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1. Objeto del proyecto 
1.1. Naturaleza del proyecto 
El proyecto tiene como objetivo establecer una plantación de 18,83 ha en 
producción integrada de manzanos en regadío en el término municipal de Becerril de 
Campos (Palencia). 
Actualmente, la parcela se encuentra en régimen de arrendamiento a un 
agricultor de la zona. El promotor del proyecto quiere aumentar la rentabilidad de la 
parcela, por ello se realiza el presente proyecto.  
1.2. Emplazamiento 
La plantación objeto de proyecto se sitúa en el término municipal de Becerril de 
Campos, provincia de Palencia. Catastralmente se encuentra en el polígono 12, parcela 
30012 y 80012, junto al Canal de Castilla.  
La parcela presenta un contorno regular, con forma de paralelogramo, y un 
terreno llano. A la explotación se accede a través un camino colindante con la linde sur 
de la parcela. 
1.3. Extensión 
La finca tiene una extensión total de 18,83 ha, de las cuales 17,80 ha estarán 
dedicadas al cultivo del manzano. El resto de la parcela estará dedicada a caminos de 
servicio, accesos y ubicación de la caseta de riego. 
1.4. Agentes 
El promotor del proyecto es Alejandro Villán Abad. El proyectista es Pablo Villán 
Abad, alumno del Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, perteneciente a la Universidad de 
Valladolid. 
2. Antecedentes 
2.1. Motivación 
El presente proyecto se elabora por los siguientes motivos: 
− Presentar el Trabajo Fin de Grado (TFG) y obtener la titulación de Graduado 
en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
− Estudiar la viabilidad y rentabilidad de una plantación frutal de manzano en 
la provincia de Palencia. 
2.2. Estudios previos 
Previamente a la realización del proyecto, se han elaborado los siguientes 
estudios para reducir riesgos y garantizar la viabilidad del presente proyecto: 
− Estudio climatológico de la zona. 
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− Estudio edafológico de la finca. 
− Análisis de agua de riego del Canal de Castilla. 
− Estudio de mercado. 
Los estudios realizados se incluyen ver en el Anejo I. Condicionantes.  
3. Bases del proyecto 
3.1. Directrices 
3.1.1. Finalidad 
El objetivo principal del proyecto es aumentar la rentabilidad de la finca mediante 
el establecimiento de una plantación de manzanos. Este objetivo se debe cumplir 
atendiendo a criterios técnicos, económicos y medioambientales. 
3.1.2. Condiciones del promotor 
El promotor desea establecer un cultivo frutal de manzana en producción 
integrada que tenga un buen manejo y elevada rentabilidad económica. En cuanto al 
buen manejo, interesa reducir en la medida de lo posible la contratación de mano de 
obra eventual. Esto se logrará mecanizando la mayor parte de las operaciones de 
cultivo.  
3.2. Condicionantes del proyecto 
3.2.1. Condicionantes internos 
3.2.1.1. Clima 
Respecto al periodo invernal, las temperaturas mínimas absolutas no suponen 
un condicionante para el manzano, ya que ésta es de -12,3ºC, muy superior a la 
temperatura crítica del cultivo de -34ºC. En cuanto al requerimiento de frío para la salida 
del reposo invernal, las 1.434,1 horas-frío de la zona satisfacen perfectamente las 
necesidades del cultivo. 
En el periodo primaveral, el principal inconveniente va a ser el solapamiento de 
las heladas primaverales con la floración de los manzanos. El periodo libre de heladas, 
según el criterio de Papadakis, es del 27 de abril al 21 de noviembre. Parte de la floración 
se encuentra dentro del periodo de heladas. Además, las temperaturas mínimas 
absolutas del periodo son inferiores a las temperaturas críticas de los diferentes estados 
fenológicos. Por ello se van a instalar torres antihelada para mitigar los posibles daños 
de las heladas primaverales.  
Las temperaturas máximas estivales se encuentran en el intervalo óptimo para 
el desarrollo de los ciclos vegetativo y reproductivo del árbol. Además, el contraste de 
temperaturas diurnas y nocturnas permite obtener una buena coloración en las 
variedades bicolores y un elevado contenido en azúcares. 
En cuanto a las temperaturas otoñales, es conveniente tener en cuenta las 
heladas invernales anticipadas, ya que pueden llegar a solaparse con el final de la 
recolección. Así mismo, en la plantación objeto de estudio, no se va a tener en cuenta 
dado que en contadas ocasiones pueda ocurrir. 
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La temperatura media anual es de 11,1ºC, mientras que la temperatura media 
de las mínimas es de 5,4ºC y de las máximas de 23,5ºC. 
La precipitación media de la zona es escasa (380 mm) y con una distribución 
bastante irregular. Por ello, es necesaria la instalación de un sistema de riego para poder 
satisfacer las necesidades hídricas del cultivo a lo largo de todo su ciclo. 
El resto de los factores climáticos, como el granizo, la insolación o el viento, no 
van a suponer ningún problema en la plantación.  
3.2.1.2. Suelo 
Se trata de un suelo medianamente profundo, con una textura franco-arenosa, 
estructura migajosa y cuenta con una buena permeabilidad. Estas características físicas 
resultan adecuadas para el cultivo del manzano.  
En cuanto a las características químicas (pH = 7,38 - neutro), el suelo no 
presenta inconvenientes de salinidad ni de alcalinidad. Además, el bajo contenido en 
carbonatos (14,01%) y caliza activa (4,48%) no va a generar problemas de clorosis 
férrica en la plantación.  
Respecto al contenido de materia orgánica (1,60%), resulta insuficiente. Para 
solventar esta deficiencia se va a realizar una enmienda orgánica con estiércol antes de 
la plantación.  
3.2.1.3. Agua de riego 
El agua de riego, proveniente del Canal de Castilla, no va a presentar ningún tipo 
de problema a la hora de su empleo en las distintas actividades del proceso productivo 
de la plantación. La toma de agua es una instalación con la que ya cuenta la parcela.  
En cuanto a las características químicas, el agua de riego presenta un pH normal 
(8,3) así como un bajo contenido en sales solubles (0,183 g/l). 
No obstante, aunque el agua de riego tiene una dureza muy baja (19,11ºF), con 
el fin de evitar la posible obturación de éstos, se recomienda realizar una revisión y 
limpieza periódica de los emisores. 
3.2.2. Condicionantes legales 
El promotor es el propietario legal de las parcelas donde se va a ubicar la 
plantación en proyecto y declara que sobre ella no existen cargas, servidumbres de paso 
o arrendamientos. 
Dichas parcelas, según la Normativa Urbanística Municipal, se clasifican como 
terreno rústico con protección agrícola. En consecuencia, no existe ningún 
condicionante jurídico que impida la realización del proyecto. 
3.2.3. Condicionantes externos 
3.2.3.1. Comercialización 
La comercialización de la producción de manzanas va a ser en origen, es decir, 
el promotor va a vender la cosecha a un mayorista de la zona. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
MEMORIA 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
4 
Respecto a la tendencia del mercado, el consumo de manzana en fresco está al 
orden del día, las explotaciones mantienen una buena tendencia al alza y la superficie 
destinada al cultivo de manzana cada vez es menor, reduciendo así la competencia en 
el mercado.  
Además, la ubicación donde se llevará a cabo la plantación dispone de 
características interesantes para el futuro producto, como es la altitud. Esta dotará a la 
manzana de alta calidad, dureza y correcta coloración, características de buena 
aceptación en el mercado. 
3.2.3.2. Materias primas 
El área donde se sitúa la plantación en proyecto, existen numerosas empresas 
locales dedicadas a la comercialización de fertilizantes y fitosanitarios. No se espera 
que se produzcan problemas para el acopio de las materias primas necesarias en el 
proceso productivo. 
Así mismo, en las proximidades de la plantación hay disponibles diversos talleres 
dedicados a la venta y reparación de maquinaria agrícola y suministros en general. 
3.3. Situación actual 
Actualmente la parcela se encuentra en régimen de arrendamiento, por un 
montante de 364 €/ha al año. Además, está establecido que los derechos de pago 
básico de la Política Agraria Común (PAC) que corresponde a la parcela le 
corresponden al arrendatario. 
El arrendatario destina la parcela al cultivo de cereales de invierno y 
leguminosas, en régimen de regadío. El contrato de arrendamiento finaliza en agosto de 
2019. A partir de este momento el propietario y promotor del presente proyecto decide 
establecer una plantación de manzano. 
En las parcelas no hay edificaciones ni infraestructuras, solo un hidrante de riego 
en el camino Este del perímetro de la parcela. 
4. Estudio de alternativas 
El promotor del proyecto desea transformar la parcela en una plantación de 
manzanos familiar. Debido a los condicionantes del medio y aquellos impuestos por el 
propio promotor, es necesario analizar y evaluar todas las alternativas posibles. 
4.1. Identificación de las alternativas 
Debido a la naturaleza de la transformación que se pretende realizar en la finca, 
se considerarán como elementos que pueden generar alternativas los siguientes: 
− Especie 
− Variedad 
− Portainjerto 
− Forma de explotación 
− Diseño de la plantación 
− Técnicas de cultivo 
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La elección de la alternativa más adecuada se realiza mediante el método de 
análisis multicriterio, que queda completamente detallado en el Anejo 3. Estudio de 
Alternativas. 
4.2. Descripción de la alternativa a desarrollar 
Se va a realizar una plantación de manzanos en producción integrada. Las 
variedades principales de la plantación van a ser Golden Parsi y Golden Crielaard (del 
grupo varietal Golden) injertadas sobre M-9 Pajam-2 Cepiland. La variedad polinizadora 
va a ser Brookfield Gala (del grupo varietal Gala) injertada sobre M-9 Pajam-1. Se 
colocarán 2 líneas de la variedad polinizadora por cada 6 líneas de las variedades 
principales. 
Se va a emplear una disposición rectangular o en líneas con un marco de 
plantación de 1,2 x 4,0 metros. La densidad de plantación será de 2.080 árboles por 
hectárea. La orientación de las líneas va a ser aproximadamente N-S, inclinado 
ligeramente para seguir el contorno limítrofe de la parcela. El sistema de formación de 
los árboles es en eje central, instalando un sistema de apoyo en espaldera. 
El riego se llevará a cabo mediante un sistema de riego localizado por goteros, 
incorporando al mismo un sistema de fertirrigación. En cuanto al mantenimiento del 
suelo se va a emplear un sistema mixto de vegetación espontánea en las calles y 
aplicación de herbicidas en las líneas. Como método de defensa contra heladas se van 
a instalar torres antiheladas. 
Respecto a la recolección, se va a realizar manualmente mediante el empleo de 
carros de recolección, con cintas transportadoras y plataformas a diferentes alturas.  
5. Ingeniería del proyecto 
5.1. Ingeniería del proceso productivo 
A continuación, se describe el proceso productivo del proyecto, definiendo las 
actividades, maquinaria a emplear, mano de obra y de más elementos y materias que 
se necesitan para desarrollar el proceso productivo.  
5.1.1. Preparación del terreno 
La preparación del suelo de la parcela será mecánica e integral. La enmienda 
orgánica se va a realizar con estiércol de vacuno. La operación se va a realizar a finales 
de octubre, empleando un tractor de 180 CV y un remolque esparcidor. En total se van 
a distribuir 57,03 toneladas de estiércol por hectárea. Para llevar a cabo esta labor, se 
va a contratar a una empresa de servicios agrícolas. 
La última semana de octubre se va a llevar a cabo la labor de desfonde. Esta 
operación se contratará a una empresa externa, que va a utilizar un tractor de 180 CV y 
un arado de desfonde.  
Después, se van a realizar dos pases de cultivador, una a principios del mes 
de noviembre y otra en enero, con el objetivo de dejar el terreno listo y facilitar las labores 
de replanteo y marqueo. Será el encargado de la plantación el responsable de realizar 
esta labor, empleando el tractor de 80 CV propio de la explotación junto con el cultivador.  
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A finales de enero se va a realizar el marqueo. Se van a señalar con jalones las 
líneas de árboles trazando una alineación base paralela al lado Oeste de la parcela. En 
esta operación se van a emplear tres operarios, uno de ellos el encargado de la 
plantación.  
5.1.2. Plantación 
La plantación se va a realizar a raíz desnuda. En ella se van a utilizar plantones 
de un año de injerto. El número de plantones necesarios, incluyendo un 1% de 
reposición, es de 36.674 unidades. Los plantones quedan repartidos en las siguientes 
variedades: 
− Golden Parsi sobre M-9 Pajam-2 Cepiland: 13.829 unidades 
− Golden Crielaard sobre M-9 Pajam-2 Cepiland: 13.502 unidades 
− Brookfield Gala sobre M-9 Pajam-1: 9.343 unidades 
 La recepción de los plantones va a ser a mediados de febrero. La operación 
la van a llevar a cabo tres peones, entre ellos el encargado de la plantación.  
Inmediatamente después, a mediados de febrero, se va a realizar la plantación 
utilizando para ello una máquina plantadora. Ésta operación va a ser semimecánica, 
contratando a una empresa de servicios agrícolas el equipo de plantación.  
Una vez realizada la plantación, se instalará el sistema de riego (ver 5.2.1. 
Instalación de riego) y se realizará el riego de plantación. También, dos peones se van 
a encargar de revisar las plantas, reponer las que no hayan prendido correctamente 
y realizar la poda de plantación, en la que se emplearán tijeras de poda manuales, 
eliminado aquellos órganos vegetativos que estén dañados.  
A comienzos de marzo, dos peones se van a realizar la colocación de los 
protectores de troncos. Para facilitar su trabajo, utilizarán el tractor de la explotación 
y un remolque.  
La reposición de marras va a tener lugar a finales de mayo. En ella, tres peones 
y el encargado de la plantación, empleando un tractor de 80 CV, un remolque, dos palas 
y dos azadas, realizarán la operación. 
Establecida la plantación, en cada ciclo de cultivo serán 8 los puntos a 
considerar: la poda, el riego, el mantenimiento del suelo, la fertilización, la defensa 
fitosanitaria, la recolección, el aclareo y la defensa antiheladas. 
Los dos primeros años de la plantación únicamente se va a practicar la poda de 
formación. A partir del tercer año (entrada en producción) y hasta que finaliza el 
desarrollo del árbol se realizarán a la vez la poda de formación y la poda fructificación. 
5.1.3. Sistema de formación y poda 
El sistema de formación es el eje central. En primavera se pinzan los brotes 
que compiten con la guía, mientras que en invierno la poda pretende favorecer la 
iluminación de la zona baja y de las ramas de fructificación. La poda de formación se va 
a realizar con tijeras de poda manuales. 
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La poda de fructificación se va a realizar durante la parada vegetativa del árbol. 
Hay que tener en cuenta que el manzano fructifica sobre madera de 2 y 3 años. Por ello, 
la intensidad de poda va a ser intermedia. Esta poda se realizará con tijeras mecánicas 
de tipo neumático, accionadas por un compresor acoplado al carro de recolección. Esta 
labor la realizará una cuadrilla de 4 peones. 
Los residuos de la poda se van a triturar y esparcir por las calles de la 
explotación. En esta operación, realizada por un operario, se va a emplear el tractor de 
la explotación y una trituradora de restos de poda. 
5.1.4. Riego y fertilización 
En cuanto al riego, será necesario durante los meses de abril a octubre. Para 
ello, se va a emplear el sistema de riego por goteo con un funcionamiento 
completamente automatizado.  
El riego estará dividido en tres turnos de riego, regando un mismo turno todos 
los días. El mes que presenta mayores necesidades hídricas es julio, con dosis de 17,98 
mm/árbol. El calendario de riego se presenta en el Anejo 4. Ingeniería del Proceso. A 
su vez, este sistema de riego se va a complementar con el sistema de fertirrigación.  
Respecto a la fertilización, los árboles van a tener cubiertas sus necesidades 
nutritivas durante los dos primeros años con los elementos presentes en el suelo. A 
partir del tercer año va a ser necesario implantar un calendario de fertirrigación. (ver 
Anejo 4. Ingeniería del Proceso). En este calendario, se van a aportar ácidos húmicos y 
fúlvicos. Los macro y microelementos se van a aportar a través del agua de riego. 
5.1.5. Mantenimiento del suelo 
El mantenimiento del suelo consiste en la aplicación de un método mixto. En 
las líneas de los árboles se va a aplicar herbicidas para controlar la vegetación 
espontánea, mientras que en las calles se va a establecer una cubierta vegetal 
controlada mediante siega mecánica. 
En los meses de marzo, mayo y septiembre se va a realizar la aplicación de 
herbicida con maquinaria propia de la explotación (tractor de 80 CV con pulverizador 
hidráulico). Y en los meses de abril, junio y septiembre se va a realizar la siega, también 
con maquinaria propia (tractor de 80 CV con segadora). 
5.1.6. Defensa fitosanitaria y defensa antiheladas 
En lo que se refiere a defensa fitosanitaria, el encargado de la plantación va a 
realizar un seguimiento de la dinámica de las plagas y enfermedades del manzano. 
Siempre, los métodos de control natural, cultural y biológico serán prioritarios a la lucha 
química. Ésta solo se empleará con productos autorizados en los casos en que esté 
justificado y respetando los plazos de seguridad.  
Para la aplicación de los tratamientos fitosanitarios se va a utilizar maquinaria 
propia de la explotación, un tractor de 80 CV y un pulverizador hidroneumático 
arrastrado.  
El calendario de tratamientos de la plantación en proyecto, los compuestos 
elegidos y las dosis, quedan especificados en el Anejo 4. Ingeniería del Proceso.  
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Las torres antiheladas van a disponer de un sistema de monitoreo de la 
temperatura ambiente que permite su puesta en marcha y parada automáticamente. 
5.1.7. Aclareo 
El aclareo se va a realizar empleando productos químicos. Se van a efectuar 
dos aplicaciones con Metramitrona en abril a partir del sexto año. La primera de ellas 
con un diámetro de fruto de 8-10 mm, y la segunda con 12-14 mm. No obstante, a 
comienzos del mes de junio conviene hacer un repaso manual. Los tratamientos los va 
a realizar el encargado de la plantación con el tractor propio de 80 CV y el pulverizador 
hidroneumático.  
5.1.8. Recolección 
A partir del tercer año comienza la recolección. Ésta se va a realizar de forma 
manual y escalonada. A mediados de agosto se va a comenzar con la variedad Gala, a 
principios de septiembre con la variedad Golden Parsi, y, por último, a mediados de 
septiembre con la variedad Golden Crielaard.  
La cosecha de cada variedad debe finalizar, aproximadamente, en 15 días. Las 
necesidades de mano de obra durante el periodo de recolección en cada etapa de vida 
de la plantación se muestran en el Anejo 4. Ingeniería del Proceso. 
Toda la fruta que esté situada a una altura inferior a dos metros se va a recolectar 
desde el suelo. La fruta situada por encima de los dos metros se va a recoger desde el 
carro de cintas transportadoras, que también se va a utilizar en la poda. La fruta recogida 
se va a agrupar en pallots, se cargarán con el tractor de 80 CV con un elevador de 
horquillas frontal en remolques hasta la central hortofrutícola.  
Para coordinar todas estas operaciones, se ha elaborado un cuadro de definición 
y satisfacción de las necesidades en cada uno de los años de la vida de la plantación 
(ver tablas 49 a 55 del Anejo 4. Ingeniería del Proceso). El tiempo requerido para realizar 
cada labor va a depender de la maquinaria seleccionada y el número de operarios. 
5.2. Ingeniería de las obras 
5.2.1. Instalación de riego 
En la explotación en proyecto va a haber tres unidades de riego, que a su vez 
cada una de ella consta de dos subunidades.  
La instalación de riego por goteo consta de las siguientes partes: 
5.2.1.1. Emisores 
Los emisores seleccionados tienen un caudal nominal de 2 L/h y son 
autocompensantes. Se van a colocar dos emisores por árbol, separados a una distancia 
de 60 cm.  
5.2.1.2. Red de distribución 
En la explotación en proyecto va a haber tres unidades de riego, que a su vez 
cada una de ella consta de dos subunidades.  
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La red de distribución de la plantación en proyecto estará formada por los 
siguientes tipos de tuberías: 
Tubería primaria 
La tubería principal transporta el agua desde el final del cabezal de riego hasta 
cada una de las terciarias. Se emplearán tuberías de PVC de 60 m.c.a. enterradas a 
una profundidad de 1,00 m sobre lecho de grava.  
Tubería terciaria 
Las tuberías terciarias son las encargadas de transportar el agua desde la 
tubería principal hasta los ramales portagoteros. Se emplearán tuberías de PVC y 
presión de trabajo de 60 m.c.a., que irán enterradas a una profundidad de 1,00 m sobre 
lecho de grava.  
Tubería lateral o portagoteros 
Es la tubería que lleva conectada los emisores. Se emplearán ramales 
portagoteros de PVC y presión de trabajo de 41,32 m.c.a. Estas tuberías se van a 
colocar apoyadas en el primer alambre de la espaldera. 
En la Tabla 1. se presentan las características de las tuberías de la plantación 
en proyecto. 
Tabla 1. Características de las tuberías de riego 
Tubería Material 
Ø exterior 
(mm) 
Ø interior 
(mm) 
Presión 
nominal 
(m.c.a.) 
Longitud 
necesaria (m) 
Ramal 
portagoteros 
PEBD 20,00 17,40 41,32 45.670,2 
Terciarias PVC 90,00 84,60 60,00 885,34 
Primaria PVC 125,00 117,60 60,00 326,14 
 
5.2.1.3. Cabezal de riego 
El cabezal de riego de la instalación en proyecto se va a situar al principio de la 
tubería primaria y consta de los siguientes elementos: 
Filtros de arena 
En el cabezal de riego se van a colocar dos filtros de arena en paralelo de 56 cm 
de diámetro, un espesor de la capa de arena de 45 cm y un caudal de 52,44 m3/h. 
La limpieza de los filtros se va a realizar por retrolavado cuando la diferencia de 
presión entre la entrada y la salida del filtro sea de 4 mca. 
La tubería que conecta los dos filtros de arena será de PVC, diámetro nominal 
110 mm y presión nominal 0,63 MPa. 
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Equipo de fertirrigación 
Los abonos líquidos necesarios para fertilizar los manzanos se van a verter en 
cuatro depósitos de 1000 L de capacidad de polietileno de alta densidad. 
El abono será inyectado en la red de distribución con una bomba dosificadora 
electromagnética de membrana, con una tasa de inyección de 1,8 a 20 L/h. Esta bomba 
será accionada por un motor de baja potencia, 2 CV, alimentado por una corriente 
monofásica de 230 V. 
La tubería que conecta el tanque fertilizante con la bomba dosificadora y las 
tuberías de impulsión será de PE-32, diámetro nominal 12 mm y presión nominal 0,5. 
Filtros de malla 
En el cabezal de riego se va a colocar un filtro de malla con bridas de 4”, caudal 
nominal de 80 m3/h y una superficie filtrante de 0,144 m2. El tamaño de los orificios de 
la malla de acero va a ser de 65 mesh. 
La limpieza del filtro se va a realizar cuando la pérdida de carga sea de 5 mca. 
La operación de limpieza se realiza de forma manual sacando el filtro y lavándolo con 
agua a presión. 
Contador 
Para medir el caudal instantáneo y total se va a colocar una válvula hidráulica 
con medidor Woltmann “contador”. 
El contador va a ser de 4” con un caudal nominal de 60 m3/h. 
Programador 
El programador consta de cuatro estaciones. Una salida para la parada y puesta 
en marcha del grupo de bombeo, dos salidas para la apertura y cierre de electroválvulas 
de riego y una salida para la fertirrigación.  
5.2.1.4. Grupo de bombeo 
Se va a instalar una bomba eléctrica horizontal de 20 CV (15 kW), con una altura 
de elevación máxima de 57 m.c.a., y un caudal nominal de 54 m3/h. Será alimentada 
por una corriente trifásica de 400 V. 
5.2.1.5. Instalación de bombeo 
Está formada por la tubería de impulsión y de aspiración. Ambas tuberías van a 
ser de PVC, de diámetro nominal 110 mm y presión nominal de 0,63 MPa.  
5.2.1.6. Dispositivos de control 
En la instalación de riego en proyecto se van a colocar los siguientes dispositivos 
de control: 
− Ventosa de orificio grande a la entrada de las tuberías primarias 
− Purgador al final de los laterales, en los filtros de arena, filtros de malla y en 
el equipo de fertirrigación 
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− Desagüe o válvula de mariposa al final de la tubería primaria 
− Reductor de presión a la entrada de la tubería primaria 
− Electroválvula a la entrada de las tuberías terciarias 
− Manómetro 
− Válvula de compuerta a la entrada y salida del cabezal de riego 
5.2.2. Caseta de riego 
La caseta de riego va a albergar y proteger el cabezal de riego, el equipo de 
fertirrigación y el grupo de bombeo.  
La construcción se va a realizar junto al hidrante en el punto central del camino 
Este de la parcela. La superficie útil va a ser de 28 m2 (7 x 4 m), la altura lateral superior 
de 3,30 m, la inferior de 2,20 m y la cubierta a una agua con inclinación de 27º.  
La cimentación va a consistir en zapatas de HA-25/P/20/I con 100 kg/m3 de acero 
B-500-S. La base de la caseta va a ser una solera de HA 20/B/20/I, con unas 
dimensiones de 8,00 x 5,00 x 0,30 m. Esta se va a construir sobre un encachado de 
piedra caliza de 20 cm de grosor. 
 Los cerramientos van a estar formados por muros de carga de bloque de 
hormigón de 40 x 20 x 20 cm caravista de color crema y acabado rugoso. 
La cubierta va a constar de panel sándwich aislante de acero de 40 mm de 
espesor, formado por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado 
prelacado color rojo / granate, y alma aislante de espuma de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m3. El panel irá colocado sobre correas de perfil ZF-120x3 a distancia de 
un metro entre ellas. El panel tendrá un vuelo de 20 cm en todas sus fachadas. 
La puerta de acceso, con unas dimensiones de 2,00 x 2,00 m, va a ser de doble 
hoja y de aluminio anodizado. También, se van a instalar dos ventanas de aluminio 
anodizado de 2,00 x 1,00 m de doble hoja. 
5.2.3. Instalación eléctrica 
La instalación de luz de la caseta de riego objeto de proyecto requiere una 
potencia total de 24,86 kW. 
Los componentes de la instalación eléctrica en proyecto son los siguientes: 
5.2.3.1. Acometida 
La acometida parte de la red de distribución perteneciente a la red pública y 
alimenta al Cuadro General de Protección. 
El tipo de cable trifásico que se va a emplear en la instalación de la acometida 
es RZ 0,6/1 kV 2x50 Al. 
El cable irá en tubos de plástico rojo de 160 mm de diámetro. Las dimensiones 
de la zanja donde irá alojado el tubo serán de 0,80 m de profundidad y 0,20 m de 
anchura. El tubo se dispondrá sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor y será 
enterrado con la tierra extraída. Se colocarán 2 arquetas, una cada 20 m. 
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5.2.3.2. Instalación de enlace 
La instalación de enlace une la red de distribución de energía eléctrica con la 
instalación interior. En la instalación de enlace se distinguen las siguientes partes: 
− CGP+M: Cuadro General de Protección (CGP) + Contador (M)  
− Derivación individual: La derivación individual es la parte de la instalación 
eléctrica que parte del equipo de medida y suministra energía al usuario. 
− ICP + MP: Interruptor de Control de Potencia (ICP) y Dispositivos Generales 
de Mando y Protección (MP) 
Los MP serán los siguientes: 
− 1 interruptor automático general (IAG) de corte omnipolar con elementos de 
− protección contra sobre cargas y cortocircuitos. 
− 1 interruptor diferencial general (ID) para la protección contra contactos 
indirectos. 
− 4 dispositivos de corte omnipolar destinados a la protección contra sobre 
cargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la caseta 
5.2.3.3. Instalación interior 
En la instalación interior va a haber 4 derivaciones o circuitos independientes: 
− C1: Circuito destinado a alimentar los puntos de iluminación interior y 
exterior. 
− C2: Circuito para las tomas de corriente. 
− C3: Línea de fuerza para el motor de riego. 
− C4: Línea para el control de las electroválvulas y el inyector de fertilizantes. 
Para los circuitos 1, 2 y 4 se va a emplear el cable monofásico H07 VV-K 2G 2,5, 
mientras que para el tercer circuito se utilizará el RV-K 0,6/1kV 2x4. 
Los conductores van a estar aislados en bandejas de chapa de acero 
galvanizado con unas dimensiones de 15x50 mm. 
Para la instalación de puesta a tierra se va a colocar una pica de acero cobrizado 
de 14 mm de diámetro y 2 m de largo. La línea de enlace con tierra estará formada por 
un cable de sección 35 mm2. 
5.2.4. Espaldera 
Se va a instalar una espaldera en la plantación para servir de apoyo y guía a los 
manzanos en su formación, sustentar al árbol en plena producción y mantener las 
tuberías alejadas del suelo para facilitar el laboreo y evitar la rotura y obturación de los 
emisores. 
5.2.4.1. Postes terminales y cables tensores 
Los postes terminales estarán colocados al principio y al final de cada fila de 
árboles. Van a estar anclados en el terreno con una profundidad 60 cm y con una 
inclinación de 70º respecto a la horizontal. 
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Estos postes van a ser perfiles huecos de acero B-275-JR de ɸ30x2 y 3,5 m de 
longitud. 
El momento tensor producido por los alambres va a ser contrarrestado por 2 
cables tensores de diámetro 7 mm, colocados en el poste terminal a 1,50 y 2,30 m sobre 
el suelo y anclados en un dado de hormigón de dimensiones 0,4x0,5x0,5 m. 
5.2.4.2. Postes intermedios y alambres 
Los postes intermedios son perfiles huecos de acero B-275-JR de ɸ30x2 y 3,3 m 
de longitud. Van a ir clavados en el suelo verticalmente unos 75 cm. La separación entre 
postes va a ser de 15,6 m. 
Los postes intermedios van a llevar los anclajes para la sujeción de los alambres 
a 3 alturas 0,70, 1,50 y 2,30 m. 
Los alambres serán de acero galvanizado y 3 mm de diámetro. Los extremos del 
alambre se sujetarán a los postes mediante tensores tipo carraca. 
5.2.5. Torres antihelada 
En la plantación se van a instalar cuatro torres antiheladas. Para cada torre de 
ventilación se va a pavimentar una superficie de 22 m2 (5,50 x 4,00) m. Alrededor de la 
solera se van a dejar 2,5 m libres para no entorpecer las labores del cultivo. 
La cimentación sobre la que se va a colocar la torre ventiladora va a consistir en 
una zapatas de 1,8x1,8x1,8 m. En la parte inferior de éstas se empleará HL-150/B/20, 
mientras que el resto de la zapata se rellenará con HA-25/P/40/IIa y ferralla armada 9 
ɸ6 c/20 B-500S. 
El motor se va a colocar sobre una base de 5,5 x 4,0 m y 15 cm de espesor. La 
solera será de HA-20/B/20/I y ME 200x200 S ɸ6–6 3.000x2.200 B-500S. 
5.2.6. Infraestructuras 
En la plantación en proyecto se va a establecer un camino perimetral y una línea 
de paso perpendicular a las líneas de los árboles con el objetivo de facilitar la circulación 
y la maniobrabilidad de la maquinaria y aperos a la entada y salida de cada una de las 
calles de árboles. 
El camino perimetral va a tener una anchura mínima de 6 m (lados oeste, norte 
y este de la parcela) y máxima de 11,50 m (lado sur). 
La calle de servicio que va a dividir la plantación a la mitad será de 5,8 m de 
anchura. 
Los caminos van a estar formados por una capa de zahorra compactada de 15 
cm de espesor sobre la que se extiende otra capa de madacam de 10 cm. 
6. Programación de la ejecución y puesta en marcha del 
proyecto 
La ejecución de las obras comenzará una vez concedidos los permisos y 
seleccionados los contratistas. Por tanto, estas tareas previas deben demorarse lo 
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menos posible en el tiempo, con el fin de no retrasar excesivamente la consecución de 
las obras. 
Las actividades del proceso de ejecución se hallan descritas en los Anejos IV. 
Ingeniería del proceso y VII. Ingeniería de las obras.  
En el Anejo VIII. Programación para la ejecución del proyecto se presentan el 
diagrama Gantt y el grafo PERT del proceso de ejecución. 
7. Normas para la explotación del proyecto 
7.1. Productos fitosanitarios 
Para la compra, recepción, almacenamiento y reciclaje de los productos 
fitosanitarios y sus envases se cumplirá lo dispuesto en el Anejo IX. Normas para la 
ejecución y explotación del proyecto, en el Documento 3. Pliego de condiciones, así 
como el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco 
de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
7.2. Productos fertilizantes 
El abono orgánico (estiércol de vacuno) debe estar exento de elementos 
extraños. El estiércol debe estar bien hecho, evitando aquellos estiércoles 
excesivamente pajizos. La enmienda orgánica se va a aplicar mediante un remolque 
esparcidor de estiércol. 
Los fertilizantes minerales se deben ajustar a las normas estipuladas en la 
legislación vigente respecto a su composición y riqueza. Su dosis se debe ajustar 
mediante el sistema de fertirrigación. Las dosis que se van a emplear se pueden 
observar en el Anejo IV. Ingeniería del Proceso. 
7.3. Maquinaria y equipos 
La maquinaria y los equipos necesarios para ejecutar le proyecto se detallan en 
el Anejo IV. Ingeniería del proceso. 
La maquinaria sólo puede ser manejada por personal cualificado. En caso deque 
se preste a terceros, se informará el servicio de mantenimiento que requiere y cómo 
debe hacerse. Los operarios deben trabajar con las máximas condiciones de seguridad 
durante el manejo de la maquinaria. 
Las modificaciones en la maquinaria prevista en el presente proyecto son 
competencia del técnico responsable de la explotación. 
Cuando no se utilicen las máquinas, éstas deben guardarse en un almacén 
habilitado para ello. 
Todos los componentes de las máquinas deben conservarse según lo 
establecido en sus respectivos manuales del usuario, atendiendo a las indicaciones del 
fabricante. 
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8. Evaluación ambiental 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, describe el tipo de 
proyectos que se deben someter al proceso de evaluación de impacto ambiental y su 
procedimiento. 
En su Anexo I enumera los proyectos sometidos a la evaluación ambiental 
ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª. En su Anexo II enumera los 
proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, 
capítulo II, sección 2.ª. 
La transformación que describe el presente proyecto no se halla afectada por 
ninguna de las condiciones que detallan los Anexos I y II de la anterior ley, por lo que 
no es necesario someterlo a evaluación ambiental ordinaria ni simplificada. 
9. Estudio económico 
La cuantía de la inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto es 
de 645.554,01€ (IVA incluido).  
La financiación del proyecto va a ser mixta. Se va a contar con capital propio y 
un préstamo, debido a que el promotor del proyecto no dispone del capital total 
necesario. El préstamo concedido es de 200.000€ con un tipo de interés del 4,85% y un 
sistema de devolución de cuotas constantes con dos años de carencia.  
Los cobros ordinarios que derivan de la venta de manzana, aplicando un precio 
intermedio de los precios percibidos en los últimos años, es de 0,351 €/kg para la 
variedad Gala y de 0,334 para la variedad Golden.  
En los pagos ordinarios se considera el consumo energía, fertilizantes y 
fitosanitarios, la mano de obra, las labores contratadas, los seguros, los impuestos y el 
mantenimiento de los inmovilizados. 
Los cobros y los pagos extraordinarios consisten en la renovación de los 
inmovilizados al final de su vida útil y en el pago de las cuotas del préstamo. 
Además, se considera el coste de oportunidad, que son los ingresos que se 
obtienen por la finca sin la transformación en proyecto. El desglose de los ingresos y 
gastos de la situación sin proyecto se puede ver en el Anejo II. Situación actual. El 
importe total del coste de oportunidad es de 6.138,58 €/año. 
Para realizar la evaluación financiera de la inversión se emplean una serie de 
indicadores, que son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), 
la relación beneficio/inversión (Q) y el tiempo de recuperación. 
Considerando financiación ajena y una tasa de actualización del 6,12 %, el VAN 
es de 1.304.267,58 €, el tiempo de recuperación es de 9 años y Q es de 4,50. Además, 
la TIR es de 18,56 %. 
Del análisis de sensibilidad se puede concluir que, aún en el caso más 
desfavorable, considerando un aumento de los pagos del 3 %, una disminución de los 
cobros del 3 % y una vida útil de 25 años, el proyecto sigue siendo rentable. 
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Por tanto, se cumplen las condiciones necesarias para garantizar la viabilidad 
del presente proyecto. 
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10. Resumen del presupuesto 
A continuación, en la Tabla 2, se presenta el resumen del presupuesto, que se 
puede observar en el Documento 5. Presupuesto. 
Tabla 2. Resumen del presupuesto 
Capítulo Importe (€) 
1 Caseta de Riego 16.765,34 
2 Establecimiento de la plantación 168.797,18 
3 Maquinaria 69.689,80 
4 Sistema de riego 94.479,57 
5 Torres antihelada 65.182,67 
6 Seguridad y Salud 1.894,60 
       Presupuesto de Ejecución Material (PEM) .........: 416.809,16 
     16% de gastos generales 65.703,20 
     6% de beneficio industrial 24.638,39 
     Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG+ BI) 500.986,89 
     21% IVA 105.207,25 
     Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 606.194,14 
 
Honorarios  Importe (€) 
Proyecto 2% s/PEM 8.336,18 
21% IVA  1.750,60 
 Total Honorarios del Proyecto 10.086,78 
Dirección de obra 2% s/PEM 8.336,18 
21% IVA  1.750,60 
 Total Honorarios Dirección 10.086,78 
Estudio de seguridad y salud 1% s/PEM 4.168,09 
21% IVA  875,30 
Coordinación de seguridad y salud 1% s/PEM 4.168,09 
21% IVA  875,30 
Total Honorarios del Estudio de Seguridad y Salud  
y Estudio Geotécnico 
10.086,78 
Total Presupuesto General 645.554,01 
 
Asciende el presupuesto general con IVA a la expresada cantidad de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS Y UN CÉNTIMO. 
 
 
Palencia, febrero de 2019 
Fdo.: Pablo Villán Abad 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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1. Estudio climatológico 
1.1. Elección del observatorio y su localización 
Para la realización del presente estudio climatológico se requieren datos 
referentes a la termometría, la pluviometría, los vientos y la radiación. Por ello se 
emplearán en el estudio tres observatorios diferentes. Para las temperaturas y vientos 
el observatorio de Autilla del Pino (Palencia), para las precipitaciones el observatorio de 
Magaz de Pisuerga (Palencia) y para la radiación el observatorio de Villanubla 
(Valladolid). 
La elección de los mencionados observatorios se debe a su proximidad 
geográfica a la finca objeto del presente proyecto (ver Tabla 1.), las menores diferencias 
posibles en longitud, latitud y altitud, y que se trata de observatorios que aportan datos 
con suficiente periodo de observación. 
Tabla 1. Datos identificativos de la parcela objeto de proyecto 
Municipio Becerril de Campos 
Comarca Tierra de Campos 
Provincia Palencia 
Parcela 30012 y 80012 
Polígono 12 
Latitud 42º 6’ 31’’ N 
Longitud 4º 38’ 44’’ O 
Altitud 771 metros 
 
El observatorio de Autilla del Pino presenta una diferencia significativa entre su 
altitud y la zona objeto de estudio dado que se encuentra a 104 metros sobre ella. Al 
encontrarse el observatorio a mayor altitud puede presentar temperaturas ligeramente 
inferiores a las que se dan en la zona de estudio. Tomaremos esta diferencia como un 
margen de seguridad en las conclusiones obtenidas a partir del presente estudio. En la 
Tabla 2 se observan los datos de este observatorio. 
Tabla 2. Datos del observatorio empleado para el estudio de temperaturas y vientos 
Nombre del observatorio Autilla del Pino 
Provincia Palencia 
Indicativo climatológico 2400E 
Tipo de observatorio Completo 
Periodo de observaciones para temperaturas 1993 - 2017 
Periodo de observaciones para vientos 1989 - 2017 
Latitud 41º 59' 49'' N 
Longitud 4º 36' 05'' O 
Altitud (msm) 874 
 
El observatorio pluviométrico de Magaz de Pisuerga va a aportar los datos de 
precipitaciones de los últimos 30 años, un periodo de observación suficientemente 
amplio. En la Tabla 3 se recogen los datos de este observatorio. 
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Tabla 3. Datos del observatorio empleado para el estudio de precipitaciones 
Nombre del observatorio Magaz de Pisuerga 
Provincia Palencia 
Indicativo climatológico 2358 
Tipo de observatorio Pluviométrico 
Periodo de observaciones para precipitaciones 1988 - 2017 
Latitud 41º 59' 00'' N 
Longitud 4º 25' 42'' O 
Altitud (msm) 728 
 
El observatorio de Villanubla, cuyos datos quedan recogidos en la Tabla 4, aporta 
los datos de radiación. Aunque se encuentra a más de 55 kilómetros de la zona objeto 
de estudio, se trata del observatorio más cercano. Al tratarse de datos de radiación, que 
son menos susceptibles a variar a esta distancia, se consideran suficientemente 
representativos. 
Tabla 4. Datos del observatorio empleado para el estudio de la radiación 
Nombre del observatorio Villanubla 
Provincia Valladolid 
Indicativo climatológico 2539 
Tipo de observatorio Completo 
Periodo de observaciones para precipitaciones 1993 - 2017 
Latitud 41º 42' 00'' N 
Longitud 4º 51' 00'' O 
Altitud (msm) 846 
 
1.2. Elementos climáticos térmicos 
En este apartado se exponen los datos de temperaturas en un período de 25 
años, mostrándolos con diferentes criterios, en función del mes y de la estación, y de 
diferentes formas. 
1.2.1. Cuadro resumen de temperatura 
En las siguientes tablas se puede apreciar el resumen de las temperaturas para 
un período de 25 años, tanto mensuales como estacionales y anuales, del observatorio 
de Autilla del Pino. El significado de la simbología utilizada se puede ver en la Tabla 5. 
Tabla 5. Significado de las temperaturas y los términos empleados 
Término Significado 
Ta Tª máxima absoluta 
T’a Media de las Tª máximas absolutas 
T Tª media de las máximas 
tm Tª media mensual 
t Tª media de las mínimas 
t’a Media de las Tª mínimas absolutas 
ta Tª mínima absoluta 
 
A continuación, la Tabla 6 presenta el resumen de las temperaturas de la zona 
para cada mes y en grados centígrados (ºC). 
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Tabla 6. Cuadro resumen de temperaturas mensuales (ºC) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta 15,4 20,3 23,8 26,7 31,7 36,7 38,5 37,6 35,8 29,2 20,7 15,4 
Ta' 12,3 15,0 19,9 22,5 27,0 32,7 34,8 34,3 30,0 24,0 17,2 12,6 
T 6,6 9,2 13,1 15,0 18,9 25,0 28,0 27,6 23,0 17,5 10,6 7,2 
tm 3,2 4,5 7,5 9,2 12,7 17,6 20,1 20,0 16,4 12,2 6,5 3,6 
t -0,3 -0,3 1,8 3,3 6,4 10,1 12,1 12,5 9,8 7,0 2,5 0,0 
t'a -5,9 -5,0 -3,8 -2,1 0,4 4,4 6,7 7,5 4,3 1,1 -2,7 -5,7 
ta -12,3 -10,8 -9,7 -6,1 -2,7 2,1 2,3 3,5 1,4 -2,6 -6 -11,3 
 
Para realizar el cuadro resumen de temperaturas estacionales de la Tabla 7 se 
toma como primavera los meses de marzo, abril y mayo; para el verano los meses de 
junio, julio y agosto; para el otoño los meses de septiembre, octubre y noviembre y como 
invierno los meses de diciembre, enero y febrero. 
Tabla 7. Cuadro resumen de temperaturas estacionales y anuales (ºC) 
 Otoño Invierno Primavera Verano Anual 
Ta 35,8 20,3 31,7 38,5 38,5 
Ta' 23,7 13,3 23,1 33,9 23,5 
T 17,0 7,7 15,7 26,9 16,8 
tm 11,7 3,8 9,8 19,2 11,1 
t 6,4 -0,2 3,8 11,6 5,4 
t'a 0,9 -5,5 -1,8 6,2 -0,1 
ta -6,0 -12,3 -9,7 2,1 -12,3 
 
1.2.2. Representaciones gráficas de las temperaturas 
Los valores recogidos en la Tabla 6 se representan gráficamente, colocando en 
el eje de abscisas los meses del año y en el eje de ordenadas las temperaturas. El 
resultado de esta representación se observa en la Figura 1. 
 
Figura 1. Gráfico compuesto de temperaturas 
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1.2.3. Régimen de heladas 
En una plantación frutal resulta fundamental el estudio de las heladas para evitar 
en la medida de los posibles todos los futuros daños que puedan ocasionar. Para 
realizar este estudio se emplean dos métodos: el método directo, basándose 
directamente en los datos termométricos; y el método indirecto siguiendo los criterios de 
Emberger y Papadakis. 
El régimen de heladas de la zona de estudio se ha definido a partir de los datos 
del periodo de 25 años, 1993-2017, del observatorio de Autilla del Pino (Palencia). 
1.2.3.1. Estimaciones directas 
Basándose en los datos termométricos del observatorio de Autilla del Pino se 
extraen las referencias de primera y última helada de la serie. Las fechas estimadas se 
presentan en la Tabla 8. 
Tabla 8. Régimen de heladas según el método de estimación directa 
Fecha más temprana de la primera helada 15 de octubre 
Fecha más tardía de la primera helada 1 de diciembre 
Fecha más temprana de la última helada 23 de febrero 
Fecha más tardía de la última helada 20 de mayo 
Fecha media de la primera helada 7 de noviembre 
Fecha media de la última helada 7 de abril 
Mínima absoluta alcanzada y fecha -12,3ºC el 12 de enero de 2009 
Período medio de heladas Del 7 de noviembre al 7 de abril (151 días) 
Período máximo de heladas Del 15 de octubre al 20 de mayo (217 días) 
Período mínimo de heladas Del 1 de diciembre al 23 de febrero (85 días) 
 
Para una correcta valoración de las heladas en la zona se precisa conocer las 
temperaturas medias de mínimas absolutas, las temperaturas mínimas absolutas y el 
día del mes en las que se ha producido, así como el número medio de heladas 
mensuales. Estos datos se presentan en la Tabla 9. 
Tabla 9. Temperaturas medias de mínimas absolutas, temperaturas mínimas absolutas y número medio 
de heladas mensuales 
Meses 
Temperatura media 
de mínimas 
absolutas (ºC) 
Temperatura mínima absoluta Número medio 
de días de 
helada ºC Día 
Enero -5,9 -12,3 12 16 
Febrero -5,0 -10,8 25 15 
Marzo -3,8 -9,7 1 8 
Abril -2,1 -6,1 16 4 
Mayo 0,4 -2,7 8 1 
Junio 4,4 2,1 12 0 
Julio 6,7 2,3 8 0 
Agosto 7,5 3,5 10 0 
Septiembre 4,3 1,4 28 0 
Octubre 1,1 -2,6 26 0 
Noviembre -2,7 -6 17 7 
Diciembre -5,7 -11,3 20 15 
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1.2.3.2. Estimaciones indirectas 
Se emplea el criterio de Emberger y el criterio de Papadakis. 
Criterio de Emberger 
Para su determinación se utilizan las temperaturas medias de mínimas 
mensuales (t) suponiendo que éstas se producen el día 15 de cada mes. Las fechas de 
inicio y finalización del correspondiente período se estiman por interpolación lineal. El 
período libre de heladas de Emberger se utiliza para la estimación de la duración del 
período de actividad vegetativa en fruticultura. Emberger divide el año en cuatro 
períodos con distinto riesgo de heladas. En la Tabla 10 se muestran los diferentes 
períodos definidos por Emberger, su temperatura característica y las fechas de 
comienzo y fin en la zona de estudio. 
Tabla 10. Periodos de heladas definidos por el Criterio de Emberger 
Periodo Temperatura 
Fecha de 
comienzo 
Fecha de fin 
Hs 
Período de heladas 
seguras 
t ≤ 0 ºC 16 de diciembre 19 de febrero 
Hp 
Período de heladas 
muy probables 
0 ºC < t ≤ 3 ºC 12 de noviembre 10 de abril 
H’p 
Período de heladas 
probables 
3 ºC < t ≤ 7 ºC 13 de octubre 20 de mayo 
d 
Periodo libre de 
heladas 
t ≥ 7 ºC 21 de mayo 12 de octubre 
 
Criterio de Papadakis 
Para su determinación se utilizan las temperaturas medias de mínimas absolutas 
(t'a). Se supone que éstas se producen el día primero del mes cuando la marcha de las 
temperaturas es ascendente, y el último día del mes cuando disminuyen. Las fechas de 
comienzo y final de los diferentes intervalos se calculan por interpolación lineal. 
Papadakis opta por temperaturas más extremas que describirán mejor los sucesos de 
helada y considera, con criterio agronómico, que en la estación mínima libre de heladas 
es posible el cultivo de especies muy sensibles a la helada y en la disponible de otras 
especies; la estación disponible representaría la posibilidad de cultivos de verano 
normales. La estación media prácticamente no la considera. Papadakis divide el año en 
tres estaciones. En la Tabla 11 se muestran los diferentes períodos definidos por 
Papadakis, su temperatura característica y las fechas de comienzo y fin en la zona de 
estudio. 
Tabla 11. Periodos de heladas definidos por el Criterio de Papadakis 
Periodo Temperatura 
Fecha de 
comienzo 
Fecha de fin 
EMLH 
Estación media 
libre de heladas 
t’a ≥ 0 ºC 26 de abril 22 de noviembre 
CEDLH 
Estación media 
disponible libre de 
heladas 
0 ºC < t’a ≤ 2 ºC 13 de mayo 20 de octubre 
CEmLH 
Estación mínima 
libre de heladas 
t’a ≥ 7 ºC 12 de julio 4 de septiembre 
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1.3. Pluviometría e higrometría 
Las precipitaciones son un factor fundamental a tener en cuenta en todo estudio 
climático. Según su carácter y distribución condicionan el uso agrícola del terreno y sus 
características de vegetación y fauna. 
1.3.1. Estudio de la dispersión: Método de quintiles 
Mediante el método de los quintiles se clasifican los años en función del volumen 
total de precipitaciones acumuladas anualmente. Este método consiste en dividir la serie 
de datos ordenada de menor a mayor, buscando las divisiones de cada uno de los cinco 
grupos establecidos, llamados quintiles. En la Tabla 12. se presenta la asignación de 
probabilidades. 
Tabla 12. Asignación de probabilidades del método de los quintiles 
Clasificación Porcentaje Quintil 
Muy secos 0 – 20% El total de lluvia es inferior al primer quintil 
Secos 20 – 40% Entre el primero y el segundo quintil 
Normales 40 – 60% Entre el segundo y el tercer quintil 
Lluviosos 60 – 80% Entre el tercer y el cuarto quintil 
Muy lluviosos 80 – 100% Sobrepasan el valor del cuarto quintil 
 
En la Tabla 13 se puede ver la distribución de los años según la precipitación, 
los quintiles, la mediana y la clasificación de los años en función de su precipitación total 
acumulada para la serie de treinta años. 
Tabla 13. Precipitaciones mensuales, anuales, mediana y quintiles en mm 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
1 2,5 3,7 0 4,2 9,3 0,9 0 0 0 3,9 4,3 0 210 
2 7,6 3,8 0,6 5,5 20,2 2,3 0,6 0 0,8 6,6 10,2 3,5 304,3 
3 8 3,9 3,1 11,5 22,6 4,9 0,7 0 2,4 14,8 11 4,6 320,1 
4 10,2 4,4 3,2 15,4 23,4 5,1 0,8 0,3 10,2 16,5 12,2 5,5 323,3 
5 10,9 4,5 3,2 17,7 26,5 6,3 0,8 0,6 10,2 18 12,4 7,9 326,3 
6 14,8 4,6 3,6 18,4 27,8 7,8 1,2 1,3 15,1 20,3 17,5 8,4 341,2 
Q1 15,4 6,05 7,35 18,45 27,95 9,15 1,85 1,35 15,25 23,25 17,65 9,55 341,5 
7 16 7,5 11,1 18,5 28,1 10,5 2,5 1,4 15,4 26,2 17,8 10,7 341,9 
8 18,2 8,5 11,1 22,5 29,1 12,2 2,5 2,2 17,1 29,1 18,7 12,5 355 
9 23,2 8,9 11,7 26,6 33 13,1 2,8 3,7 17,1 32,6 25,4 15,1 360,8 
10 23,3 9,1 11,9 26,7 33,3 13,3 4,9 6,6 19,1 38,8 28,2 15,3 361,1 
11 23,7 10,6 12,4 27,2 35,2 13,7 5 8,4 21,4 39,7 30,1 20,5 362,7 
12 25,4 11,4 12,6 27,4 38,5 14,9 7,6 12 23,3 42,6 31 23,2 382,4 
Q2 26,4 11,4 12,75 29,85 39,9 17,15 7,95 12,15 23,3 44,25 31,3 23,45 387,9 
13 27,4 11,4 12,9 32,3 41,3 19,4 8,3 12,3 23,3 45,9 31,6 23,7 393,4 
14 29 11,7 13 33,7 43,2 19,9 8,6 14 27,7 46,2 31,6 23,7 396,5 
15 30,5 15,3 13,3 34,3 44,4 21,7 10,9 15 27,8 46,8 33,9 24,5 410,2 
16 32,5 19,1 14,6 34,4 48,5 24,5 12,9 15,1 29,7 50 35,1 25,4 411,2 
17 34,2 27,1 14,8 37,8 49 25,5 14,7 22,1 30,2 51,2 42,8 28,5 420,4 
18 39,8 30,6 14,8 41,8 49,3 25,6 16,7 23 31,3 51,8 43 33,4 433 
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Tabla 13. (Cont.) Precipitaciones mensuales, anuales, mediana y quintiles en mm 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Q3 42,25 32,3 17,3 42,8 49,55 27,05 16,8 23,6 31,85 52,9 45,45 35,8 433,5 
19 44,7 34 19,8 43,8 49,8 28,5 16,9 24,2 32,4 54 47,9 38,2 434 
20 45,1 34,4 23,6 45,8 55,9 37,6 20,7 25,7 34,5 55,7 50,2 48,8 434,1 
21 45,4 35,4 24,1 46,3 67,5 37,7 21,2 30,6 35,4 59,2 52,9 50,7 455,9 
22 46,3 35,5 29,1 48,4 67,6 42,1 22,3 30,6 36,6 60,7 61,1 69,1 460,2 
23 49,9 36,4 35,7 49,8 68,6 43 25,9 30,8 37,6 66,3 61,6 70 483,2 
24 55,6 41,6 37,7 63,6 69,2 43,8 27,6 32,1 39,6 71 63 70,6 490 
Q4 58,4 42,7 40,75 68,25 70,45 46,75 28,2 33,25 39,95 77,55 63,15 85,9 491,5 
25 61,2 43,8 43,8 72,9 71,7 49,7 28,8 34,4 40,3 84,1 63,3 101,2 492,9 
26 63,2 44,5 49 86,4 73,1 62,9 36,1 35,5 44,2 91,1 64,5 117,5 511,4 
27 64,9 48,4 49,7 92,1 81,3 70,1 41,7 39,2 47 92,6 77,4 119,6 535,9 
28 94,2 49,2 51,2 105,1 92,4 81,3 43,1 43,9 55,1 104,6 94,2 127,7 558,9 
29 102,8 50,7 69,7 111,8 118,9 85 82,5 44,9 56,2 109 101 128,1 570,6 
Q5 103 60,7 105,3 122,9 181,2 112,2 97,3 67,6 65,9 125,5 113,5 144,1 754,3 
Mediana 31,5 17,2 13,95 34,35 46,45 23,1 11,9 15,05 28,75 48,4 34,5 24,95 410,7 
 
A partir de los datos de la tabla anterior se clasifican los años en cinco clases 
distintas, como se puede observar en la Tabla 14. 
Tabla 14. Clasificación de los años en función de su precipitación anual total 
Clase Criterio Años 
Años muy secos 
Precipitación inferior al 
primer quintil 
1990, 2005, 2009, 2012 y 2017 
Años secos 
Precipitación entre el primer 
y el segundo quintil 
1991, 1998, 2001, 2002, 2004, 
2014 y 2015 
Años normales 
Precipitación entre el 
segundo y tercer quintil 
1992, 1993, 1994, 1999, 2007 y 
2016 
Años lluviosos 
Precipitación entre el tercer y 
cuarto quintil 
1988, 1995, 2003, 2006, 2008 y 
2011 
Años muy lluviosos 
Precipitación superior al 
cuarto quintil 
1989, 1996, 1997, 2000, 2010 y 
2013 
 
1.3.2. Cuadro resumen de las precipitaciones y su representación gráfica 
En la Tabla 15 se muestra el resumen de precipitaciones de los quintiles, la 
precipitación media y la mediana.  
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Tabla 15. Cuadro resumen de precipitaciones totales y mensuales en mm 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Q1 15,4 6,05 7,35 18,45 27,95 9,15 1,85 1,35 15,25 23,25 17,65 9,55 341,5 
Q2 26,4 11,4 12,75 29,85 39,9 17,15 7,95 12,15 23,3 44,25 31,3 23,45 387,9 
Q3 42,25 32,3 17,3 42,8 49,55 27,05 16,8 23,6 31,85 52,9 45,45 35,8 433,5 
Q4 58,4 42,7 40,75 68,25 70,45 46,75 28,2 33,25 39,95 77,55 63,15 85,9 491,5 
Q5 103 60,7 105,3 122,9 181,2 112,2 97,3 67,6 65,9 125,5 113,5 144,1 754,3 
Mediana 31,5 17,2 13,95 34,35 46,45 23,1 11,9 15,05 28,75 48,4 34,5 24,95 410,7 
Media 38,5 23,7 23,6 44,2 53,3 31,2 18,9 19,3 28,2 51,8 42,9 45,7 380,5 
 
En la Figura 2 se muestra la representación gráfica de las precipitaciones, que 
permite interpretarlas de una forma más descriptiva. 
 
Figura 2. Representación gráfica de la precipitación mensual y quintiles 
 
1.3.3. Evolución de las precipitaciones medias anuales y quintiles 
En la Figura 3. se muestra la representación gráfica de las precipitaciones y los 
quintiles, mostrando las líneas de división de los quintiles sobre la precipitación anual 
acumulada. 
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Figura 3. Evolución de la precipitación anual y quintiles 
 
1.3.4. Histograma de precipitaciones 
Mediante el histograma de precipitaciones se puede observar de forma gráfica 
el número de años en los que las precipitaciones se encuentran dentro de un volumen 
concreto. Para ello se establecen diferentes intervalos de precipitación en una escala 
de 100 mm como se puede observar en la Tabla 16. 
Tabla 16. Distribución de las frecuencias de precipitaciones 
Intervalo de 
precipitación (mm) 
N° de años 
Intervalo de 
precipitación (mm) 
N° de años 
0 – 100 0 400 – 500 11 
100 – 200 0 500 – 600 4 
200 – 300 1 600 – 700 0 
300 - 400 13 700 - 800 1 
 
La mayor frecuencia observada se corresponde con el intervalo entre 300 y 400 
mm anuales, seguido del intervalo entre 400 y 500 mm, lo que suma un total de 24 años. 
La precipitación media de la zona resulta insuficiente para el cultivo de especies frutales 
como el manzano. Por lo que la precipitación media no satisface las exigencias hídricas 
de la plantación, por lo que es necesaria la instalación de un sistema de riego adecuado. 
A partir de la Tabla 16 se elabora el histograma de precipitaciones que se 
observa en la Figura 4. 
 
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1
9
8
8
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
P
re
ci
p
it
ac
ió
n
 a
n
u
al
 (
m
m
)
Años
P anual Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO I: CONDICIONANTES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
10 
 
Figura 4. Histograma de frecuencias de precipitaciones 
 
1.3.5. Precipitaciones máximas en 24 horas 
La intensidad de lluvia influye notoriamente en el uso del suelo. Las lluvias 
violentas pueden originar importantes daños, degradación de la estructura del suelo, 
erosión, inundaciones, daños en cultivos, etc. 
En la Tabla 17 se muestra para cada mes el valor más alto de las precipitaciones 
máximas en 24 horas que se han producido durante los 30 años de que consta la serie. 
También se calcula la media mensual de los 30 valores de la serie y para cada año de 
la serie se presenta el mes en el que se produjo la máxima precipitación, así como el 
número de veces que cada mes presenta el valor más alto de las precipitaciones 
máximas en 24 horas. 
Tabla 17. Cuadro resumen de precipitaciones máximas en 24 horas (mm/24h) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Máximo 
absoluto 
31,1 25,2 20,7 58,7 98,5 52,3 76,6 44,9 36,8 37,8 44,8 38,6 31,1 
Media 13,1 8,2 7,6 13,2 18,9 12,2 12,9 11,4 13,3 14,8 12,8 13,4 13,1 
Frec. 4 1 1 1 3 2 3 3 2 3 2 5 4 
 
1.3.6. Higrometría 
En la Tabla 18 se muestra el porcentaje de humedad media, máxima y mínima 
mensual, registrado en la estación meteorológica de Fuentes de Nava (Palencia) para 
el período 2005 - 2017. 
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Tabla 18. Humedad media, máxima y mínima mensual y anual 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Máxima 97,1 95,4 94,3 94,8 94,2 92,1 89,0 88,7 92,0 95,3 96,7 96,9 93,8 
Mínima 74,0 54,3 43,8 44,1 37,5 30,2 23,5 24,3 30,9 47,2 64,1 70,1 45,3 
Media 90,0 80,3 73,1 74,3 69,8 63,1 56,2 57,4 64,2 76,9 86,1 88,7 73,3 
 
1.4. Radiación 
La radiación a nivel del suelo (R) se va a estimar a partir de la fórmula que 
relaciona los valores de la insolación medida en el observatorio (n), la radiación solar 
extraterrestre o radiación global (RA) y la insolación máxima posible (N). Los dos últimos 
parámetros están tabulados y dependen de la latitud y de la época del año. 
R = RA · (a + b · (
n
N
)) 
Donde a y b son parámetros que presentan diversos valores, siendo el más 
utilizados el de Doorenbos y Pruitt, y el de Penman (Tabla 19). 
Tabla 19. Parámetros a y b utilizados para calcular la radiación al nivel del suelo 
 a b 
Doorenbos y Pruitt 0,25 0,50 
Penman 0,18 0,55 
 
En primer lugar resulta necesario calcular la radiación solar extraterrestre (Ra) 
que se calcula mediante la siguiente fórmula: 
𝑅𝑎 =
20 · 60
π
· 𝐺𝑠𝑐 · 𝑑𝑟 · (𝜔𝑠 · sin𝜑 · sin 𝛿 + cos𝛿 · cos𝜔𝑠) 
Donde Gsc es la constante solar con un valor de 0,082 MJ/m2·min y dr la inversa 
de la distancia relativa Tierra-Sol (adimensional) que se calcula como: 
𝑑𝑟 = 1 + 0,033 · cos⁡(
2 · 𝜋
365
· 𝐽) 
Siendo J el número de día del año comprendido entre el 1 de enero (día 1) y el 
31 de diciembre (día 365), φ la latitud en radianes y δ el ángulo de declinación solar, 
que se calcula como: 
𝛿 = 0,409 · 𝑠𝑖𝑛(
2 · 𝜋
365
· 𝐽 − 1,39) 
Y el ángulo de radiación a la puesta del sol (ωs) en radianes, que se calcula 
como: 
𝜔𝑠 = arccos⁡(− tan𝜑 · tan 𝛿) 
Por último, es necesario calcular la duración máxima de la insolación en horas 
(N) que se calcula como: 
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𝑁 =
24
π
· 𝜔𝑠 
Para facilitar la visualización de los valores de la radiación solar, 
correspondientes al observatorio de Palencia, se presenta la Tabla 20. 
Tabla 20. Radiación mensual correspondiente al observatorio de Palencia 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ra [MJ/m²·d¹] 14,4 20,0 27,0 34,4 39,5 41,8 40,9 36,8 30,3 22,9 16,3 13,1 
n [h/d¹] 3,4 4,9 5,6 7,2 8,7 10,3 11,7 10,5 7,6 5,8 4,5 2,9 
N [h/d¹] 9,4 10,5 12,0 13,3 14,5 15,1 14,9 13,8 12,5 11,3 9,8 9,2 
n/N 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3 
RDoo y Pruitt [MJ/m²·d¹] 6,2 9,6 13,0 18,0 21,7 24,7 26,3 23,2 16,8 11,6 7,8 5,3 
RPenam [MJ/m²·d¹] 5,5 8,7 11,8 16,5 20,1 23,3 25,1 22,0 15,6 10,6 7,0 4,6 
 
La zona donde se va a ubicar el proyecto tiene un total de 2.538 horas de sol 
anuales. Este dato se ha obtenido multiplicando la insolación media n por el número de 
días de cada mes y realizando el sumatorio para los doce meses del año. 
1.5. Otros elementos climáticos 
Dentro de otros elementos climáticos que conviene analizar se encuentra el 
viento y el número de días de tormenta, granizo y nieve, dado que la incidencia de estos 
elementos condiciona la necesidad o no de la instalación en la plantación de elementos 
protectores contra ellos. 
1.5.1. Vientos 
El estudio de los vientos se realiza a partir de los valores diarios de velocidad y 
dirección del viento para 29 años de la serie (1989 - 2017), correspondientes a la 
estación meteorológica de Autilla del Pino (Palencia).  
En la Tabla 21 se muestra la dirección, la frecuencia y la velocidad del viento. El 
observatorio se encuentra a una mayor altitud que la zona objeto de estudio. Por ello, 
los vientos analizados pueden ser de mayor intensidad que los que se van a dar en 
realidad en la finca. 
Tabla 21. Dirección, frecuencia y velocidad del viento 
Meses 
Viento 
Dirección Frecuencia (%) Velocidad (m/s) 
Enero SW 14,2 2,0 
Febrero SW 14,4 2,5 
Marzo NE 17,9 2,5 
Abril SW 13,5 2,3 
Mayo NE 15,5 2,1 
Junio NE 21,3 1,8 
Julio NE 23,5 2,0 
Agosto NE 24,1 2,1 
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Meses 
Viento 
Dirección Frecuencia (%) Velocidad (m/s) 
Septiembre NE 17,6 1,7 
Octubre SW 15,0 1,6 
Noviembre SW 17,1 2,0 
Diciembre SW 15,1 1,9 
Anual SW 17,4 2,0 
 
Como se puede observar en la Tabla 21 se trata de una zona en la que son 
predominantes los vientos con dirección SW y NE. A lo largo del año la velocidad media 
del viento oscila entre los 5,8 y 9 km/h. El período con mayor frecuencia de rechas de 
viento son los meses de junio, julio y agosto. Por contra, los meses con menor frecuencia 
de viento son enero, febrero, abril y mayo. Atendiendo a la velocidad del viento, se 
alcanza una mayor velocidad en primavera y verano, siendo otoño e invierno el periodo 
con menores velocidades.  
1.5.2. Tormenta, granizo y nieve 
En la Tabla 22 se muestran los datos relativos a la frecuencia de tormentas, de 
granizo y de nieve, basados en los datos del observatorio de Magaz de Pisuerga 
(Palencia). 
Tabla 22. Número de días con tormenta, granizo o nieve 
 Nº días de tormenta Nº días de granizo Nº días de nieve 
Enero 0,1 0,2 0,9 
Febrero 0,3 0,1 0,4 
Marzo 0,9 0,2 0,2 
Abril 1,8 0,2 0,0 
Mayo 1,7 0,3 0,0 
Junio 2,5 0,1 0,0 
Julio 2,2 0,1 0,0 
Agosto 0,9 0,0 0,1 
Septiembre 0,6 0,0 0,3 
Octubre 0,2 0,1 0,8 
Noviembre 0,0 0,0 1,1 
Diciembre 0,1 0,1 1,3 
Anual 11,3 1,4 5,1 
 
1.5.2.1. Granizo 
Tal y como se observa en la Tabla 22 el riesgo por granizo es mínimo dado que 
el número medio de días con granizada al año es de 1,4 días. Principalmente se localiza 
este fenómeno en los meses de enero, marzo, abril y mayo ya que presenta una mayor 
frecuencia.  
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1.5.2.2. Tormentas 
La mayor parte de las tormentas se localizan a finales de primavera e inicios de 
verano, en los meses de abril a julio. A lo largo del año se producen de media un total 
de 11,3 tormentas, como se puede ver en la Tabla 22.  
1.5.2.3. Nieve 
En la zona estudiada la nieve no es un factor que genere problemas en la zona. 
Consultando los datos de precipitación de dichas nevadas resultan la mayoría de ellas 
insignificantes.  
1.6. Representaciones mixtas 
A partir de las representaciones mixtas, denominadas climodiagramas, se 
representa el clima de una región y permite observar de forma clara y gráfica las 
diferencias y similitudes climáticas.  
Los climodiagramas más frecuentes son el ombrotérmico de Gaussen y el de 
termohietas. 
En la Tabla 23 se presentan los datos de temperatura y precipitación media 
mensual que se va a emplear para la realización de los climodiagramas. 
Tabla 23. Datos de temperatura media y precipitaciones mensuales media 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
tm (°C) 3,2 4,5 7,5 9,2 12,7 17,6 20,1 20 16,4 12,2 6,5 3,6 
P (mm) 38,5 23,7 23,6 44,2 53,3 31,2 18,9 19,3 28,2 51,8 42,9 45,7 
 
1.6.1. Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen 
En la Figura 5 se representan los valores correspondientes a las temperaturas 
(tm) y las precipitaciones (P) medias mensuales en el eje de ordenadas, ajustándose 
dichos valores a una misma escala, pero haciendo coincidir P y 2·t, y en abscisas se 
colocan los meses del año. Un mes presenta aridez cuando la curva de la precipitación 
se sitúa por debajo de la temperatura y aparece un área, tanto más extensa, cuanto 
mayor sea la aridez del clima representado. 
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Figura 5. Diagrama ombrotérmico de Gaussen 
 
En el diagrama ombrotérmico las curvas térmica y pluviométrica se cortan 
determinando el período seco desde finales del mes de mayo hasta pasados los 
primeros días del mes de septiembre, aproximadamente. 
1.6.2. Climodiagrama de termohietas 
El diagrama de termohietas o climograma de la Figura 6. representa. En el eje X 
las temperaturas medias mensuales (°C) y en el eje Y las precipitaciones medias 
mensuales (mm). Utilizando un sistema de coordenadas cartesianas, se obtienen doce 
puntos al combinar mes a mes el par de valores (precipitación, temperatura), puntos 
sobre los cuales se rotula el nombre de cada uno de los doce meses del año. Estos 
doce puntos se unen por líneas siguiendo la ordenación de los meses del año. La escala 
de los valores de temperatura y precipitación estará en función de la amplitud de los dos 
parámetros. Este se obtiene a partir de los valores mostrados en la Tabla 23. 
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Figura 6. Climodiagrama de termohietas 
 
En este climodiagrama aparecen en los extremos las estaciones cálidas y secas 
(como son mayo, junio y julio), frente a las estaciones frías y húmedas (como son 
noviembre, diciembre, enero y febrero). Esto es característico del clima mediterráneo, 
con grandes diferencias térmicas y pluviométricas en dichas estaciones.  
1.7. Cálculo de horas-frío 
Las condiciones de reposo invernal de la zona objeto de estudio se determinan 
mediante el cómputo de horas-frío (HF). Se entiende por HF el número de horas 
acumuladas durante el período de reposo vegetativo (desde la caída de la hoja hasta el 
desborre) con una temperatura inferior a los 7ºC.  
Para calcular las HF se emplea el método Mota ya que resulta el método 
propuesto más exacto en zonas templado-frías como es la zona objeto de estudio.  
Método de Mota 
Correlaciona las horas frío y la temperatura media de los meses durante el 
período invernal (noviembre a febrero) aplicando la siguiente fórmula: 
Y = 485,1 − 28,52 · X 
Donde Y es el número de HF total del período invernal y X la temperatura media 
de los meses noviembre a febrero. 
En la Tabla 24 se muestra el número de HF según el método Mota para cada 
año de la serie de datos de 1993 – 2017 del observatorio de Autilla del Pino (Palencia). 
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Tabla 24. Número de horas-frío (HF) según el método de Mota para cada año de la serie (1993-2017) del 
observatorio de Autilla del Pino 
Año HF Año HF 
1993 1515,5 2006 1472,7 
1994 1392,8 2007 1449,9 
1995 1301,6 2008 1407,1 
1996 1424,2 2009 1455,6 
1997 1315,8 2010 1558,2 
1998 1361,4 2011 1364,3 
1999 1601,0 2012 1478,4 
2000 1418,5 2013 1458,4 
2001 1524,0 2014 1332,9 
2002 1273,0 2015 1418,5 
2003 1435,6 2016 1367,1 
2004 1472,7 2017 1427,0 
2005 1626,7 Media 1434,1 
 
El número medio de horas-frío es de 1434,1 HF, las cuales satisfacen las 
necesidades del cultivo del manzano. 
1.8. Evapotranspiración 
Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos 
separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por 
evaporación y, por otra parte, mediante transpiración del cultivo. 
La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera 
sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua en 
los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado se determina 
principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. Esta 
fracción disminuye a lo largo del ciclo del cultivo, a medida que el dosel del cultivo 
proyecta más y más sombra sobre el suelo. 
El clima, las características del cultivo, el manejo y el medio de desarrollo son 
factores que afectan a la evaporación y la transpiración. 
La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin 
restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia, y 
se denomina ETo. El valor de la ETo equivale al consumo de una superficie ocupada 
completamente por gramíneas en actividad vegetativa, con altura uniforme de 8 a 15 cm 
y sin problemas de agua. 
Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo) se emplea la 
ecuación de Penman-Monteith, que se define de la siguiente forma: 
 
ETo =
0,408 · Δ · (Rn − G) + γ · (
900
T + 273) · u2 ·
(es − ea)
Δ + γ · (1 + 0,34 · u2)
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Donde: 
− ETo: evapotranspiración de referencia (mm/día) 
− Rn: radiación neta en la superficie del cultivo (MJ/m2·día1) 
− Ra: radiación extraterrestre (mm/día1) 
− G: flujo del calor de suelo (MJ/m2·día1) 
− T: temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 
− u2: velocidad del viento a 2 m de altura (m/s) 
− es: presión de vapor de saturación (kPa) 
− ea: presión real de vapor (kPa) 
− es - ea: déficit de presión de vapor (kPa) 
− Δ: pendiente de la curva de presión de vapor (kPa/°C) 
− Γ: constante psicrométrica (kPa/°C) 
En la Tabla 25 se presentan los datos necesarios para el cálculo de la 
evapotranspiración de referencia.  
Tabla 25. Datos necesarios para el cálculo de la ETo mensual 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Rn 2,2 3,3 4,7 6,3 7,4 7,8 6,7 5,5 3,4 3,7 2,6 2,0 
Ra 14,4 20,0 27,0 34,4 39,5 41,8 40,9 36,8 30,3 22,9 16,3 13,1 
G 0,06 0,30 0,33 0,36 0,59 0,52 0,17 -0,26 -0,55 -0,69 -0,60 -0,24 
T 3,41 4,89 7,61 9,40 12,95 17,61 20,55 20,48 17,36 12,18 7,08 4,13 
u2 1,94 2,01 7,58 7,29 5,74 4,25 4,26 4,35 3,59 4,71 6,05 1,93 
es 0,89 0,93 1,14 1,26 1,60 2,22 2,72 2,68 2,15 1,51 1,05 0,85 
ea 0,69 0,71 0,75 0,83 1,02 1,24 1,32 1,38 1,29 1,11 0,88 0,74 
 
A continuación se detalla cómo se han obtenido los datos de la Tabla 25: 
− Pendiente de la curva de presión de vapor 
Δ =
4098
(tm + 237,2)2
· 0,6108 · 2,71828
(17,27·(
tm
tm+237,3) 
Donde: 
− 𝛥: pendiente de la curva de presión de vapor (kPa/ºC) 
− tm: temperatura media del aire (ºC) 
− Presión atmosférica estimada 
Presión⁡atm. estimada = 101,32 · (
(288,15 − (0,006 · altitud))
288,15
· 5,255877 
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Donde: 
− Altitud: altitud del observatorio de Autilla del Pino (Palencia): 875 m 
− Velocidad del viento a 2 metros 
u2 =
4,868 · velocidad⁡del⁡viento
ln(67,75 · altura⁡anemómetro − 5,42)
 
Donde: 
− u2: velocidad del viento a 2 m (m/s) 
− velocidad del viento: velocidad dominante (m/s) (ver Tabla 21) 
− altura del anemómetro: 14m 
− Radiación día despejado sin nubes 
Rso = (0,75 + 2 · altitud · 10
−5) · Ra 
Donde: 
− Rso: radiación día despejado sin nubes (MJ/m2día) 
− Ra: radiación solar extraterrestre (MJ/m2día), (ver Tabla 20) 
− Altitud: altitud del observatorio de Autilla del Pino (Palencia): 875 m 
− Factor de nubosidad 
𝑓 = (1,35 · (
𝑅𝑠
𝑅𝑠𝑜
) − 0,35 
Donde: 
− f: factor nubosidad 
− Rs: radiación solar de Doorenbos y Pruitt (MJ/m2día) 
− Rso: radiación en un día despejado sin nubes (MJ/m2día) 
− Tensión de vapor de saturación máxima 
𝑒1 = 0,6108 · 2,718282
·
17,27·𝑡
𝑡+237,3 
Donde: 
− e1: tensión de vapor de saturación máxima (kPa) 
− T: temperatura media de máximas (ºC) 
− Tensión de vapor de saturación mínima 
𝑒2 = 0,6108 · 2,718282
·
17,27·𝑡
𝑡+237,3 
Donde: 
− e2: tensión de vapor de saturación mínima (kPa) 
− T: temperatura media de mínima (ºC) 
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− Tensión de vapor real 
𝑒𝑎 =
ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
100
·
𝑒1 + 𝑒2
2
 
Donde: 
− ea: tensión de vapor real (kPa) 
− e1: tensión de vapor de saturación máxima (kPa) 
− e2: tensión de vapor de saturación mínima (kPa) 
− Emisividad neta 
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,34 + (−0,14 · 𝑒𝑎
0,5) 
Donde: 
− ea: tensión de vapor real (kPa) 
− Radiación neta entrante 
𝑅𝑛𝑠 = (1 − 𝛼) · 𝑅𝑠 
Donde: 
− Rns: radiación neta entrante (MJ/m2día) 
− Rs: radiación solar de Doorenbos y Pruitt (MJ/m2día) 
− α : albedo: 0,25 
− Radiación neta saliente 
𝑅𝑛𝑙 = (4,903 · 10−9) ·
(𝑇 + 273,15)4 + (𝑡 + 273,15)4
2
· 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑓 
Donde: 
− Rnl: radiación neta saliente (MJ/m2día) 
− T: temperatura media de máximas (ºC) 
− t: temperatura media de mínimas (ºC) 
− f: factor de nubosidad 
− Radiación neta 
𝑅𝑛 = 𝑅𝑛𝑠 − 𝑅𝑛𝑙 
Donde: 
− Rn: radiación neta en la superficie del cultivo (MJ/m2día) 
− Rns: radiación neta entrante (MJ/m2día) 
− Rnl: radiación neta saliente (MJ/m2día) 
− Flujo de calor en el suelo 
𝐺 = 0,07 · (𝑡𝑚⁡𝑚𝑒𝑠⁡𝑖+1 − 𝑡𝑚⁡𝑚𝑒𝑠⁡𝑖−1) 
Donde: 
− G: flujo de calor en el suelo 
− tm mes i+1: temperatura media del aire del mes posterior (ºC) 
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− tm mes i-1: temperatura media del aire del mes anterior (ºC) 
− Constante psicométrica 
𝛾 = 0,0016286 ·
𝑒𝑠
2,501 − (𝑡𝑚 · 0,002361)
 
Donde:  
− 𝛾: constante psicométrica (kPa/ºC) 
− tm: temperatura media del aire (ºC) 
− es: presión atmosférica (kPa) 
 
En la Tabla 26 se presenta la evapotranspiración de referencia, según FAO 
Penman-Monteith, diaria y mensual. 
Tabla 26. Evapotranspiración de referencia (ETo) diaria, mensual y anual, según Penman-Monteith 
ETo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
mm/día 0,44 0,93 1,74 2,59 3,75 5,31 5,99 5,20 3,23 1,67 0,76 0,43 
mm/mes 13,64 26,04 54,25 77,70 115,95 159,30 185,69 161,20 96,90 51,46 22,80 13,33 
Anual 978,26 mm/año 
 
1.9. Continentalidad 
Se define como continentalidad a las diferencias en el balance global de calor 
debidas a los diferentes comportamientos térmicos de tierra y mar. Se basa en la 
distancia a grandes masas de agua y su repercusión, ya que a mayor lejanía de la masa 
de agua provoca una disminución de la humedad y de las precipitaciones. 
Para objetivar esta incidencia reguladora del mar se estudian dos índices de 
continentalidad-oceanidad: el índice de continentalidad de Gorczynski y el índice de 
oceanidad de Kerner. 
1.9.1. Índice de continentalidad de Gorczynski 
El índice de Gorczynski establece una relación entre la continentalidad y la 
amplitud térmica anual. Para ello se basa en que la inercia térmica del océano (masa de 
agua) modera las temperaturas extremas. Dicha relación está matizada por la latitud 
para compensar la tendencia de la oscilación térmica a incrementarse a medida que 
aumenta la latitud. Según el valor de este índice se establecen distintos tipos climáticos 
(ver Tabla 27). 
Tabla 27. Tipos de clima según el valor del índice de continentalidad de Gorczynski 
IG Tipo de clima 
<10 Marítimo 
10-20 Semimarítimo 
20-30 Continental 
>30 Muy continental 
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La ecuación que define el índice de continentalidad de Gorczynski es la 
siguiente: 
IG = 1,7 · (
tm12 − tm1
sinL
) − 20,4 
Donde: 
− tm12: temperatura media del mes con temperatura media más alta. 
− tm1: temperatura media del mes con temperatura media más baja. 
− L: latitud en grados sexagesimales. 
Aplicando la ecuación de Gorczynski a la zona objeto de estudio se obtiene el 
siguiente valor: 
IG = 1,7 · (
20,1 − 3,2
sin41,92
) − 20,4 = 22,603 
Atendiendo al criterio de clasificación de la Tabla 27., el clima de la zona es 
continental dado que el valor se encuentra entre 20 y 30. 
1.9.2. Índice de oceanidad Kerner 
Este índice se basa en que la cercanía al mar influye generalmente en 
primaveras más frescas y otoños más cálidos. Por eso, en el numerador tiene en cuenta 
las temperaturas de primavera y otoño y en el denominador tiene en consideración la 
amplitud térmica anual. Según algunos autores, este índice se adecua mejor a nuestra 
península. En la Tabla 28 se presentan los tipos de clima establecidos por Kerner. 
Tabla 28. Tipos de clima según el valor del índice de oceanidad de Kerner 
IK Tipo de clima 
> 26 Marítimo 
18 - 26 Semimarítimo 
10-18 Continental 
< 10 Muy Continental 
 
La ecuación que define el índice de oceanidad de Kerner es la siguiente: 
IG = 100 · (
tm𝑋 − tm𝐼𝑉
tm12 − tm1
) 
Donde: 
− tmX: temperatura media del mes de octubre. 
− tmIV: temperatura media del mes de abril. 
− tm12: temperatura media del mes con temperatura media más alta. 
− tm1: temperatura media del mes con temperatura media más baja. 
− L: latitud en grados sexagesimales. 
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Aplicando la ecuación de Kerner en la zona objeto de estudio se obtiene el 
siguiente valor: 
IG = 100 · (
12,2 − 9,2
20,1 − 3,2
) = 17,751 
Atendiendo al criterio de clasificación de la Tabla 28. el clima de la zona es 
continental dado que el valor se encuentra entre 10 y 18. 
1.10. Índices climáticos 
Los índices climáticos utilizados presentan relaciones entre los distintos 
elementos del clima y pretenden cuantificar la influencia de éste sobre las comunidades 
vegetales. 
1.10.1. Índice de pluviosidad de Lang 
Relaciona los valores de precipitación y temperatura. Su fórmula es la siguiente: 
I = P/𝑡𝑚 
Dónde: 
− P: precipitación media anual (mm). 
− tm: temperatura media anual (ºC). 
Aplicando la fórmula con los datos de la Tabla 6 y de la Tabla 13 se obtiene el 
siguiente valor: 
I = 330,1/11,1 = 29,74 
En la Tabla 29 se presentan los tipos de clima en función del índice de 
pluviosidad de Lang. 
Tabla 29. Tipo de clima en función del índice de Lang 
Valores de I Zonas de influencia climática según Lang 
0-20 Desiertos 
20-40 Zonas áridas 
40-60 Zonas húmedas de estepa o sabana 
60-100 Zonas húmedas de bosques claros 
100-160 Zonas húmedas de grandes bosques 
>160 Zonas Perhúmedas de prados y tundra 
 
Atendiendo a la clasificación de la Tabla 29 y el valor obtenido mediante la 
fórmula de Lang, la zona objeto de estudio se clasifica como zona árida. 
1.10.2. Índice de aridez de De Martonne 
Este índice termopluviométrico que se calcula dividiendo la precipitación media 
anual (en mm) entre la temperatura media anual (en ºC). 
I = P/(𝑡𝑚 + 10) 
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Aplicando la fórmula a los datos de la Tabla 7 y de la Tabla 13 se obtiene el 
siguiente valor: 
I =
330,1
11,1 + 10
= 15,64 
En la Tabla 30 se presentan los tipos de clima en función del índice de aridez de 
De Martonne. 
Tabla 30. Tipo de clima en función del índice de Martonne 
Valores de I Zonas de influencia climática según Martonne 
0 < 5 Desiertos 
5 - 10 Semidesierto 
10 - 20 Semiárido de tipo Mediterráneo 
20 - 30 Subhúmeda 
30 - 60 Húmeda 
> 60 Perhúmeda 
 
Atendiendo a la clasificación de la Tabla 30 y el valor obtenido mediante la 
fórmula de De Martonne, la zona objeto de estudio se clasifica como zona semiárida de 
tipo mediterránea. 
1.10.3. Índice de Emberger 
El índice de Emberger se obtiene considerando la precipitación media anual, la 
temperatura media de las máximas del mes más cálido y la temperatura media de las 
mínimas del mes más frío. El índice de Emberger o cociente pluviotérmico se calcula 
mediante la expresión: 
Q = K · P/(T12
2 − t1
2) 
Donde: 
− Si: t1 > 0°C, T12 y t1 irán en °C y K = 100 
− Si: t1 < 0°C, T12 y t1 irán en K y K = 2000 
− P: precipitación anual (mm) 
− t1: temperatura media mínima más baja (ºC) 
− T12: temperatura media máxima más alta (ºC) 
Aplicando la fórmula con los datos de la Tabla 6 y de la Tabla 15 el índice de 
Emberger toma el siguiente valor: 
Q = 100 ·
330,1
23,62 − 0,82
= 59,34 
Con los valores de Q y t1 se llevan a la Figura 7 donde queda definido el género 
de la zona donde se va a ubicar el proyecto. 
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Figura 7. Determinación del género del clima mediterráneo según Emberger 
 
En la Tabla 31 se muestran las posibilidades para el tipo de invierno y frecuencia 
de heladas según el criterio de Emberger. 
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Tabla 31. Tipo de invierno en función de la temperatura media mínima más baja (t1) 
t1 (ºC) Tipo de invierno Heladas 
<-3ºC Muy frío Muy frecuentes e intensas 
≥-3 y <0 ºC Frío Muy frecuentes 
≥ 0 y <3 ºC Fresco Frecuentes 
≥3 y <7 ºC Templado Débiles 
≥7 ºC Cálido Libre de heladas 
 
Según Emberger, la zona se corresponde con un clima mediterráneo templado, 
de variedad superior (por su disposición en la subregión climática) con un invierno fresco 
(temperatura media de las mínimas de enero está entre 0 y 3 ºC) y heladas frecuentes. 
1.10.4. Índice de Vernet 
Se emplea el índice de Vernet para evaluar el régimen hídrico a que se ven 
sometidas las comunidades vegetales y para comparar los bioclimas de las distintas 
comarcas europeas. 
Se calcula mediante la siguiente ecuación: 
𝐼𝑉 = ±
100 · (H − h) · T𝑉
′
P · P𝑉
 
Donde: 
− H: precipitación de la estación más lluviosa (mm) 
− H: precipitación de la estación más seca (mm) 
− P: precipitación anual (mm) 
− Pv: precipitación estival (mm) 
− T’v: media de las temperaturas máximas estivales (ºC) 
El valor del índice lleva signo “ - “ cuando el verano es el primero o segundo de 
los mínimos pluviométricos; y signo “ + “ en caso contrario. 
En la Tabla 32 se muestra la relación entre el resultado de la ecuación anterior y 
el tipo de clima según Vernet. 
Tabla 32. Zonas de influencia climática según Vernet 
Valor Iv Tipo de clima 
>+2 Continental 
0 a +2 Oceánico-Continental 
-1 a 0 Pseudo oceánico 
-2 a -1 Oceánico-Mediterráneo 
-3 a -2 Sub mediterráneo 
<-3 Mediterráneo 
 
Aplicando los datos de la zona objeto de estudio se obtiene el siguiente valor: 
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𝐼𝑉 = −
100 · (122,9 − 69,4) · 33,9
330,1 · 69,4
= −7,92 
Atendiendo al resultado obtenido en la ecuación de Vernet y a la clasificación de 
la Tabla 32, la zona objeto de estudio tiene un clima de tipo mediterráneo. 
1.11. Clasificación climática de Köppen 
En general las clasificaciones climáticas establecen una serie de categorías 
definidas por una serie de condiciones sobre parámetros climáticos, para acotar unos 
ecosistemas (con referencia especial la vegetación) y franjas latitudinales. Es decir, se 
basan en los conocimientos de la meteorología. Las comunidades vegetales, 
comunidades definidas por similitud morfológica, están condicionadas por el régimen 
hídrico. 
Köppen estableció una clasificación climática basada en el grado de aridez y la 
temperatura, definiendo diferentes tipos de clima según los valores de la temperatura y 
de precipitación, independientemente de la situación geográfica. Para poder aplicar 
correctamente las tablas siguientes, hay que tener en consideración que todos los 
valores de precipitación vienen dados en cm. 
La primera categoría climática consta de cinco grupos climáticos, nombrados con 
una letra mayúscula, que vienen definidos por las temperaturas y precipitaciones medias 
(ver Tabla 33). 
Tabla 33. Grupo de clima según Köppen 
Grupo de clima Criterio 
A. Climas tropicales tm > 18 ºC todos los meses 
B. Climas secos Fórmula empírica 
C. Climas templado-cálidos 
tm del mes más frío entre 18 y -3 ºC 
tm del mes más cálido > 10 ºC 
D. Climas de nieve 
tm del mes más frío < -3 ºC 
tm del mes más cálido > 10 ºC 
E. Climas de hielo tm del mes más cálido < 10 ºC 
 
La temperatura media del mes más cálido de la zona, agosto, es de 20,0ºC, y la 
temperatura media del mes más frío, enero, es de 3,2ºC. Por ello, el clima de la zona 
objeto de estudio queda situada en el grupo C, clima templado-cálido. 
Los subgrupos climáticos aportan la variación estacional de la humedad (según 
exista o no estación seca y coincida con la cálida o la fría). Esta clasificación se presenta 
en la Tabla 34. 
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Tabla 34. Subgrupo de clima según Köppen 
Grupo de clima Criterio 
S. Climas de estepa Pm entre 380 y 760 mm anuales 
W. Climas desérticos Pm < 250 mm anuales 
T. Para climas de tipo E tm entre 0 y 10 ºC 
F. Para climas de tipo E tm< 0 ºC todos los meses 
f. Húmedo (Para climas tipo A, C y 
D) 
Precipitaciones todos los meses. No hay 
estación seca 
w. Estación seca en el invierno 
El mes más seco del invierno tiene 1/10 de la 
precipitación del mes más húmedo del verano 
s. Estación seca en el verano 
El mes más húmedo del invierno recibe el 
triple o más de precipitaciones que el mes más 
seco del verano 
m. Clima de bosque lluvioso 
La estación seca finaliza con un ciclo de 
precipitación monzónico 
 
El clima de la zona es de tipo s, estación seca en verano, como se puede 
comprobar a partir de los datos de la Tabla 23. 
Por último, en la Tabla 35 se presentan los diferentes tipos climáticos según 
Köppen. 
Tabla 35. Tipos climáticos según Köppen 
Tipo climático Criterio 
a. Con verano caluroso (Climas tipo C y D) tm del mes más cálido > 22 ºC 
b. Con verano cálido (Climas tipo C y D) 
tm del mes más cálido < 22 ºC 
Al menos 4 meses con tm> 10 ºC 
c. Con verano corto y fresco (Climas tipo C 
y D) 
Menos de 4 meses con tm> 10 ºC 
Mes más frío con tm> -38 ºC 
d. Con invierno muy frío (Clima tipo D) tm del mes más frío < -38 ºC 
h. Caluroso y seco (Clima tipo B) tm anual > 18 ºC 
k. Frío y seco (Clima tipo B) 
tm anual < 18 ºC 
tm del mes más cálido > 18 ºC 
 
El tipo climático en la zona es de tipo b, con verano cálido, ya que cumple con 
los dos criterios. 
Por lo tanto, el clima se puede clasificar como “Csb: clima templado-cálido con 
estación seca en verano y de veranos cálidos”. 
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1.12. Conclusiones 
A continuación se abordan e interpretan los datos presentados anteriormente 
clasificados en temperaturas, pluviometría y otros elementos climáticos. 
1.12.1. Temperaturas 
Para realizar un análisis más detallado, las temperaturas se subdividen en 
invernales, primaverales y estivales. 
1.12.1.1. Temperaturas invernales 
Es necesario considerar la resistencia al frío y los requerimientos de frío para la 
salida del reposo para estimar la respuesta de la plantación a las temperaturas de 
invierno. 
Atendiendo a las temperaturas críticas del manzano resulta que las temperaturas 
mínimas absolutas no son un condicionante para la plantación. El manzano soporta sin 
sufrir problemas temperaturas inferiores a los -15ºC. Cuando la temperatura desciende 
de los -20ºC aparecen los primeros problemas ya que puede perder alguna yema floral. 
La temperatura bajo la cual se observan daños graves en los órganos del árbol es de -
34ºC. En la zona objeto de estudio la temperatura mínima absoluta en invierno es de -
12,3ºC, muy superior a la temperatura crítica de -34ºC. 
En lo que respecta al requerimiento de frío para la salida del reposo, el manzano 
se encuentra dentro del grupo de frutales con altas exigencias en reposo invernal, con 
unas necesidades de 800 a 1700 HF. Por lo cual, las horas-frío de la zona son capaces 
de cubrir sin problemas las exigencias de reposo invernal de la mayoría de las 
variedades de manzano. 
Las heladas invernales son frecuentes durante los meses de enero y febrero. 
Éstas no van a producir ningún inconveniente al manzano, dado que es muy resistente 
a las heladas en el periodo de reposo invernal.  
1.12.1.1. Temperaturas primaverales 
Este período comprende los meses de marzo, abril y mayo. Engloba la etapa 
que va desde el desborre hasta las primeras fases del desarrollo del fruto. 
Para estimar la respuesta del cultivo a las temperaturas primaverales se 
consideran la susceptibilidad al frío y las heladas primaverales. 
Dependiendo del estado fenológico del manzano varían las temperaturas críticas 
que causan daños en las yemas de flor. Una vez alcanzado el estado B (desborre) la 
susceptibilidad al frío aumenta conforme avanza el desarrollo fenológico del árbol. El 
momento de máxima sensibilidad al frío se da en el estado I (cuajado del fruto). 
A continuación, en la Tabla 36, se pueden ver las temperaturas por debajo de 
las cuales se ve seriamente afectado el manzano en cada uno de sus estados 
fenológicos. 
Tabla 36. Temperaturas críticas en diferentes estados fenológicos del manzano (ºC) 
Estado fenológico Temperatura crítica 
A. Yema de invierno - 
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Estado fenológico Temperatura crítica 
B. Comienza a hincharse la yema - 7 
C. Yema hinchada (desborre) - 4 
D. Aparición de los botones florales - 3,5 
E. Botón rosa - 2,2 
F. Comienzo de floración -1,8 
F2. Plena floración -2,2 
G. Caída de los primeros pétalos -1,7 
H. Caída de los últimos pétalos - 1,6 
I. Cuajado del fruto - 1,6 
J. Engrosamiento y crecimiento de los frutos - 
 
En el mes de abril en la zona objeto de estudio tienen lugar los estados 
fenológicos C, D y E. Para los cuales la temperatura mínima que soportan como máximo 
durante media hora las yemas de flor son de -4ºC, -3,5ºC y -2,2ºC respectivamente.  
A lo largo del mes de abril tiene lugar la plena floración (F y F2) del manzano, 
soportando como máximo una temperatura mínima de -1,8ºC y -2,2ºC respectivamente.  
Durante el mes de mayo, a principios, se da el cuajado de los frutos soportando 
una temperatura mínima de -1,6ºC. 
Atendiendo a los datos de la Tabla 6. se puede observar que se dan 
temperaturas mínimas absolutas para los meses de marzo, abril y mayo de hasta -9,7ºC, 
-6,1ºC y -2,7ºC respectivamente. Temperaturas que se encuentran por debajo de las 
temperaturas críticas de los diferentes estados fenológicos del manzano. Por ello se 
considera necesario instalar un sistema de defensa antiheladas en la plantación con el 
fin de minimizar riesgos y asegurar la producción de manzana. 
Por otro lado, las heladas primaverales es uno de los factores que más 
problemas puede acarrear en la explotación. En la parcela donde se ubicará la 
plantación, las heladas primaverales son frecuentes hasta principios del mes de abril, 
pudiendo registrase puntualmente heladas hasta mediados de mayo. La floración del 
manzano tiene lugar desde finales de abril hasta mediados de mayo, por lo que la 
floración queda fuera del periodo medio de heladas según el criterio de Papadakis (del 
22 de noviembre al 26 de abril). Atendiendo al criterio de Emberger, el periodo de 
heladas probables se extiende hasta el 20 mayo, poniendo en riesgo la floración del 
manzano. Por este motivo y ante la presencia de heladas puntuales hasta mediados de 
mayo, se van a emplear medidas de defensa antiheladas, aunque su uso sea 
esporádico. 
1.12.1.2. Temperaturas estivales 
Este período comprende los meses de junio a agosto. Para estimar la respuesta 
del cultivo a las temperaturas estivales se debe considerar la temperatura media 
máxima. Ésta no resulta muy elevada debido a la altitud donde se encuentra la 
plantación. Por ello, las temperaturas estivales no van a generar ningún problema en la 
explotación. 
1.12.1.3. Temperaturas otoñales 
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En cuanto a las temperaturas otoñales, es conveniente tener en cuenta las 
heladas invernales anticipadas, ya que pueden llegar a solaparse con el final de la 
recolección. Así mismo, en la plantación objeto de estudio, no se va a tener en cuenta 
dado que en contadas ocasiones pueda ocurrir.  
1.12.2. Pluviometría 
La precipitación media de la zona, que es de 380,0 mm, con una distribución 
bastante irregular, se concentra en los meses de octubre a mayo. Como consecuencia 
de la escasez de precipitación total y su irregularidad en el tiempo, es necesaria la 
instalación de un sistema de riego para poder satisfacer las necesidades hídricas del 
cultivo a lo largo de todo su ciclo. 
Así mismo, la humedad en la zona objeto de estudio, no tiene una incidencia 
apreciable y no va a resultar un factor condicionante para la explotación en proyecto. 
1.12.3. Otros factores climáticos 
Radiación 
La radiación solar a nivel del suelo calculada por los métodos de Doorenbos y 
Pruitt, y Penman satisface las necesidades de radiación de las especies frutales de 
pepita de clima templado-cálido y templado-frio, entre las cuales se encuentra el 
manzano.  
Los periodos de baja radiación coinciden con los meses de reposo invernal del 
árbol. Las elevadas insolaciones de los meses de verano, rara vez van a afectar 
negativamente a los árboles. La radiación no va a presentar problemas a la plantación 
objeto de estudio. 
Granizo 
Las granizadas, poco frecuentes, se concentran en los meses de enero, marzo, 
abril y mayo. En ese período tiene lugar la floración del manzano con los 
correspondientes daños que pueda ocasionar. Sin embargo. para el período que 
transcurre de junio a diciembre los días de granizo son mínimos o inexistentes, por lo 
que no se producirán daños sobre los frutos y los órganos vegetativos del árbol. 
Debido al bajo riesgo por granizo que presenta la zona no será necesaria la 
instalación de un sistema de defensa contra granizo. 
Vientos, tormentas y nieve 
En cuanto a los vientos registrados, tormentas y nieve, no van a suponer ningún 
problema para la explotación debido a su baja intensidad y escasa frecuencia. Respecto 
al granizo se podrían tomar medidas preventivas, como la instalación de una maya 
antigranizo, pero no resulta interesante económicamente la adquisición de dicha 
protección para granizadas poco intensas y poco frecuentes. 
 
En conclusión, es posible el cultivo del manzano en la parcela objeto del proyecto 
sin grandes problemas, siempre y cuando se tomen en cuenta las indicaciones 
realizadas a lo largo del presente proyecto.  
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2. Estudio edafológico 
Resulta fundamental elaborar un estudio edafológico en la parcela donde se 
ubicará la plantación para evitar futuros problemas en la explotación. Se debe conocer 
con anterioridad a la plantación las características del suelo ya que alguna de ellas 
puede limitar el desarrollo, el tamaño, el vigor e incluso la producción de los árboles.  
El objetivo fundamental de un estudio edafológico es la determinación exacta de 
las características físicas y químicas de una o varias fracciones de suelo. Y, en 
consecuencia, determinar la estructura y composición de éste. Las determinaciones se 
realizan mediante ensayos estandarizados en laboratorio. 
A partir del estudio de los resultados obtenidos se establece la composición 
básica del suelo, su grado de fertilidad y equilibrio, y las causas reales de los diferentes 
problemas que presenta el suelo. 
2.1. Toma de muestras 
La parcela objeto de estudio donde se va a ubicar el proyecto es homogénea en 
cuanto a las características del terreno. Se puede apreciar, a simple, vista que la tierra 
presenta un mismo color, así como una textura similar. 
Para obtener un correcto análisis edafológico la muestra del terreno debe de ser 
representativa, para así conocer las características físico-químicas del suelo de la 
parcela. 
La muestra del suelo se efectuó tomando 10 submuestras aleatorias de la 
parcela a una profundidad de 35-45 cm, con una pala. Todas las submuestras se 
mezclan constituyendo así una muestra global de 1 kg tras su correcta 
homogeneización. La muestra se deja secar a temperatura ambiente, se embolsa y se 
entrega al Laboratorio Tecnológico Agrario de Palencia (ITAGRA) para su análisis. 
2.2. Resultado del análisis 
En la Tabla 37 se presentan los parámetros analizados de la muestra de suelo 
con los correspondientes resultados obtenidos, métodos empleados y la valoración 
correspondiente. 
Tabla 37. Características físico-químicas del suelo con sus respectivos resultados, métodos empleados y 
valoración correspondiente. 
Parámetro Resultado Método Valoración 
Arena 71,00 g/100g ISSS Alto 
Limo 17,28 g/100g ISSS Bajo 
Arcilla 11,72 g/100g ISSS Bajo 
Textura - ISSS Franco arenoso 
pH 7,38 ± 0,12 Potenciometría PNT-S-01 Neutro 
Conductividad 
eléctrica 
0,22 mS/cm Conductivímetro (1:2,5) No salino 
Materia orgánica 1,60 g/100g Volumetría redox Bajo 
Carbonatos 14,01% Calcímetro Normal 
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Parámetro Resultado Método Valoración 
Caliza activa 4,48% Calcímetro Bajo 
Fósforo 22 ppm Olsen Normal 
Potasio 0,71 meq/100g Emisión atómica Alto 
Calcio 9,2 meq/100g Absorción atómica Normal 
Magnesio 0,78 meq/100g Absorción atómica Bajo 
Sodio <0,01 meq/100g Emisión atómica Muy bajo 
 
2.3. Interpretación de los resultados 
2.3.1. Características físicas 
2.3.1.1. Profundidad 
En la parcela objeto de estudio se realiza la determinación de la profundidad del 
suelo mediante tres calicatas a una profundidad de 1,5 metros, en tres puntos diferentes 
de la parcela. Al realizar estos sondeos se ha comprobado que el espesor del conjunto 
de horizontes del perfil del suelo que las raíces pueden explorar sin ningún tipo de 
limitación, alcanzando los 1,3 metros donde ya aparecen fragmentos de roca madre.  
No se ha encontrado ningún horizonte salino, calizo en extremo, excesivamente 
compactado, ni la presencia de una capa freática alta que pueda impedir el desarrollo 
de las raíces en profundidad.  
Por ello, la profundidad del suelo no va a condiciona el volumen de tierra que 
puede ser colonizado por las raíces y, por tanto, el correcto desarrollo del árbol y la 
disponibilidad de agua y nutrientes.  
2.3.1.2. Textura 
La textura del suelo se refiere a la proporción de componentes inorgánicos de 
diferentes formas y tamaños como arena, limo y arcilla.  La textura es una característica 
física importante ya que influye como factor de fertilidad y en la capacidad de retener 
agua, aireación, drenaje, contenido de materia orgánica y otras propiedades del suelo. 
Según el diagrama triangular de USDA, se considera que el suelo tiene una 
textura franco-arenosa (ver Figura 8). 
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Figura 8. Triángulo textural según clasificación del USDA 
Los suelos franco-arenosos presentan una serie de ventajas como son su 
facilidad al trabajo (al pase de aperos), mejor permeabilidad tanto al agua como al aire, 
son poco compactos, no presentan problemas de drenaje y por ello el desarrollo 
radicular es óptimo. Uno de los inconvenientes es su baja capacidad de retención de 
elementos minerales, algo que además se agrava con el bajo contenido de materia 
orgánica.  
El suelo, tiene una textura óptima, dado que la proporción de los elementos que 
lo constituyen le dan la posibilidad de ser un soporte capaz de favorecer la fijación del 
sistema radicular y la nutrición de los árboles. 
2.3.1.3. Estructura 
La estructura está ligada al estado de los coloides del suelo, que pueden estar 
floculados formando parte de agregados elementales más o menos estables, o, por el 
contrario, dispersos, como en el caso de la estructura particular (sin estructura), en la 
cual los granos están aislados, sea cual sea su tamaño. 
El suelo presenta una estructura migajosa, con agregados porosos de forma 
redondeada, muy porosa y con buena permeabilidad. Esta estructura favorece la 
infiltración del agua, asegura unas condiciones adecuadas de aireación y permite un 
fácil desarrollo radicular del manzano. 
2.3.1.4. Permeabilidad 
La permeabilidad es la capacidad del suelo para transmitir agua o aire. Depende 
de la porosidad, de la distribución del tamaño de los poros y de su geometría. En la 
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parcela objeto de estudio la permeabilidad del suelo es adecuada ya que la textura es 
franco-arenosa y permite una buena infiltración del agua. Además, la estructura es 
migajosa, la cual favorece una correcta permeabilidad. La velocidad de infiltración para 
esta clase textural oscila entre los valores de 7 y 14 cm por hora. 
2.3.2. Características químicas 
2.3.2.1. Alcalinidad 
La posible alcalinidad de un suelo está condicionada por dos parámetros, el pH 
y el contenido en carbonatos y caliza activa.  
En lo que se refiere al pH del suelo, con un valor de 7,38, se caracteriza como 
un suelo neutro. El contenido en carbonatos del suelo alcanza un valor de 14,01, un 
valor considerado como normal en el suelo. El contenido de caliza activa es de 4,48%, 
asociado a un nivel bajo. 
2.3.2.2. Salinidad 
La salinidad hace referencia al contenido de sales minerales solubles presentes 
en el suelo. Se determina midiendo la conductividad eléctrica del extracto del suelo en 
proporción 1:2,5 a 25ºC. Se definen como salinos aquellos suelos en los cuales la 
conductividad eléctrica en el extracto de saturación, a 25 ºC, es mayor de 4 dS/m. 
La conductividad eléctrica del extracto del suelo objeto de estudio es de 0,22 
dS/m, el cual corresponde a un suelo no salino. Respecto al contenido en sodio del suelo 
es muy bajo, inferior a 0,01 meq/100 g. Por todo ello se deduce que el suelo no va a 
plantar problemas de salinidad para el cultivo del manzano. 
2.3.2.3. Fertilidad 
El estudio de la fertilidad se desglosa en el análisis de la materia orgánica, la 
relación C/N, el fósforo asimilable, los cationes de cambio y la capacidad de intercambio 
catiónico. 
Materia orgánica 
La materia orgánica se entiende como la fracción orgánica del suelo que incluye 
residuos vegetales y animales en diferentes estados de descomposición, tejidos y 
células de organismos que viven en el suelo y sustancias producidas por los habitantes 
del suelo. Influye sobre las propiedades físicas, biológicas y químicas de éste. 
En la Tabla 38. se presenta la interpretación del contenido de materia orgánica 
en función de la textura del suelo. 
Tabla 38. Clasificación de los suelos según el contenido de materia orgánica en función de la textura del 
suelo 
Textura 
Materia orgánica (%) 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Arenosa 0 – 1,75  1,75 – 2,5 2,5 – 3,5 3,5 – 4,25 > 4,25 
Franca 0 – 1,5  1,5 – 2,0 2,0 – 3,0 3,0 – 3,75 > 3,75 
Arcillosa 0 – 2,0  2,0 – 3,0 3,0 – 4,0 4,0 – 5,0 > 5,0 
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La parcela objeto de estudio tiene un contenido de materia orgánica bajo (1,6%). 
Por ello va a ser necesario realizar una enmienda orgánica previamente a la plantación 
de los árboles para aumentar su contenido. Posteriormente se debe mantener ese nivel 
con aportaciones periódicas.  
Relación C/N 
La relación C/N es un valor numérico que determina la relación entre el carbono 
y el nitrógeno presente en el suelo. Además, es un indicador de la capacidad del suelo 
para transformar la materia orgánica en nitrógeno mineral. Se considera que una 
relación C/N entre 10 y 12 produce una correcta liberación de nitrógeno, mientras que 
valores superiores e inferiores a estas cifras provocan liberaciones de nitrógeno mineral 
escasas o excesivas. El suelo de la parcela tiene una relación C/N (10,5) perfectamente 
equilibrada.  
Fósforo asimilable 
Se identifica como disponible o asimilable la fracción de fósforo inorgánico del 
suelo que está más estrechamente relacionada con la absorción por la planta. 
En la Tabla 39. se muestra la clasificación de los suelos según el contenido de 
fósforo y la textura del suelo.  
Tabla 39. Clasificación de los suelos según el contenido de fósforo y la textura, según el método Olsen 
Textura 
Fósforo (ppm) 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Arenosa 0 – 8 9 – 16 17 – 24 25 – 40 41 – 64 
Franca 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 50 51 – 80 
Arcillosa 0 – 12 13 – 24 25 – 36 37 – 60 61 – 96 
 
El contenido de fósforo asimilable presente en el suelo es de 22 ppm. Este valor 
se considera como muy alto, por ello no es necesario realizar un abonado de fondo con 
este elemento. 
Cationes de cambio 
El suelo retiene con mayor facilidad aquellos nutrientes que presentan una carga 
positiva, entre ellos se encuentra el potasio, calcio, magnesio y sodio. 
− Potasio 
En la Tabla 40. se presenta la clasificación del suelo según el contenido en 
potasio y la textura. 
Tabla 40. Clasificación del suelo según el contenido en potasio y la textura 
Textura 
Potasio (meq/100g) 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Arenosa < 0,11 0,11 – 0,22 0,23 – 0,45 0,46 – 0,9 > 0,9 
Franca < 0,17 0,17 – 0,35 0,36 – 0,70 0,7 – 1,4 > 1,4 
Arcillosa < 0,23 0,23 – 0,45 0,46 – 0,90 1,0 – 1,8 > 1,8 
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La cantidad de potasio en el suelo es de 0,71 meq/100g. Este valor se considera 
normal para la textura franca del suelo objeto de estudio.   
− Calcio 
El calcio es un elemento que mejora la estructura del suelo, favoreciendo de este 
modo la rigidez y el crecimiento de las raíces. 
En la Tabla 41. se presenta la clasificación del suelo según el contenido de calcio 
y la textura del suelo. 
Tabla 41. Clasificación del suelo según el contenido de calcio y la textura 
Textura 
Calcio (meq/100g) 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Arenosa < 3,0 3,0 – 6,0 6,1 – 7,0 7,1 – 8,0 > 8,0 
Franca < 4,5 4,5 – 9,0 9,1 – 10,5 10,6 – 12,0 > 12,0 
Arcillosa < 6,0 6,0 – 12,0 12,1 – 14,0 14,1 – 16,0 > 16,0 
 
La cantidad de calcio presente en el suelo es de 9,2 meq/100g. Este valor se 
considera normal, por lo que no es necesario intervenir en el contenido de calcio. 
− Magnesio 
El magnesio es un nutriente esencial para las plantas. Es clave para una amplia 
gama de funciones en los vegetales. Uno de los papeles bien conocidos del magnesio 
se encuentra en el proceso de la fotosíntesis, ya que es un componente básico de la 
clorofila, la molécula que da a las plantas su color verde. 
La deficiencia de magnesio puede ser un factor importante que limita la 
producción de manzana. 
En la Tabla 42. se muestra la clasificación del suelo según el contenido de 
magnesio y la textura del suelo. 
Tabla 42. Clasificación del suelo según el contenido de magnesio y la textura 
Textura 
Magnesio (meq/100g) 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Arenosa < 0,5 0,5 – 1,0 1,1 – 1,5  1,6 – 2,0 > 2,0 
Franca < 0,75 0,75 – 1,5 1,5 – 2,2 2,3 – 3 > 3,0 
Arcillosa < 1,0 1,0 – 2,0 2,1 – 3,0 3,1 – 4,0 > 4,0 
 
El nivel de magnesio en el suelo es de 0,42 meq/100g, muy bajo. Por ello se 
deberá realizar una enmienda de fondo para evitar limitaciones en la producción de 
manzana. Además, es necesario vigilar la relación del magnesio con el calcio y el 
potasio.  
− Sodio 
El exceso de sodio intercambiable tiene efecto adverso sobre el crecimiento de 
plantas y estructura del suelo. Su resultado se traduce en reducción en los rendimientos 
de la plantación. 
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En la Tabla 43. se presenta la clasificación de los suelos según el contenido en 
sodio y la textura del suelo. 
Tabla 43. Clasificación de los suelos según el contenido en sodio y la textura 
Textura 
Magnesio (meq/100g) 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Arenosa < 0,3 0,3 – 0,6 0,7 – 1,0 1,1 – 1,5 > 1,5 
Franca < 0,45 0,45 – 0,9 1,0 – 1,5 1,6 – 2,2 > 2,2 
Arcillosa < 0,6 0,6 – 1,2 1,2 – 2,0 2,0 – 3,0 > 3,0 
 
El contenido de sodio en el suelo objeto de estudio es inferior a 0,1 meq/100g, 
muy bajo. Por ello no van a existir problemas de sodicidad en el suelo ni de fitoxicidad 
en la plantación. 
Relaciones entre los cationes de cambio 
Es posible que, aunque se tenga gran cantidad de algún elemento en el suelo, 
el cultivo no sea capaz de asimilarlo, debido a un bloqueo de nutrientes en el complejo 
arcillo húmico. 
− Relación Ca2+/Mg2+ igual a 5, es la relación ideal. Si es superior a 10 es 
probable que ocasione una carencia inducida de Mg2+. Si es inferior a 1, 
habrá carencia de Ca2+. 
− Relación Ca2+/K+ debe ser aproximadamente igual a 15. Si esta relación es 
superior, se pueden dar casos de carencia inducida de K+. Por el contrario, 
si es inferior a 15, las carencias inducidas pueden ser de Ca2+. 
− Relación K+/Mg2+ ha de estar comprendida entre 0,2 y 0,3. En el caso de que 
sea superior a 0,5 existe riesgo de carencia de Mg2+. Por el contrario, si 
dicha relación es inferior a 0,1, se aumentan las posibilidades de carencia de 
K+. 
Capacidad de intercambio catiónico 
El intercambio iónico, en especial el de cationes es de gran importancia para los 
suelos porque condiciona aspectos como: disponibilidad de nutrientes, la reacción del 
suelo, los contenidos y regímenes de aire y agua, la actividad biológica, etc. 
La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es una propiedad del suelo que 
hace referencia a la carga negativa asociada a determinados componentes y expresa la 
capacidad total de una masa de suelo (cambiador) para adsorber (fenómeno de 
superficie) de forma reversible iones de signo contrario, cationes hidratados, que 
compensan la carga negativa del cambiador y mantienen su electroneutralidad, en unas 
condiciones determinadas. Se corresponde por lo tanto a la cantidad máxima de 
cationes que el suelo puede fijar. 
La CIC del suelo de la parcela es de 13,4 meq/100g. Para una textura franca el 
valor óptimo de la capacidad de intercambio catiónico es de 15 meq100g. Este valor 
inferior indica una baja capacidad para retener nutrientes y que se trata de un suelo 
franco-arenoso y pobre en materia orgánica. 
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2.4. Conclusiones 
El suelo presenta unas características físicas adecuadas para el cultivo de 
cualquier especie frutal, incluida el manzano. Se trata de un suelo medianamente 
profundo, de textura franco-arenosa y estructura migajosa. Además, cuenta con una 
buena permeabilidad. Por todo ello, se espera un adecuado desarrollo radicular de los 
árboles, sin sufrir problemas por asfixia radicular. 
En cuanto a las características químicas, el suelo no va a presentar problemas 
en lo que respecta a la salinidad y la alcalinidad. Su bajo contenido en carbonatos y 
caliza activa no va a generar, casi con total seguridad, problemas de clorosis férrica en 
la plantación. 
La parcela objeto de estudio tiene un bajo contenido en materia orgánica. Para 
solventar esta deficiencia orgánica se va a realizar una enmienda orgánica con estiércol 
antes de la plantación. De este modo se elevará el contenido de materia orgánica a 
niveles más adecuados.  
En conclusión, el suelo de la parcela, objeto de estudio, presenta unas 
características edafológicas interesantes y adecuadas para el correcto cultivo del 
manzano.   
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3. Estudio del agua de riego 
3.1. Toma de muestras 
El agua que se va a emplear para el riego en la finca donde se va a ubicar la 
plantación de manzanos proviene del Canal de Castilla. El suministro de agua proviene 
de una toma directa ya existente al margen derecho del cauce según la dirección de la 
corriente. El agua, del ramal norte del Canal de Castilla, proviene del río Pisuerga, en 
Alar del Rey.  
La muestra se toma lo más lejos posible de la orilla, procurando no remover el 
fondo y evitando los remansos y zonas de estancamiento. Para tomar la muestra se 
sujeta el frasco por su base en posición invertida, sumergiéndolo completamente y 
dándole la vuelta en sentido contrario a la corriente. El volumen mínimo de muestra es 
de 500 ml, recogido en un recipiente de material plástico, limpio y con cierre hermético 
para evitar la alteración de la muestra.  
La muestra se ha llevado al Laboratorio Tecnológico Agrario ITAGRA (Palencia), 
para su análisis. 
3.2. Resultado de los análisis 
El análisis de la muestra se ha llevado a cabo en los laboratorios del Centro 
Tecnológico Agrario y Agroalimentario (Itagra.ct). A continuación, en la Tabla 44. se 
presentan los resultados del análisis efectuado. 
Tabla 44. Resultado del análisis del agua de riego del Ramal Nortel del Canal de Castilla a la altura de 
Becerril de Campos (Palencia) 
Parámetro Resultado Unidades Método 
pH (25ºC) 8,3 - Potenciómetro 
Conductividad (25ºC) 0,286 dS/m Conductímetro 
Calcio 2,01 meq/L Absorción atómica 
Magnesio 3,42 meq/L Absorción atómica 
Sodio 0,66 meq/L Fotometría de llama 
Potasio 0,11 meq/L Fotometría de llama 
Cloruros 0,81 meq/L Potenciómetro 
Sulfatos 0,09 meq/L Turbidimetría 
Carbonatos 1,35 meq/L Volumetría 
Bicarbonatos 2,63 meq/L Volumetría 
Nitratos 0,14 meq/L Turbidimetría 
Boro 1,35 mg/L - 
 
3.3. Interpretación de los resultados 
3.3.1. Salinidad 
La concentración de sales, cantidad total de sales disueltas en el agua de riego, 
se determina mediante la medida de la conductividad eléctrica. La presencia de sales 
disueltas en el agua modifica su extracción del terreno por las raíces de las plantas. El 
agua penetra en el interior de las raíces por efecto osmótico, dado que la presión 
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osmótica en el interior de la planta es superior a la presión exterior. En el supuesto de 
que el agua de riego presente una salinidad alta, la presión en el exterior de la planta 
puede ser superior a la presión interior, por lo que impide la correcta absorción del agua 
por parte de la planta. Además, determinadas sales en elevadas concentraciones 
pueden provocar toxicidad. 
Existe una relación aproximada entre el valor de la conductividad eléctrica (CE) 
y la cantidad de sales. Esta relación viene determinada por la siguiente ecuación: 
𝑇𝑆𝑆⁡(𝑔/𝑙) = 𝐶𝐸⁡(𝑚𝑠/𝑐𝑚) · 0,64 
Donde TSS representa el contenido de sales solubles presentes en el agua en 
gramos por litro, y CE representa la conductividad eléctrica referida a una temperatura 
de 25ºC. 
El contenido de sales solubles del agua de riego de la parcela donde se instalará 
la plantación es el siguiente: 
𝑇𝑆𝑆⁡(𝑔/𝑙) = 0,286 · 0,64 = 0,183⁡𝑔/𝑙 
Dado que el contenido en sales solubles es de 0,183 g/l, inferior al umbral de 
peligrosidad (1 g/l), esta agua se podrá emplear sin problema alguno para el riego de la 
plantación. 
3.3.2. pH 
El agua analizada tiene un valor de pH de 8,3. Se puede considerar que es un 
valor de pH normal. Además, el valor de pH, a no ser que tome valores excesivamente 
ácidos o alcalinos, no es un parámetro muy importante en la clasificación del agua para 
riego. 
3.3.3. Sodicidad 
El exceso de sodio intercambiable tiene efecto adverso sobre el crecimiento de 
plantas y la estructura del suelo. Su resultado se traduce en reducción en los 
rendimientos de cultivos. 
Para cuantificar la sodicidad del agua se emplea el índice RAS (Relación de 
Absorción de Sodio). Es un parámetro que refleja la posible influencia del ion sodio sobre 
las propiedades del suelo, ya que tiene efectos dispersantes sobre los coloides del suelo 
y afecta a la permeabilidad. Sus efectos no dependen sólo de la concentración en sodio 
sino también del resto de cationes. Se basa en una fórmula empírica que relaciona los 
contenidos de sodio, calcio y magnesio y que expresa el porcentaje de sodio de cambio 
en el suelo en situación de equilibrio. 
El índice RAS queda definido por la siguiente fórmula: 
𝑅𝐴𝑆 =
𝑁𝑎+
√𝐶𝑎
2+ +𝑀𝑔2+
2
=
0,66
√2,01 + 3,42
2
= 0,40⁡𝑚𝑒𝑞/𝑙 
En la Tabla 45. se presenta la clasificación del agua de riego en función del RAS. 
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Tabla 45. Clasificación del agua de riego en función del índice de Relación de Absorción de Sodio (RAS) 
RAS (meq/l) Sodicidad Tipo de suelo en el que aplicar 
0 – 10  Baja Todos los suelos 
10 – 18  Media Problemas en suelos arcillosos 
18 – 26  Alta Suelos arenosos, ricos en Ca2+ y materia orgánica 
26 – 30  Muy alta Agua no utilizable 
 
El valor RAS del agua de riego analizada es de 0,40 meq/l, muy por debajo de 
los 10 meq/l., lo que indica que el agua muestreada tiene baja Sodicidad y puede ser 
aplicada sobre todo tipo de suelos. 
La determinación del RAS considera los problemas de infiltración como resultado 
de un exceso de sodio en relación con el calcio y magnesio en un agua de riego, pero 
no toma en consideración los posibles cambios en el contenido de calcio en el agua del 
suelo, que pueden producirse debido a su precipitación o disolución durante o después 
del riego. Por ello es necesario realizar un ajuste en el cálculo de la RAS. 
La relación de adsorción de sodio ajustada puede calcularse mediante la 
expresión: 
𝑅𝐴𝑆𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝑅𝐴𝑆 · (1 + (8,4 − 𝑝𝐻𝑐)) 
El valor de pHc se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 
𝑝𝐻𝑐 = (𝑝𝐾
′
2 − 𝑝𝐾
′
𝑐) + 𝑝 · (𝐶𝑎
2+ +𝑀𝑔2+) + 𝑝 · (𝐴𝑙𝑘) 
Cada sumatorio de pHc es función de una suma de concentraciones de aniones 
o cationes determinada, tal y como se muestra en la Tabla 46. 
Tabla 46. Se indica con una X las concentraciones de las que dependen cada uno de los sumandos de 
pHc 
 (pK’2 – pK’c) p(Ca
2+ + Mg2+) p(Alk) 
[Ca2+] X X  
[Mg2+] X X  
[Na+] X   
[CO32-]   X 
[HCO3-]   X 
 
En la Tabla 47. se muestran los valores de pK’2 y pK’c, logaritmos con signo 
cambiado de la segunda constante de disociación del H2CO3 y de la constante de 
solubilidad del CaCO3; el valor de p(Ca2+ + Mg2+), logaritmo negativo de la concentración 
molar de (Ca2+ + Mg2+); y el valor de p(Alk), logaritmo negativo de la concentración 
equivalente de (CO32- + HCO3-). 
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Tabla 47. Valores de pK’2 y pK’c, logaritmos negativos de la segunda constante de disociación  del H2CO3 
y de la constante de solubilidad del CaCO3, p(Ca2+ + Mg2+), logaritmo negativo de la concentración molar 
de (Ca2+ + Mg2+) y p(Alk) logaritmo negativo de la concentración equivalente de (CO32- + HCO3-) 
Suma de concentraciones (meq/L) (pK’2 – pK’c) p(Ca
2+ + Mg
2+
) p(Alk) 
0,05 2,0 4,6 4,3 
0,10 2,0 4,3 4,0 
0,15 2,0 4,1 3,8 
0,20 2,0 4,0 3,7 
0,25 2,0 3,9 3,6 
0,30 2,0 3,8 3,5 
0,40 2,0 3,7 3,4 
0,50 2,1 3,6 3,3 
0,75 2,1 3,4 3,1 
1,00 2,1 3,3 3,0 
1,25 2,1 3,2 2,9 
1,50 2,1 3,1 3,8 
2,00 2,2 3,0 2,7 
2,50 2,2 2,9 2,6 
3,00 2,2 2,8 2,5 
4,00 2,2 2,7 2,4 
5,00 2,2 2,6 2,3 
6,00 2,2 2,5 2,2 
8,00 2,3 2,4 2,1 
10,00 2,3 2,3 2,0 
12,00 2,3 2,2 1,9 
 
A partir de los datos del análisis de agua (ver Tabla 44.) se obtiene: 
[Ca2+] + [Mg2+] + [Na+] = 6,09 meq/L 
Siendo por interpolación (pK’2 – pK’c) = 2,204 
[Ca2+] + [Mg2+] = 5,43 meq/L 
Siendo por interpolación p(Ca2+ + Mg2+) = 2,557 
[CO2-] + [HCO-] = 3,98 meq/L 
Siendo (por interpolación) p(Alk) = 2,402 
Retomando la fórmula del valor pHc, se obtiene: 
𝑝𝐻𝑐 = 2,204 + 2,557 + 2,402 = 7,163 
𝑅𝐴𝑆𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝑅𝐴𝑆 · (1 + (8,4 − 𝑝𝐻𝑐)) = 0,40 · (1 + (8,4 − 7,163)) = 0,895 
En la Tabla 48. se presenta la clasificación del agua de riego según el índice de 
Relación de Absorción de Sodio ajustado (RASajustado). 
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Tabla 48. Clasificación del agua de riego según el índice RASajustado 
RASajustado (meq/L) Problemas 
<6 No hay problemas 
6-9 Problemas medios 
>9 Problemas graves 
 
El agua de riego analizada tiene un valor RASajustado de 0,895, muy por debajo 
del mínimo sobre el que se producen problemas medios. Por ello, se trata de agua de 
buena calidad para el riego y su empleo no va a producir daños ni problemas de 
sodicidad en la plantación. 
3.3.4. Carbonato sódico residual (Eaton) 
El Carbonato de Sodio Residual (CSR o RSC en inglés) es un índice calculado 
para evaluar el potencial del agua de riego para inducir un suelo alcalino. Los suelos 
alcalinos se inundan con facilidad, impiden la penetración de las raíces y no son 
favorables más que para cultivo de hierbas y pastos menores. 
Este índice se determina como la diferencia entre la suma de carbonato y 
bicarbonato por un lado, y de calcio y magnesio por el otro: 
𝐶𝑆𝑅 = 3,98 − 5,43 = −1,45⁡𝑚𝑒𝑞/𝑙 
Con valores de CSR por debajo de 1,25 meq/l, el agua es apto para el riego. 
Dado que el valor obtenido es de -1,45 meq/l, se deduce que el agua es recomendable 
para el riego, ya que no tiene una capacidad degradante elevada. 
3.3.5. Dureza 
La dureza de un agua se define como la concentración de carbonato cálcico que 
es químicamente equivalente a la concentración de cationes multivalentes, 
principalmente calcio y magnesio, del agua. 
Para calcular la dureza del agua que se va a emplear para riego, expresada en 
grados hidrotimétricos franceses de dureza (ºF), se emplea la siguiente expresión: 
𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎⁡𝐺𝐻𝐹 =
2,5 · [𝐶𝑎2+] + 4,12 · [𝑀𝑔2+]
10
 
⁡⁡Aplicando los valores de la Tabla 44. a la fórmula anterior se obtiene la dureza 
del agua: 
𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎⁡𝐺𝐻𝐹 =
2,5 · 20,1 + 4,12 · 34,2
10
= 19,11⁡º𝐹 
En la Tabla 49. se presenta la clasificación del agua de riego según su grado de 
dureza, atendiendo a los grados hidrotimétricos franceses. 
Tabla 49. Interpretación de la dureza del agua en grados hidrotimétricos franceses (ºF) 
Tipo de agua Grados hidrotimétricos franceses 
Muy blanda < 7 
Dulce 7 – 14 
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Tipo de agua Grados hidrotimétricos franceses 
Medianamente blanda 14 – 22 
Medianamente dura 22 – 32 
Dura 32 – 54 
Muy dura > 54 
 
El agua presenta una dureza de 19,11ºF, dentro del intervalo de 14 a 22ºF, por 
lo que se clasifica como agua medianamente blanda. 
3.3.6. Norma Riverside de clasificación del agua de riego 
La Norma Riverside utiliza dos índices, la conductividad eléctrica a 25ºC (CE) y 
la relación de adsorción de sodio (SAR) para establecer los peligros de salinidad y 
sodicidad respectivamente, asociados al empleo de las aguas para riego. 
Las aguas se dividen en cuatro clases con respecto a su conductividad, siendo 
los límites de división entre dichas clases, 250, 750 y 2.250 μS/cm y otras cuatro clases 
con respecto a su sodicidad, basadas principalmente en el efecto que tiene el sodio 
intercambiable sobre la condición física del suelo. La combinación de estos índices, CE 
y SAR, permite establecer diferentes tipos de aguas, quedando identificada cada una 
de ellas por las iniciales de cada uno de los índices y un subíndice numérico, que varía 
entre 1 y 4. A medida que aumenta el valor de los subíndices, disminuye la calidad del 
agua para riego.  
En la Figura 9. se presenta el gráfico que define el agua de riego según la Norma 
Riversida. 
 
Figura 9. Norma Riverside para la evaluación de la calidad del agua de riego 
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Según la clasificación de las aguas de la Norma Riverside, el agua de riego 
objeto de estudio queda incluida dentro de los grupos C2 – S1, es decir, sería un agua 
de salinidad media y con bajo contenido en sodio. Siendo: 
− C2. Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser 
necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a 
la salinidad. 
− S1. Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los 
casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles 
al sodio. 
3.4. Conclusiones 
Tras el análisis del agua de riego, se puede concluir que no va a presentar ningún 
tipo de problema a la hora de su empleo en las distintas actividades del proceso 
productivo de la plantación, tanto para el riego como para otras necesidades que quedan 
recogidas en este proyecto. 
No obstante, aunque el agua de riego tiene una dureza muy baja, con el fin de 
evitar la posible obturación de éstos, se recomienda realizar una revisión y limpieza 
periódica de los emisores.  
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4. Estudio de mercado 
4.1. Situación del cultivo y producción del manzano a nivel mundial 
La manzana es una de las frutas más conocidas y extendidas en todo el mundo. 
Entre los motivos de esta amplia difusión se encuentra su fácil adaptación a diferentes 
climas y suelos, su valor alimenticio y la diversidad de productos que se de ella obtienen.  
En el año 2016 se produjeron en todo el mundo aproximadamente 635 millones 
de fruta fresca, en los que 89,3 millones de toneladas corresponden a manzanas. Esto 
representa el 12% de la producción total de fruta. Así pues, las manzanas son la fruta 
dulce más importante, abarcando una superficie mundial de cultivo de 5.293.340 ha. En 
cuanto a producción, de cerca la siguen las uvas para vinificación, con 77 millones de 
toneladas y las naranjas, con 73 millones de toneladas.  
En la Figura 10. se muestra la evolución en la producción mundial de manzana 
de las últimas diez campañas.  
 
Figura 10. Evolución de la producción mundial de manzana desde el 2007 hasta el 2016 (FAOSTAT) 
 
Como puede observarse en la gráfica, el mercado mundial de manzanas ha 
crecido casi en 21 millones de toneladas en los últimos diez años, hasta alcanzar una 
cifra de 89,3 millones de toneladas. De esta producción total, alrededor del 10% se 
comercializa internacionalmente. 
En la Figura 11. se desglosa la producción mundial de la última campaña (2016) 
para los diez países con mayor producción de manzana.  
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Figura 11. Producción mundial de los 10 primeros productores de manzana en miles de toneladas 
(Campaña 2016, FAOSTAT) 
La producción mundial de manzana está dominada por China. El 49% de la 
producción del mundo, entorno a 44 millones de toneladas, proceden de China. A una 
distancia considerable se encuentra Estados Unidos, con una producción que roza los 
5 millones de toneladas, en segunda posición. Con una cuota del 4% está Polonia, 
seguido por Turquía e India, con un gran potencial de crecimiento. España ocupa 
actualmente el puesto número 22, con una cuota del 0,66% y una producción de 593.000 
toneladas de manzana.  
En la Tabla 50. se presenta la producción, exportación e importación de los 
primeros países en cada categoría a nivel mundial. 
Tabla 50. Producción, cantidad exportada e importada de manzana, en miles de toneladas, a nivel 
mundial. (Campaña 2016, FAOSTAT) 
Producción Exportación Importación 
China 44449 Polonia 1205 Rusia 1352 
EEUU 4649 China 1035 Alemania 658 
Polonia 3604 Estados Unidos 890 Reino Unido 480 
Turquía 2926 Chile 833 Países Bajos 331 
India 2872 Italia 788 China 301 
Iran 2799 Francia 543 Méjico 275 
Italia 2456 Sudáfrica 482 España 240 
Rusia 1844 Nueva Zelanda 322 Francia 239 
Francia 1820 Países Bajos 273 Cañada 234 
Chile 1759 Bélgica 202 Estados Unidos 199 
Uzbekistan 1120 
República de 
Moldova 
194 India 194 
Ukrania 1099 Argentina 164 Arabia Saudita 189 
Brasil 1049 Turquía 126 Bielorrusia 180 
Alemania 1033 Bielorrusia 118 
Emiratos Árabes 
Unidos 
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Producción Exportación Importación 
Argentina 968 Serbia 116 Egipto 161 
Sudáfrica 918 España 113 Bélgica 160 
 
La Unión Europea es el principal exportador de manzana a nivel mundial dado 
que de los 8 millones (aproximadamente) de toneladas que se exportan anualmente, el 
38% procede de países pertenecientes a la Unión Europea. Atendiendo individualmente 
a los países, son Polonia, China, Estados Unidos, Chile e Italia los principales 
exportadores.  
En cuanto a la importación, el país más deficitario en manzana es Rusia, seguido 
de Alemania, Reino Unido, Países Bajos y China. España, que ocupa el séptimo puesto 
en importación, importa más producto del que exporta, siendo así un país deficitario en 
de manzana.  
4.2. Situación del cultivo y producción del manzano en la Unión Europea 
La manzana es la fruta más abundante en la Unión Europea con una superficie 
de 532.471 ha en el año 2016 y con una producción de alrededor de 12,59 millones de 
toneladas. Los principales países productores son: Polonia, Italia, Francia, Alemania y 
España. 
En la Figura 12. se muestra la producción de manzana de los diez países más 
productores de dicho fruto en la Unión Europea con el área de cultivo destinada al 
mismo. 
 
Figura 12. Producción y área cultivada en la Unión Europea de los 10 primeros productores de manzana 
en miles de toneladas (Campaña 2016, EUROSTAT) 
El principal productor de manzana en la Unión Europea en el año 2016 es 
Polonia, con una cuota de producción en el contexto europeo del 28,63%, seguido de 
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Italia, con una producción del 19,50%, y Francia, al 14,45%. España ocupa el quinto 
puesto, con una producción de 593.000 toneladas de manzana y una cuota europea del 
4,71%. 
Cabe destacar que, debido a las condiciones meteorológicas de la campaña de 
2017, la cosecha de manzanas está en su nivel más bajo desde 2007. Con una 
disminución del 20%, la cosecha total es de 10 millones de toneladas. Una floración 
temprana en mayo, las heladas en abril y el calor en julio presionaron los volúmenes y 
la calidad. Las consecuencias son particularmente malas en Polonia e Italia. 
La tendencia en la producción de manzanas en Europa es a la alza, sobre todo 
en los países del sur, que además son los principales exportadores de la Unión Europea. 
En la Tabla 51 se presenta la evolución de la producción de manzana, según 
variedad, en la Unión Europea para el periodo 2010-2014. 
Tabla 51. Evolución de la producción de cada variedad de manzana, en miles de toneladas, y cuota de 
producción de cada variedad para el período 2010-2014 en la Unión Europea (WAPA) 
Variedad 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota 
Golde Delicious 2.413 2.628 2.286 2.535 2.677 21,30% 
Gala 989 1.137 1.111 1.204 1.328 10,57% 
Idared 619 692 986 1.069 1.192 9,48% 
Jonagold/Jonagored 724 846 568 841 1.135 9,03% 
Red Delicious 663 680 541 597 675 5,37% 
Shampion 257 327 423 457 494 3,93% 
Elstar 362 453 353 346 431 3,43% 
Granny Smith 342 413 302 361 383 3,05% 
Braeburn 289 324 264 302 321 2,55% 
Fuji 251 261 212 311 321 2,55% 
Cripps Pink 160 184 144 187 249 1,98% 
Resto de variedades 2.671 2.801 2.905 2.719 3.362 26,75% 
Total 9.740 10.746 10.095 10.929 12.568 100,00% 
 
En la Unión existen 25 variedades de manzana con una producción superior a 
las 10.000 toneladas. Entre ellas, destacan las variedades Golden Delicious (21,30%), 
Gala (10,57%), Idared (9,48%) y Jonagold (9,03%), siendo las variedades más 
producidas en Europa.  
4.3. Situación del cultivo y producción del manzano en España 
La manzana es la especie de fruta dulce en cuanto a producción en España, 
después del melocotón, más importante en la producción nacional. Actualmente, 
España es un país con una producción significativa, con Cataluña a la cabeza, siendo 
Lleida su provincia más representativa, en cuanto a plantación y producción se refiere. 
En la Tabla 52. se presenta la producción de manzana en España por provincias, 
así como la cuota equivalente de la producción total. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO I: CONDICIONANTES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
51 
Tabla 52. Producción de manzana en miles de toneladas y cuota de producción por provincias de España 
en el año 2017 (MAPAMA) 
 Provincia Prod. Cuota  Provincia Prod. Cuota 
1 Lleida 194,9 33,2% 26 Castellón 0,8 0,1% 
2 Girona 79,3 13,5% 27 Teruel 0,7 0,1% 
3 Zaragoza 67,4 11,5% 28 Álava 0,6 0,1% 
4 A Coruña 41,5 7,1% 29 Burgos 0,5 0,1% 
5 Lugo 27,8 4,7% 30 Málaga 0,5 0,1% 
6 Huesca 21,5 3,7% 31 Jaén 0,5 0,1% 
7 Pontevedra 20,4 3,5% 32 Albacete 0,4 0,1% 
8 Soria 20,0 3,4% 33 Islas Baleares 0,3 0,1% 
9 Asturias 19,9 3,4% 34 Palencia 0,3 0,1% 
10 Guipúzcoa 17,1 2,9% 35 Badajoz 0,3 0,1% 
11 Ourense 17,1 2,9% 36 Huelva 0,2 0,0% 
12 Navarra 12,3 2,1% 37 Cuenca 0,2 0,0% 
13 La Rioja 9,5 1,6% 38 Madrid 0,2 0,0% 
14 Alicante 8,0 1,4% 39 Ávila 0,2 0,0% 
15 Granada 5,7 1,0% 40 Almería 0,2 0,0% 
16 Zamora 4,8 0,8% 41 Sevilla 0,1 0,0% 
17 Vizcaya 2,9 0,5% 42 Cáceres 0,1 0,0% 
18 Murcia 2,1 0,4% 43 Valencia 0,1 0,0% 
19 Las Palmas 1,7 0,3% 44 Guadalajara 0,1 0,0% 
20 Barcelona 1,3 0,2% 45 Toledo 0,1 0,0% 
21 Tarragona 1,3 0,2% 46 Cantabria 0,0 0,0% 
22 Córdoba 1,3 0,2% 47 Cádiz 0,0 0,0% 
23 Ciudad Real 1,2 0,2% 48 Segovia 0,0 0,0% 
24 S.C. de Tenerife 1,0 0,2% 49 Salamanca 0,0 0,0% 
25 León 0,8 0,1% 50 Valladolid 0,0 0,0% 
 
Cataluña es la región con mayor producción de manzana, alcanzando el 47,15% 
de la producción total de España. Le sigue Aragón, Castilla y León y País Vasco. En 
conjunto, las zonas productoras del valle del Ebro (Cataluña, Aragón y La Rioja) 
concentran el 64,04% de la producción de manzanos.  
El manzano se ha localizado mayoritariamente en zonas de llanura, 
principalmente del Valle del Ebro, siendo Catalunya y Aragón las más importantes. Las 
principales zonas de producción se caracterizan por elevadas temperaturas y baja 
humedad ambiental en el período estival, a las que la mayoría de variedades presentan 
una deficiente adaptación. Ello se traduce en una deficiente coloración en el caso de 
variedades como 'Gala', 'Delicious' o 'Fuji', mientras que en las del grupo 'Golden' la falta 
de firmeza constituye una limitación, como también lo son las pérdidas de cosecha por 
golpes de sol en 'Fuji' o 'Granny Smith'. Dichos factores limitantes han ocasionado en 
las dos últimas décadas una pérdida importante de competitividad frente a las 
importaciones de países con climas más apropiados como Francia o Italia (hemisferio 
norte), Chile, Brasil o Nueva Zelanda (hemisferio sur) que alcanzaron en los últimos 
años las 240.000 t. Esta importante pérdida de producción de manzana se ha visto 
compensada por el incremento de las especies de hueso y en particular del 
melocotonero que en los últimos 20 años ha duplicado las producciones, provocando 
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desajustes estructurales que se han traducido en crisis recurrentes de precios a lo largo 
del período 2014-2017. 
Ante esta situación se entrevé como necesario la necesidad de equilibrar la 
producción con especies que fueron muy importantes en España en el pasado. En el 
caso del manzano la cada vez mayor disponibilidad de variedades de mejor coloración, 
la mejora de la tecnología de producción (mecanización de las plantaciones, cobertura 
con mallas antigranizo, etc.) y su reubicación en zonas geográficas más favorables 
como las de montaña, conferirá una mayor competitividad a esta especie de la que 
nuestro país es altamente deficitario. 
España produce actualmente el 3,5% de la manzana de la Unión Europea. En 
total, España cuenta con aproximadamente 30.500 hectáreas plantadas de manzanos, 
muchas de las cuales no se pueden considerar como plantaciones comerciales ya que 
la media de producción es muy baja, en la Tabla 53. se muestra la evolución de los kg 
de los últimos años y también la tendencia varietal. 
Tabla 53. Producción española por año y variedad en miles de toneladas y cuota de producción de cada 
variedad para el periodo 2006-2017 (WAPA) 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 % 
Grupo Fuji 19 24 21 19 18 11 16 17 12 16 17 9 9% 
Grupo Gala 25 19 13 14 8 7 12 14 10 13 17 7 12% 
Grupo Golden 126 157 122 150 129 100 145 143 112 140 125 120 59% 
Granny Smith 10 9 9 9 10 8 8 7 7 7 8 6 5% 
Red Delicious 20 17 17 16 13 10 16 17 15 29 23 22 9% 
Otras 14 11 11 11 10 8 11 9 8 9 8 7 7% 
Total 214 237 193 219 188 144 208 207 164 214 198 171 100% 
 
A nivel nacional es importante destacar que el 27,03% del total de la superficie 
plantada de manzano se destina a la industria de la sidra y el restante (72,97%) se 
destina a la producción de fruta para venta en fresco (conocida como manzana de 
mesa). La variedad mayoritaria producida en España es el grupo Golden con una cuota 
de producción del 61%, seguida bastante por detrás de la variedad Granny Smith y 
Grupo Fuji con una producción del 10% y 9% respectivamente. 
La evolución de la producción total a lo largo del período 2002-2017 muestra una 
tendencia decreciente hasta el año 2013 para después incrementar ligeramente y 
mantenerse constante hasta el 2017. Esta evolución si se analiza por grupos varietales 
es similar, destacando los grupos 'Gala' y 'Golden' que se mantienen en los últimos años 
mientras que el grupo 'Red Delicious' sigue disminuyendo. 
En todos los grupos varietales (variedades rojas y bicolores) se ha mejorado 
progresivamente la estructura varietal por la aparición de variedades que mejoran a las 
existentes en lo referido a la coloración de los frutos como es el caso de 'Gala', 'Red 
Delicious' y 'Fuji'. También se han introducido nuevas variedades que han 
complementado el calendario existente, aunque han sido muy pocas las que han tenido 
una importancia significativa, destacando únicamente 'Pink Lady' y más reciente 'Story', 
variedad resistente al moteado y de alta coloración. 
En España el 94% de la producción lo constituyen variedades tradicionales como 
'Golden', 'Gala','Delicious', 'Fuji' (y sus mutantes respectivos), 'Granny Smith' y 'Reineta'. 
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De las nuevas variedades tan solo 'Pink Lady' y más recientemente 'Story' han tenido 
una importancia relativa en el sector productor.  
En la Tabla 54. se muestra la cantidad de manzana importada y exportada en 
España en el año 2017. 
Tabla 54. Toneladas de manzana importada a España y exportada de España en el 2017 
 Importación Exportación 
Alemania 1.013 2.245 
Austria 1.484 142 
Bélgica 3.518 505 
Bulgaria 0 92 
Chipre 0 0 
Croacia 0 4 
Dinamarca 0 422 
Eslovaquia 75 9 
Eslovenia 0 0 
Estonia 0 411 
Finlandia 0 23 
Francia 64.361 29.340 
Grecia 23 72 
Hungria 3 27 
Irlanda 0 686 
Italia 73.838 6.895 
Letonia 0 48 
Lituania 0 58 
Luxemburgo 0 1 
Malta 0 10 
Paises bajos 1.728 4.766 
Polonia 2.913 330 
Portugal 28.532 17.734 
Reino unido 0 6.237 
Rep. Checa 0 310 
Rumania 1 102 
Suecia 0 2.794 
Total UE-27 177.489 73.263 
Resto del mundo 14.340 49.823 
Total 191.829 123.086 
 
Atendiendo a estos datos, el principal importador de manzana de España es 
Italia, seguido de cerca por Francia. Mientras que la importación de manzana española 
se va a Francia, seguido de Portugal, Italia y Reino Unido.  
Para analizar la evolución de la importación y exportación en España véase la 
Figura 13. 
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Figura 13. Evolución de las exportaciones e importaciones en España del 2012 al 2017 
 
La tendencia de la exportación en España es al alza, exceptuando el año 2017 
debido a la mala cosecha causada por las condiciones climatológicas (periodo de 
heladas tardías y sequía). La importación tiene una leve tendencia también al alza, pero 
en menor medida a las exportaciones. También, al igual que la exportación, en 2017 
sufre un descenso por las bajas producciones generalizadas en toda Europa. 
4.4. Situación del cultivo y producción del manzano en Castilla y León 
En el año 2017, Castilla y León cuenta con una superficie frutícola de 7.205 ha. 
Las provincias que más superficie tienen de la Comunidad, son Salamanca (1.536 ha), 
Ávila (1.266 ha), León (1.177 ha) y Burgos (1.165 ha), ya que entre las cuatro superan 
el 70% de la superficie dedicada a frutales en la región. Las principales zonas de cultivo 
son: El Bierzo en León, Valle de las Caderechas en Burgos, Valle de Tiétar en Ávila, El 
Burgo de Osma y Ágreda en Soria, Sierra de Francia y Arribes del Duero en Salamanca, 
la Vega de Toro y Valles de Benavente en Zamora. En general, salvo contadas 
excepciones, los cultivos se llevan a cabo en parcelas pequeñas, aunque hay 
plantaciones modernas totalmente tecnificadas. Los principales cultivos frutícolas de 
Castilla y León son manzanas, peras y cerezas.  
Las plantaciones de manzanos, ocupan el 59% de la superficie frutícola de 
Castilla y León. El manzano, ha tenido un descenso de la superficie desde el año 2000 
debido a que muchas de esas plantaciones no tenían un fin empresarial sino más bien 
un aprovechamiento familiar y de autoconsumo. Sin embargo, el cambio que se ha 
producido es hacia una explotación más profesional y rentable, y desde 2007 se aprecia 
una recuperación, debido fundamentalmente, a la inversión realizada por una Sociedad 
Agraria de Transformación en la provincia de Soria. 
El consumo per capita de manzana, en Castilla y León, en el periodo de 
diciembre de 2016 a noviembre de 2017, fue de 13,86 kg, un 26,3% más que la media 
española. 
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En Castilla y León, están reconocidas 6 Organizaciones de Productores de 
Frutas. La calidad de las producciones de fruta, debido a unas características especiales 
de clima y suelo, les ha permitido amparar sus frutos con figuras de calidad como la 
Denominación de Origen Protegida Manzana Reineta del Bierzo, Marca de Garantía 
Pera conferencia del Bierzo, Marca de Garantía Cereza de Las Caderechas, Marca de 
Garantía Manzana reineta de Las Caderechas y Marca de Garantía Cereza de la Sierra 
de Francia. Es en esta diferencia, por su calidad, donde el sector debe potenciar su 
crecimiento de mercado, y explotar esta fortaleza para asegurar su futuro. 
4.5. Conclusión 
Atendiendo a los aspectos estudiados en el presente estudio de mercado se 
concluye, desde el punto de vista comercial, la plantación diseñada será viable dado 
que el consumo de manzana en fresco está a la orden del día, las exportaciones 
mantienen una buena tendencia al alza y la superficie dedicada al cultivo de manzana 
cada vez es menor. Además, la ubicación donde se llevará a cabo la plantación dispone 
de características interesantes para el futuro producto, como es la altitud. Esta dotará a 
la manzana de alta calidad, dureza y correcta coloración, características de buena 
aceptación en el mercado. 
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5. Reglamento de Producción Integrada en Castilla y León 
La Producción Integrada es un método para obtener productos diferenciados y 
certificados, garantizando al consumidor la calidad y seguridad alimentaria que 
demanda, mediante la utilización racional de los medios de producción (suelo, agua y 
fitosanitarios) en todas las fases del producto. Por tanto, trata de compatibilizar la 
rentabilidad de los cultivos, la protección del medio ambiente y la satisfacción de las 
exigencias del consumidor. 
En Castilla y León la Producción Integrada viene desarrollada por el Decreto 
208/2000, de 5 de octubre, que regula la Producción Integrada de productos agrícolas 
en Castilla y León ("B.O.C. y L." n.º 198, de 11 de octubre), el Real Decreto 1201 de 20 
de noviembre de 2002 por el que se regula la producción integrada de los productos 
agrícolas ("B.O.E." n.º 287, de 30 de noviembre), la Orden de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de 26 de marzo de 2001 por la que se regula el funcionamiento 
del Registro de Productores y Operadores de Producción Integrada en Castilla y León 
("B.O.C. y L." n.º 69, de 5 de abril) y la Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
de 30 de julio de 2002 por la que se establece el procedimiento para la concesión de 
autorizaciones para la utilización de la identificación de garantía "Producción Integrada 
de Castilla y León" ("B.O.C. y L." n.º 154, de 9 de agosto) que desarrollan diversos 
aspectos relacionados con la misma, además de los requisitos que se establezcan para 
cada cultivo en el correspondiente Reglamento Técnico Específico de Producción.  
     El Reglamento Técnico Específico de los Frutales de Pepita se publicó con 
fecha 27 de diciembre de 2002. Posteriormente el Reglamento ha sido modificado 
puntualmente, en 2017, por la necesidad de adaptar las diversas sustancias activas 
permitidas, su modo de acción, comportamiento en suelo, modo de empleo y control de 
sus residuos. 
     En consecuencia procede publicar un nuevo Reglamento Técnico Específico 
de Producción Integrada de Frutales de Pepita que refunda todas las actualizaciones 
anteriores, actualizándolo para incentivar la Producción Integrada, realizando algunas 
modificaciones atendiendo a las necesidades del sector, a efectos de facilitar una rápida 
actualización de las materias activas, así como de los apartados que componen el 
Reglamento Técnico, dejando sin efecto la Resolución de 11 de mayo de 2015 de la 
Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural. 
     Siendo competente el Director General de Producción Agropecuaria e 
Infraestructuras Agrarias para dictar la presente Resolución según lo dispuesto en el 
artículo 13 del Decreto 208/2000, de 5 de octubre ("B.O.C. y L." n.º 198), por el que se 
regula la Producción Integrada de productos agrícolas en Castilla y León. 
A continuación, se muestran los anexos correspondientes al nuevo Reglamento 
Técnico Específico de Producción Integrada de frutales de pepita, en concreto para el 
manzano, en Castilla y León, del año 2017. 
Preparación del terreno 
− Antes de proceder a la plantación es necesario examinar el perfil del suelo, efectuar 
el muestreo, analizar las muestras de suelo obtenidas y proceder a corregir los 
posibles desequilibrios mediante enmiendas previas. 
− Siempre que sea necesario se adoptarán medidas de conservación del suelo. 
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− Prohibición de la desinfección química del suelo. 
− Se preferirán emplazamientos de suelos con una profundidad adecuada para el 
equilibrio de los árboles, bien drenados y de textura media. 
− Siempre que sea posible, la disposición de las hileras será tal que se minimice la 
erosión del suelo. 
− En caso de replantaciones, se recomienda desinfectar el suelo mediante la técnica 
de solarización. 
Material vegetal 
− Se admiten las variedades y portainjertos existentes en las plantaciones actuales. 
− En las plantaciones nuevas se escogerán las variedades y portainjertos más 
adecuados a la zona de cultivo. Se utilizará material vegetal certificado que irá 
siempre acompañado del correspondiente Pasaporte Fitosanitario.  
− En las nuevas plantaciones, se recomiendan las variedades siguientes: 
o Variedades recomendadas en plantaciones de manzanos: grupo Reinetas, 
grupo Golden, grupo Red Delicious, grupo Gala, grupo Granny Smith, grupo 
Fuji. 
o Variedades polinizadoras recomendadas en plantaciones de manzanos: 
grupo Red Delicious, grupo Granny Smith, Belleza de Roma. 
Plantación 
− Los polinizadores se tendrán que distribuir uniformemente y en cantidad suficiente. 
En casos de hileras enteras se establece un mínimo del 20% de polinizadores para 
manzano. 
− Cuando se establezca otra distribución, la distancia entre polinizadores (tanto si se 
utilizan pies enteros como ramas injertadas de la variedad polinizante sobre la 
principal) no superará los 18 metros. 
− La distancia entre árboles debe permitir a la combinación variedad-portainjerto 
escogida, asegurar que cada árbol disponga de suficiente espacio durante su vida 
productiva, sin necesidad de realizar podas severas. 
− Se recomienda la utilización de agentes polinizantes (abejas, atrayentes, etc.). 
− Las hileras de la plantación se orientarán, si es posible, de norte a sur, para obtener 
frutos de maduración y coloración uniformes. 
− La utilización de polinizadores en peral, en proporción adecuada a la variedad 
principal de la plantación. 
Poda y aclareo 
− El árbol debe ser conducido y podado de forma que se consiga una plantación 
uniforme, un equilibrio entre la vegetación y la producción y a la vez que permita la 
suficiente penetración de luz y de los productos de defensa sanitaria aplicados. 
− El equilibrio de los árboles deberá controlarse con medidas culturales, fertilización, 
suministro adecuado de agua o regulación del número de frutos cuajados por árbol. 
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− Únicamente se admitirán fitorreguladores según las especificaciones y restricciones 
de la Tabla 55 y Tabla 56 para los siguientes usos:  
o Aclareo anticaída. 
o Russeting (salvo en variedades en que no constituya característica típica). 
o Cuajado del fruto. 
o Crecimiento del árbol. 
− Prohibición para utilizar productos de síntesis mejorantes del color o agentes de 
maduración.  
− Aplicar un sistema de aclareo de frutos cuando sea necesario. 
− En árboles de vigor medio-alto se realizará una poda de verano en junio, y si es 
necesario, se repetirá la operación a principios de agosto, para eliminar o recortar 
los brotes del año más vigorosos. 
 
Tabla 55. Materias activas de fitorreguladores de crecimiento que se pueden emplear en producción 
integrada de manzana 
Admitidas Indicación 
Diclorprop-P. Anticaída 
6-Benziladenina Aclareo 
Metamitrona Aclareo 
A.N.A.+ N.A.D., A.N.A. Aclareo y anticaída 
Paclobutrazol 
Solo en parcelas con patrones vigorosos 
cuando no se ha podido controlar el vigor por 
otros medios culturales; o con problemas de 
cuajado por exceso de vigor. 
Dos aplicaciones como máximo al año hasta 
alcanzar el equilibrio vegetativo, y siempre 
bajo supervisión técnica. En variedades de 
vigor medio-alto, aplicar al suelo. 
Ga 4 + Ga 7 + 6-Benziladenina Cuajado 
Prohexadiona De Calcio 
Regulador de crecimiento en plantaciones 
vigorosas 
 
Tabla 56. Materias activas de fitorreguladores que se pueden emplear en producción integrada de 
manzanas para la prevención de la fisiopatía de russeting en Golden Delicious 
Materias activas 
Ga 4 + 7 
6-Benziladenina 
Azufre + Boro + Silicoaluminatos 
 
Fertilización 
− Se realizará un análisis de suelo por UHC (Unidad Homogénea de Cultivo: superficie 
de terreno que presenta características similares respecto al tipo de suelo, sistema 
de riego y variedad, en la que se aplican operaciones culturales similares, así como 
los mismos tratamientos fitosanitarios) cada 4 años. Si el análisis de suelo no se ha 
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realizado nunca será necesario efectuar un análisis físico - químico en el primer año 
de aplicación de las normas de Producción Integrada. 
− Se establecerá un Plan de Abonado considerando los resultados de los análisis 
citados, la composición del agua de riego, los rendimientos, la edad de la plantación, 
la calidad del fruto, un examen visual del comportamiento de la plantación, el sistema 
de manejo de la plantación y el tipo de suelo. 
− Se establece un máximo de aportaciones nitrogenadas, así como de fósforo, potasio 
y magnesio, en Unidades Fertilizantes por hectárea y año, según la Tabla 57.  
− Se fraccionará el abonado nitrogenado y se escogerá el tipo de abono más oportuno 
en función del manejo del agua de riego, de la pluviometría, del tipo de suelo, de la 
época del año y de la problemática específica de la plantación.  
− Se tendrá especial cuidado en el mantenimiento de niveles adecuados de Calcio y 
Boro en el suelo, realizándose aplicaciones foliares de calcio y boro para prevenir 
las fisiopatías relacionadas con ambos elementos. 
− Se realizarán las enmiendas necesarias para mantener el pH del suelo en un rango 
comprendido entre 5.5 y 7.5. 
− Los materiales con valor fertilizante aportados al suelo no superarán los límites 
establecidos de metales pesados ni estarán contaminados por microorganismos 
patógenos. 
− Quedan prohibidas las aportaciones al suelo de quelatos u otras formulaciones de 
micronutrientes salvo en situaciones y supuestos imprescindibles cuando los análisis 
o la experiencia contrastada demuestren que son imprescindibles para una 
adecuada producción. 
− Se utilizarán preferentemente los abonos nitrogenados de liberación lenta frente a 
los abonos en forma amoniacal, y éstos sobre los abonos en forma nítrica. 
− Las aplicaciones de abonos foliares serán las mínimas y sólo se utilizarán cuando 
esté plenamente justificado como consecuencia de los análisis de hoja o fruto, 
carencias manifiestas o problemas nutritivos o de calidad en años anteriores. 
− En la zona del Bierzo (León) se realizarán anualmente al menos 6 aplicaciones 
foliares de calcio y 2 de boro. 
− Se recomienda el aporte de materia orgánica cuando su contenido en el suelo sea 
inferior al 1 %. 
− Se efectuará un seguimiento anual del estado nutritivo de la plantación mediante 
análisis foliares o de frutos. 
Tabla 57. Aportaciones máximas de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio1 
Especie 
frutal 
UF Nitrógeno 
(N) 
UF Fósforo 
(P2O5) 
UF Potasio 
(K2O) 
UF Magnesio 
(MgO) 
Manzano 120 50 140 40 
Peral 120 50 140 40 
Otras 
Especies 
100 50 140 40 
                                               
1 No se contabilizarán Unidades Fertilizantes de MgO aplicadas en enmiendas correctoras. 
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Manejo de la cubierta vegetal del suelo 
− El espacio entre hileras será ocupado por la cubierta vegetal, bien sea de flora 
espontánea o bien sembrada; salvo que haya grave riesgo de infección de moteado 
o de helada, en cuyo caso se utilizará el laboreo superficial en la calle para romper 
la cubierta vegetal. 
− En el supuesto de que se utilicen herbicidas, la aplicación se hará en el momento de 
máxima sensibilidad y a las dosis mínimas.  
− La zona sin cubierta vegetal supondrá menos del 30% de toda la superficie, con una 
anchura máxima de 1 metro bajo los árboles. 
− Queda prohibida la utilización de materias activas no incluidas en la Tabla 58. 
− Se puede realizar un control de la cubierta vegetal existente bajo los árboles de la 
hilera. A este efecto se utilizarán preferentemente métodos culturales como el 
acolchado, mecánicos como la siega, o bien alguna de las materias activas de 
herbicidas que figuran en la Tabla 58. 
Tabla 58. Materias activas de herbicidas que se pueden emplear en producción integrada de frutales de 
pepita 
Materia Activa Forma De Empleo 
Fluroxipir Postemergencia 
Glifosato Postemergencia 
Glufosinato Postemergencia 
Isoxaben Preemergencia y Postemergencia 
Orizalina Preemergencia 
Oxifluorfen Pre y Postemergencia Temprana 
Pendimetalina Preemergencia 
Carfentrazona- Etil Postemergencia 
Sulfosato Postemergencia 
Formulaciones de Glifosato + Diflufenican Pre y Postemergencia Temprana 
Formulaciones de Glifosato + Mcpa Postemergencia 
Formulaciones de Glifosato + Piraflufen-Etil Postemergencia 
 
Riego 
− El agua para el riego se utilizará con criterios de máxima eficiencia y según las 
necesidades mínimas y el balance hídrico en cada momento. A tal efecto se 
ajustarán las dosis y los riegos a las necesidades de los cultivos y el agua se 
distribuirá uniformemente en las parcelas con limitación de las pérdidas que se 
produzcan por percolación y escorrentía. 
− Cada 3 años se examinarán las instalaciones de microirrigación, para asegurar una 
óptima eficiencia del riego (Coeficiente de Uniformidad > 80 %), la fertirrigación y el 
buen funcionamiento de las instalaciones.  
− En el caso del riego a pie, se exigirá una nivelación cuidadosa en el momento de 
realizar una nueva plantación, a la vez que se tendrá que producir una adaptación 
de la sistematización de la superficie a regar a los módulos de riego que se utilicen 
y a las condiciones de infiltración. 
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− Efectuar análisis químico de la calidad del agua de riego al menos cada 5 años y en 
cualquier caso el primer año de aplicación de las normas de Producción Integrada. 
− Queda prohibido regar con aguas contaminadas. 
− Deberá utilizarse algún método de programación de riegos que permita evaluar la 
cantidad de agua en el suelo. Se recomienda la utilización del método del balance 
hídrico a partir del cálculo diario de la evapotranspiración o la utilización de 
tensiómetros, sondas u otros dispositivos. 
− Utilización de sistemas de riego localizado. 
Control de plagas y enfermedades 
− Los métodos de control natural, cultural, biológico serán prioritarios a la lucha 
química. 
− La aplicación de productos de defensa sanitaria sólo se hará en los casos en que 
esté justificada según el nivel de riesgo o los umbrales de tolerancia que figuran en 
la Tabla 59. 
Tabla 59. Umbrales de tratamiento para las principales plagas de los frutales de pepita 
Época 
Plaga o 
enfermedad 
Método de 
muestreo 
Umbral de 
tratamiento 
Observaciones 
C
o
n
tr
o
le
s
 d
e
 i
n
v
ie
rn
o
 
PIOJO DE SAN 
JOSÉ 
(Quadraspidiotus 
erniciosus) 
Observación de 
ramas 
Presencia  
ARAÑA ROJA 
(Panonychus 
ulmi) 
Observación de 
ramas en 
madera de 2 
años 
Huevos de 
invierno 
claramente 
visibles 
 
ZEUCERA y 
SESSIA 
(Zeucera pyrina) 
(Synanthedon 
myopaeformis) 
Observación de 
troncos 
Presencia 
Tratamientos localizados 
sobre los árboles 
afectados 
PULGÓN 
LANÍGERO 
(Eriosoma 
lanigerum) 
Observación de 
árboles 
10% de árboles 
ocupados 
 
PSYLA 
(Cacopsyla pyri) 
Golpeo de 
troncos y 
recogida de 
adultos. 
5 adultos 
recogidos por 
cada 40 golpes 
 
FUEGO 
BACTERIANO 
(Erwinia 
amylovora) 
Observación de 
ramas y troncos 
Presencia 
Eliminar ramas afectadas. 
Arranque de árboles 
enteros si hay chancros 
en el tronco. 
Desinfección de 
herramientas entre corte 
y corte. 
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Época 
Plaga o 
enfermedad 
Método de 
muestreo 
Umbral de 
tratamiento 
Observaciones 
Quema “in situ” del 
material vegetal 
eliminado. 
C
o
n
tr
o
le
s
 p
re
fl
o
ra
le
s
 
PULGÓN 
CENICIENTO 
(Dysaphis sp.) 
Observación de 
brotes 
Presencia  
ORUGAS 
ROEDORAS DE 
LA PIEL DEL 
FRUTO 
(Pandemis 
heparana) 
(Cacoecimorpha 
pronubana) 
(capuas) 
En fincas con 
antecedentes, 
revisar 10 
corimbos por 
árbol en 50 
árboles por 
parcela al azar 
Presencia  
HOPLOCAMPA 
(Hoplocampa 
brevis) 
Observación de 
corimbos 
Más del 5% de 
corimbos 
ocupados 
 
 
ESCOLÍTIDOS de 
la madera 
Observación de 
árboles 
Presencia 
Eliminación de ramas 
afectadas. 
Quema del material 
vegetal eliminado. 
Tratamientos localizados 
sobre árboles afectados. 
C
o
n
tr
o
le
s
 e
n
 f
lo
ra
c
ió
n
 
PSYLA 
(Cacopsyla pyri) 
Observación de 
corimbos 
Más del 15% de 
corimbos 
ocupados por 
ninfas 
 
PSEUDOMONAS 
(Pseudomonas 
syringae) 
Observación de 
corimbos 
El mayor riesgo 
se da cuando 
concurren altas 
humedades o 
lluvias después 
de producirse 
bajas 
temperaturas 
Evitar el uso de riegos 
antihelada. 
Establecer sistemas 
antihelada distintos del 
riego. 
Se podrán utilizar los 
productos fitosanitarios 
autorizados por el 
MAPAMA. 
Los tratamientos 
preventivos pueden 
atenuar los daños. 
A partir del estado 
fenológico C3, tratar de 
forma inmediata después 
de una helada con 
materias activas 
autorizadas. 
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Época 
Plaga o 
enfermedad 
Método de 
muestreo 
Umbral de 
tratamiento 
Observaciones 
FUEGO 
BACTERIANO 
(Erwinia 
amylovora) 
Observación de 
corimbos. 
 
Vigilancia 
intensiva de las 
plantaciones 
para detectar los 
primeros 
síntomas. 
Empleo de 
modelos 
matemáticos 
(Cougarblight, 
Maryblyt, etc.) 
que estiman la 
probabilidad de 
contaminaciones 
en función de 
los datos 
fenológicos y 
meteorológicos. 
Predicción de 
riesgo de 
infección por 
algún modelo 
matemático 
apropiado 
(Cougarblight, 
Maryblyt, etc.) 
Presencia de 
síntomas. 
Eliminación rápida y 
radical de los 
síntomas observados, 
desinfectando las tijeras 
después de cada corte y 
tratando con 
desinfectantes los cortes. 
 
Quema “in situ” del 
material vegetal 
eliminado. 
 
Se podrán utilizar los 
productos fitosanitarios 
autorizados por el 
MAPAMA. 
C
o
n
tr
o
le
s
 e
n
 p
o
s
tf
lo
ra
c
ió
n
 
PULGÓN 
CENICIENTO 
(Dysaphis sp.) 
Observación con 
frutos de unos 
25 mm 
A partir de mayo 
Presencia 
Más del 5% de 
brotes 
ocupados 
 
MINADORAS DE 
HOJAS 
(Cemiostoma 
malifoliella) 
(Lithocolletis 
blancardiella) 
Observación de 
minas en hojas 
Tener en cuenta 
los 
antecedentes 
de la parcela y 
el nivel de plaga 
por observación 
de minas 
 
ARAÑA ROJA 
(Panonychus 
ulmi) 
Examinar 2 
hojas por árbol 
(parte interior 
y parte exterior 
del árbol) en un 
mínimo de 25 
árboles por 
parcela 
Más del 50% de 
hojas ocupadas 
por arañas o 
huevos, y 
menos del 20% 
de hojas 
ocupadas por 
ácaros 
fitoseidos 
 
ÁCARO BLANCO 
DE LA PERA 
(Epitrimerus pyri) 
Observación de 
frutos y hojas 
Más del 15% de 
frutos y hojas 
atacados 
 
CIGARRERO 
DEL PERAL 
(Dasineura pyri) 
Observación de 
brotes nuevos 
Más del 50% de 
brotes 
ocupados 
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Época 
Plaga o 
enfermedad 
Método de 
muestreo 
Umbral de 
tratamiento 
Observaciones 
CORTABROTES 
DEL PERAL 
(Janus 
compressus) 
Observación de 
brotes nuevos 
Más del 10% de 
brotes 
ocupados 
 
PSYLA 
(Cacopsyla pyri) 
Observación de 
brotes 
Más del 15% de 
brotes 
ocupados 
por huevos o 
formas móviles 
 
C
o
n
tr
o
le
s
 d
e
 v
e
ra
n
o
 
 
PULGÓN VERDE 
(Aphis sp.) 
 
Observación de 
brotes 
 
Más del 25% de 
brotes 
ocupados 
Tratar siempre que haya 
peligro de manchas de 
melaza en fruto 
 
Observación de 
brotes roídos 
Más del 5% de 
brotes atacados 
 
ORUGAS 
ROEDORAS DE 
LA PIEL DEL 
FRUTO 
(Pandemis 
heparana) 
(Cacoecimorpha 
pronubana) 
(Capuas) 
Trampas de 
feromonas 
(monitoreo) 
7-10 adultos por 
trampa y 
semana (por 
especie) o 15-
20 adultos por 
trampa y 
semana 
(capturas de 
ambas 
especies) 
 
 
 
CARPOCAPSA 
(Cydia pomonella) 
Trampas de 
feromonas 
2-3 adultos por 
trampa y 
semana en 1ª 
generación 
1-2 adultos por 
trampa y 
semana en 2ª y 
3ª generación 
 
 
 
 
 
ARAÑA ROJA 
(Panonychus 
ulmi) 
Muestreo de 50 
hojas por 
parcela, del 
tercio central de 
las brindillas del 
año 
Más del 60% de 
hojas con 
huevos o 
formas móviles 
y 
menos del 20% 
con fitoseidos, o 
bien: 
Más del 90% de 
hojas con 
huevos o 
formas móviles 
y menos del 
40% de 
fitoseidos. 
Si hay más del 60% de 
hojas con huevos o 
formas móviles y entre 
20% y 60% de hojas con 
fitoseidos, repetir el 
muestreo a los 7 días 
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Época 
Plaga o 
enfermedad 
Método de 
muestreo 
Umbral de 
tratamiento 
Observaciones 
 
ZEUCERA 
(Zeucera pyrina) 
Evaluar la 
presencia de 
plaga en brotes 
 
Tener en cuenta el nivel 
de plaga en verano, para 
decidir los tratamientos 
de invierno 
 
PSYLA 
(Cacopsyla pyri) 
Observación de 
brotes 
Más del 15% de 
brotes 
ocupados 
por huevos o 
formas móviles 
Tratar siempre que haya 
peligro de manchas de 
melaza en fruto 
MINADORAS DE 
HOJAS 
(Cemiostoma 
malifoliella) 
(Lithocolletis 
blancardiella) 
Observación de 
minas en hojas 
Más del 10% de 
hojas con minas 
no parasitadas 
por 
parásitos de la 
plaga 
 
PIOJO DE SAN 
JOSÉ 
(Quadraspidiotus 
perniciosus) 
Observación de 
ramas y de fruta 
Presencia 
Tener en cuenta el 
historial de la parcela y 
los controles con trampa 
de feromona 
SESSIA 
(Synanthedon 
myopaeformis) 
Observación de 
árboles 
Más del 10% de 
árboles con 
larvas 
Observar al final del 
período vegetativo 
C
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MOTEADO 
(Venturia sp) 
Seguimiento de 
las condiciones 
climáticas 
Tratar en el 
momento de la 
infección 
primaria 
Proteger la 
parcela 
mediante 
fungicidas. 
Renovar la 
protección 
cuando se haya 
terminado el 
plazo de 
persistencia del 
fungicida o se 
haya lavado el 
de 
contacto por 
lluvias de más 
de 12 mm, 
siempre que el 
riesgo de 
infección sea 
medio-alto 
Evaluación del riesgo de 
infección según Mills. 
No repetir tratamientos 
con fungicidas de 
la misma familia química. 
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Época 
Plaga o 
enfermedad 
Método de 
muestreo 
Umbral de 
tratamiento 
Observaciones 
OIDIO 
(Podosphaera 
leucotrycha) 
Observación de 
síntomas en 
órganos 
afectados 
Evaluar el nivel 
de órganos 
afectados en 
función de la 
edad de la 
plantación 
y condiciones 
climáticas 
Evitar realizar 
plantaciones con 
especies muy sensibles 
FUEGO 
BACTERIANO 
(Erwinia 
amylovora) 
Vigilancia 
intensiva, 
sistemática y 
constante de las 
plantaciones 
para detectar 
síntomas en 
brotes, ramas y 
frutos. Se deben 
revisar 
las plantaciones 
árbol por árbol, 
cada quince 
días, o cada 
semana en 
épocas de alto 
riesgo (tras 
lluvias, 
tormentas, 
granizadas o 
tiempo húmedo) 
Presencia 
Eliminación rápida y 
radical de los 
síntomas observados, 
desinfectando las tijeras 
después de cada corte y 
tratando con 
desinfectantes los cortes. 
 
La eliminación debe de 
hacerse al menos 40 cm 
por debajo del límite 
inferior del chancro 
detectado. 
Para localizar dicho límite 
debe pelarse la corteza y 
asegurarse de que el 
tejido vegetal está sano, 
tanto exteriormente como 
interiormente. 
encuentra en el tronco 
principal, arrancar 
completamente el árbol. 
 
Si el chancro se 
Quema “in situ” del 
material vegetal 
eliminado. 
 
Se podrán utilizar los 
productos fitosanitarios 
autorizados por el 
MAPAMA. 
 
Aplicar tratamientos con 
compuestos de cobre 
autorizados tras la 
cosecha. 
 
− Se utilizarán los productos más respetuosos para las personas, la fauna auxiliar y el 
medio ambiente, de acuerdo con la relación que figura en la Tabla 60, Tabla 61 y 
Tabla 62. 
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Tabla 60. Materias activas de fungicidas y bactericidas que se pueden emplear en producción integrada 
de manzanas 
Materia activa Restricciones 
Azufre, Cobre, Polisulfuro De Calcio En dosis recomendadas 
Urea 
Tratamientos invernales contra formas 
hibernantes de moteado. 
Bacillus Subtilis, Boscalida + 
Piraclostrobin, Bupirimato, Captan, 
Ciproconazol, Ciprodinil, Clortalonil, 
Difenoconazol, Ditianona, Dodina, 
Fludioxonil, Fluopyram, Fenbuconazol, 
Folpet, Iprodiona, Kresoxim-Metil, 
Mancoceb, Maneb, Metil-Tiofanato, 
Metiram, Miclobutanil, Penconazol, 
Tebuconazol, Tetraconazol, Tiram, 
Triadimenol, Trifloxistrobin, Ziram 
Se limitará el número de aplicaciones al 
año al mínimo posible, alternando 
siempre las materias activas de modo 
que se cambie de familia de fungicidas. 
Fosetil-Al, Metalaxil-M, Metalaxil Contra Phytophthora sp. 
Bacillus Subtilis, Laminarin, 
Aureobasidium Pullulans 
Contra Erwinia amylovora 
Acibenzolar-S-Metil 
Contra Erwinia amylovora, siempre y 
cuando cuenten con autorización del 
MAPAMA 
 
Tabla 61. Materias activas de insecticidas que se pueden emplear en producción integrada de manzanas 
Admitidas 
Admitidas con restricciones 
Materias activas Uso autorizado 
Bacillus thuringiensis 
Kurstaki 
Azadiractin 
Fenoxicarb 
Feromonas para 
confusión sexual contra 
carpocapsa y orugas 
roedoras de piel 
Aceite de verano 
Pirimicarb 
Polisulfuro de cal 
Acetamiprid (11) 
Betaciflutrin (9) 
Buprofezin (1) 
Cipermetrin (14) 
Clorantraniliprol (2) (9) 
Deltametrin (7) (10) 
Diflubenzuron (9) (12) 
Flonicamida (11) 
Fosmet (2) (9) 
Imidacloprid(5) 
Lambda-cihalotrin (5) (11) 
Metil-clorpirifos (2) (4) (1) 
(11) 
Metoxifenocida (2) (9) 
Mojantes (antimelaza) 
(13) 
Piriproxifen (1) 
Spirotetramat (1) (11) 
Tau-fluvalinato (11) 
Tebufenocida (2) (9) 
Tiacloprid (9) (11) 
Tiamethoxam (11) 
Triflumuron (12) 
Virus de la granulosis (9) 
(1) Contra Piojo de San 
José 
(2) Contra orugas 
roedoras de la piel. 
(4) Contra pulgón 
lanígero. 
(5) Contra pulgones y 
minadores. 
(6) Contra hoplocampa. 
Contra gorgojos de 
yemas, flores y brotes 
tiernos en plantaciones 
jóvenes. 
(7) Contra orugas en 
tratamiento dirigido, o 
cuando por motivo de 
plazos de seguridad no se 
puede emplear otro 
producto. 
(9) Contra Carpocasa. 
(10) Contra zeucera y 
sesia en tratamientos 
localizados. 
(11) Contra Afidos. 
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Admitidas 
Admitidas con restricciones 
Materias activas Uso autorizado 
(12) Dos aplicaciones 
como máximo al año. 
Contra minadores de 
hojas. 
(13) Contra melaza. 
(14) Contra pulgones 
antes de la floración. 
 
Tabla 62. Materias activas de acaricidas que se pueden emplear en producción integrada de manzanas 
Admitidas Restricciones 
Abamectina (2), Acrinatrin 
Clofentezin, Etoxazol 
Fenpiroximato (1) 
Hexitiazox 
Milbemectina, 
Spirodiclofen 
Polisulfuro de Calcio 
Se dará absoluta preferencia al control 
biológico; la utilización de acaricidas se 
autoriza hasta alcanzar el equilibrio 
biológico. 
(1) De todos los acaricidas de este 
grupo, sólo se permite una aplicación 
como máximo, a dosis mínima, al año. 
(2) Para aplicar justo en postfloración. 
Tratamientos tempranos cuando se 
aprecia que no se alcanzará el equilibrio 
biológico, por problemas observados en 
campañas anteriores. 
 
− Se realizará el seguimiento de la dinámica de las plagas y enfermedades. Para 
realizar dicho seguimiento se deberá disponer de información aplicable a cada 
parcela, utilizando los métodos de muestreo para cada especie.  
− Se dará prioridad al incremento de las poblaciones de la fauna auxiliar como, por 
ejemplo: sirphidos, neuropteros, coccinelidos, aphydoletes, phytoseidos, etc. 
− Queda prohibido el uso de cualquier producto que no esté dado de alta en el Registro 
Oficial de Productos Fitosanitarios. 
− Realizar un inventario y protección de la fauna auxiliar 
 
Conservación del entorno de la plantación 
− En el caso de que sean necesarios cortavientos o barreras naturales se realizarán 
con especies autóctonas siempre que sea posible, procurando mantener una 
biodiversidad adecuada.   
Maquinaria y aplicación 
− La maquinaria a utilizar estará en perfecto estado de uso y equilibrada. Las 
aplicaciones se realizarán con el máximo esmero para conseguir una perfecta 
distribución de los productos sin sobredosificaciones, y especialmente dirigidas a las 
zonas de máxima incidencia del problema a tratar. 
− Revisión periódica, según normativa vigente, de la maquinaria de pulverización de 
productos fitosanitarios. 
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− El personal que realice los tratamientos deberá estar en posesión del 
correspondiente Carnet de utilización de productos fitosanitarios. 
− Los volúmenes máximos de caldo y caudal de aire para realizar tratamientos 
fitosanitarios al vuelo del árbol se ajustarán a los valores que figuran en la Tabla 63 
y Tabla 64. 
Tabla 63. Recomendaciones generales de regulación de los equipos hidroneumáticos con ventilador axial 
 
Tratamientos de 
invierno 
Tratamientos primavera - verano 
Tipo de plantación Todas Tipo vaso Tipo palmeta 
Estadio vegetativo  Plena vegetación Plena vegetación 
Boquillas Tipo cónica de alta turbulencia 
Presión (bares) 5 5 – 15 5 – 15 
Velocidad de 
trabajo (km/h) 
4 – 6 4 – 6 4 – 6 
Volumen unitario 
(l/ha) 
350 – 1.000 1.000 – 1.500 500 – 1.200 
Caudal de aire 
(m3/h) 
10.000 – 15.000 20.000 – 40.000 16.000 – 35.000 
 
Tabla 64. Recomendaciones generales para los equipos hidráulicos (barras) de herbicidas 
Parámetro Condiciones de trabajo 
Estadio vegetativo Antes y después de emergencia 
Boquillas Vano o minilla 
Presión (bares) 1,5 a 5 
Velocidad de trabajo (km/h) 3 – 4 
Volumen medio (l/ha) 300 
Altura de trabajo < 20 cm 
 
− Regulación de los elementos de distribución tantas veces como sea preciso. 
− Cuando existan riesgos de contaminación de plagas y enfermedades, los titulares 
de maquinaria o parcelas limpiarán y desinfectarán la maquinaria antes de entrar en 
la parcela. 
− Limpieza y desinfección de maquinaria y utillaje periódicamente.  
Recolección 
− La cosecha se realizará en el momento adecuado para cada variedad, siguiendo las 
características especificadas en la Tabla 65. 
Tabla 65. Índices de maduración para determinar el inicio de recolección de las variedades de manzanas 
en fincas de producción integrada 
Variedades 
Penetrometría2 
(Libras) 
Refractrometría 
(º Brix) 
Lugol3 
Acidez 
(g/l Ácido 
Málico) 
Thiault4 
Grupo 
Reinetas 
20 – 22 > 12 1,5 – 2 6,5 > 190 
                                               
2 Dureza de la pulpa medida con pistón de 11 mm de diámetro 
3 Valores recomendados 
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Variedades 
Penetrometría2 
(Libras) 
Refractrometría 
(º Brix) 
Lugol3 
Acidez 
(g/l Ácido 
Málico) 
Thiault4 
Grupo 
Golden 
(conservación 
larga) 
16 – 18 > 14 2 – 3 5 > 170 
Grupo 
Golden 
(conservación 
corta) 
14 – 15 > 12,5 2,5 – 4 5 > 160 
Grupo Red 
Delicious 
15 – 18 > 13 2 – 2,5 3 > 145 
Grupo Gala 16 – 18 > 13 2 – 2,5 > 3 > 145 
Granny Smith 16 – 19 > 12 1,5 – 2 > 6,5 > 180 
Fuji 15 – 17 > 14 3 – 4 > 3 > 150 
Belleza de 
Roma 
17 > 13    
 
− Se tomarán muestras en el período de recolección para analizar la posible presencia 
de residuos fitosanitarios y garantizar que se han utilizado exclusivamente las 
materias activas incluidas en la estrategia de protección integrada, y que se cumple 
con lo establecido en la legislación en relación con los Límites Máximos de Residuos. 
− La recolección se realizará separando las diferentes variedades. 
− Queda prohibido abandonar los destríos en las parcelas.  
− Evitar la recolección cuando los frutos estén mojados. 
Tratamientos post-recolección y conservación 
− La recolección, conservación y procesamiento en los almacenes de la fruta obtenida 
debe efectuarse de manera independiente y estar identificados los lotes en todo 
momento. 
− La duración de la conservación de los frutos se ajustará al sistema de conservación 
utilizado, a las características del fruto y a la evolución de los mismos. 
− No se permiten los tratamientos fitosanitarios postcosecha para la fruta que se va a 
comercializar antes de los dos meses desde su recolección. Para la fruta destinada 
a conservación más larga se permitirá el uso de los productos especificados a 
continuación: 1-metilciclopropeno, Iprodiona, Fludioxonil, Metil tiofanato, Folpet, 
Pirimetanil, Imazalil y Tiabendazol. 
Cuaderno de explotación 
− El Cuaderno de Campo de la explotación es un registro de las operaciones que se 
realicen en cada parcela de Producción Integrada para garantizar el proceso de 
producción y documentar el autocontrol de cada productor. 
− El Cuaderno de Campo de la explotación es obligatorio y estará siempre disponible 
para su inspección. Al objeto de un buen funcionamiento del proceso, las 
anotaciones de las operaciones se realizarán dentro de la propia semana de 
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ejecución de las mismas y se anotarán con detalle todas las labores, operaciones e 
incidencias del cultivo. 
− El productor de Producción Integrada se responsabilizará con su firma de la 
veracidad de las anotaciones realizadas en el Cuaderno de Campo de la 
explotación. El técnico será responsable de la verificación de las operaciones 
registradas. Este cuaderno estará siempre disponible para su inspección por la 
Entidad de Certificación y Control (ECC) de la Producción Integrada 
correspondiente, o por los servicios oficiales. A tal efecto podrá reclamarse en 
cualquier momento y sin aviso previo. 
− Deberá adjuntarse con el cuaderno la documentación que acredite las prácticas de 
cultivo, así como los resultados de los análisis exigidos. La ECC y la Administración 
tendrán libre acceso a las parcelas de Producción Integrada para efectuar las 
comprobaciones oportunas.  
− Con el objeto de conseguir la rastreabilidad en la producción, el Cuaderno de Campo 
de la explotación contendrá al menos las anotaciones referentes a la: 
o Identificación del productor. 
o Identificación de cada parcela. 
o Identificación de la partida o lote. 
o Memoria fechada y cuantificada de las prácticas y las operaciones de cultivo. 
− Además, el Cuaderno de Campo de la explotación recogerá toda la información a 
que hace referencia el Anejo III, parte 1, del Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios. 
− Aportar al Cuaderno de Campo de la explotación los documentos e informaciones 
que se consideren relevantes con objeto de mejorar la rastreabilidad en la 
producción y comercialización. 
Comercialización 
− El operador deberá anotar todas las operaciones que se realizan en la 
comercialización con el objeto de conseguir la rastreabilidad de cualquier producto 
obtenido bajo esta forma de producción.   
Otras no contempladas en este reglamento 
− Se atendrán a lo establecido en las Normas Técnicas del Reglamento Genérico. 
− Aplicar el Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de 
origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias. 
− Se deberá cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene y haber 
cumplido satisfactoriamente las inspecciones correspondientes.   
Cuaderno de la instalación o almacén del operador 
− El Cuaderno de Instalación es obligatorio y estará siempre disponible para su 
inspección. Al objeto de un buen funcionamiento del proceso, las anotaciones de las 
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operaciones se realizarán en el momento de su ejecución, anotándose con detalle 
todos los procesos por los que pase el producto así como las actas de los controles 
de calidad, actas de limpieza y desinfección y de gestión de residuos. Las actas 
estarán firmadas por el Operador o el técnico de la instalación. 
− Con el objeto de conseguir la trazabilidad en la producción, el Cuaderno de la 
Instalación contendrá al menos las anotaciones referentes a la: 
o Identificación del operador y de cada productor que entregue fruta en la 
instalación. 
o Identificación de cada parcela. 
o Identificación de la partida o lote. 
o Relación fechada y cuantificada de las prácticas y las operaciones que se 
realicen. 
Almacén del operador 
− Los productos fitosanitarios y fertilizantes deben almacenarse en un lugar cerrado, 
separados del material vegetal y de los productos frescos, de forma que se evite 
cualquier contaminación. 
− En caso de conservación o almacenamiento del producto se conservarán los 
registros de entrada y salida y las condiciones de humedad y temperatura de la 
cámara. 
− Disponer de un plan de control de calidad que comprenda el correcto funcionamiento 
del instrumental de medida, y disponer de la documentación que verifique el 
cumplimiento del plan.  
− En el caso de que en la misma línea de procesado se empleen partidas de producto 
de Producción Integrada y de no producción integrada, además de separar lotes, se 
respetará un tiempo que permita el vaciado completo de la línea. 
− Los envases de producto terminado previo a su uso se guardarán en un lugar limpio, 
conservando sus cualidades. 
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1. Forma de explotación actual 
La finca objeto de estudio es propiedad del promotor del proyecto. Actualmente 
la tiene arrendada para su explotación a un agricultor del municipio. El precio del 
arrendamiento es de 364 €/ha al año. Además, está establecido que los derechos de 
pago básico de la Política Agraria Común (PAC) que corresponde a la parcela le 
corresponden al arrendatario.  
El actual explotador de la parcela la dedica al cultivo de cereales de invierno y 
leguminosas, en régimen de regadío. La rotación que rige la explotación incluye trigo 
blando, guisante de pienso y cebada. El criterio técnico que sigue en cuanto a la rotación 
es reducir el efecto esquílmate de cultivos como el trigo blando y la cebada. Para ello 
introduce entre ambos cultivos el guisante de pienso, una leguminosa que mejora la 
estructura del suelo, fija nitrógeno y contribuye a un mejor desarrollo de la explotación, 
reduciendo enfermedades en los cereales. 
El contrato de arrendamiento finaliza en agosto de 2018. A partir de este 
momento el propietario y promotor del presente proyecto decide establecer una 
plantación de manzano. El principal objetivo es aumentar la rentabilidad de la parcela. 
2. Evaluación financiera de la situación actual 
En la evaluación financiera de la situación actual se tienen en cuenta los ingresos 
y los gastos que soporta la finca en la actualidad. En este caso, referente a los ingresos 
se encuentra el cobro del arrendamiento con un total de 364 €/ha al año. 
En cuanto a los gastos, presenta dos anuales. El primero de ellos es el pago del 
Impuesto de Bienes Inmuebles Rústicos del Ayuntamiento de Becerril de Campos. Este 
asciende a un total de 38 €/ha al año. El segundo gasto corresponde al canon de uso 
de agua de riego a la Confederación Hidrográfica del Duero, que asciende a 105 €/ha 
al año. Todos estos gastos corren a cuenta del propietario y promotor del proyecto. 
A continuación, se calcula el beneficio que obtiene en la situación actual el 
propietario de la finca y promotor del actual proyecto: 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 = 364€/ℎ𝑎 − 38€/ℎ𝑎 − 105€/ℎ𝑎 = 221€/ℎ𝑎 𝑦 𝑎ñ𝑜 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 221€/ℎ𝑎 𝑦 𝑎ñ𝑜 · 18,5ℎ𝑎 = 4088,4€ 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 
Los cambios de la explotación de la finca con respecto a la situación actual 
vienen motivados, principalmente, por el incremento del beneficio económico de la 
parcela. 
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1. Identificación de alternativas 
La identificación de alternativas es una de las decisiones más importantes a la 
hora de afrontar la elaboración de la plantación ya que esta decisión establecerá las 
bases del proyecto.  
Debido a la naturaleza de la transformación que se pretende realizar en la finca, 
se consideran como elementos que pueden generar alternativas los siguientes: 
− Especie. Se establecerá una plantación de manzano a petición del promotor de la 
plantación. 
− Variedad. Se determinará la variedad o variedades de manzano a implantar en la 
explotación en base a la época de floración, capacidad productiva, calidad del fruto, 
vigor, porte, intensidad de ramificación, resistencia o tolerancia a plagas y 
enfermedades, etc. 
− Portainjerto. Se van a estudiar las características del portainjerto en cuanto a la 
adaptación al suelo, el vigor que se pretende dar al árbol, la compatibilidad con la 
variedad, etc. 
− Forma de explotación. Se valorarán los tres modelos básicos de producción, entre 
los que se encuentra la producción convencional, integrada y/o ecológica. 
− Diseño de la plantación. Se van a analizar las alternativas en cuanto a la 
disposición de los árboles, así como el marco y densidad de plantación, la 
orientación de las líneas y el diseño de la polinización. 
− Técnicas de cultivo. Se consideran diversas opciones en cuanto a la poda de 
formación, el sistema de riego, la fertilización, el mantenimiento del suelo y la 
defensa contra heladas primaverales. 
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2. Restricciones de las alternativas 
El promotor del proyecto desea establecer en su parcela una plantación de 
manzanos. Sim embargo, dado el amplio abanico de alternativas, es conveniente 
analizar los condicionantes del medio que pueden provocar limitaciones al correcto 
desarrollo del proyecto.  
2.1. Condicionantes del medio 
2.1.1. Clima 
La zona donde se va a ejecutar el presente proyecto presenta frecuentemente 
heladas primaverales tardías y un umbral térmico muy amplio entre temperaturas 
invernales y temperaturas estivales. Además, la precipitación media anual es escasa y 
está irregularmente distribuida en el tiempo. Estas precipitaciones se focalizan en las 
estaciones de primavera y otoño, mientras que en verano las precipitaciones son 
escasas o nulas, produciéndose una acusada aridez. 
2.1.2. Suelo 
En cuanto a las características físicas del suelo no se encuentran factores 
limitantes para el presente proyecto. En cuanto a las características químicas es 
conveniente corregir el contenido de materia orgánica que resulta bajo (1,60%). El resto 
de las características químicas no presentan ninguna limitación. 
2.1.3. Agua de riego 
El agua de riego, proveniente del ramal norte del Canal de Castilla, es apto para 
el riego. La campaña de riego la establece la Confederación Hidrográfica del Duero. 
Habitualmente está permitido regar desde principios de abril a mediados de octubre 
ininterrumpidamente. 
2.2. Condicionantes externos 
2.2.1. Mercado 
Por motivos de viabilidad, rentabilidad y como condición del promotor del 
proyecto, la totalidad de la producción se comercializará en la ciudad de Palencia como 
fruta de mesa. 
2.2.2. Legislación 
El proyecto de plantación se ajustará a lo establecido en el reglamento técnico 
específico de Producción Integrada de frutales de pepita en Castilla y León, atendiendo 
al B.O.C. y L. n.º 103, del 1 de junio de 2017. 
2.3. Condicionantes impuestos por el promotor 
2.3.1. Rentabilidad 
La plantación debe ser económicamente sostenible y debe superar el actual 
rendimiento que se saca de ella en régimen de arrendamiento. 
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2.3.2. Mano de obra 
Se intentará reducir en la medida de lo posible la mano de obra, seleccionando 
tanto el material vegetal como las técnicas de cultivo que requiera menor trabajo 
(labores de poda, entutoración, mantenimiento del suelo, etc.). 
2.3.3. Infraestructuras existentes 
Se aprovechará al máximo las infraestructuras existentes. Por ello, se utilizará el 
hidrante de riego existente en la parcela. 
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3. Evaluación de alternativas 
3.1. Elección de la especie 
Tal y como exige el promotor del proyecto, la especie a cultivar va a ser el 
manzano. Esta decisión viene respaldada por un nicho de mercado local en la provincia 
de Palencia, condiciones meteorológicas y edáficas favorables para el cultivo de dicha 
especie, así como mejorar la rentabilidad de la parcela. 
3.2. Elección de la variedad 
La elección de la variedad es una de las decisiones a adoptar, ya que la 
rentabilidad depende, en gran medida, de la adaptación del cultivo al medio y de su 
dependencia de insumos.  
3.2.1. Identificación de alternativas 
En la producción de manzana la variedad más cultivada y con mayor importancia 
en España es el grupo Golden, abarcando el 61% de la producción nacional de 
manzana. Sin embargo, en los últimos años, ha sufrido un importante retroceso, al igual 
que el grupo Red Delicious. Estas disminuciones vienen compensadas por el incremento 
en la producción de otras variedades como son el grupo Gala y el grupo Fuji. También, 
dentro de otras variedades, entre las cuales se encuentran variedades comerciales, han 
aumentado su producción en los últimos años. 
En la Figura 1. se presenta la distribución varietal de la producción de manzana 
en España correspondiente al año 2017. 
 
Figura 1. Distribución varietal de las producciones de manzana correspondientes al año 2017 en España 
 
Para la elección de las variedades, se van a evaluar los grupos varietales más 
importantes. Los principales grupos de variedades de manzana en España clasificados 
en función del color de su epidermis son: 
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− Epidermis amarilla: Grupo Golden 
− Epidermis roja: Grupo Delicious 
− Epidermis bicolor: Grupo Gala y Grupo Fuji 
− Epidermis verde: Granny Smith 
− Epidermis bronceada: Grupo Reinetas 
3.2.2. Criterios de valor 
Los factores a considerar para la correcta elección varietal son 
fundamentalmente los siguientes: 
A. Adaptación al medio 
Época y duración del período de floración 
La fecha media de floración del manzano en el municipio de Becerril de Campos 
es aproximadamente el 17 de abril. Las variedades más tempranas florecen entorno al 
13 de abril y las variedades más tardías entorno al 23 de abril. 
En la zona objeto de estudio la fecha media de la última helada es el 7 de abril, 
fecha hasta la cual el riesgo por daños por heladas es alto. Por ello tendrán menor riesgo 
de helada aquellas variedades cuya época de floración tenga lugar a partir de la primera 
decena de abril. También es necesario tener en cuenta que si se dan temperaturas altas 
a lo largo del mes de marzo inducirá una temprana floración, aumentando así el riesgo 
de heladas durante un mayor período de tiempo. 
Época de recolección 
Las tareas de recolección del manzano debe llevarse a cabo en el momento en 
el que el fruto adquiere su madurez adecuada. 
Para evitar aumentar las necesidades de mano de obra en la explotación se 
busca un escalonamiento en la recolección de los frutos. Para ello se plantarán 
variedades con distintos periodos de recolección.  
Condiciones de desarrollo y maduración del fruto 
El manzano es una especie que presentan una mala adaptación a condiciones 
climáticas caracterizadas por altas temperaturas, reducidas precipitaciones y baja 
humedad ambiental en el periodo estival.  
Cuando el manzano se cultiva en zonas con estas características climáticas 
puede presentar falta de coloración (especialmente en variedades rojas y bicolores, 
como grupo Gala, Grupo Delicious y Grupo Fuji), falta de firmeza (Grupo Golden) e 
incremento de pérdidas por golpe de sol (Grupo Fuji). Esto provoca una disminución en 
la producción y en el valor del producto final. En zonas con mayor altitud presentan otras 
características climáticas mucho más favorables para el cultivo del manzano, 
haciéndolas más competitivas y reduciendo los factores limitantes. 
B. Características agronómicas 
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Vigor del árbol 
El vigor de la variedad puede condicionar en muchos aspectos de la plantación. 
En la elección de la variedad, conviene elegir variedades de vigor medio-bajo. No 
interesa tener árboles con un excesivo tamaño, ya que dificultarán las labores de cultivo 
y requieren un mayor marco de plantación, disminuyendo la densidad y producción de 
la explotación.  
Productividad 
La capacidad productiva del árbol es uno de los factores más decisivos de la 
elección varietal. Es interesante establecer variedades con una elevada capacidad 
productiva, pues conlleva una mayor rentabilidad. Sin embargo, en variedades muy 
productivas y fértiles pueden darse problemas de vecería, por la excesiva carga de fruto. 
En estas variedades es vital realizar un correcto manejo del árbol mediante una poda y 
aclareo adecuada para equilibrar y mantener estable la carga de frutos. 
Precocidad de entrada en producción 
Resulta interesante reducir el tiempo de entrada en producción del manzano 
utilizando para ello variedades que se desarrollen y fructifiquen lo antes posible. De este 
modo se acorta el periodo improductivo del cultivo y se empiezan a obtener ingresos 
cuanto antes. 
Calidad gustativa del fruto 
La calidad gustativa es uno de los atributos de mayor interés para estimular el 
consumo de manzana, ya que ofrece una mayor diversificación en la oferta y 
proporciona una mayor satisfacción al consumidor. 
La tendencia del consumo de manzana es hacia variedades con contenidos 
elevados en azúcares, pulpa crujiente y de alta jugosidad, con sensación de frescura al 
ser consumida. 
Resistencia a plagas y enfermedades 
Las plagas que más afectan a los manzanos son: la araña roja, que incide sobre 
todo en variedades rojas, Carpocapsa, la mosca de la fruta (en la zona objeto de estudio 
tiene escasa incidencia), el piojo de San José y varias especies de pulgones, entre las 
cuales se encuentran Dysaphis plataginea, Aphis pomi y el pulgón lanígero. 
Las enfermedades criptogámicas más importantes en manzano son: moteado y 
oídio. Entre las enfermedades causadas por bacterias, está el fuego bacteriano. 
Compatibilidad con polinizadores 
El manzano es una especie mayoritariamente autoestéril, por lo que necesita de 
otras variedades para su correcta polinización. Se va a valorar positivamente la 
compatibilidad con otras variedades. 
C. Aspectos comerciales 
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Manipulación y conservación 
Se persiguen variedades que produzcan frutos con buena resistencia al 
manipulado y a la conservación, para facilitar una salida al mercado escalonada y sin 
daños en el fruto. 
Cotización 
La manzana se comercializa en España durante todo el año, con una 
disminución del precio de venta de manzana en los meses de recolección (de 
septiembre y octubre) debido al aumento de oferta. Así mismo, en esos mismos meses, 
se produce un incremento de las ventas dado que es fruta de temporada. 
La variedad Reineta es aquella que alcanza mayor valor en el mercado, seguido 
del grupo Fuji, Red Delicious y Gala. 
3.2.3. Evaluación de las alternativas 
A continuación se resumen las características de las principales variedades de 
manzano cultivadas en España. 
− Grupo Golden. Variedad obtenida en EE.UU., procedente de una semilla 
probablemente híbrido natural de “Golden Reineta” x “Grimes Golden”. Es un árbol 
de vigor medio, muy productivo, con una entrada en fructificación rápida y regular. 
Presenta una amplia área de adaptación, pero es sensible al oidio y al moteado. 
Fruto de tamaño medio-grande, ligeramente troncocónico, piel fina de color amarillo 
con lenticelas grisáceas. Pulpa blanco-amarillenta, firme, jugosa y de sabor muy 
agradable Fruto muy sensible al russeting. Golden Delicious madura a partir de 
mediados de septiembre. Los frutos son muy sensibles a las manipulaciones, pero 
tienen una buena conservación. 
− Grupo Delicious. La variedad origen de este grupo se descubrió en EE.UU. y ha 
producido hasta la fecha más de 200 mutaciones, tanto de árbol como de fruto. 
Presenta un vigor medio, porte erecto, fructificación en brindillas coronadas y 
lamburdas. El crecimiento en los primeros años es más elevado. Presenta una 
productividad media y riesgo de vecería después de años de fuerte producción. El 
fruto es de color rojo de intensidad variable, liso y con estrías. El calibre es de 
mediano a gran tamaño y bastante homogéneo. Su forma es troncocónica, más o 
menos alargada dependiendo del mutante y del portainjerto. Presenta lóbulos 
carpelares, muy característicos de las variedades Delicious. Su pulpa es de color 
blanco y con buena aptitud para la manipulación. Si la recolección se retrasa, la 
pulpa durante la conservación puede llegar a ser harinosa. La época de floración se 
anticipa entre 2 y 4 días respecto a la Golden Delicious, con un período de floración 
más corto, especialmente para las mutaciones Spur. El grupo Delicious puede 
establecer polinización cruzada con el grupo Gala, Golden y Granny Smith 
− Grupo Gala. Variedad obtenida en Nueva Zelanda, de vigor medio-alto. Entrada en 
producción rápida y elevada productividad. Frutos de calibre medio, con tendencia 
a disminuir con los años, de forma troncocónica redondeada, y de color rojo-naranja 
estriado en un porcentaje variable del fruto. Los frutos pueden presentar falta de 
color en climas cálidos. Excelente calidad gustativa, ya que tienen una pulpa 
crujiente, azucarada y ligeramente aromática. Frutos sensibles al cracking al 
avanzar la maduración. Los frutos maduran entre mediados y finales de agosto. 
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Buena aptitud a las manipulaciones y buena conservación. Como polinizadores 
pueden utilizarse Granny Smith, Golden, Fuji y Delicious. 
− Grupo Fuji. Variedad de origen japonés. Árbol con un vigor elevado, de rápida 
entrada en producción, muy productivo, pero muy sensible a la alternancia. Frutos 
de tamaño mediano a grande, de forma redondeada e irregular, de color rojo claro 
estriado sobre un cuarto a la mitad de la superficie del fruto (en zonas cálidas la 
coloración resulta algo insuficiente). Pulpa firme, crujiente, jugosa y muy dulce, de 
excelente calidad gustativa, con un elevado contenido en azúcares y baja acidez. 
Madura entre mediados y finales de octubre. Cosecha escalonada. Buena aptitud 
de manipulación y conservación en cámara. El grupo Fuji puede ser polinizado por 
Golden, Delicious, Gala y Granny Smith. 
− Granny Smith. Variedad australiana, procedente de una semilla de “French Crab”. 
Árbol vigoroso, con una rápida entrada en producción, productividad elevada y poco 
sensible a la alternancia. Frutos de buen tamaño, de forma redondeada a 
troncocónica. Epidermis de color verde uniforme, con lenticelas blancas, 
características de la variedad. En climas cálidos es frecuente que los frutos más 
expuestos presenten una chapa rosada que deprecia comercialmente el fruto. Pulpa 
consistente, jugosa, crujiente y de sabor bastante ácido. Madura en la segunda 
quincena de octubre, un poco antes que la variedad Fuji. Variedad poco sensible al 
moteado y sensible al oidio. Muy buena aptitud para la manipulación y buena 
conservación, aunque es sensible al escaldado. Granny Smith coincide en floración 
con todos los grupos varietales evaluados y es compatible con todos ellos.  
− Reineta. Variedad muy antigua, de origen desconocido. Árbol muy vigoroso, de 
entrada en fructificación medianamente rápida. Productividad media, sensible a la 
alternancia. Frutos de buen tamaño, achatados y de forma irregular, de color verde 
sobre un fondo amarillo pardo, con abundantes placas de russeting. Pulpa firme, no 
muy jugosa, con tendencia a la harinosidad si no se recoge en el momento óptimo. 
Sabor dulce y, al mismo tiempo, acidulado, con un aroma característico. Buena 
calidad de frutos. Variedad poco sensible al moteado y al oidio, pero muy sensible 
al fuego bacteriano y a los ataques de araña roja. Sensible a la caída de frutos en la 
madurez. Madura en la segunda quincena de septiembre. Buena conservación y 
aptitud para la manipulación. El grupo varietal Reineta coincide en floración con 
Gala, Delicious y Granny Smith. Sin embargo, no sirve como polinizador para los 
grupos Gala y Fuji, ya que no son compatibles. 
3.2.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
Para seleccionar la variedad o variedades que se van a implantar se procede a 
efectuar un análisis multicriterio (ver Tabla 1) para las variedades que en estos 
momentos pueden tener un mayor interés en la zona de ubicación del proyecto (zona 
con heladas primaverales tardías). 
Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy 
favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función 
de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada variedad se 
obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su coeficiente de 
ponderación. Se considera que la variedad más interesante para su cultivo en la 
explotación es aquella que obtiene una mayor puntuación. 
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Tabla 1. Matriz de efectos para la elección de la variedad 
Factor 
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Época y duración de la floración 1,5 4 3 2 4 4 3 
Época de recolección 1 3 3 4 3 3 2 
Condiciones de desarrollo y 
maduración del fruto 
2 3 3 3 3 3 3 
Vigor del árbol 1 4 4 3 2 2 1 
Productividad 1 5 4 4 3 4 2 
Precocidad de entrada en producción 1,5 4 4 4 4 4 3 
Calidad gustativa del fruto 1,5 4 2 5 3 3 4 
Resistencia a plagas y enfermedades 0,5 3 2 4 4 4 5 
Compatibilidad con polinizadores 0,5 4 3 4 3 4 3 
Calidad del fruto 1,5 4 2 5 3 3 4 
Manipulación y conservación 1,5 4 2 3 3 3 3 
Total  51,5 39 49,5 43 44,5 40,5 
 
3.2.5. Alternativa elegida 
La mayoría de las variedades de manzano son parcialmente autoestériles, es 
por ello que resulta necesario recurrir a la polinización cruzada para mejorar el cuajado 
de los frutos y la productividad 
Teniendo en cuenta la superficie de la plantación, de tamaño mediano, no es 
conveniente establecer un elevado número de variedades ya que dificultaría labores 
como el riego y el abonado, entre otras prácticas culturales.  
En definitiva, se implantarán dos variedades en la plantación con el objetivo de 
mejorar el cuajado de los frutos mediante la polinización cruzada, escalonar la 
recolección, reducir el riesgo de una pérdida total de la cosecha antes condiciones 
adversas, plagas o enfermedades, y ampliar el mercado ante diferentes gustos del 
consumidor.  
Atendiendo a los resultados de la matriz de efectos (ver Tabla 1.) la variedad 
principal de la plantación será del Grupo Golden y la variedad secundaria o polinizadora 
será del grupo Gala. Siendo entre ellas compatibles en cuanto a la polinización se 
refiere.  
Grupo Golden 
La elección del cultivar está basada en su resistencia al russeting, agrietamiento 
fino de la epidermis del fruto que al cicatrizar origina un entrevenado de color marrón y 
tacto áspero sobre la superficie, que deprecia el valor del fruto. Por ello el clon elegido 
es Golden Parsi y Golden Crielaard. 
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Características del clon Golden Parsi: 
− Color amarillo. En algunas áreas, debido a la insolación, puede desarrollar una cara 
de color rosa muy atractivo. 
− Clon muy productivo 
− Forma redonda y alargada. 
− Fruta atractiva y bastante homogénea. 
− Fruto de tamaño grande. 
− Resistente al russeting. 
− Textura muy fina, jugosa y rica en aromas. 
− Fecha de recolección: 12 de septiembre. 
− Calibre dominante: 75-80. 
− No sensible a la caída. 
− Amplio periodo de recolección, de 3 a 4 semanas. 
− Muy buena conservación, incluso en el ambiente. 
− Vigor medio. 
Características del clon Golden Crielaard: 
− Su color tiende más a verde en el tiempo.  
− Elevada productividad 
− Forma muy alargada con lenticelas. 
− Fruto de buen calibre. 
− Resistente al russeting. 
− Manzana jugosa, ligeramente ácida y aromática. 
− Fecha de recolección: 14 de septiembre 
− Calibre dominante: 75-80. 
− Muy buena conservación. 
− Vigor medio. 
Grupo Gala 
Teniendo en cuenta que uno de los principales criterios para su buena 
comercialización es una correcta coloración del fruto y que se valora en los mercados 
de Europa que la coloración sea estriada, el clon elegido es Brookfield Gala. 
Las principales características de este clon del grupo Gala son: 
− Color rojo intenso que cubre más de tres cuartos de su superficie total. 
− Estrías bien marcadas. 
− No se producen regresiones del color del fruto. 
− Forma tronco-cónica ligeramente alargada y muy regular. 
− Excelente calidad gustativa. 
− Fecha de recolección: 8 de agosto. 
− Calibre dominante: 75-80. 
− Baja sensibilidad a la caída de frutos y al rajado. 
− Aptitud buena para la manipulación de los frutos. 
− Buena conservación para menos de 150 días 
− Vigor medio-alto. 
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3.3. Elección del portainjerto 
Un árbol injertado es una planta compuesta por dos partes: portainjerto o patrón 
y variedad. El patrón es la parte del árbol enterrada que forma el sistema radicular, 
mientras que la variedad es la parte aérea. Cada una de las partes procede de individuos 
distintos y estos a su vez pueden pertenecer a la misma especie o especies distintas 
No suele resultar demasiado difícil elegir el patrón adecuado para la plantación 
(existen de 2 a 8 patrones por especie). 
3.3.1. Identificación de las alternativas 
El manzano es una de las especies frutales con mayor número de patrones. Para 
su clasificación se atiende a la multiplicación del patrón, dividiéndolos en patrones 
francos y en patrones clonales. 
− Patrones francos. Son aquellos patrones obtenidos por semilla de diferentes 
especies. Normalmente se emplean semillas de Malus baccata o bien de semillas 
de la hibridación de Malus baccata x Malus communis. Producen árboles vigorosos, 
de comportamiento irregular y con frutos de menor tamaño. 
− Patrones clonales. Son patrones obtenidos por multiplicación vegetativa. Producen 
árboles de vigores diversos, adaptación a cualquier medio físico, plantaciones 
homogéneas con rápida entrada en producción y frutos de buena calidad. 
3.3.2. Criterios de valor 
Las características que debe reunir un buen patrón y que justificarán su elección 
son las siguientes: 
Adaptación al suelo 
Se trata de uno de los principales factores que hay que tener en cuenta para la 
correcta elección del patrón. Se debe considerar la resistencia a la clorosis, la 
resistencia o tolerancia a la asfixia radicular, la resistencia a la sequía y el anclaje al 
suelo.  
Control del vigor 
El vigor del patrón debe estar en consonancia con el vigor de la variedad 
seleccionada. Una combinación variedad-patrón que propicie un vigor excesivo puede 
dificultar el manejo de los árboles y la mecanización de algunas operaciones de cultivo, 
reduciendo al mismo tiempo la densidad de plantación. Por otro lado, un vigor 
excesivamente reducido puede originar problemas en la formación y en la poda de los 
árboles y ocasionar bajas producciones. Se debe seleccionar un patrón que al unirlo con 
la variedad proporciona un árbol de vigor reducido, idóneo para su empleo en 
plantaciones densas, que permitan obtener producciones elevadas, facilidad de poda y 
buena mecanización de las operaciones de cultivo. 
Productividad y rapidez de entrada en producción 
El uso de portainjertos enanizantes permite lograr una elevada productividad y 
buena calidad de los frutos, siempre y cuando se apliquen correctamente las técnicas 
de producción. Se da una alta eficiencia productiva. Además, por lo general, existe una 
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relación inversa entre el vigor del patrón y la entrada en producción, de modo que, al 
utilizar patrones muy poco vigorosos los frutales alcanzan la plena fructificación mucho 
antes. 
También hay que tener en cuenta el vigor de la variedad seleccionada, ya que 
un patrón enanizante no conviene a una variedad de vigor bajo, ya que el resultante 
sería un árbol muy debilitado y con baja producción. 
Resistencia frente a plagas y enfermedades 
Inicialmente en la plantación no se deberían producir problemas por ataque de 
parásitos del suelo, pues los cultivos precedentes no están relacionados con el 
manzano. Sin embargo, sí es un factor importante a tener en cuenta en las 
replantaciones, pues con el paso del tiempo se produce un reservorio de patógenos en 
el suelo.  
Las enfermedades más habituales en el cultivo del manzano son Erisoma 
lanigerum, Agrobacterium, Phytophthora y Erqinia amylovora. 
Facilidad de propagación 
Debe de presentar facilidad a su propagación y al enraizamiento, ya proceda de 
semilla como de multiplicación vegetativa. Los patrones obtenidos mediante 
multiplicación vegetativa tienen un reducido desarrollo radicular. Además, este será un 
sistema radicular fasciculado, con un menor desarrollo. Esto conlleva una menor 
capacidad para proveerse de nutrientes y agua, un peor anclaje y una mayor 
vulnerabilidad al ataque de roedores. 
3.3.3. Evaluación de las alternativas 
Dado que las variedades elegidas proporcionan un vigor medio, los patrones más 
adecuados para su empleo en la plantación van a ser fundamental mente las 
selecciones clonales del EM-IX. A continuación se presenta un análisis de los clones 
más interesantes de patrones EM-IX. 
− M-9 Pajam-1. Selección clonal del EM-IX. Proporciona un vigor reducido y una 
rápida entrada en producción. Sus frutos son de buena calidad, de calibre grande y 
con una correcta coloración. Es poco sensible a Phytophthora, y medianamente 
sensible a la asfixia radicular, rebrotes y burknots.  
− M-9 Pajam-2. Selección clonal del EM-IX. Proporciona un mayor vigor que el M-9 
Pajam-1, aunque sigue siendo un vigor reducido. Sus frutos son de buena calidad, 
de buen calibre y con una correcta coloración. Es poco sensible a Phytophthora y 
burkonts, y medianamente sensible a la asfixia radicular y emisión de rebrotes.  
− M-9 EMLA. Selección clonal del EM-IX. Proporciona un mayor vigor que M-9 Pajam-
1 y M-9 Pajam-2, aunque induce un vigor medio-bajo. Al igual que los otros dos 
patrones, produce frutos de buena calidad, calibre grande y bien coloreados. Es 
poco sensible a Phytophthora, emisión de rebrotes y burkonts, y medianamente 
sensible a la asfixia radicular.  
El tutoraje y el riego son indispensable en todas las situaciones. Se emplea en 
condiciones edafo-climáticas favorables y en plantaciones intensivas. 
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3.3.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
La elección del patrón se realiza mediante una matriz de efectos. Para cada 
patrón se evalúan los factores considerados en el punto 3.2.2.  
La Tabla 2. muestra la matriz de efectos para los patrones considerados. Cada 
característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favorable). Los 
coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función de la importancia 
relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada patrón se obtiene de realizar 
el sumatorio del producto de cada parámetro por su  coeficiente de ponderación. Se 
considera que el patrón más interesante para su cultivo en la explotación es aquél que 
obtiene una mayor puntuación. 
Tabla 2. Matriz de efectos para la elección del patrón 
Factor Coeficiente Pajam-1 Pajam-2 
M-9 
EMLA 
Adaptación al suelo 2 3 3 3 
Control del vigor 2 4 4 3 
Productividad y rapidez de entrada en 
producción 
1,5 4 4 3 
Resistencia a plagas y enfermedades 1 2 3 4 
Facilidad de propagación 0,5 3 3 3 
Total  23,5 24,5 22 
 
3.3.5. Alternativa elegida 
El patrón que ha obtenido una mayor puntuación es el M-9 Pajam-2 Cepiland. 
Este patrón, dado que proporciona un mayor vigor que el M-9 Pajam-1, se empleará 
para las variedades Golden. Sin embargo, como la variedad Gala tiene un mayor vigor, 
se empleará un patrón más enanizante, el M-9 Pajam-1. 
Tanto el M-9 Pajam-1, como el Pajam-2, son una selección clonal que 
proporciona un vigor reducido, frutos de buena calidad, buen calibre y con buena 
coloración. Además, es poco sensible a Phytophthora y burkonts, y medianamente 
sensible a la asfixia radicular y emisión de rebrotes.  
Todas estas características hacen de estos patrones los más adecuados para 
su uso en la explotación.  
3.4. Elección de la forma de explotación 
La elección de la forma de explotación puede conllevar diferentes decisiones en 
cuanto al manejo de la plantación, tipos de tratamientos y necesidades de mano de obra, 
entre otras. Atendiendo a las características de cada forma de explotación hay, en 
algunos casos, legislación de obligado cumplimiento que acredita el seguimiento de 
dicha forma de explotación. 
3.4.1. Identificación de las alternativas 
Se distinguen tres modelos básicos de producción agrícola: la producción 
convencional, producción integrada y producción ecológica. 
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3.4.2. Criterios de valor 
Para elegir la forma de explotación, se van a tener en cuenta los siguientes 
criterios de valor. 
Productividad 
 Diferentes investigadores han determinado que la productividad de la agricultura 
ecológica es un 19,2% inferior a la productividad del modelo convencional. En cuanto a 
la producción integrada, su productividad se mantiene ligeramente por debajo de la 
agricultura convencional. Esta reducción de la producción se debe, entre otras razones, 
a las limitaciones en el uso de fitosanitarios. 
Respeto al medio ambiente 
La producción integrada y la producción ecológica persiguen como objetivo 
común la producción de manzana respetando el medioambiente, mediante el uso 
limitado de plaguicidas y fertilizantes (en el caso de la producción integrada), o bien con 
un uso muy reducido, tal y como indica el reglamento ecológico (en el caso de la 
producción ecológica).  
Por contra, la producción convencional tiene el objetivo de maximizar la 
producción junto, reduciendo inputs y mano de obra. Por ello produce alimentos 
empleando fitosanitarios, abonos de síntesis y cualquier otro tipo de recurso autorizado, 
bajo la normativa existente. 
Necesidad de mano de obra 
La producción convencional requiere de una menor mano de obra que la 
producción integrada y la producción ecológica. Esto se debe a la imposibilidad de 
emplear determinados productos químicos para controlar la presencia de malas hierbas, 
enfermedades y plagas. Por ello es necesario un mayor control humano de las 
explotaciones. También es conveniente, para la producción integrada, disponer de 
personal con adecuada formación técnica y medioambiental. 
Gastos de insumos 
La forma de explotación que produce a menor coste es la producción 
convencional, por lo que es la más rentable, económicamente hablando, de todas. Por 
su parte, la producción integrada y la producción ecológica tienen un gasto mayor que 
la producción convencional, en especial la producción ecológica. Sin embargo, estas 
ofrecen un producto final con un mayor valor añadido y un proceso de producción 
respetuoso con el medio ambiente, que ofrece unas mayores garantías de seguridad al 
consumidor final.  
Comercialización de productos 
La sensibilización con el medioambiente y los nuevos modelos de alimentación 
saludable han aumentado la inquietud de los consumidores hacia una compra más 
sostenible y segura, buscando en su adquisición calidad, seguridad y salubridad del 
alimento.  
Tanto la producción integrada como la ecológica pretenden producir alimentos 
de la máxima calidad posible, siempre conservando los recursos naturales. 
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Estos sistemas de producción valorizan el producto final adjuntando su marca, 
logotipo o identificación de garantía de calidad certificada. Esto conlleva un incremento 
en el valor añadido del producto. Consultando los precios del mercado, una pieza de 
manzana ecológica puede alcanzar hasta un 60% más de valor que una pieza de 
manzana producida convencionalmente. 
3.4.3. Evaluación de las alternativas 
A continuación se desarrollan los principales métodos de producción de 
manzana existentes en la actualidad. 
− Producción convencional. La producción convencional ha sido y es el modelo 
mayoritario. Está orientada a obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo 
posible y con una elevada mecanización de las operaciones de cultivo y el uso de 
productos químicos (fertilizantes, herbicidas, pesticidas). Algunos de sus principales 
inconvenientes son el empobrecimiento de la fertilidad del terreno a largo plazo, el 
coste que representa para los agricultores la defensa fitosanitaria, la toxicidad (para 
quienes los aplican y quizás para los consumidores, en caso de que queden residuos 
en la fruta) y la posible contaminación de las aguas subterráneas. 
− Producción integrada. La producción integrada, es una versión con menos impacto 
medioambiental que el cultivo convencional, que surge para poner en práctica la 
transición hacia una agricultura más respetuosa. Este tipo de agricultura reduce el 
uso convencional de insumos químicos y artificiales, combinándolos con otros más 
respetuosos, como los métodos biológicos.  
− Producción ecológica. La producción ecológica, también llamada biológica u 
orgánica, es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las 
mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de 
preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes 
sobre bienestar animal, con la finalidad de obtener una producción conforme a las 
preferencias de determinados consumidores por los productos obtenidos a partir de 
sustancias y procesos naturales. 
Como distintivo para que el consumidor pueda diferenciar los productos ecológicos, 
todas las unidades envasadas, deberán llevar impreso el logotipo de la UE y el 
código numérico de la entidad de control de quien depende el operador responsable 
del producto ecológico, además de su propia marca y los términos específicos de la 
producción ecológica. 
La producción ecológica se encuentra regulada en España desde 1989. En 1993 
entró en aplicación el primer Reglamento comunitario que fue sustituido por el actual 
Reglamento 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, desarrollado por los Reglamentos de la Comisión, 889/2008 y 
1235/2008. 
3.4.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
La elección del modelo de producción se realiza mediante una matriz de efectos. 
Para cada patrón se evalúan los factores considerados en el punto 0. , producción 
integrada y producción ecológica. 
Criterios de valor. 
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La Tabla 3. muestra la matriz de efectos para la forma de explotación. Cada 
característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favorable). Los 
coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función de la importancia 
relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada forma de explotación se 
obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su coeficiente de 
ponderación. Se considera que la forma de explotación más interesante para su uso en 
la plantación es aquella que obtiene una mayor puntuación. 
Tabla 3. Matriz de efectos para la elección de la forma de explotación 
Factor Coef. 
Producción 
convencional 
Producción 
integrada 
Producción 
ecológica 
Rendimiento 1,5 4 3 3 
Respeto al medio ambiente 2 1 4 4 
Necesidad de mano de obra 0,5 4 3 1 
Gastos de insumos 0,5 3 3 1 
Comercialización de productos 2 2 4 4 
Total  15,5 23,5 21,5 
 
3.4.5. Alternativa elegida 
El tipo de explotación que se va a llevar a cabo en la plantación en proyecto será 
la producción integrada, como método para obtener productos diferenciados, 
garantizando al consumidor la calidad y seguridad alimentaria y protegiendo el medio 
ambiente mediante de la utilización racional de los distintos medios de producción 
(suelo, agua, semillas, abonos, maquinaria y fitosanitarios) en todas las fases. 
La Producción integrada permite el uso equilibrado de los productos 
fitosanitarios, controlando plagas y enfermedades, utilizando de forma prioritaria 
métodos culturales, biológicos y naturales, sobre los químicos y eligiendo estos de forma 
cuidadosa y equilibrada, procedimientos propios de una agricultura sostenible con un 
alto nivel de autocontrol por parte de los productores y que ofrece como contrapartida el 
reconocimiento de esos productos. 
3.5. Elección del diseño de la plantación 
El diseño de la plantación engloba la disposición, la densidad, el marco de 
plantación de los árboles y la orientación de las filas de la plantación. A continuación se 
analizan las distintas alternativas en cuanto al diseño de la plantación. 
3.5.1. Tipo de plantación 
El tipo de plantación viene dado por la superficie de la plantación y por el número 
de especies a cultivar. La plantación objeto de estudio tiene una superficie de 18,83 ha 
y se explotará una única especie, el manzano. Por ello, se va a establecer una plantación 
familiar, dado que la superficie y el cultivo de una única especie, son características 
propias del tipo de plantación elegido, descartando así el huerto frutal clásico y la 
plantación comercial moderna.  
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3.5.2. Disposición de la plantación 
El diseño y establecimiento de una plantación frutal moderna requiere distribuir 
los árboles a lo largo y ancho de la parcela de forma regular. La disposición uniforme de 
los manzanos pretende busca conseguir un buen aprovechamiento de la superficie del 
terreno, una mayor facilidad y economía en la realización de las tareas de cultivo y de 
dar una estética adecuada a la explotación. 
3.5.2.1. Identificación de las alternativas 
La parcela donde se va a ubicar la plantación carece de pendiente se trata de un 
terreno llano, por lo que los tipos de disposición más habituales en estos casos son el 
marco real, la disposición rectangular o en líneas y la disposición al tresbolillo. 
3.5.2.2. Criterios de valor 
Los criterios que se van a tener en cuenta para determinar la disposición de los 
árboles en la plantación son los siguientes. 
Densidad de plantación 
Se pretende obtener una importante densidad en la plantación para aprovechar 
al máximo la superficie del terreno disponible. Por ello se valorará con una mayor 
puntuación aquellas disposiciones que permitan reducir el marco de plantación. 
Vigor de los árboles 
La disposición elegida ha de adaptarse correctamente al vigor del conjunto 
patrón – variedad. En este caso el vigor de los árboles ha de ser reducido para aumentar 
la densidad de la plantación.  
Mecanización de las operaciones de cultivo 
Es importante analizar la facilidad de mecanización de las operaciones de cultivo 
en cada una de las posibles disposiciones de plantación, de tal modo que se pueda 
reducir el tiempo y las necesidades de mano de obra invertidos en la plantación. 
Exposición a la luz solar 
En las plantaciones de regadío el principal factor limitante es la exposición de los 
árboles a la luz solar. La disposición de la plantación debe garantizar una correcta 
iluminación de la masa foliar y de los frutos, evitando, en la medida de lo posible, el 
sombreo entre árboles. 
3.5.2.3. Evaluación de las alternativas 
Las disposiciones de plantación más habituales en las plantaciones de manzano 
son las siguientes: 
− Marco real. Los árboles van dispuestos en los vértices de cuadrados. Esta 
alternativa ha sido una de las disposiciones de plantación más empleadas hace 
años. Esta disposición posibilita un aprovechamiento racional del terreno, 
permitiendo realizar labores cruzadas. Es una disposición adecuada para terrenos 
llanos, plantaciones poco densas, árboles formados en vaso y condiciones de 
secano. 
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− Disposición rectangular o en líneas. Los árboles van situados en los vértices de 
un rectángulo. El sistema rectangular o en líneas es la disposición más empleada 
en la actualidad en plantaciones de manzano en regadío, de densidad media o 
elevada. Esta disposición permite dejar una calle suficientemente amplia para el 
paso del tractor con distintos aperos. 
− Disposición al tresbolillo. Los árboles se sitúan en los vértices de un triángulo 
equilátero. Con esta disposición se consigue un aprovechamiento bueno muy bueno 
del terreno, posibilitando, al mismo tiempo, una elevada densidad de plantación. A 
igual marco de plantación que en el marco real se consigue una mayor densidad de 
árboles, pero con una más difícil mecanización. En el caso del manzano, esta 
disposición se ha empleado muy poco 
En la Figura 2. se muestra una representación gráfica de cada una de las 
alternativas. 
 
Figura 2. Representación gráfica de la disposición en marco real, en líneas y al tresbolillo 
 
3.5.2.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 
La Tabla 4. muestra la matriz de efectos para las disposiciones de plantación 
consideradas. Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 
5 (muy favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en 
función de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada 
disposición de plantación se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada 
parámetro por su coeficiente de ponderación. Se considera que la disposición de 
plantación más interesante para su uso en la explotación es aquella que obtiene una 
mayor puntuación. 
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Tabla 4. Matriz de efectos para la elección de la disposición de la plantación 
Factor Coef. 
Marco 
real 
Marco 
rectangular 
Tresbolillo 
Densidad de plantación 2,0 2 4 4 
Vigor de los árboles 1,5 4 3 3 
Mecanización de las operaciones 1,5 3 4 1 
Exposición a la luz solar 1,0 4 3 4 
Total  18,5 21,5 18 
 
3.5.2.5. Alternativa elegida 
Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el 
análisis multicriterio, se opta por elegir la alternativa con mayor puntuación, el marco 
rectangular o en líneas. Esta disposición se adapta correctamente a plantaciones 
densas, aprovecha perfectamente los recursos del terreno y facilita las labores de cultivo 
en la dirección de la línea de árboles. 
3.5.3. Densidad y marco de plantación 
La densidad de la explotación es el número de árboles que entran en una 
hectárea de plantación. 
3.5.3.1. Identificación de las alternativas 
Las plantaciones frutales se clasifican en función de su densidad, diferenciando 
plantaciones de baja densidad, plantaciones de densidad media, plantaciones densas y 
plantaciones muy densas o de alta densidad. 
3.5.3.2. Criterios de valor 
Los factores principales que determinan la densidad y el marco de plantación 
pueden ser los siguientes: 
Potencial productivo 
La intensificación del cultivo suele ir asociada a la obtención de cosechas más 
abundantes. Por lo tanto, conviene establecer plantaciones densas para maximizar la 
rentabilidad de la explotación. 
Vigor de los árboles 
El vigor del árbol, resultante de la combinación entre patrón y variedad, 
determina el tamaño final de éste. En cuanto a la densidad de plantación, conviene 
encontrar un equilibrio entre un buen aprovechamiento del terreno y dejar una 
separación suficiente entre los árboles para que estos puedan desarrollarse 
correctamente, evitando problemas de sombreamientos, además de poder realizar 
adecuadamente las labores de cultivo. En la plantación en proyecto los árboles van a 
presentar un vigor reducido, lo que va a permitir reducir el marco de plantación y 
aumentar la densidad de la plantación. 
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Sistema de poda de formación 
Se debe considerar el volumen que ocupa cada árbol, en función de su sistema 
de formación, así como la facilidad para realizar las labores de poda, de forma manual 
y mecánica. 
3.5.3.3. Evaluación de las alternativas 
Actualmente se tiende a aumentar la densidad de plantación en los cultivos 
leñosos, utilizando árboles de pequeño desarrollo, especialmente en frutales de pepita. 
Las opciones en la elección de la densidad de plantación son las siguientes. 
− Plantaciones tradicionales o de baja densidad. En este tipo de plantaciones, con 
un número de pies reducido, se suelen emplear árboles de vigor elevado con un 
desarrollo importante, dado que la distancia entre estos permite su crecimiento. El 
sistema de formación más adecuado en estas plantaciones es el vaso. Sin embargo, 
el potencial productivo de las plantaciones tradicionales, poco densas, es 
relativamente bajo y los costes de producción por árbol elevados. 
− Plantaciones densas. Este tipo de plantaciones emplea un número más elevado 
de pies por hectárea, por lo que el vigor de los árboles debe ser menor para evitar 
sombreos y facilitar la mecanización del cultivo. El sistema de poda de formación 
más frecuente hoy en día es el eje central. El potencial productivo de estas 
plantaciones densas es más elevado, aunque la inversión inicial es mayor. A pesar 
de ello, la rentabilidad es mayor y el coste de producción por árbol es menor. 
− Plantaciones de alta densidad. El empleo de una elevada densidad de árboles 
exige el empleo de variedades de bajo vigor, con sistemas de poda de formación 
que permitan obtener árboles compactos. En consecuencia, el sistema de formación 
más adecuado para estas plantaciones es el muro frutal. El potencial productivo es 
muy elevado, al igual que la mecanización del cultivo. Sin embargo, la inversión 
inicial es muy elevada, lo que puede suponer un descenso de la rentabilidad si no 
se realiza un manejo adecuado del cultivo. Este tipo de plantaciones aún se 
encuentran en fase experimental. 
3.5.3.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 
La Tabla 4Tabla 5. muestra la matriz de efectos para las densidades de 
plantación consideradas. Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy 
desfavorable) a 5 (muy favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 
1,5 y 2,0, en función de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final 
para cada densidad de plantación se obtiene de realizar el sumatorio del producto de 
cada parámetro por su coeficiente de ponderación. Se considera que la densidad de 
plantación más interesante para su uso en la explotación es aquella que obtiene una 
mayor puntuación. 
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Tabla 5. Matriz de efectos para la elección de la densidad de plantación 
Factor Coef. 
Plantación 
tradicional 
Plantación 
semiintensiva 
Plantación 
alta 
densidad 
Productividad 2,0 2 4 4 
Vigor 1,5 2 4 3 
Sistema de poda de formación 1,0 4 4 3 
Total  11 18 15,5 
 
3.5.3.5. Alternativa elegida 
Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el 
análisis multicriterio, se opta por elegir la plantación densa, al ser la que ha obtenido 
una mayor puntuación.  
En plantaciones de manzano densas, la densidad va de 1.600 a 3.000 árboles 
por hectárea con un marco de plantación de 3,5 – 4,2 x 0,9 – 1,5 metros. Teniendo en 
cuenta el vigor reducido del portainjerto y la correspondiente a la variedad (medio, 
medio-alto), se va a optrar por una densidad de 2.080 árboles por hectárea, con un 
marco de 4 x 1,2 m.  
3.5.4. Diseño de la polinización 
El diseño de la polinización varía en función del tipo de polinización, ya sea 
anemófila o entomófila, y del método de recolección de la fruta, que puede realizarse 
mezclando la fruta o haciendo varias pasadas para recoger cada variedad por separado. 
Es conveniente buscar una disposición regular y homogénea de los 
polinizadores que no complique demasiado los trabajos de plantación, ni cree problemas 
a la hora de realizar determinadas técnicas de cultivo. En la Figura 3. se muestran los 
distintos modos de disponer los polinizadores en la explotación. 
Proporción 6:2 
Polinizadores: 25% 
Árboles aislados 
Polinizadores: 12% 
 
                          
 
                            
                            
                            
 Variedad polinizadora  Variedad principal 
Figura 3. Disposición de los árboles polinizadores en la plantación 
 
La recolección de la fruta se facilita si se disponen filas completas con árboles 
de la misma variedad, especialmente cuando interesa hacerla separadamente para no 
mezclar fruta de variedades diferentes y la maduración de éstas no es simultánea. 
También, es necesario disponer de un número suficiente de árboles polinizadores, 
priorizando a la variedad base, grupo Golden. Por ello, se decide instalar los 
polinizadores en líneas completas, en proporción 6:2.  
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3.5.5. Orientación de las filas 
Es necesario decidir la orientación de las filas. Para ello, hay que considerar tres 
factores fundamentales: iluminación, dirección de los vientos dominantes y contorno de 
la plantación. La orientación de las filas se determinará conjugando el efecto de esos 
factores y tratando de disminuir el más desfavorable. 
3.5.5.1. Identificación de las alternativas 
La orientación de las filas hace referencia a la dirección que siguen las líneas de 
árboles respecto del norte geográfico. Las opciones en la elección de la orientación de 
las filas son la siguientes: Norte-Sur y Este-Oeste. 
3.5.5.2. Criterios de valor 
Los factores fundamentales que han de tenerse en cuenta para decidir la 
orientación de las filas de los árboles son las siguientes. 
Iluminación 
Las filas deben orientarse en la dirección Norte-Sur, pues con ello se consigue 
una iluminación uniforme en ambas caras de la fila de árboles, que repercute en un 
mayor equilibrio de la vegetación. 
Dirección de los vientos dominantes 
El viento puede afectar negativamente a la plantación, en particular si se canaliza 
por las calles afectando a todos los árboles de esta. Este inconveniente puede evitarse 
con la instalación de cortavientos; pero aun así, una disposición de las filas en la 
dirección perpendicular a los vientos dominantes permite que las primeras filas protejan 
al resto de la plantación. Es evidente que una disposición de este tipo está justificada 
siempre que asegure una buena iluminación de la plantación. En la zona donde se va a 
ubicar el proyecto no va a haber problemas por vientos dominantes, ya que son de baja 
intensidad.  
Aprovechamiento del terreno y optimización de las labores 
Desde un punto de vista económico, las filas deberían orientarse de forma que 
coincidan con la longitud máxima de las parcelas, al objeto de disminuir, en lo posible, 
los tiempos muertos de maquinaria, y de facilitar las operaciones de cultivo. 
3.5.5.3. Evaluación de las alternativas 
Teniendo en cuenta la conformación de la parcela, las dos principales 
alternativas para la orientación de las líneas de árboles son las siguientes. 
− Orientación Norte – Sur. Las espalderas orientadas en dirección Norte-Sur, o 
próxima a ésta, presentan una buena distribución de la luz, ya que las caras Este y 
Oeste reciben una insolación similar. 
− Orientación Este – Oeste. En esta orientación, las diferencias en la distribución de 
la luz son muy notorias, ya que la cara norte recibe muy pocas horas de sol directo.  
En ambas alternativas, hay que garantizar que las líneas quedan dispuestas 
conforme a la forma de la parcela. 
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3.5.5.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 
La Tabla 6 muestra la matriz de efectos para las orientaciones consideradas. 
Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy 
favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función 
de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada orientación 
se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su coeficiente 
de ponderación. Se considera que la orientación más interesante para su uso en la 
explotación es aquella que obtiene una mayor puntuación. 
Tabla 6. Matriz de efectos para la elección de la orientación de las filas 
Factor Coef. Norte - Sur Este - Oeste 
Iluminación 1,5 4 2 
Vientos dominantes 0,5 3 4 
Aprovechamiento del terreno 1,5 5 4 
Total  15 11 
 
3.5.5.5. Alternativa elegida 
Por orden de preferencia, la orientación de las líneas que se va a establecer en 
la plantación en proyecto será la Norte – Sur. Se modificará ligeramente para que guarde 
paralelismo con los límites de la parcela, que prácticamente atienden a la dirección Norte 
– Sur. Con esta elección se consigue un correcto aprovechamiento del terreno y una 
alta optimización del tiempo invertido en las operaciones de cultivo. 
3.6. Elección de las técnicas de cultivo 
A continuación se detallan todas las alternativas vinculadas a las técnicas de 
cultivo que se van a desarrollar en la explotación. Entre ellas se incluye la poda de 
formación, el sistema de riego, la fertilización, el mantenimiento del suelo, el método de 
defensa contra heladas primaverales y el sistema de recolección. 
3.6.1. Poda de formación 
3.6.1.1. Identificación de las alternativas 
Actualmente, los sistemas de formación más habituales en el cultivo del 
manzano en plantaciones densas son la formación en eje central (en todas las 
modalidades) dando lugar a plantaciones con una rápida entrada en producción, el muro 
frutal proporcionando plantaciones con elevadas producciones y una buena 
mecanización en las operaciones de cultivo, y pal-spindle para combinaciones variedad-
patrón de vigor medio-alto. Este último sistema de formación permite configurar 
plantaciones algo menos densas, pero con un buen manejo del árbol. 
3.6.1.2. Criterios de valor 
Los criterios a tener en cuenta en la elección del sistema de poda de formación 
son los siguientes. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO III: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
24 
Características propias del sistema de formación 
Se deben de tener en cuenta todas las características que implica el sistema de 
formación, como los costes derivados de las operaciones de poda, necesidad de 
personal especializado, rapidez de entrada en producción, producción total de la 
plantación adulta o la necesidad de elementos auxiliares de apoyo. 
Material vegetal elegido 
Dentro de la especie, hay que tener en cuenta el vigor de la combinación patrón-
variedad y la tendencia natural del crecimiento (basal o apical) de la variedad. 
Densidad de la plantación 
El sistema de poda de formación condiciona en gran medida el tamaño final del 
árbol y, por ello, del número de árboles que entran en una hectárea de plantación. El 
desarrollo de los árboles debe ser compatible y acorde con la densidad de plantación 
elegida. 
Facilidad para realizar las operaciones de cultivo 
La forma y tamaño de los árboles debe permitir una adecuada mecanización del 
cultivo y buena eficiencia en la aplicación de las labores. 
3.6.1.3. Evaluación de las alternativas 
A continuación se desarrollan las alternativas más empleadas en la actualidad 
en el cultivo del manzano. 
− Eje central. Los árboles formados en eje central constan de un tronco vertical o eje 
central de hasta 3,5 m. de altura sobre el que se inserta, a partir de 50 cm. del suelo, 
un primer piso de ramas secundarias, integrado por 3 ó 4 ramas fuertes escalonadas 
cada 25-30 cm., abiertas hacia el exterior con ángulos bastante amplios (45-50º) y 
repartidas uniformemente alrededor del tronco para que no se estorben entre sí. 
Por encima de este piso, y a una distancia suficiente para evitar problemas de 
competencia o sombreo, se sitúan sobre el eje algunas ramas secundarias más, de 
menor desarrollo que las del piso, disminuyendo su longitud escalonadamente 
desde la base hasta el ápice. Las ramas de fructificación se localizan 
fundamentalmente sobre las ramas secundarias que forman la estructura del árbol. 
El sistema de formación en eje central permite un desarrollo más natural del árbol, 
rapidez de formación y facilidad de poda, reduciendo considerablemente las 
necesidades de mano de obra en esta operación. El árbol presenta también una 
buena aireación e insolación en el interior de la copa y una entrada en producción 
rápida, así como una gran facilidad de renovación de las ramas laterales y de 
fructificación. La mayor dificultad, en este sistema de poda, consiste en mantener 
perfectamente equilibrado el árbol a lo largo de los años.  
Aunque no resulta imprescindible el empleo de elementos auxiliares de apoyo para 
la formación de los árboles, suele ser aconsejable la instalación de una estructura 
de apoyo sencilla, que permita una cierta sujeción de la guía del árbol, reduciendo, 
al mismo tiempo, el riesgo de desplome. Una variante del eje central es el solaxe. 
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− Pal-spindle. Se trata de una formación intermedia entre la palmeta y el eje central. 
El árbol consta de una base en forma de palmeta (integrada por un primer piso de 
la palmeta) y un eje central que integra el resto del árbol. 
Este sistema de formación está especialmente indicado para el manzano, utilizando 
variedades standard sobre portainjertos de mediano vigor (EM-7, MM-106 y MM-
111) en suelos fértiles.  
Los árboles formados en pal-spindle disponen de una buena estructura en su base, 
que permite absorber gran parte del vigor de la planta, posibilitando, al mismo 
tiempo, una mecanización adecuada del cultivo. El resto del árbol formado en eje 
central permite una adecuada penetración de la luz, así como una constante y fácil 
renovación de las ramas, a medida que van envejeciendo. La entrada en 
fructificación del árbol es relativamente rápida. Este sistema de poda requiere la 
instalación de una estructura de apoyo en la plantación. 
− Muro frutal.  El árbol se conduce a través de un sistema en espaldera, que llena el 
espacio sobre la línea. La poda con barras largas perfila la planta en los costados, 
haciéndola ordenada, delgada y plana, favoreciendo la producción de toda la fruta 
muy cerca de la superficie del follaje. Las distancias de plantación entre hileras 
deben ser entre 3,0 y 3,3 metros, y sobre hileras de 0,8 a 1,5 metros, lo que da 
densidades de plantación de entre 2.020 y 4.160 árboles/ha. 
3.6.1.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 
La Tabla 7. muestra la matriz de efectos para los sistemas de poda de formación 
considerados. Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 
5 (muy favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en 
función de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada 
sistema de poda de formación se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada 
parámetro por su coeficiente de ponderación. Se considera que el sistema de poda de 
formación más interesante para su aplicación en la explotación es aquel que obtiene 
una mayor puntuación. 
Tabla 7. Matriz de efectos para la elección del sistema de poda de formación 
Factor 
C
o
e
fi
c
ie
n
te
 
E
je
 c
e
n
tr
a
l 
P
a
l-
S
p
in
d
le
 
M
u
ro
 f
ru
ta
l 
Características del sistema de formación 1,0 4 2 3 
Material vegetal 1,0 4 2 3 
Densidad de plantación 0,5 4 4 5 
Operaciones de cultivo 1,5 3 4 3 
Total  14,5 12,0 13 
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3.6.1.5. Alternativa elegida 
El sistema de poda de formación elegido es el eje central, ya que ha obtenido 
una mayor puntuación en el análisis multicriterio. Es el sistema más empleado en 
plantaciones actuales de manzano densas, ya que permite aumentar la cantidad de 
árboles por hectáreas incrementando su rendimiento y una pronta entrada en 
producción.  
3.6.2. Sistema de riego 
La mayoría de las plantaciones frutales se encuentran en regadío, ya que permite 
obtener una producción óptima de una calidad aceptable. Un buen manejo del agua de 
riego influye, además, en la nutrición mineral de los árboles, por una mejor asimilación 
de los elementos esenciales, y puede incluso disminuir la incidencia de ciertas plagas o 
enfermedades.  
3.6.2.1. Identificación de las alternativas 
Existen diversos métodos de riego aptos para su utilización en cultivos leñosos 
frutales. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
− Riego por gravedad. Incluye dos variantes importantes, como son el riego por 
inundación y riego por surcos. 
− Riego a presión. Incluye fundamentalmente el riego por aspersión, el riego por 
goteo y el riego por microaspersión. 
3.6.2.2. Criterios de valor 
Los criterios que se van a analizar para decidir el sistema de riego a instalar en 
la plantación son los siguientes: 
Factores climáticos 
La elección del sistema de riego puede estar condicionada por el clima de la 
zona, en particular por la frecuencia e intensidad de los vientos. Estos pueden provocar 
pérdidas de agua por evaporación y problemas en la distribución del agua de riego. Este 
factor afecta en mayor medida a los métodos de riego a presión que a los de gravedad. 
Las pérdidas y problemas de distribución se verán agravadas en aquellos sistemas en 
los que el agua se distribuye a través de finas gotas (o pulverización). 
Características del terreno 
La parcela tiene una textura franco-arenosa, por lo que necesitará de riegos 
frecuentes que permitan mantener un bulbo húmedo casi permanente. Esto se debe a 
la fracción de arena del suelo, que facilita una percolación del agua y que, por lo tanto, 
deja de ser aprovechable.  
Uniformidad y eficiencia del riego 
Se persigue un sistema de riego que proporcione un reparto uniforme del agua 
de riego por toda la plantación. 
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Calidad del agua de riego 
Un alto contenido de sales disueltas en el agua de riego, aparte de provocar una 
salinización del suelo regado y una precipitación de estas sobre la superficie vegetativa 
del árbol, pueden obstruir los emisores del sistema de riego a presión, impidiendo su 
correcto funcionamiento.  
Necesidades de mano de obra 
Se persigue un sistema de riego que reduzca las necesidades de mano de obra 
en la plantación, disminuyendo sus costes y aumentando la rentabilidad de la plantación.  
Coste del sistema 
Cada sistema de riego lleva asociado un coste de instalación, mantenimiento y 
energía. A mayor coste, menor es la rentabilidad de la explotación. Este criterio penaliza 
las alternativas que suponen un mayor desembolso, como son los sistemas de riego a 
presión frente a los de gravedad. 
3.6.2.3. Evaluación de las alternativas 
Se diferencian cuatro tipos de alternativas, dos correspondientes a sistemas de 
riego por gravedad (riego por inundación y riego por surcos) y otros dos pertenecientes 
a sistemas de riego a presión: el riego por aspersión y el riego localizado, en sus 
diferentes variantes, el riego por goteo y por microaspersión. A continuación se detallan 
las características de cada alternativa. 
− Riego por inundación. El riego por inundación es el sistema más antiguo y, en la 
actualidad, aún uno de los más utilizados. Este sistema requiere una buena 
nivelación del terreno, con pendientes inferiores al 1%, y un gran flujo de agua, del 
orden de 1,6 l/seg y ha, para cubrir todo el suelo. En ocasiones, los costes de 
nivelación y las disponibilidades de agua limitan la utilización de este sistema.  
Sus principales ventajas son de orden económico, pues, en terrenos relativamente 
llanos y buena nivelación, es, posiblemente, el sistema más barato. Por otro lado 
con los costes de labores y de mantenimiento son moderados. Las limitaciones más 
importantes se refieren a la dificultad de aplicación del agua eficientemente, pues 
las pérdidas por percolación pueden ser elevadas al principio de las tablas de riego, 
en particular en suelos arenosos. Como las necesidades de agua son elevadas, si 
ésta es limitada o cara es preferible la elección de otro sistema.  
La eficiencia del riego, esto es, el cociente entre el agua necesaria y la aplicada, 
varia del 40 al 80%. La uniformidad de distribución en longitud, aún con un suelo 
bien nivelado, rara vez supera 70%. Por todo ello, es necesario calcular 
cuidadosamente la longitud de la parcela de riego.  
− Riego por surcos. El riego por surcos es otro sistema de riego por gravedad que 
requiere, asimismo, una buena nivelación del terreno. No obstante, la nivelación 
puede ser menor que por inundación y puede utilizarse con pendientes inferiores al 
2%. Si la pendiente es superior puede causar graves problemas de erosión. El riego 
por surcos es adecuado en suelos donde la penetración del agua es lenta. Requiere, 
en general, menos flujo de agua que por inundación, del orden de 1,2 a 1,6 l/seg y 
ha. 
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La principal ventaja de este sistema es el bajo coste de instalación en suelos 
nivelados. Asimismo, permite la utilización de sifones y otras técnicas para alimentar 
los surcos, que facilitan su manejo. Las limitaciones son similares a las del riego por 
inundación, con altas pérdidas por percolación al comienzo del surco, por lo que la 
eficiencia del riego es del orden del 40 al 70%. Los costes de las labores para la 
preparación de los surcos son, por otra parte, mayores que en otros sistemas. Sin 
embargo, este sistema permite la aplicación uniforme de pequeñas cantidades de 
agua mejor que por inundación. 
Para asegurar una mayor uniformidad, el agua debería alcanzar el final de los surcos 
en 1/5 o ¼ del tiempo total de riego, y éstos deben estar juntos para asegurar un 
reparto eficiente. La separación entre surcos debe estar comprendida entre 75 y 150 
cm, según la textura del suelo. El tiempo normal de riego debe ser inferior a 24 horas, 
para aumentar la eficiencia y no propiciar condiciones favorables para el desarrollo 
de patógenos del suelo. 
− Riego por aspersión. El riego por aspersión se aplica, fundamentalmente, en 
terrenos de topografía irregular, no nivelados, o en suelos poco uniformes o porosos, 
con una velocidad de infiltración es excesiva o inadecuada. Asimismo, si la 
disponibilidad de agua es limitada, o si se requiere una protección antiheladas, el 
riego por aspersión resulta adecuado. 
La principal ventaja de este sistema es su utilización en terrenos donde los costes 
de nivelación son elevados. Con independencia de ello, la aspersión evita pérdidas 
excesivas por percolación, en comparación con los sistemas por gravedad, y permite 
una buena uniformidad en la distribución del agua. Elimina, por consiguiente, 
algunos problemas de drenaje y la construcción de caballones para el riego. La 
principal limitación del sistema es elevado coste inicial de instalación y el de energía. 
El agua de riego debe contener pocas sales, pues al depositarse en las hojas pueden 
producir daños de consideración. Asimismo, puede fomentar el desarrollo de 
enfermedades si moja la copa del árbol. Para evitar estos problemas se recomienda 
la utilización de aspersores de ángulo bajo en las plantaciones. 
El sistema de aspersión puede ser móvil, semipermanente o permanente, en función 
del material que sea necesario desplazar entre riegos. En los sistemas fijos o 
permanentes, es necesario cuidar el diseño del riego para no dificultar las labores 
de cultivo. Con independencia de la movilidad del sistema, el riego por aspersión 
requiere un flujo continuo de agua de 1 l/seg y ha, algo inferior a los riegos por 
gravedad. La necesidad de agua aumenta hasta 7 l/seg y ha en el caso de su 
utilización para la protección antiheladas. Normalmente, la aplicación de agua es de 
2 a 4 mm/hora, salvo en suelos con problemas de permeabilidad donde debe 
descender a 1,5 o 2 mm/hora. La eficiencia del riego debería ser del orden del 85% 
con vientos en calma. 
− Riego por goteo. El riego por goteo es el sistema más moderno de riego y consiste, 
básicamente, en la aplicación frecuente de agua a un volumen de suelo limitado y 
con un consumo inferior a cualquier otro sistema. El agua se aplica mediante 
emisores llamados goteros.  
Las principales ventajas del riego por goteo se derivan de la posibilidad de regar si 
se dispone de poca cantidad de agua, si ésta es cara, si la tipografía del terreno es 
irregular, o en suelos de permeabilidad inadecuada para otros sistemas. Como este 
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sistema de riego moja poco volumen de suelo, el crecimiento de malas hierbas se 
reduce en la plantación, pues éstas se concentran alrededor de los goteros y es fácil 
controlarlas con el empleo de herbicidas. Las aplicaciones frecuentes también 
diluyen las sales en el suelo, y hace posible el empleo de agua más salina que con 
cualquier otro sistema. Sin embargo, las sales se acumulan en la periferia del bulbo 
mojado y e la superficie cuando cesa el riego, por lo que si las lluvias de otoño son 
insuficientes para el lavado de las sales, hay que seguir regando o proceder al 
lavado por cualquier otro sistema. El riego frecuente, por otra parte, mejora la 
disponibilidad de agua por las plantas y puede mejorar la absorción de nutrientes 
aplicados por el riego. 
La limitación más importante es la obstrucción de los goteros por las partículas del 
suelo, por precipitados de material inorgánico o por el material orgánico portado por 
el agua. Esto hace disminuir la uniformidad del riego y puede causar daños en los 
árboles Si ocurre con frecuencia, aumenta considerablemente el coste de 
desatasque de los goteros. Por otra parte, si la recolección es mecánica, las zonas 
húmedas provocan atascos en la maquinaria, y es necesario cortar el riego para 
evitar estos problemas. 
El flujo de agua en los goteros es variable, según la presión, y puede estar 
comprendido entre 2 y 7,5 l/hora. El sistema debe tener capacidad para aplicar la 
máxima demanda diaria en no más de 16 horas, al objeto de tener tiempo para 
revisiones, averías, atascos, etcétera.  
− Riego por microaspersión. El riego por microaspersión es una variante del riego 
por aspersión, ya que lanza a presión cortinas de gotas de agua que salen de un 
emisor, pero con menor alcance y gotas más pequeñas.  
Se trata de un sistema muy versátil, su uso supone un ahorro de agua en 
comparación con el riego por aspersión tradicional o sistemas de riego por gravedad. 
La distribución del agua es muy uniforme y es menos probable que se obstruyan los 
emisores, pues los conductos y la velocidad del agua son mayores. Es un sistema 
más cómodo y requiere menos esfuerzo físico, además permite su automatización. 
Mejora la lixiviación del suelo de forma que aleja las sales perjudiciales de las raíces 
de la planta y es apto para terrenos irregulares con desniveles y pendientes. 
Como inconvenientes, este sistema de riego requiere una alta inversión inicial, 
puede interferir en labores de cultivo o de acondicionamiento del terreno, su alta 
exposición aumenta la facilidad de avería o rotura, las boquillas y reguladores de 
presión pueden taponarse y los fuertes vientos pueden afectar a la uniformidad del 
riego. 
3.6.2.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
A continuación se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores 
mencionados anteriormente. 
La Tabla 8. muestra la matriz de efectos para los sistemas de riego considerados. 
Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy 
favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función 
de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada sistema de 
riego se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su 
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coeficiente de ponderación. Se considera que el sistema de riego más interesante para 
su uso en la explotación es aquél que obtiene una mayor puntuación. 
Tabla 8. Matriz de efectos para la elección del sistema de riego 
Factor Coef. 
Riego por 
inundación 
Riego 
por 
surcos 
Riego por 
aspersión 
Riego 
por 
goteo 
Riego por 
microaspersión 
Factores 
climáticos 
1,0 3 3 2 3 3 
Características 
del terreno 
1,0 1 1 2 4 4 
Eficiencia del 
riego 
1,5 1 2 5 5 4 
Calidad del agua 0,5 4 4 4 4 4 
Mano de obra 1,0 1 1 4 5 5 
Coste del sistema 1,5 4 4 3 3 1 
Total  14,5 16 22 26 21,5 
 
3.6.2.5. Alternativa elegida 
El riego más aconsejable y el que más se adapta a los criterios anteriores, es el 
riego localizado, optando por el método de riego por goteo. Este sistema de riego es el 
que mayor eficiencia tiene, permite la fertirrigación y la automatización del riego.  
3.6.3. Fertilización 
Los objetivos del empleo de fertilizantes en la explotación son obtener el máximo 
rendimiento en la producción, mejorar la calidad del fruto, minimizar el impacto ambiental 
del uso de dichos fertilizantes y reducir el tiempo y necesidades de energía.  
3.6.3.1. Identificación de las alternativas 
Podemos distinguir tres formas de aplicar los abonos o fertilizantes, dependiendo 
de los diferentes productos, sus cualidades y los resultados que necesitamos en 
nuestros cultivos. 
Estos tres métodos son la aplicación radicular, aplicación foliar y la fertirrigación. 
3.6.3.2. Criterios de valor 
Los criterios que se van a tener en cuenta para determinar el sistema de 
fertilización son los siguientes: 
Eficiencia de aplicación 
Se busca una óptima distribución y aplicación de los fertilizantes a los árboles. 
Alcanzando de esta forma un reparto homogéneo del fertilizante y un aprovechamiento 
máximo de dicho recurso por los manzanos. 
Mano de obra 
Para la aplicación de fertilizantes es necesaria una adecuada formación por parte 
del fruticultor para desempeñar la tarea con eficacia y eficiencia. Aplicando los 
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fertilizantes en el momento adecuado aumenta los rendimientos, reduce las pérdidas de 
nutrientes, aumenta la eficiencia del uso de nutrientes y previene daños al medio 
ambiente. 
Es necesario tener en cuenta que el promotor del proyecto persigue el objetivo 
de reducir la mano de obra necesaria, por ello se puntuará positivamente esta reducción 
en las alternativas propuestas. 
Coste del sistema 
Entre los costes del sistema se incluye el equipo de aplicación, el mantenimiento 
y la energía. Cada método de fertilización lleva asociado un coste diferente. Se busca 
aquel que proporcione a la explotación una mayor rentabilidad, valorando positivamente 
aquellas alternativas que no exijan una alta inversión económica para realizar esta labor. 
3.6.3.3. Evaluación de las alternativas 
Los sistemas de fertilización más habituales en las plantaciones de manzano 
actuales son los siguientes: 
− Aplicación radicular. Consiste en aplicar el fertilizante de manera directa o diluida 
en agua, en la base de la planta o en el sustrato, para que los nutrientes se 
encuentren presentes lo más cercano a sus raíces y éste pueda ser aprovechado 
por la planta. Esta fertilización permite que las plantas capten los nutrientes en forma 
adecuada con un suelo firme y un drenaje adecuado, para que se aproveche durante 
un período de tiempo más prolongado, pero si un suelo es muy suelto, el agua de 
riego escurrirá rápidamente y no podrá ser aprovechada por las raíces. 
Si se usan productos químicos hay que tener especial cuidado en la dosis para no 
quemar sus raíces. Una mala aplicación puede llegar a matar a la planta. 
− Aplicación foliar. La misión de los fertilizantes de aplicación foliar es la de poner a 
disposición de planta de una forma rápida los nutrientes primarios como el fosforo, 
el potasio y el nitrógeno, ya sea de forma combinada o individual. Este tipo de 
aplicación es ideal para corregir las deficiencias en las plantas en los momentos que 
los nutrientes se encuentran muy fijos en el suelo, y los cultivos no pueden 
asimilarlos de forma óptima. 
Se aplica en forma similar a la lluvia y son absorbidos por las hojas. Este tipo de 
aplicación suele usarse como complemento a los fertilizantes o abonos de suelo, o 
cuando las condiciones del suelo limitan la absorción de nutrientes por las raíces. 
Al ser absorbidos foliarmente sus efectos en los cultivos se aprecian con mucha 
rapidez. Es conveniente para un uso eficaz de la aplicación foliar, tener en cuenta 
factores como, el calor, la humedad y la luz que puede interferir en su asimilación 
por parte de las plantas. 
Es conveniente conocer que la cantidad de macronutrientes que se pueden 
suministrar por aplicación foliar es limitada, por lo cual con este método no se 
pueden asegurar todas las necesidades nutricionales de las plantas. 
− Aplicación con el agua de riego (fertirrigación). La fertirrigación es una técnica 
que permite la aplicación simultanea de agua y fertilizantes a través del sistema de 
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riego. Se trata por tanto de aprovechar los sistemas RLAF (Riegos Localizados de 
Alta Frecuencia) para aplicar los nutrientes necesarios a las plantas. A pesar de 
utilizarse en múltiples sistemas RLAF, la técnica de la fertirrigación está totalmente 
extendida en el caso del riego por goteo. 
Este sistema de fertirrigación presenta numerosas ventajas, ya que el agua y los 
nutrientes quedan perfectamente localizados en la zona de absorción de las raíces 
y se pueden establecer diferentes planes de fertilización en consonancia con el 
estado fenológico del cultivo o en función de las curvas de absorción de los 
nutrientes. Permite la posibilidad de corregir rápidamente cualquier deficiencia 
nutritiva del cultivo. Se puede emplear en aguas de baja calidad agronómica. Este 
es un aspecto muy importante a considerar, ya que con un buen manejo y los 
conocimientos necesarios, podemos utilizar aguas de baja calidad (Conductividad 
eléctrica superiores a 3 dS/m). Además de garantizar un uso más racional del agua 
y los fertilizantes. Una incidencia directa sobre la capacidad productiva del cultivo. 
Respeto del medio ambiente y un mínimo impacto ambiental. 
3.6.3.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
A continuación se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores 
mencionados anteriormente. 
La Tabla 9. muestra la matriz de efectos para los sistemas de fertilización 
considerados. Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 
5 (muy favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en 
función de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada 
sistema de fertilización se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada 
parámetro por su coeficiente de ponderación. Se considera que el sistema de 
fertilización más interesante para su uso en la explotación es aquel que obtiene una 
mayor puntuación. 
Tabla 9. Matriz de efectos para la elección del sistema de fertilización 
Factor Coef. Radicular Foliar Fertirrigación 
Eficacia de aplicación 2 2 3 5 
Mano de obra 0,5 3 2 4 
Coste del sistema 1,5 2 2 3 
Total  8,5 9,0 19,0 
 
3.6.3.5. Alternativa elegida 
En función del resultado obtenido en la matriz de efectos, se opta por elegir la 
fertirrigación como sistema de fertilización en el presente proyecto. Esta decisión viene 
respaldada por las numerosas ventajas que presenta dicho sistema. 
La fertirrigación tiene una alta eficiencia de aplicación, mantiene el sistema 
radicular del manzano en condiciones óptimas de agua y nutrientes y no emplea el suelo 
como reservorio de nutrientes, rediciendo las pérdidas de nutrientes en el suelo. El único 
problema que puede presentar es la obturación de los emisores del ramal de riego. 
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3.6.4. Mantenimiento del suelo 
Las técnicas de mantenimiento del suelo son una serie de labores que se 
realizan para controlar la vegetación espontánea, evitar la formación de costra 
superficial del terreno, mejorar la capacidad de retención del gua del suelo y evitar los 
problemas de escorrentía. 
3.6.4.1. Identificación de las alternativas 
El mantenimiento del suelo en plantaciones frutales puede realizarse por 
diversos métodos, que incluyen métodos mecánicos, químicos, biológicos, o una 
combinación de varios de ellos. 
3.6.4.2. Criterios de valor 
Condicionantes ecológicos 
En cuanto a la pluviometría, tanto por su cantidad como por su irregular 
distribución a lo largo del año, condiciona las posibilidades de implantación y desarrollo 
de cubiertas vegetales. En cuanto a las heladas primaverales, el riesgo es menor en 
terrenos compactados y limpios de vegetación. La estructura del suelo, el nivel de 
nutrientes, la permeabilidad del perfil y el contenido en materia orgánica son factores 
edafológicos a tener en cuenta en la elección del sistema de mantenimiento del suelo. 
Condicionantes técnicos 
El marco de plantación, la disposición de los árboles, la densidad de plantación, 
la distribución de las raíces, el porte, edad y vigor del árbol, así como la rusticidad del 
patrón, son factores importantes en cuanto a la elección del método de manejo del suelo. 
Además de la superficie y las dimensiones de la parcela, las máquinas a utilizar y el 
sistema de riego elegido también se han de tener en cuenta en la elección del sistema 
de mantenimiento del suelo. 
Condicionantes económicos 
Se deben tener en consideración la cuantía de la inversión inicial, las 
posibilidades de financiación y los costes de establecimiento. Independientemente de la 
inversión inicial, la comparación de los costes anuales de cada sistema es otro criterio 
importante para tener en cuenta en la elección del sistema de mantenimiento del suelo. 
3.6.4.3. Evaluación de las alternativas 
− Laboreo. La destrucción de la vegetación espontánea se asegura por operaciones 
consistentes en remover el suelo; según el apero utilizado será por enterramiento 
(tipo vertedera), arranque (tipo cultivador), fraccionamiento (tipo fresa). La cava 
manual y el laboreo con tracción animal quedan hoy en desuso o muy restringido. A 
pesar de ser uno de los métodos más empleados en las plantaciones frutales, se 
encuentra en un proceso de regresión debido al gasto que conlleva.  
− No laboreo. Consiste en la destrucción o control de vegetación de las calles 
mediante el empleo de productos químicos de acción herbicida. Los problemas que 
presenta son el elevado uso de herbicidas, compactación del terreno y mayor 
sensibilidad del cultivo a las heladas invernales. 
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− Cubierta vegetal. Se trata de una alternativa que mantiene el suelo completamente 
cubierto con una pradera natural. Este sistema presenta una elevada competencia 
por agua y nutrientes con el cultivo de manzana. 
− Sistema mixto. Los sistemas mixtos combinan dos de las técnicas mencionadas 
anteriormente, no laboreo y cubierta vegetal. En este caso se compensan los 
inconvenientes que presentan ambos sistemas de forma individual. La combinación 
de labores más frecuente es la de técnicas simultáneas. En ésta se realiza laboreo 
en las calles y aplicación de herbicidas en las líneas.  
3.6.4.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
A continuación se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores 
mencionados anteriormente. 
La Tabla 10. muestra la matriz de efectos para los sistemas de mantenimiento 
del suelo considerados. Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy 
desfavorable) a 5 (muy favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 
1,5 y 2,0, en función de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final 
para cada sistema de mantenimiento del suelo se obtiene de realizar el sumatorio del 
producto de cada parámetro por su coeficiente de ponderación. Se considera que el 
sistema de mantenimiento del suelo más interesante para su uso en la explotación es 
aquel que obtiene una mayor puntuación.  
Tabla 10. Matriz de efectos para la elección del mantenimiento del suelo 
Factor Coef. Laboreo 
No 
laboreo 
Cubierta 
vegetal 
Sistema mixto 
Condicionantes 
ecológicos 
1,0 4 2 3 5 
Condicionantes técnicos 0,5 1 4 2 4 
Condicionantes 
económicos 
1,5 2 3 3 4 
Total  7,5 8,5 8,5 13 
 
3.6.4.5. Alternativa elegida 
Una vez comparadas todas las alternativas y atendiendo al resultado obtenido 
en el análisis multicriterio, la alternativa de mantenimiento del suelo elegido es el sistema 
mixto, mediante cubierta permanente y aplicación de herbicidas en las líneas. 
Este sistema mixto protege el suelo de la compactación, reduce la erosión, 
permite el paso de maquinaria y facilita el trabajo en la explotación. En los primeros 
años, debido a la juventud de la plantación, el empleo de herbicidas puede presentar 
algún riesgo para la plantación. Por ello se van a colocar protectores de troncos durante 
la plantación.  
3.6.5. Defensa contra las heladas primaverales  
3.6.5.1. Identificación de las alternativas 
Los métodos de protección contra heladas pueden clasificarse como directos o 
indirectos. Dentro de los métodos directos están las torres antihelada, el riego por 
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aspersión y el sistema SIS, sistemas que se ponen en marcha en el momento de la 
helada. Sin embargo, con los métodos indirectos ayuda a prevenir los efectos de las 
heladas primaverales, por ejemplo eligiendo especies y variedades más resistentes, 
cambiando la ubicación de la plantación o con técnicas de cultivo apropiadas. Para la 
plantación objeto de estudio se analizarán los métodos directos. 
3.6.5.2. Criterios de valor 
Los criterios que se van a tener en cuenta para determinar el sistema de 
protección contra heladas primaverales se detallan a continuación: 
Condiciones climáticas de la zona 
La elección del sistema de protección contra heladas está condicionada por el 
clima de la zona, en particular por la frecuencia e intensidad de las heladas. 
Eficacia 
Se debe establecer un método de defensa seguro y eficaz contra las heladas, 
aunque éstas alcancen temperaturas muy bajas. 
Sistema de plantación y técnicas de cultivo 
Es necesario cuidar el diseño del sistema de protección contra heladas para no 
dificultar las labores de cultivo. 
Costes 
Se estudia el coste de inversión, mantenimiento, consumo de energía y mano de 
obra de cada método de defensa contra heladas, considerando este criterio como 
negativo ya que, al aumentar los costes se reduce la rentabilidad del proyecto. 
3.6.5.3. Evaluación de las alternativas 
Los sistemas directos de defensa contra heladas primaverales más habituales 
en las plantaciones de manzano son los siguientes: 
− Torres antihelada. Este método de defensa tiene por objeto reducir o evitar el efecto 
negativo de la inversión térmica. El sistema consiste en generar de forma artificial 
corrientes de aire, mediante el empleo de estas torres, que permitan mezclar las 
distintas capas de aire caliente y frío, estratificadas a distintas alturas, aumentando 
la temperatura en los niveles inferiores, o bien desplazar el aire frío de las capas 
bajas fuera de la plantación, facilitando el descenso del aire cálido a la altura de los 
árboles. 
Las torres antiheladas pueden ser móviles o estáticos, e ir montados a nivel del suelo 
o sobre torres de una cierta altura (10 -12 m.), que es lo más normal. Suelen 
utilizarse motores de 60 a 150 HP., y para mejorar la defensa es habitual asociar 
varios equipos, de forma que cada uno defienda de 2 a 5 hectáreas. 
− Riego por aspersión. La defensa anti-heladas mediante riego por aspersión está 
basada en el desprendimiento de calor que se produce al congelarse el agua, lo que 
impide el enfriamiento de los órganos del árbol sobre los que se produce la formación 
del hielo, haciendo que éstos se mantengan a 0º C o un poco por encima de esta 
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temperatura, siempre y cuando exista agua en estado líquido sobre la superficie del 
hielo. En consecuencia, el método consiste en aportar el agua necesaria, 
recubriendo el árbol mediante aspersión sobre la vegetación, mientras duran las 
condiciones de helada, de tal forma que su congelación continua garantice la 
protección de los tejidos vegetales frente al frío. 
La instalación de riego por aspersión para la defensa anti-heladas exige una 
cobertura total de la plantación, así como un reparto uniforme del agua sobre la 
vegetación. Para que la defensa sea eficaz, se han de emplear aspersores con un 
alcance medio (10-15 m.), adecuadamente distribuidos, que proporcionen una lluvia 
fina y con una velocidad de rotación próxima a una vuelta por minuto o ligeramente 
superior.  
− Sistema SIS. El Sistema de Sumidero Invertido Selectivo (SIS) es un método de 
defensa, útil para controlar heladas de de irradiación, que se basa en la extracción 
selectiva del aire frío de las capas inferiores al suelo. 
El SIS es un equipo mecánico que drena de forma selectiva el aire más frío 
extrayéndolo y lanzándolo con fuerza fuera de la zona de cultivo. Esto produce un 
ligero aumento de la temperatura y una disminución de los tiempos de exposición 
del cultivo al frío, lo que permite reducir los efectos de las heladas. 
El sistema de protección consta de una batería de equipos extractores, que se 
instalan en puntos estratégicos de la plantación. Cada aparato, que puede tener 
dimensiones variables (hasta 2,3 m. de diámetro), dependiendo de la potencia, 
dispone de una hélice accionada por un motor. La efectividad de este sistema se 
puede mejorar mediante la colocación de cortinas naturales o artificiales en 
determinadas zonas de la plantación. 
Este sistema, que únicamente produce incrementos de temperatura leves en la zona 
de cultivo de 1 ó 2 ºC, tiene unos costes de inversión y funcionamiento (sólo necesita 
de 2 a 6 HP/ha.) relativamente bajos y unos requerimientos mínimos de mano de 
obra, ya que se puede automatizar fácilmente. 
3.6.5.4. Análisis multicriterio de las alternativas 
A continuación se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores 
mencionados anteriormente. 
La Tabla 11. muestra la matriz de efectos para los sistemas de defensa contra 
heladas primaverales considerados. Cada característica se puntúa en una escala de 1 
(muy desfavorable) a 5 (muy favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 
0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función de la importancia relativa del factor en cuestión. El 
resultado final para cada sistema de defensa contra heladas primaverales se obtiene de 
realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su coeficiente de ponderación. 
Se considera que el sistema de defensa contra heladas primaverales más interesante 
para su uso en la explotación es aquel que obtiene una mayor puntuación.  
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Tabla 11. Matriz de efectos para la elección del sistema de defensa contra heladas primaverales 
Factor Coef. 
Torres 
antiheladas 
Riego por 
aspersión 
Sistema 
SIS 
Condiciones climáticas 1,5 4 4 2 
Eficacia 2 3 4 3 
Plantación y técnicas de cultivo 0,5 4 2 4 
Costes 1 3 1 2 
Total  17 16 13 
 
3.6.5.5. Alternativa elegida 
Comparadas las alternativas, las dos soluciones más valoradas son las torres 
antiheladas y el riego por aspersión. Basándose en la puntuación y en la preferencia de 
la alternativa, la elegida son las torres antiheladas.  
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4. Descripción de la alternativa a desarrollar 
Se va a realizar una plantación de manzanos en producción integrada. La 
variedad principal de la plantación va a ser Golden Parsi y Golden Crielaard (del grupo 
varietal Golden) injertadas sobre M-9 Pajam-2 Cepiland. La variedad secundaria o 
polinizadora va a ser Brookfield Gala (del grupo varietal Gala) injertada sobre M-9 
Pajam-1. Se colocarán 3 líneas de la variedad polinizadora por cada cinco líneas de la 
variedad principal. 
El marco de plantación va a ser rectangular, con una separación entre árboles 
de 1,20 metros y entre líneas de 4 metros. La densidad de plantación será de 2.080 
árboles por hectárea. La orientación de las líneas será N-S, inclinado ligeramente para 
seguir el contorno limítrofe de la parcela. El sistema de formación de la explotación es 
en eje central, instalando un sistema de apoyo en espaldera.  
El riego se llevará a cabo mediante un sistema de riego localizado por goteros, 
acoplado a un sistema de fertirrigación. En cuanto al mantenimiento del suelo se va a 
emplear un sistema mixto de vegetación espontánea en las calles y aplicación de 
herbicidas en las líneas. Como método de defensa contra heladas se van a instalar 
torres antiheladas.  
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1. Actividades del proceso productivo 
1.1. Plantación 
La plantación se va a ubicar en el término municipal de Becerril de Campos, 
provincia de Palencia. Catastralmente, se sitúa en las parcelas 30012 y 80012 del 
polígono 12, junto al Canal de Castilla. La superficie de la finca, catalogada como 
parcela de regadío, tiene una superficie de 18,83 ha. 
La parcela presenta un contorno regular, con forma de paralelogramo, y un 
terreno llano. A la explotación se accede mediante un camino colindante con la linde sur 
de la parcela. 
1.1.1. Preparación del terreno 
Para poder realizar una correcta plantación es preciso realizar una serie de 
labores previas en el terreno de la explotación. El objetivo de estas tareas preparatorias 
del terreno es solventar problemas edafológicos del suelo, mejorar la permeabilidad del 
terreno, y limpiar la parcela de raíces y vegetación espontánea. 
Siguiendo un orden cronológico, las actividades a llevar a cabo para la 
preparación del suelo son las siguientes: 
1.1.1.1. Enmienda orgánica 
El suelo de la parcela tiene un contenido bajo en materia orgánica (1,60%), tal y 
como se muestra en el Anejo I. Condicionantes. Se recomienda disponer en el terreno 
de un contenido mínimo de materia orgánica del 1,80% para el cultivo de especies 
leñosas frutales. Por este motivo, es necesario realizar una enmienda orgánica, a fin de 
incrementar el contenido orgánico actual con las recomendaciones. 
La enmienda orgánica se va a realizar en la segunda quincena del mes de 
octubre. En la enmienda se emplearán 57,03 toneladas de estiércol de vacuno por 
hectárea, tal y como queda reflejado en el apartado 1.4.2.1. Enmienda orgánica previa 
a la plantación. Esta labor se va a contratar a una empresa de servicios.  
1.1.1.2. Desfonde 
Dado que anteriormente se ha realizado la enmienda orgánica, resulta necesario 
incorporarla al terreno. Esta operación tiene lugar a finales del mes de octubre. Se trata 
de una labor con un arado de desfonde que voltea el terreno a una profundidad de 80 
centímetros. El desfonde tiene como objetivo voltear la tierra para romper la suela de 
labor, mejorar el drenaje y enterrar el estiércol aportado previamente. Esta operación 
debe de realizarse con el suelo en tempero.  
La labor se va a realizar con maquinaria alquilada y se va a trabajar la totalidad 
del terreno. 
1.1.1.3. Abonado de fondo 
Dado que la parcela no presenta deficiencias en nutrientes en cuanto a fósforo y 
potasio, no será necesario realizar ningún abonado de estos elementos.  
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1.1.1.4. Labores complementarias 
Tras las labores anteriores, es necesario dejar el terreno con las condiciones 
idóneas para el establecimiento de la plantación, ya que quedará irregular y aterronado 
después del desfonde.  
En la primera semana de noviembre y segunda quincena de enero se van a 
realizar un par de pases cruzados de cultivador, a una profundidad de entre 12 y 15 
centímetros, para dejar el terreno listo, limpio de malas hierbas y facilitar el replanteo.   
Se va a emplear en esta operación un tractor de 80 CV con un cultivador. 
1.1.2. Establecimiento de la plantación 
1.1.2.1. Replanteo 
Tras la preparación del suelo, se procede a establecer la plantación. En primer 
lugar se realiza el replanteo, que consiste en marcar la posición que van a ocupar las 
líneas de los árboles en la parcela. No es necesario señalizar el emplazamiento de cada 
árbol, ya que la máquina plantadora los coloca donde corresponde. 
Esta tarea se realiza con la ayuda de una estación total y de los planos, 
marcando en primer lugar las calles de servicio y posteriormente las filas de árboles. Al 
inicio y final de las líneas, en las cabeceras, se instalarán jalones. 
1.1.2.2. Compra y recepción de plantones 
Los plantones se van a adquirir en un vivero que presenta las suficientes 
garantías con una antelación suficiente, con el objetivo de garantizar el correcto 
suministro del patrón y variedad solicitadas. Éstas son Golden Parsi y Golden Crielaard 
sobre M-9 Pajam-2 Cepiland, y Brookfield Gala sobre M-9 Pajam -1.  
La plantación se va a realizar a raíz desnuda, empleando plantones de un año 
de injerto, presentando un adecuado estado sanitario, buen desarrollo y correctamente 
certificados. Se comprará en el vivero el aprovisionamiento de 36.674 unidades con 
cepellón, de las cuales 13.829 son de Golden Parsi sobre M-9 Pajam-2 Cepiland, 13.502 
de Golden Crielaard sobre M-9 Pajam-2 Cepiland y 9.343 de Brookfield Gala sobre M-9 
Pajam 1. En dichas unidades está incluido un 1% de unidades más para la posterior 
reposición de marras. 
Una vez recibidos los plantones, conviene comprobar su buen desarrollo y 
estado sanitario. 
La recepción de los plantones va a ser a finales de enero. Se recomienda 
conservar los plantones en zanjas de 50-60 cm de profundidad, localizadas en una zona 
sombreada, ventilada y con una humedad adecuada, recubriendo sus raíces con tierra 
o arena húmeda, hasta el momento de realizar la plantación. 
Antes de la plantación, los plantones se sacan de las zanjas donde se han 
conservado y se procede a una poda ligera de raíces, eliminando aquellas demasiado 
largas o dañadas. 
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1.1.2.3. Plantación 
La plantación se va a realizar a mediados del mes de febrero, dentro del período 
de reposo invernal del manzano. La técnica de plantación va a ser parcialmente 
mecánica. Para ésta se va a emplear un tractor con reja subsoladora que va abriendo 
un surco en el terreno. De forma manual, se colocan los plantones en dicho surco a la 
distancia adecuada (de 1,20 metros). Posteriormente, dos rejas aporcadoras tapan el 
surco, dejando los árboles correctamente instalados. Este servicio se va a contratar a 
una empresa externa. 
Se deben plantar los manzanos a la misma profundidad a la que se encontraban 
los plantones en el vivero. Siempre ha de mantenerse la unión del injerto por encima del 
suelo para evitar el franqueamiento de la variedad. 
1.1.2.4. Cuidados posteriores a la plantación 
Una vez realizada la plantación es preciso efectuar una serie de operaciones que 
faciliten el enraizamiento, crecimiento y desarrollo de las plantas.   
1.1.2.4.1. Instalación del sistema de riego 
Antes de la plantación es necesario tener colocadas las tuberías principales y 
secundarias del sistema de riego. En las cabeceras de las líneas de los árboles se deben 
disponer los ramales portagoteros enrollados. Una vez instalados los árboles, se 
procede a extender los ramales de riego en su posición definitiva. 
1.1.2.4.2. Riego de plantación 
Una vez realizada la plantación es fundamental aplicar un riego, con más motivo 
aún si no se va a producir ninguna precipitación. Es conveniente humedecer el terreno 
hasta alcanzar la capacidad de campo en todo el volumen que contiene las raíces del 
árbol. Se va a emplear el sistema de riego por goteo. 
1.1.2.4.3. Revisión de planta 
Después del riego de plantación se va a realizar una revisión general de todos 
los árboles, en la que se colocarán correctamente aquellos que estén defectuosamente 
instalados.  
1.1.2.4.4. Poda de plantación 
Dado que los árboles se van a formar en eje central, los plantones no se van a 
despuntar, salvo que presenten daños en su yema terminal. En este caso se van a 
descabezar las yemas terminales malformadas. La poda de plantación se va a realizar 
a mediados de marzo por una cuadrilla de 4 operarios, en un máximo de 2 días. 
1.1.2.4.5. Reposición de marras 
Consiste en la sustitución de los árboles muertos o en mal estado por nuevos 
ejemplares, siguiendo las pautas de la plantación inicial. Esta labor ha de realizarse lo 
antes posible, a finales del mes de mayo, empleando plantas con cepellón.  
La reposición de marras va a ser realizada por un equipo de cuatro peones 
mediante el empleo de palas royeras y azadas, en aproximadamente 3 días.  
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1.1.3. Cuadro resumen 
A continuación, en la Tabla 1., se presenta un resumen cronológico de las 
labores necesarias para establecer la plantación de manzanos, indicando la época de 
realización de cada una ellas, así como las necesidades de maquinaria y mano de obra. 
Tabla 1. Resumen de las labores de plantación 
Época Labor Descripción Maquinaria Mano de obra 
finales 
octubre 
Enmienda 
orgánica 
Reparto de 57,03 t/ha 
de estiércol vacuno 
Tractor 180 CV 
y remolque 
esparcidor de 
estiércol 
1 tractorista 
finales 
octubre 
Desfonde 
Pase con arado de 
desfonde con una 
profundidad de 80 cm 
Tractor 180 CV 
y arado de 
desfonde 
1 tractorista 
principios 
de 
noviembre 
Pases del 
cultivador 
Par de pases 
cruzados 
Tractor 80 CV y 
cultivador de 15 
brazos 
1 tractorista 
principios 
enero 
Pases del 
cultivador 
Par de pases 
cruzados 
Tractor 80 CV y 
cultivador de 15 
brazos 
1 tractorista 
finales 
enero 
Replanteo 
Replanteo y marqueo 
de las calles y líneas 
de cultivo 
Jalones, 
cuerda, cinta 
métrica y 
estación total 
3 peones 
mediados 
febrero 
Recepción / 
preparación 
de la planta 
Revisión y 
almacenamiento de 
plantones 
Tijeras de poda 3 peones 
mediados 
febrero 
Plantación 
Recorte de raíces y 
plantación 
Tractor 180 CV 
y equipo de 
plantación 
1 tractorista  
2 peones 
finales 
febrero 
Instalación 
del sistema 
de riego 
Extensión de los 
ramales portagoteros 
- 3 peones 
principios 
marzo 
Riego de 
plantación 
Realización del riego 
de plantación 
Sistema de 
riego por goteo 
1 peón 
principios 
marzo 
Revisión de 
la planta 
Comprobar el estado 
de los plantones y 
colocarlos 
- 2 peones 
mediados 
marzo 
Poda de 
plantación 
Eliminar yemas 
terminales 
malformadas 
Tijeras de poda 4 peones 
finales 
mayo 
Reposición 
de marras 
Sustitución de los 
árboles que no han 
prendido 
Tractor 80 CV 
con remolque, 
dos palas y dos 
azadas 
4 peones 
 
1.2. Poda 
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La poda es la técnica de cultivo que consiste en conducir las plantas modificando 
su desarrollo natural, a fin de equilibrar su capacidad vegetativa y productiva y obtener 
la máxima producción, con frutos de alta calidad que permiten conseguir el máximo 
rendimiento económico. 
1.2.1. Aspectos generales 
La poda, dependiendo de su finalidad, se puede clasificar en: 
− Poda de formación. Se realiza en los primeros años de vida del frutal para 
formar una estructura sólida y bien equilibrada en el árbol 
− Poda de fructificación. Se realiza a partir del tercer año, principalmente 
para favorecer la formación, conservación o renovación de los elementos de 
fructificación del árbol. 
− Poda de renovación. Se realiza una vez concluido el desarrollo del árbol 
para eliminar elementos viejos y agotados del árbol.   
1.2.2. Poda de formación 
El sistema de poda de formación que se va a emplear es el eje central. En este 
tipo de formación no se recomienda descabezar el plantón, salvo casos excepcionales 
como en variedades tipo Spur o en plantones con yemas terminales mal formadas o 
dañadas. En estos casos el plantón se rebaja a 70-80 centímetros. La poda de formación 
se va a desarrollar de la siguiente forma. 
Primer año 
En primavera se realiza la poda en verde cuando los brotes tienen unos 10 
centímetros, si es necesario se repite en junio y julio. Se pinzan con la mano los brotes 
que compiten con la guía, los brotes que salen cerca del suelo (40-50 cm) y los brotes 
que salen muy verticales. En la Figura 1. se presenta gráficamente la poda del primer 
año en primavera. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO IV: INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
6 
 
Figura 1. Poda de formación en primavera del primer año 
En invierno, como puede verse en la Figura 2., se podan las ramas que compiten 
con la guía, las que están muy altas, las ramas muy verticales y las que tienen el mismo 
grosor que la guía. 
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Figura 2. Poda de formación en invierno del primer año 
 
Segundo año y sucesivos 
En primavera se realizará poda en verde por medio de pinzamientos con los 
mismos criterios que el primer año.  
En invierno, la poda debe tender a favorecer la iluminación de la zona baja y de 
las ramas de fruta. Cuando dos ramas se superponen se suprime una de ellas. Con el 
mismo fin, se aclara un espacio de 40 a 50 centímetros por encima de la zona baja del 
tronco. Ver Figura 3. 
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Figura 3. Poda de formación en invierno a partir del segundo año para favorecer la iluminación en zonas 
bajas del árbol 
1.2.3. Poda de fructificación 
Una vez que el manzano entra en producción, se establece una competencia 
entre la fructificación y el vigor del árbol, que provoca la disminución del crecimiento en 
altura. 
La poda de fructificación tiene como principales objetivos: 
− Renovar sistemáticamente las ramas fructíferas a fin de asegurar una 
producción abundante de fruta de buen calibre. 
− Favorecer la fructificación lo más cerca posible del tronco y ramas 
principales. 
− Reducir el número de yemas de flor para evitar o disminuir la alternancia de 
cosechas. 
− Favorecer la llegada de luz solar y la ventilación a todas las partes del árbol 
para la buena formación de las yemas de flor, la coloración de los frutos y 
para disminuir los ataques de parásitos y enfermedades. 
− Asegurar anualmente la emisión de ramas nuevas de reemplazo. 
Para realizar una buena poda de fructificación en manzano es preciso conocer e 
hábito de fructificación de las distintas variedades, realizar la poda en la época más 
conveniente y asegurar al árbol una forma piramidal, más ancha en la que en el extremo 
terminal.  
El tipo de madera sobre la que fructifica el manzano es de dos y tres años, por 
lo que la intensidad de poda va a ser intermedia. La poda en los árboles jóvenes 
comienza al iniciarse la producción de las ramas más viejas en la parte baja de la planta, 
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al tercer año. Ésta se realiza en invierno, durante la parada vegetativa del árbol, evitando 
días de heladas, para que no se dañen los cortes efectuados. 
La poda se va a efectuar de la siguiente forma: 
1. Se dejan crecer los ramos del año libremente. 
2. Al año siguiente, la parte de rama que tiene dos años se cubre de yemas de 
flor para dar cosecha y en la zona próxima a la punta de la rama aparecen 
ramificaciones fructíferas. 
3. Un año después, la rama de tres años produce fruta de peor calidad. La punta 
de la rama se ha inclinado ya demasiado. Hay que renovar la rama 
sustituyéndola por la ramificación más cercana a la base para comenzar de 
nuevo el ciclo. 
1.2.4. Gestión de la madera de poda 
Los restos de poda se van a incorporar al suelo para aprovechar así el recurso 
que proporcionan, mejorando las condiciones físicas del terreno y el aporte de materia 
orgánica al suelo.  
Una vez finalizada la poda, los residuos de madera se van a triturar y esparcir 
por las calles de la plantación. Se va a emplear maquinaria propia de la explotación. 
1.2.5. Equipos de poda 
La poda se va a llevar a cabo empleando tijeras neumáticas accionadas por un 
compresor con seis tomas, ya que permiten aumentar el rendimiento de la poda y 
disminuyen el trabajo del peón.  
La poda de las partes bajas del árbol se va a realizar desde el suelo, empleando 
para las zonas altas una plataforma auxiliar, que también se utilizará para la recolección 
de frutos. 
1.2.6. Cuadro resumen 
A continuación, en la Tabla 2., se presenta un resumen cronológico de las 
labores de poda, especificando la maquinaria necesaria y las necesidades de mano de 
obra. 
Tabla 2. Resumen de las labores de poda 
Año Época Labor Maquinaria Mano de obra 
1 - 3 Primavera 
Poda de 
formación 
Tijeras manuales 6 peones 
3 + Invierno 
Poda de 
fructificación 
Tijeras 
neumáticas y 
compresor 
6 peones 
3 + Primavera 
Triturado de los 
restos de poda 
Tractor 80 CV y 
trituradora 
1 peón 
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1.3. Diseño agronómico del riego 
1.3.1. Aspectos generales 
El diseño agronómico del riego tiene como objetivo determinar la cantidad de 
agua que necesita el cultivo en sus distintas fases y establecer al mismo tiempo las 
necesidades brutas de riego en las épocas de máxima demanda. 
1.3.2. Cálculo de las necesidades de riego 
1.3.2.1. Necesidades netas de riego 
El cálculo de las necesidades netas de riego se realiza mediante el método del 
balance hídrico. Este método está basado en la diferencia entre las pérdidas y 
ganancias de agua, en un cultivo y período concreto.  
En el caso del riego localizado, las aportaciones por precipitación efectiva no se 
consideran, ya que dada la gran frecuencia de riego (diaria) resulta prácticamente 
imposible que llueva siempre entre dos intervalos de riego. Tampoco se consideran los 
aportes capilares ni las variaciones de almacenamiento. Por ello, el balance global de 
agua que proporciona las necesidades netas de agua de riego (Nn) en riego localizado 
se determina mediante la siguiente fórmula: 
𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑜 · 𝑘𝑐 · 𝑘1 · 𝑘2 · 𝑘3 
Donde: 
− Nn: necesidades netas de riego, en mm/día 
− ETo: evapotranspiración de referencia, en mm/día. 
− Kc: coeficiente de cultivo, variable a lo largo del año, en tanto por uno. 
− K1: coeficiente corrector por localización, en tanto por uno. 
− K2: coeficiente corrector por variación climática, en tanto por uno. 
− K3: coeficiente corrector por advección, en tanto por uno. 
La ETo, evapotranspiración de referencia, depende de las variables 
meteorológicas temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y radiación. Éste 
cultivo de referencia es un cultivo de gramíneas en crecimiento activo, de altura uniforme 
entre 8 y 15 cm, que sombrea completamente el suelo, libre de plagas y enfermedades 
y nunca escaso de agua y de nutrientes. A partir de los datos meteorológicos obtenidos 
en el Anejo 1: Condicionantes, se calcula la ETo, para la cual se obtienen los valores 
que se presentan en la Tabla 3. 
Tabla 3. Evapotranspiración de referencia (ETo) decadiaria, según el método FAO Penman-Monteith 
Mes Enero Febrero Marzo Abril 
Días 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
ETo 5,1 5,2 6,3 7,4 8,5 13,3 18,0 22,7 24,5 26,2 28,0 30,2 
Total 16,6 29,2 65,2 84,4 
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Mes Mayo Junio Julio Agosto 
Días 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
ETo 32,3 34,5 38,2 41,9 45,5 48,4 51,2 54,0 52,7 51,4 50,1 44,4 
Total 105,1 135,8 157,9 146,0 
 
 
Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Días 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
ETo 38,7 33,0 28,7 24,4 20,1 16,9 13,7 10,5 8,7 6,9 5,1 5,1 
Total 100,5 61,4 32,8 17,0 
 
La precipitación efectiva (Pe) es aquella fracción de la precipitación total que es 
aprovechada por el cultivo. Esta se determina mediante la siguiente fórmula: 
𝑃𝑒 = 𝑃 · 0,7 
Donde: 
− Pe: precipitación efectiva, en mm/mes 
− P: precipitación media mensual, en mm/mes 
En la Tabla 4. se presentan los valores de la precipitación efectiva. Así mismo, 
se muestran los valores que toma el coeficiente de cultivo Kc y el déficit hídrico cada 10 
días, calculado como la diferencia entre la precipitación efectiva y la evapotranspiración 
del cultivo. Ésta se obtiene del producto entre la ETo y Kc.  
Tabla 4. Valores de ETo, ETc, P, Pe y déficit hídrico decadiario 
Mes Enero Febrero Marzo Abril 
Días 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
ETo 5,1 5,2 6,3 7,4 8,5 13,3 18,0 22,7 24,5 26,2 28,0 30,2 
Kc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,5 0,6 
ETc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 7,3 13,1 14,0 17,8 
Pe 10,9 10,3 9,0 7,6 6,3 6,3 6,3 6,3 8,1 10,0 11,8 12,6 
Def. 10,9 10,3 9,0 7,6 6,3 6,3 6,3 4,0 0,8 -3,2 -2,2 -5,2 
Def. T1 30,1 20,3 11,1 -10,6 
 
 
Mes Mayo Junio Julio Agosto 
Días 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
ETo 32,3 34,5 38,2 41,9 45,5 48,4 51,2 54,0 52,7 51,4 50,1 44,4 
Kc 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
ETc 23,6 30,4 39,3 46,1 50,1 53,2 56,3 59,4 58,0 56,6 55,2 48,9 
Pe 13,4 14,2 12,2 10,3 8,3 7,2 6,1 5,0 5,1 5,1 5,1 5,9 
Def. -10,2 -16,2 -27,1 -35,8 -41,8 -46,0 -50,2 -54,4 -52,9 -51,5 -50,0 -42,9 
Def. T1 -53,5 -123,5 -157,5 -144,4 
 
                                               
1 Def. T = Déficit total 
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Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Días 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
ETo 38,7 33,0 28,7 24,4 20,1 16,9 13,7 10,5 8,7 6,9 5,1 5,1 
Kc 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 
ETc 40,7 31,4 24,4 19,0 15,1 12,0 9,6 6,8 2,6 0,0 0,0 0,0 
Pe 6,7 7,5 9,6 11,7 13,8 13,0 12,2 11,4 11,7 11,9 12,2 11,5 
Def. -33,9 -23,8 -14,8 -7,3 -1,3 1,0 2,7 4,6 9,1 11,9 12,2 11,5 
Def. T1 -72,6 -7,5 16,4 35,7 
 
En la Figura 4. se representan gráficamente los valores de la ETo, precipitación 
y déficit hídrico de la parcela donde se ubicará la plantación de manzanos. 
 
Figura 4. Representación gráfica de la ETo, precipitación y déficit hídrico de la parcela 
 
El comienzo y final de la campaña de riego viene determinada por el déficit 
hídrico. Por lo que es necesario regar desde principios de abril hasta mediados de 
octubre, fechas en las que el balance pasa la barrera del cero. Se fija como inicio de la 
campaña de riego el 1 de abril y el fin el 10 de octubre, dejando fuera la segunda década 
de octubre por su mínimo déficit. Para el resto del periodo no es necesario el riego ya 
que el balance es positivo.  
Antes de proceder con el cálculo de las necesidades netas de riego es necesario 
establecer el valor de los distintos coeficientes de corrección. 
Coeficiente corrector por localización k1 
Se halla mediante la relación existente con la fracción de área sombreada por el 
cultivo, que se define como fracción de la superficie de suelo sombreada por la cubierta 
vegetal a mediodía en solsticio de verano, respecto a la superficie total.  
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Para determinar el coeficiente corrector por localización es necesario, en primer 
lugar, calcular FAS (fracción de área sombreada) mediante la siguiente fórmula, 
considerando que el radio de la copa es de 0,75 m y que el marco de plantación es de 
4 x 1,2 m. 
𝐹𝐴𝑆 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑎
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=
𝜋 · 0,752
4 · 1,2
= 0,37 
Una vez determinado FAS se calcula K1, que viene dado por varias fórmulas. Se 
calcula el coeficiente corrector por localización mediante los cuatro métodos, se 
excluyen los valores extremos y se realiza la media de los dos centrales. En la Tabla 5. 
se presentan las fórmulas de cálculo del coeficiente corrector por localización y su 
resultado. 
Tabla 5. Relación entre K1 y FAS 
Autor Fórmula Resultado 
Aljibury et al. K1 = 1,34 · FAS 0,49 
Decroix K1 = 0,1 + FAS 0,47 
Hoare et al. K1 = FAS + 0,5 · (1 – FAS) 0,68 
Keller K1 = FAS + 0,15 · (1 – FAS) 0,46 
 
Descartando los valores extremos, el coeficiente de corrección por localización 
es: 
𝑘1 =
0,47 + 0,49
2
= 0,48 
Coeficiente corrector por variación climática k2 
Los valores de ETo corresponden a la media de los valores climáticos de un 
determinado número de años, lo que implica que las necesidades calculadas son 
insuficientes en la mitad de ese período. Como en riego localizado se puede aplicar con 
mucha exactitud la cantidad de agua necesaria, conviene mayorar esas necesidades en 
un 10 o 20 %. Se considera que k2 toma el valor de 1,10. 
Coeficiente corrector por advección k3 
Los efectos del movimiento de aire por advección tienen un efecto considerable 
en el microclima que afecta al cultivo, ya que este microclima depende, además del 
propio cultivo, de la extensión de la superficie regada y de las características de los 
terrenos colindantes. En caso de parcelas pequeñas, el microclima del cultivo será muy 
distinto según esté rodeado de una masa verde o de un terreno sin cultivar, lo que origina 
un aire más caliente en el segundo caso. Por consiguiente, el coeficiente Ka vendrá en 
función de la naturaleza del cultivo y del tamaño de la superficie regada (Figura 5). Se 
toma como superficie regada, no sólo la parcela considerada, sino también las que la 
rodean que también estén regadas. 
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Figura 5. Variación del factor de corrección por advección 
 
Atendiendo a la figura anterior, para árboles frutales caducifolios y superficie de 
parcela de 18,83 ha, el valor de K3 es de 0,92. 
En la Tabla 6. se muestra el cálculo de las necesidades netas de agua de riego 
mensuales, para el período de la campaña de riego. 
Tabla 6. Cálculo de las necesidades netas de riego para el manzano 
 Abril Mayo Junio 
 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
ETo mm/día 2,62 2,80 3,02 3,23 3,45 3,82 4,19 4,55 4,84 
kc 0,50 0,50 0,59 0,73 0,88 1,03 1,10 1,10 1,10 
k1 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 
k2 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
k3 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
Nn mm/día 0,64 0,68 0,86 1,15 1,48 1,91 2,24 2,43 2,58 
Nn mm/mes 21,81 45,35 72,54 
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 Julio Agosto Septiembre 
 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
ETo mm/día 5,12 5,40 5,27 5,14 5,01 4,44 3,87 3,30 2,87 
kc 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,05 0,95 0,85 
k1 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 
k2 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
k3 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
Nn mm/día 2,74 2,89 2,82 2,75 2,68 2,37 1,98 1,52 1,19 
Nn mm/mes 84,40 78,02 46,84 
 
 Octubre 
 1-10 11-20 21-30 
ETo mm/día 2,44 2,01 1,69 
kc 0,78 0,75 0,71 
k1 0,48 0,48 0,48 
k2 1,10 1,10 1,10 
k3 0,92 0,92 0,92 
Nn mm/día 0,92 0,73 0,58 
Nn mm/mes 22,39 
 
1.3.2.2. Necesidades totales de riego 
Las necesidades totales de riego son superiores a las necesidades netas ya que 
es necesario aportar cantidades adicionales para compensar aquellas posibles pérdidas 
causadas por percolación, salinidad y falta de uniformidad del riego.  
El cálculo de las necesidades totales de riego viene determinado por la siguiente 
ecuación: 
𝑁𝑡 =
𝑁𝑛
(1 − 𝐾) · 𝐶𝑈
 
Donde: 
− Nt: necesidades totales de riego, expresadas en mm/día. 
− Nn: necesidades netas de riego, calculadas anteriormente, expresadas en 
mm/día. 
− K: toma el valor más alto entre 1 – Ea y RL 
− Ea: eficiencia de aplicación, en tanto por uno. 
− CU: coeficiente de uniformidad, en tanto por uno. 
Eficiencia de aplicación (Ea) 
La eficiencia de aplicación está tabulada. Los valores orientativos de Ea que se 
deben tomar en el diseño del riego aparecen en la Tabla 7. en función del tipo de clima, 
profundidad de las raíces y textura del suelo. 
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Tabla 7. Valores de Ea en climas áridos 
Profundidad de 
raíces (m) 
Textura 
Muy porosa Arenosa Media Fina 
< 0,75 0,85 0,90 0,95 0,95 
0,75 – 1,50 0,90 0,90 0,95 1,00 
> 1,50 0,95 0,95 1,00 1,00 
 
Así, para un suelo de textura media y una profundidad de raíces de hasta 1,50 
metros, la relación de percolación toma un valor de 0,95. 
Requerimientos de lavado (RL) 
Los requerimientos de lavado en riego localizado de alta frecuencia se calculan 
mediante la fórmula siguiente: 
𝑅𝐿 =
𝐶𝐸𝑎
2 · 𝑚á𝑥 𝐶𝐸𝑎
 
Donde: 
− RL: requerimientos por lixiviación, expresado en tanto por uno. 
− CEa: conductividad eléctrica del agua de riego, expresada en dS/m o 
mmhos/cm. 
− máx CEe: conductividad eléctrica del extracto de saturación para la cual la 
producción es del 100 %, expresado en dS/m o mmhos/cm. Este valor se 
obtiene de las publicaciones de la FAO. 
Atendiendo a la conductividad eléctrica del agua de riego (ver Anejo 1: 
Condicionantes) y a la CEe máxima para el manzano, la cual toma un valor de 1,7 dS/m, 
el valor de RL es: 
𝑅𝐿 =
0,286
2 · 1,7
= 0,0841 
Coeficiente de uniformidad (CU) 
El coeficiente de uniformidad (CU) se utiliza para evaluar las instalaciones en 
funcionamiento y para el diseño de nuevas instalaciones. En el diseño, el CU es una 
condición que se impone y que viene determinada por factores económicos. Un CU 
elevado exige mayor coste inicial de la instalación (mayores diámetros de las tuberías, 
laterales más cortos, mayor número de reguladores de presión, etc.), mientras que un 
CU más bajo trae como consecuencia un mayor consumo de agua. 
Los valores de CU que suelen recomendarse para el diseño de riego localizado 
se especifican en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Valores de CU recomendables en riego localizado referidos a zonas áridas 
Emisor 
Emisores por 
planta 
Topografía y pendiente CU 
Goteros espaciados 
más de 1 metro 
Más de 3 
Uniforme (i < 2%) 
Uniforme (i > 2%) y ondulada 
0,90 – 0,95 
0,85 – 0,90 
Menos de 3 
Uniforme (i < 2%) 
Uniforme (i > 2%) y ondulada 
0,85 – 0,90 
0,80 – 0,90 
Goteros espaciados 
menos de 1 metro, 
mangueras y cintas 
de exudación 
- 
Uniforme (i < 2%) 
Uniforme (i > 2%) y ondulada 
0,80 – 0,90  
0,70 – 0,85 
Difusores y 
microaspersores 
- 
Uniforme (i < 2%) 
Uniforme (i > 2%) y ondulada 
0,90 – 0,95 
0,85 – 0,90 
 
En la plantación se emplearán goteros espaciados menos de un metro con una 
topografía uniforme y una pendiente inferior al 2%. Por ello, el valor del coeficiente de 
uniformidad es de 0,85. 
Dado que el valor de K viene determinado como el mayor valor entre 1 - Ea (0,05) 
y RL (0,084), este tiene un valor de 0,084. 
Una vez determinados los coeficientes anteriores, en la Tabla 9. se procede al 
cálculo de las necesidades totales.  
Tabla 9. Cálculo de las necesidades totales de riego para el manzano 
 Abril Mayo Junio 
 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
Nn mm/día 0,64 0,68 0,86 1,15 1,48 1,91 2,24 2,43 2,58 
CU 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
RL 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Nt mm/día 0,82 0,87 1,11 1,47 1,90 2,45 2,87 3,12 3,32 
Nt mm/mes 28,01 58,24 93,17 
 
 Julio Agosto Septiembre 
 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
Nn mm/día 2,74 2,89 2,82 2,75 2,68 2,37 1,98 1,52 1,19 
CU 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
RL 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Nt mm/día 3,51 3,71 3,62 3,53 3,44 3,05 2,54 1,96 1,52 
Nt mm/mes 108,40 100,21 60,16 
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 Octubre 
 1-10 11-20 21-30 
Nn mm/día 0,92 0,73 0,58 
CU 0,85 0,85 0,85 
RL 0,08 0,08 0,08 
Nt mm/día 1,19 0,94 0,75 
Nt mm/mes 28,76 
 
1.3.3.  Número de emisores por árbol y caudal del emisor 
Una vez calculadas las necesidades de riego hay que determinar la dosis, 
frecuencia y duración del riego, así como el número de emisores por planta y el caudal 
por emisor. Finalmente se decide la disposición de los emisores. 
Superficie mojada por emisor 
La superficie mojada por un emisor es la proyección horizontal del bulbo húmedo 
que forma ese emisor. Se determina mediante pruebas de campo o mediante fórmulas 
o tablas.  
El diámetro de la superficie mojada se puede calcular mediante las fórmulas de 
la Tabla 10. en función del tipo de suelo y del caudal del emisor 
Tabla 10. Fórmulas para determinar el diámetro mojado del bulbo en función de la textura 
Textura del suelo Diámetro 
Textura fina D = 1,2 + 0,10 · q 
Textura media D = 0,7 + 0,11 · q 
Textura gruesa D = 0,3 + 0,12 · q 
Donde D es el diámetro de la superficie mojada (m) y q el caudal del emisor (l/h) 
 
Conocida la textura de la parcela donde se ubicará la plantación (ver Anejo 1: 
Condicionantes), la fórmula a emplear será D = 0,7 + 0,11 · q 
En primer lugar, es necesario determinar el caudal del emisor que se va a 
emplear. Se van a emplear emisores pinchados en el ramal de riego con un caudal de 
1,6 litros por hora, disminuyendo así los caudales totales de la instalación con respecto 
a emisores de mayor caudal. En la Tabla 11. se presentan las características de los 
emisores. 
Tabla 11. Características de los emisores 
Características Abreviatura Valor 
Caudal nominal q 2,00 L/h 
Rango de presiones de trabajo P 10,00-50,00 m.c.a. 
Curva caudal-presión q q = 2,1228·h0,0275 
Coeficiente de variación de fabricación CV 0,035 
 
Conociendo el caudal del emisor, se calcula el diámetro de la superficie mojada. 
𝐷 = 0,7 + 0,11 · 2,00 𝐿/ℎ = 0,920 𝑚 
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La superficie mojada por emisor es la siguiente: 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 = 𝜋 · (0,5 · 𝑑2) = 𝜋 · (0,5 · 0,9202) = 1,33 𝑚2 
La profundidad del bulbo debe estar comprendida entre el 90 y el 120 % de la 
profundidad de las raíces. A la menor profundidad del bulbo corresponde mayor número 
de emisores y mayor eficiencia desde el punto de vista agronómico, pero la instalación 
resulta más cara. 
En el caso del manzano, el 80% de las raíces se sitúan en los primeros 60 cm o 
1 m del perfil de terreno, por lo que se considera que una profundidad de raíces de 0,80 
m es adecuada. 
La profundidad máxima del bulbo, por tanto, será la siguiente: 
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 0,80 𝑚 · 1,20 = 0,96 𝑚 
La profundidad máxima del bulbo húmedo debe ser de 0,96 m. No conviene que 
el bulbo húmedo supere dicha profundidad, pues el agua que pase de 0,96 m no se 
encontrará completamente disponible para la planta y será un gasto inútil. 
Porcentaje de superficie mojada 
Dado que en riego localizado se moja solamente una fracción del suelo, hay que 
prever un mínimo de superficie mojada para que el sistema radical se desarrolle 
normalmente. Los valores altos de P dan mayor seguridad, sobre todo en situaciones 
de apuro (averías, evapotranspiración extrema), pero encarecen la instalación, al exigir 
mayor número de emisores. Cuanto mayor es el intervalo entre riegos, mayor es el 
riesgo en caso de un valor de P muy próximo al mínimo. Para una explotación con marco 
de plantación medio, el porcentaje se sitúa entre el 40 y 60%. En el caso de la plantación 
objeto de estudio, se va a considerar un porcentaje de superficie mojada del 45%. 
Número de emisores por árbol 
El número de emisores por planta (n) viene dando por la siguiente expresión: 
𝑛 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑏𝑜𝑙 · 𝑃
100 · 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟
=
4 𝑚 · 1,2 𝑚 · 45
100 · 1,33 𝑚2
= 1,62 ≈ 2 
Cada árbol deberá de disponer, como mínimo, de 2 emisores de riego. 
Disposición de los emisores 
Al distribuir sobre el terreno las tuberías portaemisores hay que tener en cuenta 
varias consideraciones: 
− Proporcionar a cada planta el número de emisores requeridos en el diseño 
agronómico. 
− No dificultar las labores de cultivo. 
− Hacer la mínima inversión. 
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En cuanto a la distancia entre goteros, queda definida mediante la siguiente 
ecuación: 
𝐷 = 𝑟 · (2 −
𝑆
100
) 
Donde: 
− D: distancia entre goteros consecutivos, en metros 
− r: radio de la superficie mojada, en metros. 
− S: solape entre bulbos húmedos, expresado en %. 
En el caso del riego localizado, el solape debe estar comprendido entre el 15 y 
el 30%. Para la explotación objeto de estudio se considera un solape del 25%. El radio 
de la superficie mojada por cada emisor es de 0,44 m. 
𝐷 = 0,44 · (2 −
25
100
) = 0,77 𝑚 
La distancia entre goteros es de 77 cm. Esta distancia no se adapta a valores 
normalizados. Por ello en la plantación se empleará una distancia de 60 cm. Esta 
distancia inferior permite aumentar la superficie de solape entre emisores, abaratar 
costes al adquirir un producto tipificado y cuadrar la distancia entre emisores con el 
diseño de la plantación, dado que los árboles se encuentran separados a una distancia 
de 1,2 metros. Estos emisores se van a situar en el punto medio entre los árboles de la 
línea.  
1.3.4. Frecuencia y tiempo de riego 
La cantidad de agua aplicada en cada riego o dosis de riego será: 
𝐷𝑡 = 𝑛 · 𝑞 · 𝑡          |          𝐷𝑡 = 𝑁𝑡 · 𝐼 
Donde: 
− Dt: Dosis total, en litros 
− N: Número de emisores 
− q: Caudal de cada emisor, en litros/hora 
− t: Tiempo de duración del riego, en horas 
− Nt: Necesidades totales, en litros por día y árbol 
− I: Intervalo entre riesgos, en días 
De ambas fórmulas se deduce la siguiente ecuación con dos incógnitas: 
𝑛 · 𝑞 · 𝑡 = 𝑁𝑡 · 𝐼 
Es necesario, de estas dos incógnitas (intervalo y tiempo), fijar una de ellas. En 
suelos con textura franco-arenosa se originan bulbos estrechos y profundos. Por ello, 
se tiende a intervalos cortos, con un riego diario. Una vez establecido el intervalo entre 
riegos (1 día) se puede resolver la ecuación anterior. 
Las necesidades totales por día y árbol se calculan a partir de la mayor 
necesidad total decadiaria de la Tabla 9. Esta necesidad hídrica se multiplica por 10.000 
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m2 y se divide entre la densidad de árboles por hectárea, dando un resultado de 17,99 
mm/día y árbol. 
𝑡 =
𝑁𝑡 · 𝐼
𝑛 · 𝑞
=
17,99 · 1 𝑑í𝑎
2 · 1,6
= 5,62 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
La duración del riego durante la segunda década de julio, cuyas necesidades 
son máximas, es de 5 horas, 37 minutos y 12 segundos (5,62 h). 
Tabla 12. Tiempo de duración del riego decadiario para cada uno de los meses de la campaña de riego 
 Abril Mayo Junio 
 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
Nt mm/día 0,82 0,87 1,11 1,47 1,90 2,45 2,87 3,12 3,32 
NT mm/árbol y día 3,97 4,23 5,38 7,14 9,20 11,90 13,93 15,15 16,10 
t horas 1,24 1,32 1,68 2,23 2,87 3,72 4,35 4,74 5,03 
 
 Julio Agosto Septiembre 
 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
Nt mm/día 3,51 3,71 3,62 3,53 3,44 3,05 2,54 1,96 1,52 
NT mm/árbol y día 17,04 17,98 17,55 17,12 16,69 14,79 12,30 9,49 7,38 
t horas 5,32 5,62 5,48 5,35 5,22 4,62 3,84 2,97 2,31 
 
 Octubre 
 1-10 11-20 21-30 
Nt mm/día 1,19 0,94 0,75 
NT mm/árbol y día 5,76 4,56 3,63 
t horas 1,80 1,42 1,13 
 
1.3.5. Límites de utilización del proyecto 
Con el objetivo de disminuir el equipamiento necesario de bombeo y 
conducciones, se establecerán turnos de riego siempre y cuando sea posible.  
El tiempo disponible para el riego durante el día es de 16 horas, el cual se 
realizará preferiblemente de 7 a 23h, momento en el cual las pérdidas por evaporación 
son mayores. Este tiempo establecido por el usuario es mayor al tiempo requerido para 
un riego y no es superior a las 20 horas, permitiendo operaciones de mantenimiento y 
recarga de abonos, por lo que resulta aceptable. 
Una vez validado el tiempo disponible, para la determinación del número de 
turnos, de acuerdo con el intervalo de riego aceptado previamente, se utiliza la siguiente 
ecuación: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝑡𝑑
𝑡𝑟
· 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠 
Donde: 
− td: Tiempo disponible para riego por día, 16 h 
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− tr: Tiempo de aplicación o duración de un riego máximo en un turno 
− Días entre riegos: Número de días completos que median entre dos riegos 
consecutivos en el mismo turno 
Aplicando la fórmula se obtiene el siguiente número de turnos. 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 =
16
5,62
· 1 = 2,84 ≃  3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 
El riego en la plantación se realizará mediante tres turnos, regando todos los días 
de la campaña de riego, ambos turnos. El módulo de riego será de 5,93 ha (17,80 ha 
cultivadas entre tres turnos de riego). 
El tiempo necesario para aplicar los tres turnos de riego se determina mediante 
la siguiente fórmula: 
𝑡𝑑𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑡𝑟 · 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 = 5,62 ℎ · 3 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠 = 16,86 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
Por último, se va a calcular el caudal medio del sistema y el tiempo de operación 
anual de la instalación. Respecto al caudal medio del sistema, se calcula de acuerdo 
con la siguiente fórmula. 
𝑄𝑠 = 10 ·
𝐴
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
· 𝑛1 · 𝑞 
Donde: 
− Qs: Caudal del sistema (m3/h) 
− A: Superficie a regar (ha) 
− Número de turnos de riego 
− n1: Número de emisores por m2 
− q: Caudal nominal del emisor (L/h) 
Aplicando la fórmula se obtiene: 
𝑄𝑠 = 10 ·
17,80 ℎ𝑎
3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
·
2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
1,2 𝑚 · 4 𝑚
· 2,0 𝐿/ℎ = 49,44 𝑚3/ℎ 
Durante el riego, el caudal medio del sistema será de 49,44 m3/h. El tiempo de 
funcionamiento anual de la instalación se determina mediante la siguiente ecuación. 
𝑇𝑜 =
𝐷𝑅
𝑄𝑠
=
𝐴 · 𝐷𝑟ℎ𝑎
𝑄𝑠
 
Donde: 
− to: Tiempo de funcionamiento anual de la instalación (h) 
− DR: Dotación anual de riego (m3) 
− Qs: Caudal del sistema (m3/h) 
− A: Superficie a regar (ha) 
− Drha: Dotación anual de riego por ha (m3/ha) 
Aplicando la fórmula se obtiene: 
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𝑇𝑜 =
17,80 ℎ𝑎 · 4.769,4 𝑚3/ℎ𝑎
49,44 𝑚3/ℎ
= 1.717,14 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
El tiempo de funcionamiento anual de la instalación de riego localizado por goteo 
es de 1.717,14 horas al año. 
1.3.6. Cuadro resumen 
Los parámetros constantes del diseño agronómico del riego son los siguientes: 
− Intervalo entre riegos: 1 día 
− Distancia entre líneas: 4 m 
− Caudal emisor: 2,0 L/h 
− Distancia entre emisores: 0,60 m 
− Número de emisores por árbol: 2 
− Radio mojado: 0,438 m 
− Superficie mojada: 45% 
− Solape lateral: 25% 
− Número de turnos de riego: 3 
− Módulo de riego: 8,9 ha
 
La cantidad de agua aplicada en cada riego en el primer año de la plantación se 
considera el 25% de la aplicada en plena producción, en el segundo año el 35%, el 
tercer año el 50% y el cuarto año el 70%. 
En la Tabla 13. se presenta el cuadro resumen del diseño agronómico del riego 
para la plantación objeto de proyecto. 
Tabla 13. Cuadro resumen de riego de la plantación en proyecto. Dosis a aplicar en cada riego, tiempo de 
aplicación de un riego y tiemplo aplicación total al día (expresados en horas) 
  Abril Mayo Junio 
  1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
1
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 0,99 1,06 1,35 1,79 2,30 2,98 3,48 3,79 4,02 
tr 0,31 0,33 0,42 0,56 0,72 0,93 1,09 1,18 1,26 
tddiario 0,62 0,66 0,84 1,12 1,44 1,86 2,18 2,37 2,51 
2
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 1,39 1,48 1,88 2,50 3,22 4,17 4,88 5,30 5,63 
tr 0,43 0,46 0,59 0,78 1,01 1,30 1,52 1,66 1,76 
tddiario 0,87 0,93 1,18 1,56 2,01 2,60 3,05 3,31 3,52 
3
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 1,98 2,12 2,69 3,57 4,60 5,95 6,97 7,58 8,05 
tr 0,62 0,66 0,84 1,12 1,44 1,86 2,18 2,37 2,51 
tddiario 1,24 1,32 1,68 2,23 2,87 3,72 4,35 4,74 5,03 
4
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 2,78 2,96 3,77 5,00 6,44 8,33 9,75 10,61 11,27 
tr 0,87 0,93 1,18 1,56 2,01 2,60 3,05 3,31 3,52 
tddiario 1,74 1,85 2,36 3,13 4,02 5,21 6,10 6,63 7,04 
5
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 3,97 4,23 5,38 7,14 9,20 11,90 13,93 15,15 16,10 
tr 1,24 1,32 1,68 2,23 2,87 3,72 4,35 4,74 5,03 
tddiario 2,48 2,64 3,36 4,47 5,75 7,44 8,71 9,47 10,06 
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  Julio Agosto Septiembre 
  1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 
1
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 4,26 4,50 4,39 4,28 4,17 3,70 3,08 2,37 1,85 
tr 1,33 1,40 1,37 1,34 1,30 1,16 0,96 0,74 0,58 
tddiario 2,66 2,81 2,74 2,67 2,61 2,31 1,92 1,48 1,15 
2
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 5,96 6,29 6,14 5,99 5,84 5,18 4,31 3,32 2,58 
tr 1,86 1,97 1,92 1,87 1,83 1,62 1,35 1,04 0,81 
tddiario 3,73 3,93 3,84 3,74 3,65 3,24 2,69 2,08 1,62 
3
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 8,52 8,99 8,77 8,56 8,34 7,39 6,15 4,75 3,69 
tr 2,66 2,81 2,74 2,67 2,61 2,31 1,92 1,48 1,15 
tddiario 5,32 5,62 5,48 5,35 5,22 4,62 3,84 2,97 2,31 
4
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 11,93 12,59 12,28 11,98 11,68 10,35 8,61 6,64 5,17 
tr 3,73 3,93 3,84 3,74 3,65 3,24 2,69 2,08 1,62 
tddiario 7,45 7,87 7,68 7,49 7,30 6,47 5,38 4,15 3,23 
5
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 17,04 17,98 17,55 17,12 16,69 14,79 12,30 9,49 7,38 
tr 5,32 5,62 5,48 5,35 5,22 4,62 3,84 2,97 2,31 
tddiario 10,65 11,24 10,97 10,70 10,43 9,24 7,69 5,93 4,61 
 
  Octubre 
  1-10 11-20 21-30 
1
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 1,44 1,14 0,91 
tr 0,45 0,36 0,28 
tddiario 0,90 0,71 0,57 
2
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 2,02 1,60 1,27 
tr 0,63 0,50 0,40 
tddiario 1,26 1,00 0,79 
3
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 2,88 2,28 1,81 
tr 0,90 0,71 0,57 
tddiario 1,80 1,42 1,13 
4
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 4,03 3,19 2,54 
tr 1,26 1,00 0,79 
tddiario 2,52 1,99 1,59 
5
º 
a
ñ
o
 Nt (mm/árbol día) 5,76 4,56 3,63 
tr 1,80 1,42 1,13 
tddiario 3,60 2,85 2,27 
 
A partir del quinto año las necesidades totales, el tiempo por riego y el tiempo 
diario de riego es el mismo. 
1.4. Fertilización 
1.4.1. Aspectos generales 
Los elementos nutritivos necesarios para la alimentación de las plantas se 
pueden clasificar en macroelementos y microelementos. A su vez, los macroelementos 
se pueden subdividir en principales y secundarios. 
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Los macroelementos principales son el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio 
(K), elementos que fundamentalmente se aportan en la fertilización. Los 
macroelementos secundarios son el azufre (S), el calcio (Ca) y el magnesio (Mg), que 
se aportan sólo en caso de necesidad aparente de la planta. 
Los microelementos son el hierro (Fe), el zinc (Zn), el cobre (Cu), el manganeso 
(Mn), el molibdeno (Mo), el boro (B) y el cloro (Cl). Por lo general no se aportan en la 
fertilización anual de mantanimiento, excepto en caso de estados carenciales. 
Antes de la plantación se va a realizar una enmienda orgánica y un abonado de 
fondo. La fertilización mineral anual se va a realizar mediante un sistema de 
fertirrigación, aportando los nutrientes con el agua de riego. 
1.4.2. Abonado orgánico 
1.4.2.1. Enmienda orgánica previa a la plantación 
La materia orgánica constituye un almacén de nutrientes, los cuales se van 
liberando lentamente, facilitando su posterior aprovechamiento por la planta. Además, 
favorece una buena estructura del suelo y forma complejos que retienen tanto marco 
como micronutrientes, evitando su pérdida por lixiviación. En definitiva, mejora la 
fertilidad del suelo. 
La enmienda se realizará aportando estiércol de vacuno bien hecho, procedente 
de explotaciones bovinas próximas a la parcela. Para el cálculo de las necesidades de 
estiércol se emplean los datos de la Tabla 14. 
Tabla 14. Datos característicos del suelo de la parcela y del estiércol para la enmienda orgánica 
 Características Símbolo Valor 
Suelo 
Materia orgánica del suelo MO 1,60% 
Densidad aparente Da 1,32 t/m3 
Profundidad de la capa arable en preplantación P 35 cm 
Estiércol 
Materia seca MS 36% 
Coeficiente isohúmico k1 45% 
 
El peso de la capa arable se determina mediante la siguiente fórmula: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 =
10.000 𝑚2
ℎ𝑎
· 0,35 𝑚 ·
1,32 𝑡
𝑚3
= 4.620 𝑡/ℎ𝑎 
El contenido de materia orgánica de la capa arable se calcula a continuación: 
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑂 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 =
4.620 𝑡
ℎ𝑎
·
1,60 𝑘𝑔 𝑀𝑂
100 𝑘𝑔 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
= 73,92 𝑡/ℎ𝑎 
Una vez calculado el contenido real de materia orgánica actual, se repite el 
cálculo para conocer el contenido de materia orgánica recomendable para la parcela. 
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑂 𝑎𝑙 2% =
4.620 𝑡
ℎ𝑎
·
1,80 𝑘𝑔 𝑀𝑂
100 𝑘𝑔 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
= 83,16 𝑡/ℎ𝑎 
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El aporte necesario de materia orgánica en la enmienda es la diferencia entre el 
contenido recomendable (al 1,80% de MO) y el contenido actual. 
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑀𝑂 = 83,16 − 73,92 = 9,24 𝑡/ℎ𝑎 
El valor obtenido en la última ecuación indica las necesidades de materia 
orgánica a incorporar. Esta cantidad hay que actualizarla, dado que el material que se 
incorpora no está completamente seco (tiene un 36% de materia seca) y no todo el 
estiércol forma humus (tiene un coeficiente isohúmico del 45%). Por ello, se determina 
la cantidad de estiércol que se necesita realmente por hectárea. 
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 =
9,24 𝑡
ℎ𝑎
·
100
36
·
100
45
= 57,03 𝑡/ℎ𝑎 
Se van a aportar 57,03 toneladas por hectárea de estiércol de vacuno. Las 
condiciones de la labor se concretan en el apartado 1.1.1. Preparación del terreno. 
1.4.2.2. Abonado orgánico de mantenimiento 
Pérdidas 
Una vez realizada la enmienda orgánica se debe mantener siempre el nivel 
óptimo de materia orgánica en el terreno. Para ello es necesario cubrir las pérdidas 
anuales por mineralización de la materia orgánica. 
Las pérdidas por mineralización se calculan del siguiente modo: 
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑂 = 104 · 𝑝𝑟𝑜𝑓 · 𝑑𝑎 · 𝑣𝑚 · 𝑀𝑂𝑓 
Donde: 
− Pérdidas MO: Pérdidas de materia orgánica por mineralización (t/ha) 
− prof: Profundidad del suelo (m) 
− da: Peso específico del suelo (t/m3) 
− vm: Velocidad de mineralización del estiércol 
− MOf: Porcentaje de materia orgánica final 
Aplicando la fórmula se obtiene: 
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑂 = 104 · 0,35 · 1,4 · 0,019 · 0,018 = 1,68 𝑡/ℎ𝑎 𝑎ñ𝑜 
La cantidad de materia orgánica que se pierde anualmente por mineralización es 
de 1,68 toneladas por hectárea. 
Aportaciones 
Los aportes de materia orgánica proceden de los restos de la poda, del cultivo y 
de la siega de la cubierta vegetal. 
• Aporte de materia orgánica por restos de poda. Se cuantifica en función de la 
siguiente proporción: 
𝑅𝑃 = 𝑅𝑃𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 · 𝑀𝑆 · 𝑘3 
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Donde: 
− RP: Humus generado por los restos de poda (t/ha) 
− RP estimados: Restos de poda estimados (t/ha) 
− MS: Porcentaje de materia seca del residuo 
− k3: Coeficiente isohúmico de la madera de poda 
Se estima que se producen 4 toneladas de restos de poda por hectárea. El 
residuo contiene un 80% de materia seca y un coeficiente isohúmico de 0,3. Por ello, se 
obtiene el siguiente valor: 
𝑅𝑃 = 4 · 0,8 · 0,3 = 0,96 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/ℎ𝑎 
La cantidad de humus generada a partir de los restos de poda anualmente es de 
0,96 t/ha. 
• Aporte de materia orgánica por restos del cultivo. Las hojas y frutos caídos a lo 
largo del periodo vegetativo contribuyen a la formación de humus. La cantidad de 
restos de cultivo viene determinada por la siguiente ecuación: 
𝑅𝐶 = 𝑅𝐶𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 · 𝑀𝑆 · 𝑘4 
Donde: 
− RC: Humus generado por los restos del cultivo (t/ha) 
− RC estimados: Restos del cultivo estimados (t/ha) 
− MS: Porcentaje de materia seca del residuo 
− k4: Coeficiente isohúmico de los restos del cultivo frutal 
Se estima que se producen 1,5 toneladas de restos de cultivo por hectárea, con 
un 35% de materia seca y un coeficiente isohúmico de 0,3. Aplicado a la ecuación 
anterior se obtiene: 
𝑅𝐶 = 1,5 · 0,35 · 0,3 = 0,16 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/ℎ𝑎 
La cantidad de humus generada a partir de los restos del cultivo anualmente es 
de 0,16 toneladas por hectárea. 
• Aporte de materia orgánica por siega de la cubierta vegetal. La cantidad de 
cubierta vegetal equivalente a materia orgánica viene dada por la siguiente fórmula: 
𝐶𝑉 = 𝐶𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 · 𝑀𝑆 · 𝑘5 
Donde: 
− CV: humus generado por los restos de la siega de la cubierta vegetal (t/ha) 
− CV estimados: Restos de la cubierta vegetal estimados (t/ha) 
− MS: porcentaje de materia seca del residuo 
− k5: coeficiente isohúmico de los restos del cultivo frutal 
Se estima que se producen 2 toneladas de residuos de cubierta vegetal con un 
25% de materia seca y un coeficiente isohúmico de 0,3. Aplicando la ecuación se 
obtiene: 
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𝐶𝑉 = 2 · 0,25 · 0,3 = 0,15 𝑡/ℎ𝑎 
La cantidad de humus generada anualmente por los restos de la cubierta vegetal 
es de 0,15 t/ha. 
Balance 
En la Tabla 15. se presenta el balance de pérdidas y aportes de materia orgánica 
en el suelo, así como las necesidades anuales. 
Tabla 15. Balance del nivel de materia orgánica en el suelo 
Concepto Humus (t/ha y año) 
Pérdidas por mineralización 1,68 
Aportaciones por restos de poda 0,96 
Aportaciones por restos de cultivo 0,16 
Aportaciones por siega de cubierta vegetal 0,15 
Necesidades de fertilizante orgánico 0,41 
 
El balance es negativo, por lo que se recomienda realizar aportaciones 
periódicas de abonos o fertilizantes orgánicos. 
Fertilización orgánica 
La fertilización orgánica se va a realizar con un compuesto líquido de ácidos 
húmicos y fúlvicos, autorizado en el Registro de Productos Fertilizantes del MAPAMA. 
El porcentaje de extracto húmico total es del 85% (ácidos húmicos 81% y ácidos fúlvicos 
4%). 
La cantidad de fertilizante que hay que aportar depende de las necesidades de 
enmienda orgánica húmica y de la riqueza del abono seleccionado. A continuación, se 
muestra cómo se va a calcular dicha cantidad. 
𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑐𝑎 ·
1 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒
0,85 𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑢𝑠
 
Las necesidades de fertilizante orgánico, por hectárea, es de 41 kg. Este dato, 
aplicado a la ecuación anterior, da a conocer la cantidad de fertilizante necesario. 
𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 41 𝑘𝑔 ·
1 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒
0,85 𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑢𝑠
= 48,23 𝑘𝑔/ℎ𝑎 𝑦 𝑎ñ𝑜 
La dosis de fertilizante será de 48,23 kg por hectárea y año. Se aportará en una 
única dosis a finales del mes de octubre con maquinaria propia. 
1.4.3. Abonado mineral 
1.4.3.1. Abonado de fondo 
El suelo donde se va a ubicar la plantación objeto del proyecto tiene unas 
propiedades químicas óptimas para el cultivo del manzano (ver Anejo 1: Condicionantes 
del medio físico), por lo que no es necesaria una aportación de abonado de fondo de 
ningún elemento mineral, previa a la plantación. 
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1.4.3.2. Abonado mineral de mantenimiento 
1.4.3.2.1. Programa de fertilización de macroelementos 
La cuantificación de las necesidades netas de nitrógeno, fósforo y potasio se 
realiza mediante el método del balance. En primer lugar, se determinan las 
exportaciones de cada uno de los nutrientes, en el crecimiento del árbol y en la 
producción de frutos, así como las pérdidas. En segundo lugar, se calculan las 
aportaciones mediante la mineralización de la materia orgánica y el agua de riego. Por 
último, se halla la diferencia entre exportaciones y aportaciones, dando como resultado 
las necesidades netas de cada uno de los nutrientes. 
1.4.3.2.1.1. Nitrógeno 
Exportaciones 
• Nitrógeno empleado en el crecimiento del árbol. Se establece que las 
necesidades de la explotación en macroelementos son la suma de las exportaciones 
netas de la plantación junto con las exportaciones de las hojas, madera de poda y 
las cantidades inmovilizadas en los órganos de reserva de los árboles.  
Como la extracción de los elementos minerales varía a lo largo del ciclo anual, se 
establecen las siguientes etapas, diferenciándose sus necesidades: 
− Primera etapa: evolución de los botones florales y yemas vegetativas (de 
abril al junio) 
− Segunda etapa: crecimiento vegetativo y maduración de los frutos (de junio 
a mediados de septiembre) 
− Tercera etapa: post-recolección y acumulación de reservas en el árbol (de 
finales de septiembre a octubre) 
Esta misma clasificación por etapas se empleará a lo largo del presente documento 
para el análisis de todos los macroelementos. 
Respecto a las necesidades de nitrógeno, en la Tabla 16. se muestra la extracción 
por etapas y anual de nitrógeno para el cultivo del manzano. 
Tabla 16. Necesidades de nitrógeno del manzano por etapas vegetativas 
 Nitrógeno (N) 
Primera etapa 30% 
Segunda etapa 45% 
Tercera etapa 25% 
Anual 2,3 kg/tonelada de fruto 
 
Durante los dos primeros años de vida de la explotación no se espera ninguna 
producción significativa. Esta pequeña fructificación se eliminará para favorecer la 
formación y desarrollo del árbol. Es por ello que el rendimiento productivo para el año 1 
y 2 se considera cero. A partir del tercer año alcanza ya una producción significativa que 
va aumentando progresivamente hasta alcanzar una producción estable y máxima en el 
séptimo año. Se estima que la producción de la plantación adulta sea de 48 toneladas 
la hectárea. 
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En la Tabla 17. se presentan las necesidades totales de nitrógeno, en kilogramos 
por hectárea, desde que se establece la plantación hasta que ésta alcanza la plena 
producción. 
Tabla 17. Necesidades del manzano en nitrógeno según el estado de desarrollo vegetativo 
Año Rendimiento (t/ha) Etapa Necesidades N (kg/ha) 
1 - 
1ª 0,90 
2º 1,35 
3º 0,75 
Anual 3,00 
2 - 
1ª 2,40 
2º 3,60 
3º 2,00 
Anual 8,00 
3 11 
1ª 4,68 
2º 7,02 
3º 3,90 
Anual 15,60 
4 21 
1ª 14,50 
2º 21,75 
3º 12,08 
Anual 48,33 
5 29 
1ª 18,92 
2º 28,38 
3º 15,77 
Anual 63,06 
6 38 
1ª 25,13 
2º 37,69 
3º 20,94 
Anual 83,76 
7+ 47 
1ª 31,34 
2º 47,01 
3º 26,12 
Anual 104,46 
 
• Pérdidas. Se considera que se pierden 8,6 kg/ha de nitrógeno en los procesos de 
desnitrificación y lixiviación. 
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Aportaciones 
• Mineralización de la materia orgánica. Antes de la plantación se va a realizar una 
enmienda orgánica en la cual se van a aportar 57,03 t/ha de estiércol de vacuno. La 
acción del estiércol sobre la fertilidad mineral del suelo puede manifestarse durante 
tres años, con el siguiente ritmo: 50% el primer año, 35% el segundo año y 15% el 
tercer año. El estiércol de vacuno que se va a aportar contiene 5,5 U.F. de nitrógeno. 
𝑁𝑎ñ𝑜 1 = 57,03 𝑡/ℎ𝑎 · 0.36 · 0,45 · 5,5 𝑘𝑔 𝑁/𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 · 0,50 = 25,40 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎 
𝑁𝑎ñ𝑜 2 = 57,03 𝑡/ℎ𝑎 · 0.36 · 0,45 · 5,5 𝑘𝑔 𝑁/𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 · 0,35 = 17,78 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎 
𝑁𝑎ñ𝑜 3 = 57,03 𝑡/ℎ𝑎 · 0.36 · 0,45 · 5,5 𝑘𝑔 𝑁/𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 · 0,15 = 7,62 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎 
La enmienda orgánica realizada antes de la plantación aporta 25,40 kg N/ha el 
primer año, 17,78 kg N/ha el segundo y 7,62 kg N/ha el tercero. 
• Agua de riego. El agua de riego contiene nitrógeno. El contenido de este nutriente 
en el agua de riego sirve para reducir su cuantía en la fertilización. 
A partir de las necesidades hídricas mensuales del cultivo (ver Tabla 12.) y del 
contenido de nitratos en el agua de 0,14 meq/L (ver Anejo I: Condicionantes), se 
obtiene la Tabla 18. en la que se presenta el contenido de nitratos en el agua de 
riego y la aportación anual en kg de nitrógeno por hectárea. 
Tabla 18. Contenido de nitratos en el agua de riego y aportación anual de nitrógeno al cultivo expresado 
en kg N/ha 
 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Anual 
1º año 0,18 0,37 0,60 0,70 0,64 0,39 0,18 3,06 
2º año 0,25 0,52 0,84 0,97 0,90 0,54 0,26 4,28 
3º año 0,36 0,75 1,20 1,39 1,29 0,77 0,37 6,12 
4º año 0,50 1,05 1,67 1,95 1,80 1,08 0,52 8,57 
5º año y 
siguientes 
0,72 1,49 2,39 2,78 2,57 1,54 0,74 12,24 
 
Balance de nitrógeno 
Una vez calculadas las exportaciones y aportaciones por año de nitrógeno, se 
establece el balance de nitrógeno, como se puede ver en la Tabla 19. la fertilización 
nitrogenada desde el año 9 es igual a éste. 
Tabla 19. Balance de nitrógeno 
Año 
Exportaciones (kg N/ha) 
Aportaciones Necesidades 
netas de N 
(kg N/ha) 
(kg N/ha) 
Producción Pérdidas MO Riego 
1 3,00 8,6 25,4 3,06 -16,86 
2 8,00 8,6 17,78 4,28 -5,46 
3 15,60 8,6 7,62 6,12 10,46 
4 48,33 8,6 0 8,57 48,36 
5 63,06 8,6 0 12,24 59,42 
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Año 
Exportaciones (kg N/ha) 
Aportaciones Necesidades 
netas de N 
(kg N/ha) 
(kg N/ha) 
Producción Pérdidas MO Riego 
6 83,76 8,6 0 12,24 80,12 
7+ 104,46 8,6 0 12,24 100,82 
 
Los valores de las necesidades netas de nitrógeno se hallan redondeados a la 
unidad más próxima. Los dos primeros años de la plantación no es necesario aportar 
nitrógeno vía fertirrigación. 
1.4.3.2.1.2. Fósforo 
Exportaciones 
• Fósforo empleado en el crecimiento del árbol. Respecto a las necesidades 
de fósforo, en la Tabla 20. se muestra la extracción por etapas y anual de fósforo 
para el cultivo del manzano. 
Tabla 20. Necesidades de fósforo del manzano por etapas vegetativas 
 Fósforo (P2O5) 
Primera etapa 40% 
Segunda etapa 50% 
Tercera etapa 10% 
Anual 0,6 kg/tonelada de fruto 
 
En la Tabla 21. se presentan las necesidades totales de fósforo, en kilogramos 
por hectárea, desde que se establece la plantación hasta que ésta alcanza la plena 
producción. 
 
Tabla 21. Necesidades del manzano en fósforo según el estado de desarrollo vegetativo 
Año Rendimiento (t/ha) Etapa Necesidades N (kg/ha) 
1 - 
1ª 0,92 
2º 1,16 
3º 0,23 
Anual 2,31 
2 - 
1ª 1,33 
2º 1,67 
3º 0,33 
Anual 3,33 
3 11 
1ª 1,50 
2º 1,88 
3º 0,38 
Anual 3,76 
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Año Rendimiento (t/ha) Etapa Necesidades N (kg/ha) 
4 21 
1ª 6,56 
2º 8,20 
3º 1,64 
Anual 16,40 
5 29 
1ª 8,48 
2º 10,60 
3º 2,12 
Anual 21,20 
6 38 
1ª 10,64 
2º 13,30 
3º 2,66 
Anual 26,60 
7+ 47 
1ª 12,80 
2º 16,00 
3º 3,20 
Anual 32,00 
 
• Pérdidas. Se consideran unas pérdidas de fósforo por insolubilización de 3,8 kg/ha. 
Aportaciones 
Por otra parte, se consideran las aportaciones de fósforo que, al igual que en el 
caso del nitrógeno, ocurren por dos vías: la mineralización de la materia orgánica y el 
agua de riego. 
• Mineralización de la materia orgánica. Antes de la plantación se va a realizar una 
enmienda orgánica aportando 57,03 t/ha de estiércol de vacuno. Se considera que 
el primer año se mineraliza la mitad de la materia orgánica, el 35% segundo año y 
el 15% tercer año. El estiércol de vacuno que se va a aportar contiene 3 U.F. de 
fósforo. 
𝑃2𝑂5𝑎ñ𝑜 1 = 57,03 𝑡/ℎ𝑎 · 0.36 · 0,45 · 3 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5/𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 · 0,50 = 13,86 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎 
𝑃2𝑂5𝑎ñ𝑜 2 = 57,03 𝑡/ℎ𝑎 · 0.36 · 0,45 · 3 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5/𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 · 0,35 = 9,70 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎 
𝑃2𝑂5𝑎ñ𝑜 3 = 57,03 𝑡/ℎ𝑎 · 0.36 · 0,45 · 3 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5/𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 · 0,15 = 4,16 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎 
La enmienda orgánica realizada antes de la plantación aporta 13,86 kg P2O5/ha 
el primer año, 9,70 kg P2O5/ha el segundo y 4,16 kg P2O5/ha el tercero. 
• Agua de riego. El contenido en fosfatos del agua de riego es inapreciable, por lo 
que no se va a tener en cuenta en el balance. 
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Balance de fósforo 
En base a las premisas anteriores, en la Tabla 22. se presenta el balance de 
fósforo de la plantación, en función de la edad de los árboles. 
Tabla 22. Balance de fósforo 
Año 
Exportaciones (kg P2O5/ha) 
Aportaciones 
(kg P2O5/ha) 
Necesidades 
netas de P2O5  
(kg P2O5/ha) Producción Pérdidas MO 
1 2,31 3,8 13,86 -7,75 
2 3,33 3,8 9,70 -2,57 
3 3,76 3,8 4,16 3,40 
4 16,40 3,8 0 20,20 
5 21,20 3,8 0 25,00 
6 26,60 3,8 0 30,40 
7+ 32,00 3,8 0 35,80 
 
Los valores de las necesidades netas de fósforo se hallan redondeados a la 
unidad más próxima. Los dos primeros años de la plantación no es necesario aportar 
fósforo vía fertirrigación. 
 
1.4.3.2.1.3. Potasio 
Exportaciones 
• Potasio empleado en el crecimiento del árbol. Respecto a las necesidades de 
potasio, en la Tabla 23. se muestra la extracción por etapas y anual de fósforo para 
el cultivo del manzano. 
Tabla 23. Necesidades de potasio del manzano por etapas vegetativas 
 Fósforo (K2O) 
Primera etapa 15% 
Segunda etapa 75% 
Tercera etapa 10% 
Anual 3,0 kg/tonelada de fruto 
 
En la Tabla 24. se presentan las necesidades totales de potasio, en kilogramos 
por hectárea, desde que se establece la plantación hasta que ésta alcanza la plena 
producción. 
Tabla 24. Necesidades del manzano en potasio según el estado de desarrollo vegetativo 
Año Rendimiento (t/ha) Etapa Necesidades K2O (kg/ha) 
1 - 
1ª 0,62 
2º 3,11 
3º 0,41 
Anual 4,14 
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Año Rendimiento (t/ha) Etapa Necesidades K2O (kg/ha) 
2 - 
1ª 2,15 
2º 10,77 
3º 1,44 
Anual 14,36 
3 11 
1ª 3,03 
2º 15,14 
3º 2,02 
Anual 20,18 
4 21 
1ª 7,57 
2º 37,84 
3º 5,05 
Anual 50,45 
5 29 
1ª 10,17 
2º 50,84 
3º 6,78 
Anual 67,79 
6 38 
1ª 14,22 
2º 71,09 
3º 9,48 
Anual 94,79 
7+ 47 
1ª 18,27 
2º 91,34 
3º 12,18 
Anual 121,79 
 
• Pérdidas. Se deben considerar unas pérdidas por retrogradación del potasio de 3,0 
kg/ha. 
Aportaciones 
• Mineralización de la materia orgánica. Antes de la plantación se va a realizar una 
enmienda orgánica aportando 57,03 t/ha de estiércol de vacuno. Se considera que 
el primer año se mineraliza la mitad de la materia orgánica, el 35% segundo año y 
el 15% tercer año. El estiércol de vacuno que se va a aportar contiene 9 U.F. de 
fósforo. 
𝐾2𝑂𝑎ñ𝑜 1 = 57,03 𝑡/ℎ𝑎 · 0.36 · 0,45 · 6 𝑘𝑔 𝐾2𝑂/𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 · 0,50 = 27,72 𝑘𝑔 𝐾2𝑂/ℎ𝑎 
𝐾2𝑂𝑎ñ𝑜 2 = 57,03 𝑡/ℎ𝑎 · 0.36 · 0,45 · 6 𝑘𝑔 𝐾2𝑂/𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 · 0,35 = 19,40 𝑘𝑔 𝐾2𝑂/ℎ𝑎 
𝐾2𝑂𝑎ñ𝑜 2 = 57,03 𝑡/ℎ𝑎 · 0.36 · 0,45 · 𝑘𝑔 𝐾2𝑂/𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 · 0,15 = 12,47 𝑘𝑔 𝐾2𝑂/ℎ𝑎 
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La enmienda orgánica realizada antes de la plantación aporta 41,57 kg K2O/ha 
el primer año, 29,10 kg K2O/ha el segundo y 12,47 kg K2O/ha el tercero. 
• Agua de riego. El agua de riego contiene potasio. El contenido de este nutriente en 
el agua de riego sirve para reducir su cuantía en la fertilización. 
A partir de las necesidades hídricas mensuales del cultivo (ver Tabla 12.) y del 
contenido de potasio en el agua de 0,11 meq/L (ver Anejo I: Condicionantes), se 
obtiene la Tabla 25. en la que se presenta el contenido de potasio en el agua de 
riego y la aportación anual en kg de potasio por hectárea. 
Tabla 25. Contenido de potasio en el agua de riego y aportación anual de potasio al cultivo expresado en 
kg K2O/ha 
 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Anual 
1º año 0,33 0,68 1,08 1,26 1,17 0,70 0,33 5,55 
2º año 0,46 0,95 1,52 1,77 1,63 0,98 0,47 7,77 
3º año 0,65 1,36 2,17 2,52 2,33 1,40 0,67 11,10 
4º año 0,91 1,90 3,04 3,53 3,27 1,96 0,94 15,55 
5º año y 
siguientes 
1,30 2,71 4,34 5,05 4,67 2,80 1,34 22,21 
 
Balance de potasio 
En la Tabla 26. se observa el balance de potasio de la plantación, en función de 
la edad de los árboles. Las necesidades del año 5 y sucesivos son iguales. 
Tabla 26. Balance de potasio 
Año 
Exportaciones (kg K2O /ha) 
Aportaciones 
(kg K2O/ha) Necesidades netas de 
N (kg K2O /ha) 
Producción Pérdidas MO Riego 
1 4,14 3,0 27,72 5,55 -26,13 
2 14,36 3,0 19,40 7,77 -9,81 
3 20,18 3,0 12,47 11,1 -0,39 
4 50,45 3,0 0 15,55 37,90 
5 67,79 3,0 0 22,21 48,58 
6 94,79 3,0 0 22,21 75,58 
7+ 121,79 3,0 0 22,21 102,58 
 
Los valores de las necesidades netas de potasio se hallan redondeados a la 
unidad más próxima. Los dos primeros años de la plantación no es necesario aportar 
fósforo vía fertirrigación 
1.4.3.2.1.4. Fertilización mineral 
Como se ha definido al comienzo del apartado 1.4.3.2.1.1. Nitrógeno. se 
distinguen tres etapas diferentes a lo largo del desarrollo vegetativo. Estás se tendrán 
en cuenta a la hora de calcular la cantidad de abono mineral que aportar al cultivo.  
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En la plantación objeto de estudio, la fertilización mineral de mantenimiento se 
va a realizar de abril a octubre. En ella se emplearán fertilizantes líquidos, ya que éstos 
pueden incorporarse directamente al agua de riego sin ser necesario realizar una 
disolución previa. Así mismo, se han elegido fertilizantes con fórmulas que son fáciles 
de encontrar en el mercado y que su mezcla no precipita sales insolubles. 
Los abonos minerales líquidos que se van a utilizar, autorizados en el Registro 
de Productos Fertilizantes del MAPAMA, son los siguientes: 
− Solución nitrogenada. N-25. Características: riqueza del 25% en nitrógeno 
(19,4% ureico, 5,5% nítrico y 1,1% orgánico) y 3,6% CaO. Densidad de 1,2 
kg/L. 
− Solución N-P-K. 7-21-7. Características: riqueza: 7% en N (6% ureico y 1% 
orgánico), 21% en P2O5 y 7% en K2O. Densidad: 1,4 kg/L. 
− Solución N-K. 5-0-20. Características: riqueza: 5% en N (4% ureico y 1% 
orgánico), 20% en K2O y 1% en MgO. Densidad: 1,3 kg/L. 
A continuación, se presenta la relación entre los kilogramos necesarios de 
macroelementos y los kilogramos de fertilizante a emplear. 
𝐴 = 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 (7 − 21 − 7) = 𝑘𝑔 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑃2𝑂5 ·
1 𝑘𝑔 𝐴
0,21 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5
 
𝐵 = 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 (5 − 0 − 20) = (𝑘𝑔 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐾2𝑂 − 𝑥) ·
1 𝑘𝑔 𝐵
0,20 𝑘𝑔 𝐾2𝑂
 
𝐶 = 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑁 − 25) = (𝑘𝑔 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑁 − 𝑦) ·
1 𝑘𝑔 𝐶
0,25 𝑘𝑔 𝑁
 
𝑥 = 𝐴 ·
0,07 𝑘𝑔 𝐾2𝑂
1 𝑘𝑔 𝐴
 
 
𝑦 = 𝐴 ·
0,07 𝑘𝑔 𝐾2𝑂
1 𝑘𝑔 𝐴
+ 𝐵 ·
0,05 𝑘𝑔 𝑁
1 𝑘𝑔 𝐵
 
 
En la Tabla 27. se presentan las necesidades nutritivas de los árboles a partir 
del tercer año, ya que los dos primeros se consideran con producción cero, y la cantidad 
de fertilizante que hay que aportar para cubrirlas por etapas y anualmente. 
Tabla 27. Necesidades nutritivas de los árboles y cantidad de abono mineral a aportar 
  Necesidades totales (kg/ha) Fertilizante (kg/ha) Fertilizante (L/ha) 
Año Etapa N P K 7-21-7 5-0-20 N-25 7-21-7 5-0-20 N-25 
3 
1º 4,68 1,50 3,03 7,11 12,43 5,05 5,08 9,56 4,21 
2º 7,02 1,88 15,14 8,96 72,80 29,59 6,40 56,00 24,66 
3º 3,90 0,38 2,02 1,83 9,41 3,82 1,31 7,24 3,19 
Año 15,60 3,76 20,18 17,90 94,63 38,46 12,79 72,79 32,05 
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  Necesidades totales (kg/ha) Fertilizante (kg/ha) Fertilizante (L/ha) 
Año Etapa N P K 7-21-7 5-0-20 N-25 7-21-7 5-0-20 N-25 
4 
1º 14,50 6,56 7,57 31,01 29,53 16,61 22,15 22,72 13,84 
2º 21,75 8,20 37,84 39,10 173,03 97,29 27,93 133,10 81,08 
3º 12,08 1,64 5,05 7,98 22,36 12,57 5,70 17,20 10,48 
Año 48,33 16,40 50,45 78,10 224,92 126,47 55,78 173,01 105,39 
5 
1º 18,92 8,48 10,17 40,09 39,86 21,43 28,63 30,67 17,86 
2º 28,38 10,60 50,84 50,55 233,57 125,59 36,10 179,67 104,66 
3º 15,77 2,12 6,78 10,32 30,18 16,23 7,37 23,21 13,52 
Año 63,06 21,20 67,79 100,95 303,62 163,25 72,11 233,55 136,04 
6 
1º 25,13 10,64 14,22 50,30 56,41 28,05 35,93 43,39 23,38 
2º 37,69 13,30 71,09 63,42 330,50 164,36 45,30 254,23 136,97 
3º 20,94 2,66 9,48 12,95 42,70 21,24 9,25 32,85 17,70 
Año 83,76 26,60 94,79 126,67 429,62 213,65 90,48 330,47 178,04 
7+ 
1º 31,34 12,80 18,27 60,51 72,95 34,67 43,22 56,12 28,89 
2º 47,01 16,00 91,34 76,30 427,44 203,13 54,50 328,80 169,28 
3º 26,12 3,20 12,18 15,57 55,23 26,25 11,12 42,48 21,87 
Año 104,46 32,00 121,79 152,38 555,62 264,05 108,84 427,40 220,04 
 
La dosis total de fertilizante ha de repartirse homogéneamente a lo largo del 
periodo vegetativo. En la Tabla 28. se muestra el calendario de fertirrigación para la 
plantación en proyecto con las cantidades de fertilizantes a inyectar cada día (para la 
superficie de cultivo útil de 17,80 ha), expresadas en litros. 
Tabla 28. Calendario de fertirrigación para la plantación en proyecto 
  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 
  1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
A
ñ
o 
Fertili-
zante 
Evolución botones florales y 
yemas vegetativas 
Crecimiento vegetativo y 
maduración del fruto 
Acumulación de 
reservas 
3 
7-21-7 0,99 L/día 1,56 L/día 0,46 L/día 
5-0-20 1,87 L/día 13,66 L/día 2,53 L/día 
N-25 0,82 L/día 6,01 L/día 1,11 L/día 
4 
7-21-7 4,33 L/día 6,81 L/día 1,99 L/día 
5-0-20 4,44 L/día 32,45 L/día 6,00 L/día 
N-25 2,71 L/día 19,77 L/día 3,66 L/día 
5 
7-21-7 5,60 L/día 8,80 L/día 2,57 L/día 
5-0-20 6,00 L/día 43,81 L/día 8,10 L/día 
N-25 3,49 L/día 25,52 L/día 4,72 L/día 
6 
7-21-7 7,03 L/día 11,05 L/día 3,23 L/día 
5-0-20 8,49 L/día 61,99 L/día 11,46 L/día 
N-25 4,57 L/día 33,40 L/día 6,18 L/día 
7
+ 
7-21-7 8,45 L/día 13,29 L/día 3,88 L/día 
5-0-20 10,98 L/día 80,17 L/día 14,83 L/día 
N-25 5,65 L/día 41,28 L/día 7,63 L/día 
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A la hora de realizar la fertirrigación, se debe tener en cuenta que la inyección 
de los fertilizantes debe ser posterior al inicio del riego. Asimismo, también debe terminar 
unos diez minutos antes de éste para evitar la deposición de sales sobre las tuberías y 
los goteros (obturaciones). 
1.4.3.2.2. Programa de fertilización de microelementos 
Se consideran microelementos a aquellos nutrientes esenciales en la 
alimentación de los árboles y cuya concentración en los tejidos vegetales es menor a 
0,1 % en peso seco. Se consideran microelementos el hierro, zinc, cobre, manganeso, 
cloro, boro y molibdeno. La carencia de estos microelementos se va a detectar mediante 
diagnóstico visual o por análisis foliar.  
El manzano presenta una gran sensibilidad a la carencia de magnesio. Este 
hecho sumado al bajo contenido en magnesio de la parcela donde se va a ubicar la 
plantación, obliga a realizar aplicaciones ocasionales de un complejo fertilizante de 
oligoelementos que incluya este mineral.  
A partir del segundo año, con el inicio de la fertirrigación, se va a aportar un 
complejo de oligoelementos con 5 aplicaciones desde la caída de pétalos, y después 
cada 14 días. La dosis del complejo a aplicar en cada dosis es de 6 L/ha, 106,8 L en 
toda la explotación.  
La composición del complejo es del 1,0% de Na2O, 1,0% de MgO, 0,9% de CaO, 
0,68% de Fe, 0,03% de Mn y 0,01% de B.  
La aportación de N, P y K al cultivo mediante el complejo de oligoelementos no 
va a ser considerado en el cálculo de las necesidades de fertilizantes al ser una cantidad 
insignificante. 
1.4.4. Cuadro resumen 
En la Tabla 29. se presenta el calendario de abonado orgánico y mineral de la 
explotación de manzanos en proyecto. También se especifica la maquinaria, mano de 
obra y descripción para cada labor. 
Tabla 29. Cuadro resumen de enmiendas y fertilizantes 
Época Labor Descripción Maquinaria 
Mano de 
obra 
finales 
octubre 
Enmienda 
orgánica 
Reparto de 57,03 
t/ha de estiércol 
vacuno 
Tractor 180 CV 
y remolque 
esparcidor de 
estiércol 
1 tractorista 
mediados 
febrero 
Aportes restos 
poda 
Abonado orgánico 
de mantenimiento 
Tractor 80 CV 
con trituradora 
1 peón 
de abril a  
octubre 
Fertilización 
macroelementos 
Abonado mineral 
Sistema de 
riego 
1 peón 
de abril a  
junio 
Fertilización 
microelementos 
Abonado mineral 
Sistema de 
riego 
1 peón 
principios 
noviembre 
Fertilización 
orgánica 
Aplicación de 
fertilizante húmico 
al 85% 
Tractor 80 CV 
con 
pulverizador 
1 peón 
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1.5. Mantenimiento del suelo 
1.5.1. Aspectos generales 
El mantenimiento del suelo de la plantación consiste en la aplicación de un 
método mixto que combina una cubierta vegetal espontánea en las calles de la 
plantación junto a la aplicación de herbicidas en las líneas de los árboles, tal y como 
queda establecido en el Anejo 2. Estudio de las alternativas. 
1.5.2. Cubierta vegetal espontánea en las calles 
La cubierta vegetal se sitúa en las calles de la plantación. El objetivo es que 
cubra el mayor porcentaje de suelo para proteger al terreno de la degradación y de la 
erosión a la que se vería sometido en el caso de estar desnudo. También actuará como 
medio de control de las malas hierbas. 
Los dos primeros años de la plantación el suelo se va a mantener libre de 
vegetación, empleando para ello herbicidas a finales del mes de marzo. 
La vegetación espontanea más común en Becerril de Campos son Avena spp, 
Avena sterilis, Bromus sp., Cynodon dactylon, Digitaria sanguinalis, Echinocloa cruz-
galli, Hordeum spp., Lolium rigidum, Phalaris spp., Poa annua y Setaria spp. 
En este proceso se van a emplear materias activas permitidas en la producción 
integrada de frutales de pepita presentadas en el Anejo 1. Condicionantes. 
Una vez establecida la cubierta vegetal espontánea puede que produzca una 
competencia con los árboles, en cuanto al agua y nutrientes. Por ello se va a ejercer un 
control sobre el crecimiento de la cubierta, reduciendo esta competencia mediante la 
siega mecánica. Se van a realizar 2 o 3 cortes a lo largo del año, en función de las 
condiciones climáticas. La primera siega tendrá lugar a finales del mes de marzo (y así 
se reducen los problemas por heladas primaverales) y a mediados del mes de junio 
(época de mayor crecimiento). En septiembre se puede aplicar una tercera siega si se 
presenta un otoño lluvioso y la cubierta vegetal presenta un alto grado de desarrollo. 
Tanto la siega como la aplicación de materias activas se van a realizar con el 
tractor de la explotación y los correspondientes aperos. 
1.5.3. Aplicación de herbicida en las líneas de los árboles 
Se van a realizar dos o tres aplicaciones de herbicidas, permitidos por el RTE de 
producción integrada para frutales de pepita de Catilla y León (ver Anejo 1. 
Condicionantes) en las líneas de los árboles. Se realizarán en la misma época que las 
labores en la cubierta vegetal, a finales de marzo, mediados de junio y mediados de 
septiembre, con maquinaria propia de la explotación. 
1.5.4. Cuadro resumen 
En la Tabla 30. se muestra el calendario del mantenimiento del suelo de la 
explotación de manzanos en proyecto. En ella se especifica la época, labor, maquinaria 
y mano de obra necesario. 
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Tabla 30. Cuadro resumen del mantenimiento del suelo 
Año Época Labor Descripción Maquinaria 
Mano 
de obra 
1 y 2 
mediados 
de marzo 
Herbicida 
Aplicación en las 
calles 
Tractor 80 CV con 
pulverizador 
hidráulico 
1 peón 
3 + 
mediados 
de marzo 
Herbicida 
Aplicación de 
herbicida en las 
líneas 
Tractor 80 CV con 
pulverizador 
hidráulico 
1 peón 
3 + 
principios 
de abril 
Siega Siega mecánica 
Tractor 80 CV con 
segadora 
1 peón 
3 + 
finales de 
mayo  
Herbicida 
Aplicación de 
herbicida en las 
líneas 
Tractor 80 CV con 
pulverizador 
hidráulico 
1 peón 
3 + 
principios 
de junio 
Siega Siega mecánica 
Tractor 80 CV con 
segadora 
1 peón 
3+ 
mediados 
de 
septiembre 
Siega Siega mecánica 
Tractor 80 CV con 
segadora 
1 peón 
3+ 
finales de 
septiembre 
Herbicida 
Aplicación de 
herbicida en las 
líneas 
Tractor 80 CV con 
pulverizador 
hidráulico 
1 peón 
 
1.6. Tratamientos fitosanitarios 
El manzano, al igual que otros cultivos, puede verse afectado por una serie de 
plagas y enfermedades que ocasionan disminuciones en la producción o incluso la 
muerte del cultivo. 
1.6.1. Plagas 
El estudio se limita a las plagas más comunes en la comarca de Tierra de 
Campos, zona donde se va a ubicar la plantación en proyecto. 
1.6.1.1. Carpocapsa (Cydia pomonella L.) 
Se trata de unas de las plagas con mayor incidencia. Esta plaga endémica se 
encuentra en casi todas las zonas productoras de fruta dulce. 
A. Síntomas y daños 
La larva penetra en los frutos para alimentarse de ellos, realizando una galería 
sinuosa hasta la zona carpelar. Se aprecian en los orificios sobre los frutos. 
Pérdida de los frutos por caída o por depreciación de la calidad comercial. 
B. Periodo crítico para el cultivo 
Los daños de la primera generación empiezan a observarse a mediados de 
mayo. Los daños de la segunda generación se dan en la primera quincena de julio y la 
tercera generación (si tiene lugar) produce daños en agosto y septiembre. 
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C. Control 
Se pueden aplicar los siguientes métodos de control: 
− Evaluar la densidad de población y el máximo de curva de vuelos 
mediante trampas con feromonas sexuales. 
− Técnicas de confusión sexual. 
− Aplicación de productos biológiccos a base de Bacillus thuringiensis o de 
Virus granulosus carpocapsa. 
− Tratamientos con productos ovicidas selectivos de baja toxicidad o con 
productos larvicidas al inicio de la eclosión 
− Tratamientos químicos 
Es importante que en caso de superarse los umbrales establecidos se actúe 
adecuadamente contra la primera generación. De esta manera pueden atenuarse los 
problemas en momentos posteriores. 
Se podrán utilizar los productos fitosanitarios insecticidas autorizados en el 
Registro de Productos Fitosanitarios del MAPAMA y permitidos por el RTE de 
producción integrada de frutales de pepita de Castilla y León, de 1 de junio de 2017, que 
se muestran en la Tabla 31. 
Tabla 31. Formulados insecticidas permitidos en plantaciones de manzano en producción integrada contra 
Carpocapsa 
Sustancia activa Composición 
Bacillus thuringiensis kurstaki 
Bacillus thuringiensis kurstaki 54[WG] P/P 
Bacillus thuringiensis kurstaki 11,8% [SC] P/V 
Bacillus thuringiensis kurstaki 16% [WP] P/P 
Bacillus thuringiensis kurstaki 32% [WG] P/P 
Bacillus thuringiensis kurstaki 9,74% [SC] P/V 
Fenoxicarb Fenoxicarb 25% [WG] P/P 
Betaciflutrin 
Betaciflutrin 2,5% [SC] P/V 
Betaciflutrin 2,5% [EC] P/V 
Clorantraniliprol Clorantraniliprol 20% [SC] P/V 
Deltametrin 
Deltametrin 1,5% (ESP) [EW] P/V 
Deltametrin 1,5% [EW] P/V 
Deltametrin 10% [EC] P/V 
Deltametrin 2% + Tiacloprid 15% [OD] P/V 
Deltametrin 2,5% [EC] P/V 
Deltametrin 2,5% [EW] P/V 
Metoxifenocida Metoxifenocida 24% [SC] P/V 
Tebufenocida Tebufenocida 24% [SC] P/V 
Tiacloprid Tiacloprid 48% [SC] P/V 
Virus de la granulosis 
Virus granulosis carpocapsa 26,5% [SC] P/V 
Virus granulosis carpocapsa-V15 1% [SC] P/V 
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Tipo de preparado: Concentrado Soluble (SL), Concentrado Emulsionante (EC) Suspensión Concentrada 
(SC), Cebo listo para su uso (RB), Gránulos Solubles en agua (SG), Suspensión de Cápsulas (CS), 
Dispersión Oleosa (OD), Emulsión de aceite en agua (EW), Granulado dispersable en agua (WG), Polvo 
Soluble en agua (SP) o Polvo Mojable (WP) 
 
Dentro de una misma materia activa, siempre conviene utilizar la fórmula o 
formulado que presente menor toxicología. 
1.6.1.2. Araña roja (Panonychus ulmi Koch.) 
Presenta una mayor incidencia en el manzano, especialmente en variedades 
rojas. Posee una elevada capacidad de multiplicación y su desarrollo se ve estimulado 
por la aplicación de tratamientos indiscriminados. 
A. Síntomas y daños 
La superficie foliar adquiere un color plomizo. Posteriormente las hojas se 
desecan y adquieren un color atabacado. 
Se produce una disminución de la fotosíntesis y aumento de la transpiración, 
caída anticipada de las hojas y reducción del tamaño de los frutos. 
B. Periodo crítico para el cultivo 
Los daños revisten especial virulencia en dos épocas diferentes, la primera en  
marzo-abril cuando gran cantidad de individuos procedentes de los huevos de invierno 
se concentran en unas pocas hojas en desarrollo y la segunda en julio-primera quincena 
de agosto momento en el que la prolificidad es máxima. 
C. Control 
Se recomiendan los siguientes métodos de control: 
− No aplicar prácticas culturales que puedan favorecer el desarrollo de 
poblaciones de araña roja. Respeto de la fauna auxiliar. 
− Tratamiento con aceite de parafina, próximo al inicio de la eclosión de 
huevos, solo o mezclado con acaricidas ovicidas. 
− Tratamiento justo después de la caída de pétalos con Abamectina, 
mezclado con un aceite parafínico. 
− Tratamientos químicos 
Se dará absoluta preferencia al control biológico. La utilización de acaricidas se 
autoriza hasta alcanzar el equilibrio biológico. 
Se podrán utilizar los productos fitosanitarios insecticidas autorizados en el 
Registro de Productos Fitosanitarios del MAPAMA y permitidos por el RTE de 
producción integrada de frutales de pepita de Castilla y León, de 1 de junio de 2017. En 
la Tabla 32. se muestran los formulados acaricidas permitidos en plantaciones de 
manzano en producción integrada. 
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Tabla 32. Formulados acaricidas permitidos en plantaciones de manzano en producción integrada 
Sustancia activa Composición 
Abamectina 
Acamectina 1,8% [EC] P/V 
Acamectina 1,8% [EW] P/V 
Acamectina 1,8% [SC] P/V 
Hexitiazox Hexitiazox 10% [WP] P/P 
 Hexitiazox 25% [SC] P/V 
Fenpiroximato Fenpiroximato 5,12% [SC] P/V 
 
Tipo de preparado: Concentrado Emulsionante (EC), Emulsión de aceite en agua (EW), Suspensión 
Concentrada (SC) o Polvo Mojable (WP) 
 
Debe intentarse no repetir en el mismo ciclo de cultivo materias activas de 
idéntico modo de acción para limitar la aparición de resistencias, circunstancia que es 
frecuente y tiene graves consecuencias en esta plaga. 
1.6.1.3. Mosca de la fruta (Ceratitis capitata Weid.) 
A continuación se analiza la incidencia de la mosca de la fruta, aunque en la 
plantación objeto de estudio será una plaga que no tendrá presencia alguna por 
características edafo-climáticas.  
La mosca de la fruta es una plaga muy prolífera que ataca a la mayoría de las 
especies frutales, sobre todo a frutos de pulpa carnosa y dulce, en especial a variedades 
de recolección tardía y de piel amarilla. Es una plaga endémica en la zona mediterránea, 
sur y levante.  
A. Síntomas y daños 
Se reconoce como síntomas el punto de puesta, ya que éste se ennegrece y se 
observa una aureola de color marrón claro que lo rodea. Además, las larvas destruyen 
interiormente la pulpa del fruto. 
En cuanto a daños, puede darse la pérdida total de los frutos atacados. Las 
larvas producen la descomposición interna del fruto. 
B. Periodo crítico para el cultivo 
Cuando los frutos inician la maduración 
C. Control 
Se establecen los siguientes métodos de control: 
− Captura masiva mediante trampas, utilizando feromonas sexuales o 
atrayentes alimenticios (entorno 50 y 120 trampas por hectárea). 
− Efectuar un seguimiento del vuelo de adultos y evaluación de la densidad 
de la plaga mediante trampas.  
− Técnicas de atracción y muerte. Los adultos son atraídos mediante 
feromonas sexuales, contactan entonces con una superficie blanca o 
amarilla impregnada de un piretroide sistémico que produce su muerte.  
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− Tratamientos químicos. 
En la Tabla 33. se presentan las sustancias activas y su correspondiente 
composición permitidas en plantaciones de manzano en producción integrada (RTE de 
producción integrada de frutales de pepita de Castilla y León, de 1 de junio de 2017) 
contra la mosca de la fruta. 
Tabla 33. Formulados insecticidas que se pueden emplear en plantaciones de manzano en producción 
integrada contra la mosca de la fruta 
Sustancia activa Composición 
Deltametrin 
Deltametrin 10% [EC] P/V 
Deltametrin 2,5% [EW] P/V 
Fosmet Fosmet 50% [WP] P/P 
Lamba-cihalotrin Lambda cihalotrin 5% [EG] P/P 
 
Tipo de preparado: Concentrado Emulsionante (EC), Emulsión de aceite en agua (EW), Suspensión 
Concentrada (SC) o Polvo Mojable (WP) 
 
Pueden realizarse tratamientos químicos a la totalidad de la copa del árbol u 
optar por realizar tratamientos cebo, utilizando un insecticida mezclado con una proteína 
hidrolizada que actúa como atrayente. 
1.6.1.4. Pijo de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 
El Piojo de San José es una de las plagas más extendida en la mayor parte de 
las leñosas, está citado sobre más de 150 especies vegetales. 
A. Síntomas y daños 
Los síntomas más comunes se presentan sobre ramas, brotes y frutos. En las 
ramas se observa presencia de caparazones de las cochinillas pudiendo llegar a formar 
costras, con aspecto chancroso. 
En los frutos, fijación de caparazones de cochinillas, especialmente en la zona 
peduncular y calcina, rodeados casi siempre de una aureola roja.  
En cuanto a daños, los frutos afectados quedan totalmente despreciados para 
su comercialización. También se produce el debilitamiento de las ramas y brotes 
afectados, que pueden terminar secándose.  
B. Periodo crítico para el cultivo 
A partir del mes de mayo, en adelante. 
C. Control 
Se establecen los siguientes métodos de control: 
− Empleo de patrones totalmente exentos de la plaga. 
− Control visual en invierno sobre la madera de más de dos años para 
determinar el nivel de plaga y la necesidad de realizar tratamientos contra 
la primera generación. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO IV: INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
46 
− Tratamientos en vegetación, coincidiendo con la emergencia de larvas 
móviles, a finales de mayo.  
− Tratamientos químicos 
En la Tabla 34. se presentan las sustancias activas y su correspondiente 
composición permitidas en plantaciones de manzano en producción integrada (RTE de 
producción integrada de frutales de pepita de Castilla y León, de 1 de junio de 2017) 
contra el piojo de San José. 
Tabla 34. Formulados insecticidas que se pueden emplear en plantaciones de manzano en producción 
integrada contra el piojo de San José 
Sustancia activa Composición 
Azadiractin Azadiractin 3,2% [EC] 
Fenoxicarb Fenoxicarb 25% [WG] 
Polisulfuro de calcio Polisulfuro de calcio 18,5% [SL] 
Aceite de parafina 
Aceite de parafina 72% [EC] 
Aceite de parafina 83% [EC] 
Buprofezin Buprofezin 23,4 % [SC] 
Fosmet Fosmet 50% [WP] 
Metil-clorpirifos Metil clorpirifos 22,4% [EC] 
Piriproxifen 
Piriproxifen 10% [EC] 
Piriproxifen 10% (ESP1) [EC] 
Piriproxifen 10% [EC] (ESP.) 
Piriproxifen 10% [EW] 
 
Tipo de preparado: Concentrado Emulsionante (EC), Emulsión de aceite en agua (EW), Suspensión 
Concentrada (SC) o Polvo Mojable (WP) 
 
1.6.1.5. Pulgones (Dysaphis plataginea Passerini y Aphis pomi DeGeer) 
Existen multitud de pulgones, únicamente se van a estudiar las especies 
Dysaphis plataginea Passerini y Aphis pomi DeGeer. 
A. Síntomas y daños 
Presencia de pulgones en las partes terminales de los brotes en crecimiento en 
el envés de las hojas. 
Abarquillado de las hojas o deformación de las mismas, enrollándose hace el 
envés, donde se refugian los pulgones. Algunas especies producen amarilleo y 
decoloración de las hojas. 
Presencia de melaza que atrae a gran cantidad de hormigas, aumentando la 
posibilidad de desarrollar hongos, tipo negrilla.  
En cuanto a daños, son variables dependiendo del número de colonias y del 
estado vegetativo y vigor del árbol. Produce el debilitamiento del árbol, reducción de la 
actividad vegetativa, posible desecación de brotes e incidencia negativa sobre el 
cuajado de los frutos. Tiene una especial incidencia en vivero y en el periodo de 
formación. 
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B. Periodo crítico para el cultivo 
Mientras haya brotes en crecimiento y desde el cuajado del fruto hasta que éste 
tiene un tamaño, aproximado, de 25 mm. 
C. Control 
Se establecen los siguientes métodos de control: 
− Si en los controles invernales se sobrepasa el umbral de tolerancia 
conviene realizar un tratamiento en el estado E/E2 con productos 
autorizados. Después de la floración, en caso de que sea necesario, 
repetir la aplicación.  
− Tratamientos químicos 
En la Tabla 35. se presentan las sustancias activas y su correspondiente 
composición permitidas en plantaciones de manzano en producción integrada (RTE de 
producción integrada de frutales de pepita de Castilla y León, de 1 de junio de 2017) 
contra el pulgón. 
Tabla 35. Formulados insecticidas que se pueden emplear en plantaciones de manzano en producción 
integrada contra el pulgón 
Sustancia activa Composición 
Azadiractin Azadiractin 3,2% [EC] 
Pirimicarb Pirimicarb 50% [WG] 
Acetamiprid 
Acetamiprid 20% (ESP) [SG] 
Acetamiprid 20% [SP] 
Acetamiprid 20% [SG] 
Cipermetrin Cipermetrin 10% [EC] 
Flonicamid Flonicamid 50% [WG] 
 Imidacloprid 20% [OD] 
Imidacloprid Imidacloprid 20% [SL] 
 Imidacloprid 70% [WG] 
Lamba-cihalotrin 
Lamba cihalotrin 1,5% [CS] 
Lamba cihalotrin 10% [CS] 
Lamba cihalotrin 2,5% [WG] 
Spirotetramat Spirotetramat 10% [SC] 
Tau-fluvalinato Tau fluvalinato 24% [SC] 
 Tau fluvalinato 10% [EW] 
Tiametoxam Tiametoxam 25% [WG] 
 
Tipo de preparado: Concentrado Emulsionante (EC), Emulsión de aceite en agua (EW), Suspensión 
Concentrada (SC) o Polvo Mojable (WP) 
1.6.1.6. Pulgón lanígero del manzano (Eriosoma lanigerum Hausmann) 
A. Síntomas y daños 
Puede colonizar el tronco, ramas, brotes y raíces del manzano.  
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Presencia de colonias de pulgones en el tronco y ramas de los árboles, casi 
siempre sobre heridas y cortes de poda, recubiertas completamente de una pelusa 
algodonosa. 
Formación de tumores voluminosos, tanto en ramas como en raíces, que 
dificultan la circulación de savia. 
En presencia de poblaciones elevadas, la melaza producida favorece el 
desarrollo de hongos tipo negrilla. 
En cuanto a los daños, produce debilitamiento y disminución del crecimiento del 
árbol debido a la presencia de tumores y masas modulares en las raíces y cuello del 
árbol. También forma tumores y chancros sobre las ramas. Puede llegar a producir la 
muerte del árbol por desecación. 
B. Periodo crítico para el cultivo 
De mayo a agosto. 
C. Control 
Se establecen los siguientes métodos de control: 
− Empleo de patrones resistentes y variedades sanas. 
− Elección de suelos bien drenados. 
− Destrucción de árboles con invasiones intensas. 
− El himenóptero “Aphelinus mali” es un depredador natural importante que 
permite reducir en forma natural las poblaciones de pulgón lanígero. 
− Máximo respeto a la fauna auxiliar durante los períodos de máxima 
actividad de las tijeretas, de abril a agosto. 
1.6.2. Enfermedades 
El estudio se limita a las enfermedades más comunes en la comarca de Tierra 
de Campos, zona donde se va a ubicar la plantación en proyecto. 
1.6.2.1. Enfermedades criptogámicas 
1.6.2.1.1. Moteado del manzano (Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter) 
Enfermedad causada por un hongo (Venturia inaequalis). Tiene una mayor 
incidencia en zonas frutícolas y años con primaveras lluviosas. 
A. Síntomas y daños 
Presenta manchas circulares en las hojas, al principio traslúcidas y más tarde de 
color pardo oliváceo y aspecto aterciopelado. 
En las flores presenta manchas típicas en sépalos, ovario y pedúnculo. 
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Los frutos muestran manchas de color marrón oscuro, a modo de costras sobre 
la epidermis del fruto, que pueden ocasionar agrietamientos y deformaciones. 
En los brotes aparecen pequeñas pústulas negras en la corteza que provocan 
fisuras y lesiones, que evolucionan hasta convertirse en chancros. 
En cuanto a daños, se produce la desecación de hojas, defoliaciones prematuras 
y debilitamiento del árbol, que afecta negativamente a la calidad de la cosecha. Caída 
de flores afectadas, si la infección se produce durante la floración. Pérdida de cosecha 
por caída de frutos o por carecer estos de valor comercial. Y formación de chancros en 
ramas, que constituyen un reservorio de inóculo para la enfermedad. 
B. Período crítico para el cultivo 
Desde el estadio C3 (botón hinchado) hasta mitad de mayo pueden aparecer 
daños en hojas y frutos debidos a las infecciones primarias, y hasta finales de julio, 
pueden aparecer daños debidos a las infecciones secundarias. 
C. Control 
Se establecen los siguientes métodos de control: 
− No realizar plantaciones en zonas sombrías y muy húmedas. 
− Descartar variedades demasiado sensibles. 
− Aplicar prácticas de cultivo que eviten períodos de humectación 
prolongados en los árboles. 
− Reducir el inóculo invernante mediante la aplicación a caída de hoja de 
urea o de compuestos cúpricos. 
− Prevenir o evitar infecciones primarias en primavera. 
− Tratamientos químicos 
En la Tabla 36. se presentan las sustancias activas y su correspondiente 
composición permitidas en plantaciones de manzano en producción integrada (RTE de 
producción integrada de frutales de pepita de Castilla y León, de 1 de junio de 2017) 
contra el moteado. 
Tabla 36. Formulados fungicidas que se pueden emplear en plantaciones de manzano contra moteado 
Sustancia activa Composición 
Cobre 
Hidróxido cúprico 30% [WG] 
Hidróxido cúprico 35% [WG] 
Hidróxido cúprico 36% [WG] 
Hidróxido cúprico 40% [WG] 
Hidróxido cúprico 50% [WP] 
Oxicloruro de cobre 37,5% [WG] 
Oxicloruro de cobre 38% [SC] 
Oxicloruro de cobre 50% [WG] 
Oxicloruro de cobre 50% [WP] 
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Sustancia activa Composición 
Oxicloruro de cobre 52% [SC] 
Oxicloruro de cobre 70% [SC] 
Oxido cuproso 40% [01] 
Oxido cuproso 50% [WP] 
Oxido cuproso 75% [WG] 
Bacillus subtilis Bacillus subtilis 15,67% [WP] 
Boscalida + piraclostrobin Boscalida 25,2% + piraclostrobin12,8% [WG] 
Captan 
Captan 47,5% [SC] 
Captan 50% [WP] 
Captan 80% [WG] 
Captan 80% [WG] (ESP.) 
Ciproconazol Ciproconazol 10% [WG] 
 Ciproconazol 5% [EC] 
Cipronidil Cipronidil 50% [WG] 
Clortalonil Clortalonil 50% [SC] 
Difenoconazol 
Difenoconazol 1,67% [EC] 
Difenoconazol 25% (ESP1) [EC] 
Difenoconazol 25% [EC] 
Difenoconazol 25% [EC] (ESP.) 
Ditianona Ditianona 75% [SC] 
Dodina Dodina 40% [SC] 
Fenbuconazol Fenbuconazol 5% [EW] 
Folpet Folpet 10% + sulfato cuprocalcico 20% [WP 
Kresoximmetil 
Kresoxim metil 50% [WG] 
Kresoxim metil 50% [WG] (ESP.) 
Mancozeb 
Mancozeb 35% [SC] 
Mancozeb 50% [SC] 
Mancozeb 75% (ESPIII) [WG] 
Mancozeb 75% [WG] 
Mancozeb 75% [WG] (ESP.) 
Mancozeb 80% (ESPIV) [WP] 
Mancozeb 80% (ESPI) [WP] 
Mancozeb 80% (ESPII) [WP] 
Mancozeb 80% (ESPIII) [WP] 
Mancozeb 80% [WP] 
Maneb Maneb 80% [WP] 
Metil tiofanato 
Metil tiofanato 50% (ESPI) [SC] 
Metil tiofanato 50% (ESP) [SC 
Metil tiofanato 70% (ESP) [WP] 
Metil tiofanato 70% [WG] 
Metiram Metiram 70% [WG] 
Miclobutanil 
Miclobutanil 12,5% [EC 
Miclobutanil 24% [EC] 
Tebuconazol Tebuconazol 20% [EW 
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Sustancia activa Composición 
Tetraconazol 
Tetraconazol 10% [EC] 
Tetraconazol 12,5% [ME 
Tetraconazol 4% [ME] 
Tiram 
Tiram 50% [SC] 
Tiram 80% [WG] 
 
1.6.2.1.2. Oidio del manzano (Podosphaera leucotricha (Ellis & Everhart) Salmon) 
A. Síntomas y daños 
Los órganos afectados aparecen cubiertos de un polvillo blanco harinoso, bien 
visible, presentando con frecuencia ciertas deformaciones o abarquillamientos. 
Los principales daños son la desecación de la hojas afectadas, defoliaciones 
prematuras, debilitamiento del árbol con repercusiones negativas sobre la producción y 
calidad de los frutos, escasa o nula brotación de las yemas afectadas, crecimiento muy 
deficiente de los brotes oidiados que pueden llegar a secarse, desecación, caída de 
frutos y reducción de la cosecha. 
B. Periodo crítico para el cultivo 
Para las infecciones primarias, desde inicio de vegetación hasta la caída de 
pétalos. Para las secundarias, mientras se mantengan condiciones climáticas 
C. Control 
Se establecen los siguientes métodos de control: 
− Cortar en la poda de invierno los ramos con presencia de oidio.  
− Durante el período vegetativo conviene eliminar todos los brotes 
atacados de oidio. 
− No realizar abonados Nitrogenados ni riegos excesivos. 
− En variedades sensibles la lucha química debe iniciarse pronto (Estado 
D3), reforzando la protección desde este momento hasta finales de junio. 
Sin embargo, a veces hay que seguir tratando hasta agosto. 
− Tratamientos químicos 
En la Tabla 37. se presentan las sustancias activas y su correspondiente 
composición permitidas en plantaciones de manzano en producción integrada (RTE de 
producción integrada de frutales de pepita de Castilla y León, de 1 de junio de 2017) 
contra el oídio. 
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Tabla 37. Formulados fungicidas que se pueden emplear en plantaciones de manzano contra oídio 
Sustancia activa Composición 
Azufre 
Hidróxido cúprico 30% [WG] 
Hidróxido cúprico 35% [WG] 
Hidróxido cúprico 36% [WG] 
Urea Abono nitrogenado de composición ureica 
Boscalida+piraclostrobin Boscalida 25,2% + Piraclostrobin 12,8% [Wg] P/P 
Bupirimato Bupirimato 25% [Ec] P/V 
Difenoconazol 
Difenoconazol 0,0167% [Al] P/V 
Difenoconazol 1,67% [Ec] P/V 
Difenoconazol 25% [Ec] P/V 
Kresoximmetil Kresoxim-Metil 50% [Wg] P/P 
Metil tiofanato 
Metil Tiofanato 50% [Sc] P/V 
Metil Tiofanato 70% [Wg] P/P 
Metil Tiofanato 70% [Wp] P/P 
Miclobutanil 
Miclobutanil 0,0075% [Al] P/V 
Miclobutanil 12,5% [Ec] P/V 
Miclobutanil 2,5% [Ew] P/V 
Miclobutanil 24% [Ec] P/V 
Miclobutanil 4,5% [Ew] P/V 
Penconazol 
Penconazol 10% [Ec] P/V 
Penconazol 20% [Ew] P/V 
Tebuconazol 
Tebuconazol 20% [Ec] P/V 
Tebuconazol 20% [Ew] P/V 
Tebuconazol 25% [Ec] P/V 
Tebuconazol 25% [Ew] P/V 
Tebuconazol 25% [Wg] P/P 
Tebuconazol 43% [Sc] P/V 
Tebuconazol 75% [Wg] P/P 
Tetraconazol 
Tetraconazol 10% [Ec] P/V 
Tetraconazol 12,5% [Me] P/V 
Tetraconazol 4% [Me] P/V 
Triadimenol Triadimenol 25% [Ec] P/V 
Tipo de preparado: Concentrado Emulsionante (EC), Suspensión Concentrada (SC), Concentrado Soluble 
(SL), Difusor de Vapores (VP), Cebo listo para su uso (RB), Polvo Mojable (WP), Granulado dispersable en 
agua (WG) o Suspensión de Cápsulas (CS). 
1.6.2.2. Enfermedades bacterianas 
1.6.2.2.1. Fuego bacteriano (Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al.) 
Las plantas con abundante floración secundaria resultan particularmente 
afectadas. El desarrollo de la enfermedad requiere la presencia de inóculo, temperaturas 
favorables (de 18 a 30ºC) y una humedad superior al 70%.  
Castilla y León actualmente es zona no protegida de Fuego Bacteriano. 
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A. Síntomas y daños 
Los corimbos florales se marchitan y ennegrecen, quedando unidos al árbol.  
En cuanto a los brotes e hijas, oscurecimiento de la parte terminal de brotes en 
crecimiento que se curvan en forma de cayado. Marchitamiento y desecación de hojas 
que permanecen unidas al brote. 
Los frutos recién cuajados se momifican y quedan colgados del árbol. Mientras 
que el tronco y ramas sufren necrosis y agrietamientos de la corteza, hundimiento de la 
misma y aparición de una coloración gris o una tonalidad rojiza en superficie. Secado 
total o parcial de las ramas y finalmente muerte del árbol. 
Con humedad muy alta y temperatura suave, aparecen exudados blanco-
amarillentos sobre los órganos afectados. 
En cuanto a los daños, la productividad de los árboles se ve reducida, debido a 
la gran cantidad de flores y brotes destruidos. Los árboles afectados pueden llegar a 
morir de forma bastante rápida.  
B. Periodo crítico para el cultivo 
Las condiciones óptimas para que se produzcan infecciones de Erwinia 
amylovora son una temperatura de entre 18 y 30ºC con alta humedad relativa, rocío o 
lluvia. 
La planta no tiene la misma receptividad durante toda su fenología, siendo los 
estados de floración y rápido crecimiento los más sensibles. 
Otras puertas de entrada son las heridas producidas durante la poda, el aclareo 
de flor y fruto, la recolección y daños por granizo o viento que afectan a las hojas y 
frutos, facilitando la entrada de la bacteria. 
C. Control 
Se establecen los siguientes métodos de control: 
− Prácticas culturales, como regular riegos y abonado para evitar excesos 
de vigor, desinfectar los equipos de poda, maquinaria, y realizar 
inspecciones periódicas en la plantación. 
− Eliminar los brotes, ramos y ramas infectadas. 
− Tratamientos con cobre en los siguientes momentos clave: después de 
la cosecha, caída de hojas, después de la poda y en prefloración. 
− Tratamientos químicos 
En la Tabla 36Tabla 38. se presentan las sustancias activas y su correspondiente 
composición permitidas en plantaciones de manzano en producción integrada (RTE de 
producción integrada de frutales de pepita de Castilla y León, de 1 de junio de 2017) 
contra el fuego bacteriano. 
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Tabla 38. Formulados fungicidas que se pueden emplear en plantaciones de manzano contra fuego 
bacteriano 
Sustancia activa Composición 
Aureobasidium pullulans 
Aureobasidium Pullulans (Cepa Dsm 14940) 25% (2,5 X 
10e9 Cfu/G) + Aureobasidium Pullulans (Cepa Dsm 
14941) 25% (2,5 X 10e9 Cfu/G) [Wg] P/P 
Bacillus subtilis 
Bacillus Subtilis (Cepa Qst 713) 15,67% (5,13 X 10e10 
Ufc/G Esp) [Wp] P/P 
Cobre 
Oxido Cuproso 50% (Expr. En Cu) [Wp] P/P 
Oxido Cuproso 75% (Expr. En Cu) [Wg] P/P 
Tipo de preparado: Concentrado Emulsionante (EC), Suspensión Concentrada (SC), Concentrado Soluble 
(SL), Difusor de Vapores (VP), Cebo listo para su uso (RB), Polvo Mojable (WP), Granulado dispersable en 
agua (WG) o Suspensión de Cápsulas (CS). 
 
1.6.3. Seguimiento y control de las plagas y enfermedades 
El reglamento técnico específico de producción integrada de frutales de pepita 
de Castilla y León, de 1 de junio de 2017, obliga a realizar un seguimiento de la dinámica 
de las plagas y enfermedades de la plantación. Para realizar el mencionado 
seguimiento, se debe disponer de información aplicable a cada parcela, utilizando los 
métodos de muestreo para cada especie. 
En la Tabla 39. se presenta la época de control, el método de muestreo de cada 
plaga o enfermedad, así como el umbral de tratamiento correspondiente establecido por 
el RTE. 
Tabla 39. Época de control, método de muestreo y umbral de tratamiento para cada plaga o enfermedad 
del manzano. 
Época Plaga o enfermedad Método de muestreo 
Umbral de 
tratamiento 
Invierno 
Piojo De San José 
(Quadraspidiotus erniciosus) 
Observación de ramas Presencia 
Araña Roja 
(Panonychus ulmi) 
Observación de ramas en 
madera de 2 años 
Huevos de invierno 
claramente visibles 
Pulgón Lanígero 
(Eriosoma lanigerum) 
Observación de árboles 
10% de árboles 
ocupados 
Fuego Bacteriano 
(Erwinia amylovora) 
Observación de ramas y 
troncos 
Presencia 
Prefloral 
Pulgón Ceniciento 
(Dysaphis sp.) 
Observación de brotes Presencia 
 
Fuego Bacteriano 
(Erwinia amylovora) 
Observación de corimbos. 
 
Vigilancia intensiva de las 
plantaciones para detectar 
los primeros síntomas. 
Empleo de modelos 
matemáticos (Cougarblight, 
Maryblyt, etc.) que estiman 
Predicción de riesgo 
de infección por 
algún modelo 
matemático 
apropiado 
(Cougarblight, 
Maryblyt, etc.) 
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Época Plaga o enfermedad Método de muestreo 
Umbral de 
tratamiento 
la probabilidad de 
contaminaciones en 
función de los datos 
fenológicos y 
meteorológicos. 
Presencia de 
síntomas. 
Post 
floración 
Pulgón Ceniciento 
(Dysaphis sp.) 
Observación con frutos de 
unos 25 mm 
A partir de mayo 
Presencia 
Más del 5% de 
brotes ocupados 
Araña Roja 
(Panonychus ulmi) 
Examinar 2 hojas por árbol 
(parte interior 
y parte exterior del árbol) 
en un mínimo de 25 
árboles por parcela 
Más del 50% de 
hojas ocupadas por 
arañas o huevos, y 
menos del 20% de 
hojas ocupadas por 
ácaros fitoseidos 
Verano 
Pulgón Verde 
(Aphis sp.) 
Observación de brotes 
Más del 25% de 
brotes ocupados 
 
 
Carpocapsa 
(Cydia pomonella) 
Trampas de feromonas 
2-3 adultos por 
trampa y semana en 
1ª generación 
1-2 adultos por 
trampa y semana en 
2ª y 3ª generación 
 
 
 
 
Araña Roja 
(Panonychus ulmi) 
Muestreo de 50 hojas por 
parcela, del tercio central 
de las brindillas del año 
Más del 60% de 
hojas con huevos o 
formas móviles y 
menos del 20% con 
fitoseidos, o bien: 
Más del 90% de 
hojas con huevos o 
formas móviles y 
menos del 40% de 
fitoseidos. 
Piojo De San José 
(Quadraspidiotus perniciosus) 
Observación de ramas y de 
fruta 
Presencia 
Todo el 
año 
Moteado 
(Venturia sp) 
Seguimiento de las 
condiciones climáticas 
Tratar en el 
momento de la 
infección primaria 
Proteger la parcela 
mediante fungicidas. 
Renovar la 
protección cuando 
se haya 
terminado el plazo 
de persistencia del 
fungicida o se haya 
lavado el de 
contacto por lluvias 
de más de 12 mm, 
siempre que el 
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Época Plaga o enfermedad Método de muestreo 
Umbral de 
tratamiento 
riesgo de infección 
sea medio-alto 
Oidio 
(Podosphaera leucotrycha) 
Observación de síntomas 
en 
órganos afectados 
Evaluar el nivel de 
órganos afectados 
en 
función de la edad 
de la plantación 
y condiciones 
climáticas 
Fuego Bacteriano 
(Erwinia amylovora) 
Vigilancia intensiva, 
sistemática y constante de 
las plantaciones para 
detectar síntomas en 
brotes, ramas y frutos. Se 
deben revisar 
las plantaciones árbol por 
árbol, cada quince días, o 
cada semana en épocas 
de alto riesgo (tras 
lluvias, tormentas, 
granizadas o tiempo 
húmedo) 
Presencia 
 
Además, el RTE exige que los métodos de control natural, cultural o biológico 
sean prioritarios a la lucha química. 
La aplicación de productos de defensa sanitaria sólo se hará en los casos que 
esté justificada según el nivel de riesgo o los umbrales de tolerancia. Se utilizarán los 
productos más respetuosos para las personas, la fauna auxiliar y el medio ambiente. 
En la Tabla 40 se muestra el calendario previsible de tratamientos de la 
plantación frutal en proyecto. 
Tabla 40. Previsión de tratamientos de la plantación en proyecto 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Araña Roja                                     
Carpocapsa                                     
Mosca de la fruta                                     
Moteado                                     
Oidio                                     
Piojo de San José                                     
Pulgón                                     
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1.6.4. Cuadro resumen 
En la Tabla 41  se especifica el compuesto fitosanitario elegido para cada plaga 
y enfermedad. 
Tabla 41. Formulado elegido para cada plaga y enfermedad, dosis, especificaciones necesarias y plazo 
de seguridad (PS) en días 
Plaga o 
enfermedad 
Formulado Dosis Especificaciones PS 
Araña Roja 
Abamectina 1,8% 
[EC] + Aceite de 
parafina 83% [EC] 
0,075 - 
0,1% 
Emplear un volumen de caldo 
200-1.500 l/ha. Realizar un 
máximo de 2 aplicaciones por 
campaña con intervalo de 10 
días entre las mismas desde 
"caída de pétalos" hasta "3 días 
antes de la cosecha". No superar 
la dosis de 1,1 l/ha. 
28 
Fenpiroximato 5,12% 
[SC] 
 
Una única aplicación a dosis de 
1-2 l/ha y un volumen de caldo 
1000-1600 l/ha 
21 
Carpocapsa 
E,E-8,10 
Dodecadien-1 OL 
12,36% [VP] 
300-400 
difusores/ha 
Colocarlo en el tercio superior de 
la copa de los árboles antes del 
vuelo de la primera generación 
NP 
Fuego 
Bacteriano 
Aureobasidium 
pullulans 25% [WG] 
0,5 kg/ha 
Realizar un máximo de 4 
aplicaciones por campaña 
mediante pulverización con 
tractor y manual desde inicio 
maduración hasta fruto maduro 
para consumo 
NP 
Mosca de la 
fruta 
Deltametrin 10% 
[EC] P/V’ 
0,125 l/ha 
Efectuar un máximo de 2 
aplicaciones al año con un 
intervalo de 14 días entre ellas. 
Volumen de caldo 1000-1400 
l/ha 
7 
Moteado 
Dodina 40% [SC] 1,7 L/ha 
La primera aplicación puede 
dosificarse al 0,16-0,20% para 
acción curativa dentro de las 48 
horas desde el comienzo de la 
infección 
15 
Mancozeb 50% [SC] 1,8 L/ha 
Realizar como máximo 4 
aplicaciones 
NP 
Ziram 76% [WG] 0,25% - 28 
Moteado y 
Fuego 
Bacteriano 
Oxido cuproso 50% 
[WP] 
0,3% Aplicar a caída de hojas NP 
Oidio 
Bupirimato 25% [EC] 0,03% 
Tratar cuando se manifiesten los 
primeros ataques 
15 
Miclobutanil 24% 
[EC] 
0,02% 
Tratar cada 7-10 días y luego 
esparcirlo un poco más. Como 
máximo realizar 4 aplicaciones 
28 
Penconazol 10% 
[EC] 
0,03% 
Aplicar en las primeras fases de 
la enfermedad 
14 
Piojo de San 
José 
Piriproxifen 10% [EC] 0,0375% 
Efectuar una aplicación en 
prefloración 
NP 
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Plaga o 
enfermedad 
Formulado Dosis Especificaciones PS 
Pulgón 
Aceite de parafina 
83% [EC] 
0,75% Tratar antes de la floración NP 
Lamba cihalotrin 
10% [SC] 
0,01% 
Efectuar una aplicación por 
campaña sin superar los 300 
mL/ha 
3 
Tipo de preparado: Concentrado Emulsionante (EC), Suspensión Concentrada (SC), Concentrado Soluble 
(SL), Difusor de Vapores (VP), Cebo listo para su uso (RB), Polvo Mojable (WP), Granulado dispersable en 
agua (WG) o Suspensión de Cápsulas (CS). 
 
Los tratamientos fitosanitarios se van a realizar por pulverización. Para ello, se 
va a utilizar la maquinaria propia de la explotación, un tractor de 80 CV y un pulverizador 
hidroneumático arrastrado de 2.500 L de capacidad. 
El encargado de la plantación va a realizar el seguimiento de las plagas y 
enfermedades y, en caso de ser necesario, será quien aplique los tratamientos (siempre 
siguiendo las recomendaciones de uso anteriormente expuestas). 
1.7. Aclareo 
El aclareo es una operación de cultivo que consiste en eliminar una parte de las 
flores y frutos del árbol. Esta técnica se realiza cuando la floración y fructificación es 
elevada. Los objetivos del aclareo son los siguientes: 
− Aumentar el tamaño final del fruto 
− Mejorar la maduración del fruto: sabor, color y precocidad 
− Reducir el peligro de rotura de ramas 
− Estimular la inducción floral 
El aclareo se puede realizar de forma manual, mecánica o química. 
1.7.1. Aclareo manual 
Consiste en el derribo de flores y frutos con los dedos. Mediante el aclareo 
manual se obtiene una distribución de la fruta regular y aunque es un método sencillo 
se tiende a realizar el aclareo en función del tamaño. Este método es el más eficaz ya 
que se retiran los frutos de menor tamaño, los deformes, los que presentan picaduras, 
machas, etc. evitando dejar parte del árbol sin producción. El inconveniente que 
presenta este método es que resulta muy caro dado que requiere de gran cantidad de 
mano de obra. 
1.7.2. Aclareo mecánico 
Se basa en la aplicación de algún tipo de fuerza para derribar los frutos del árbol, 
tal como sacudidores. Es un método de aclareo más barato, pero no resulta muy efectivo 
porque derriba frutos de gran tamaño y es poco fiable en cuanto al establecimiento del 
nivel del aclareo dependiendo de la máquina. Además, un porcentaje variable de frutos 
caen posteriormente a la actuación debido a las lesiones producidas.  
1.7.3. Aclareo químico 
Es la alternativa real y rentable al aclareo manual en las especies frutales. 
Consiste en la aplicación o pulverización de un producto químico que por diversas 
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causas provocan la caída selectiva de los frutos. Es el método más barato, pero no 
establece con precisión los límites del aclareo. 
Para el aclareo se pueden emplear los fitorreguladores de crecimiento 
autorizados por el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPAMA y permitidos por el 
RTE de producción integrada de frutales de pepita de Castilla y León, de 1 de junio de 
2017, y que se muestran en la Tabla 42. 
Tabla 42. Formulados de fitorreguladores de crecimiento para el manzano en producción integrada 
Sustancia activa Composición 
6-Benziladenina 
6-Benziladenina 1,98% [SL] 
6-Benziladenina 2,1% [SL] 
Metamitrona Metamitrona 15% [SG] 
ANA 
ANA 1% [SP] 
ANA 1% [WP] 
ANA 8,5% [SL] 
Tipo de preparado: Concentrado Soluble (SL), Gránulos Solubles en agua (SG), Polvo Soluble en agua 
(SP) o Polvo Mojable (WP) 
 
La materia activa que se va a utilizar para el aclareo es Metramitrona. Se van a 
efectuar 2 aplicaciones a finales de abril. La primera aplicación a los 8-10 mm de 
diámetro de fruto, y la segunda a los 12-14 mm de diámetro. La dosis mínima es de 1,1 
kg/ha y el plazo de seguridad de 60 días. No obstante, en junio conviene hacer un repaso 
manual.  
Los tratamientos los va a realizar el encargado de la plantación. Para ello, se va 
a utilizar la maquinaria propia de la explotación, un tractor de 80 CV y un pulverizador 
hidroneumático arrastrado de 2.500L de capacidad. 
1.8. Recolección 
La recolección debe llevarse a cabo en el momento óptimo y con la técnica más 
adecuada, para que la fruta no sufra daño y se preserve su calidad. 
1.8.1. Determinación de la época de recolección 
Los criterios para determinar el momento óptimo de recolección son de 
naturaleza química. Generalmente se usa una combinación de diferentes métodos. 
A. Edad de la fruta 
La edad de la fruta es el periodo de tiempo que transcurre entre la plena floración 
y la madurez del fruto. En el grupo Golden es de 155 días, mientras que el el grupo Gala 
es de aproximadamente 130 días.  
B. Índices físicos 
La coloración de la manzana se compara con una tabla cromática, donde 
aparecen las tonalidades adecuadas para recolectar las variedades más conocidas. Su 
similitud dirá el momento de recolección. No es un dato preciso, porque resulta muy 
difícil de apreciar, al menos pequeñas diferencias, y la tonalidad es muy variable al 
depender de la climatología y de su situación en el árbol respecto a la exposición del 
sol. 
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Una forma rudimentaria de detectar el momento de la recolección es por el color 
de las semillas. Cuando del 50 al 80% presentan un color oscuro están en el momento 
óptimo de cosecha, para conservación larga o media, respectivamente.  
Por otro lado, se considera que el fruto ha alcanzado el estado de madurez 
cuando la dureza del mesocarpio presenta unos determinados valores, propios de cada 
variedad. 
Los valores de dureza de la pulpa para determinar el inicio de recolección de las 
variedades de manzanas, en plantaciones de producción integrada, se muestran en la 
Tabla 43. 
Tabla 43. Índices de maduración para determinar el inicio de la recolección mediante penetromía 
Variedad Penetromía (libras/cm2) 
Grupo Golden (conservación larga) 16 – 18 
Grupo Golden (conservación corta) 14 – 15 
Gala 16 – 18 
 
C. Índices químicos 
El almidón es un compuesto presenten en los frutos verdes, que desaparece 
transformándose en azúcares, a medida que maduran.  
La concentración de azúcares solubles aumenta a lo largo del proceso de 
maduración del fruto. El contenido en azúcares del zumo o mosto, una vez extraído del 
fruto, se puede determinar por vía analítica o por vía óptica, mediante un refractómetro. 
Los valores del contenido de azúcares para determinar el inicio de la recolección 
de las variedades de manzano, en plantaciones de producción integrada, se muestran 
en la Tabla 44. 
Tabla 44. Índices de maduración para determinar el inicio de la recolección mediante refractometría 
Variedad Refractometría (ºBrix) 
Grupo Golden (conservación larga) > 14 
Grupo Golden (conservación corta) > 12,5 
Gala > 13 
 
D. Degustación y experiencia del fruticultor 
Es conveniente probar los frutos y saborear las cualidades gustativas del fruto 
antes de su recolección. Este método siempre se debe compaginar con alguno de los 
anteriores.  
1.8.2. Ejecución de la recolección 
De la buena organización de la recolección depende en gran medida la 
rentabilidad de la explotación. Es una de las facetas del cultivo que mayor número de 
horas en mano de obra exige y supone un elevado coste. 
El rendimiento de la recolección depende del número de pasadas y de otros 
factores como son: 
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− La altura y espesor de la copa. En copas de escaso espesor y altura que se 
alcancen desde el suelo, la recolección es muy rápida (De 100 a 10 kg/hora), 
mientras que en las globosas (árboles formados en vaso) con alturas que 
obliguen al uso de escaleras o árboles formados en eje central con una 
elevada altura, es mucho más lenta y se emplea el doble de tiempo que en 
el caso anterior. 
− El tamaño del fruto y la producción del árbol. 
− La facilidad de separar la fruta del árbol, que depende de las variedades y 
del grado de madurez. 
− La orografía del terreno. A mayor pendiente, mayor dificultad de trabajo. 
− Los envases utilizados. En plantaciones de una cierta dimensión, como la 
parcela objeto de estudio, resulta adecuado utilizar palets en vez de cajas.  
La recolección se va a realizar en dos o tres pasadas, en función de la variedad. 
Entre cada pasada va a transcurrir un intervalo de 5 a 6 día. Además, la cosecha de 
cada variedad debe terminar, aproximadamente, en 15 días. El RTE obliga a realizar la 
recolección separando los frutos por variedades. 
El número de operarios necesarios para realizar la recolección de la fruta se 
calcula a partir de la siguiente expresión: 
𝑇 (𝑑í𝑎𝑠) =
𝑅 · (
𝑡
ℎ𝑎) · 𝐴
𝑟 · (
𝑡
𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑í𝑎) · 𝑛º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
≤ 15 𝑑í𝑎𝑠 
 
Donde: 
− T: periodo de cosecha en días 
− R: rendimiento productivo (t/ha) 
− A: superficie a cosechar (ha) 
− r: rendimiento de la mano de obra (t/operario día) 
− n: número de operarios 
 
En la plantación en proyecto la variedad Golden Parsi y Golden Crielaard ocupan 
el 37,5% de la superficie cada una de ellas, mientras que el 25% de la superficie lo 
ocupa la variedad polinizadora, Brookfield Gala.  
El rendimiento de la mano de obra durante la recolección se estima que va a ser 
de 1,3 t por jornada, aproximadamente. 
En la Tabla 45. se presentan las necesidades de mano de obra para la 
recolección en función de la variedad y el año productivo de la plantación.  
Toda la fruta que hay a una altura inferior a 1,8 metros se va a recolectar desde 
el suelo. La fruta que se encuentre a una altura superior a la mencionada, se recogerá 
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desde un carro de cintas transportadoras, que se empleará también para realizar la 
poda. Por cada carro habrá de 6 operarios. 
Las manzanas se deben arrancar del árbol mediante una leve torsión-rotación, 
con el fin de separar los pedúnculos por su punto de inserción en las ramas. Cada 
manzana se cogerá con toda la mano para evitar magulladuras y sin presionarla ya que 
la presión ejercida con los dedos “marca” los frutos. Se debe conservar entero el 
pedúnculo del fruto para evitar heridas que pueden convertirse en focos de infección. 
Asimismo, el RTE prohíbe efectuar la recolección cuando los frutos estén mojados. 
En la recolección hay que evitar, en todo momento, los golpes entre los propios 
frutos. Para ello, se van a utilizar unas bolsas tipo canguro que llevarán los recolectores. 
Estas bolsas son el doble de largas de lo que aparentan para acompañar a la fruta en 
su descarga al palot, minimizando los golpes. 
Antes de iniciar la cosecha se van a distribuir los palots por las calles de la 
plantación. Los palots son cajones grandes de madera, que poseen una capacidad 
aproximada de 400 kg y unas dimensiones de 105x105x90 cm. Poseen doble fondo, lo 
que permite levantarlos con la pala del tractor, facilitando su manipulación. 
El número de palots necesarios para realizar la recolección de la fruta se calcula 
del siguiente modo: 
𝑃𝑎𝑙𝑜𝑡 (𝑢𝑑) =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 (𝑡)
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡 (
𝑡
𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡)
 
 
En la Tabla 45. se presenta el número de palots necesarios durante el periodo 
de recolección en cada etapa de desarrollo de la plantación. 
Tabla 45. Necesidades de mano de obra y palots para la recolección 
   Golden Parsi 
Golden 
Crielaard 
Brookfield Gala 
 Año 
Rendimiento 
productivo 
(t/ha) 
nº 
operarios 
nº 
palots 
nº 
operarios 
nº 
palots 
nº 
operarios 
nº 
palots 
Entrada en 
producción 
3 11 12 184 12 184 6 122 
4 21 18 350 18 350 12 234 
Media 
producción 
5 29 24 484 24 484 18 323 
6 38 30 634 30 634 18 423 
Plena 
producción 
7+ 47 48 784 48 784 24 523 
 
En plena producción serán necesarios 8 carros de recolección. Para reducir 
costes, se van a adquirir cuatro carros de recolección. A partir del sexto año se alquilarán 
los otros cuatro carros para cada campaña. 
Los palots llenos se cargarán en camiones o remolques que los transportarán 
hasta la central hortofrutícola. Para esta operación, habrá un peón durante toda la 
recolección encargado de la pala para transportar los palots hasta los remolques.  
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El RTE obliga a que la recolección, la conservación y el procesamiento de la fruta 
en los almacenes se efectúen de manera independiente, de modo que los lotes estén 
identificados en todo momento. 
La duración de la conservación de los frutos se debe ajustar al sistema de 
conservación utilizado, a las características del fruto y a la evolución de los mismos. 
Durante el periodo de recolección se van a tomar muestras para analizar la 
posible presencia de residuos fitosanitarios y garantizar que se han utilizado 
exclusivamente las materias activas incluidas en la estrategia de protección integrada, 
y que se cumple con los requisitos establecidos en la Legislación Española en relación 
con los Límites Máximos de Residuos. 
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2. Necesidades del proceso productivo 
2.1. Maquinaria y equipos 
2.1.1. Maquinaria necesaria en la explotación 
2.1.1.1. Maquinaria alquilada 
A lo largo de la vida de la plantación, la maquinaria necesaria para realizar las 
diferentes labores del cultivo es distinta, dado que necesita potencias o aperos 
diferentes. Por ello, no interesa adquirir toda la maquinaria, sino alquilar. La maquinaria 
que se va a alquilar es la siguiente: 
Tractor 
Para las labores de preparación del terreno se va a alquilar un tractor de 180 CV 
(134,22 kW) de potencia. 
Remolque esparcidor de estiércol 
Se trata de un remolque que incorpora un esparcidor accionado por la toma de 
fuerza del tractor. Está equipado con un sistema de arrastre de cadenas, que se 
encargan de arrastrar el estiércol hacia la parte trasera del remolque. Allí, unos cilindros 
verticales se encargan de distribuir el estiércol por la superficie del terreno. La capacidad 
de carga del remolque es de 5000 kg y su anchura de trabajo es de 2 m. Esta labor se 
va a contratar a una empresa de la zona porque sólo se va a realizar en la época de 
preparación del terreno, previa a la plantación. 
Arado de desfonde 
Es necesario realizar una labor profunda de 80 cm de profundidad, que voltea el 
terreno y elimina la posible suela de labor. Esta labor va a ser encargada a una empresa 
de servicios de la zona. 
Cultivador de 15 brazos 
El cultivador es un apero formado por 15 brazos colocados alternativamente en 
dos filas sobre un bastidor, que va suspendido de la parte trasera del tractor. La 
separación entre los brazos es de 20 cm. El promotor dispone del equipo previamente, 
por lo que no es necesaria su adquisición. Para realizar esta operación se va a contratar 
a una empresa de la zona.  
Equipo de plantación 
Para realizar esta labor, se necesita emplear un arado plantador. Este consta de 
una reja con vertedera que va a abrir un surco según avanza la máquina. Sobre ella van 
sentado dos operarios que van colocando los plantones respetando siempre las 
distancias de separación entre los árboles.  
En la parte trasera de la máquina hay dos rejas aporcadoras que cierran el surco 
una vez colocado el plantón. Para mejorar el enraizamiento, en la parte superior del 
tractor se va a instalar un depósito de agua, de tal forma que a la vez que se coloca el 
plantón se deja caer un poco de agua. Con ello se mejora el enraizamiento del árbol. 
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Esta labor de plantación se va a contratar a una empresa de servicios. 
Carro de recolección 
A partir del sexto año, será necesario alquilar cuatro carros de recolección que 
se sumarán a los cuatro adquiridos en la explotación el primer año. Las características 
que han de reunir son: capacidad para seis personas, balcones desplegables con pistón 
hidráulico, descarga de la fruta directamente al palot, regulación de velocidad de la cinta 
y movimiento de la máquina hidrostático con inversor. Equipado con compresor con 6 
tomas. 
2.1.1.2. Maquinaria propia 
Para las labores más habituales de la plantación, se empleará maquinaria propia. 
Para ello, se contará tanto con maquinaria que actualmente dispone el promotor, como 
otra nueva que ha de adquirirse.  
Tractor  
El promotor del proyecto dispone de un tractor agrícola de 80 CV (59,65 kW), 
con una distancia entre ejes de 2,08 m y un peso de 4.500 kg. 
Remolque  
Remolque con una capacidad de carga de 7.000 kg con volquete y un eje. Se va 
a emplear para el transporte de herramientas y materias primas por la explotación. El 
promotor no dispone de remolque, por lo que debe ser adquirido. 
Abonadora 
Únicamente para la realización del abonado de fondo previo a la plantación se 
va a emplear una abonadora centrífuga suspendida, propiedad del promotor, con una 
capacidad de tolva de 1000 L. 
Trituradora-desbrozadora 
La trituradora-desbrozadora es un equipo que realiza tanto el triturado de los 
restos de poda como el corte de la cubierta vegetal de las calles de la plantación. Se 
trata, por tanto, de un equipo de doble uso, pues se emplea tanto para el mantenimiento 
del suelo como para la eliminación de los residuos de poda. El promotor no dispone 
previamente del equipo, por lo que debe ser adquirido. 
Esta máquina está formada por un rotor de martillos o de cuchillas, que cortan y 
machacan los restos vegetales, dejándolos de un tamaño tal que pueden ser 
incorporados al suelo. 
Pulverizador hidráulico  
Se emplea exclusivamente para el tratamiento con herbicidas en las líneas del 
cultivo. El pulverizador hidráulico consta de una barra extensible que se coloca en la 
parte delantera del tractor y que dispone en sus extremos de boquillas pulverizadoras. 
El sistema de pulverización es hidráulico, por lo que cuenta con una bomba accionada 
por la toma de fuerza del tractor y de un depósito de 600 L. 
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Las boquillas instaladas son de 80 o 110º. Deben estar siempre perfectamente 
limpias y calibradas. La presión de trabajo no debe superar las 2 atm, y la velocidad de 
trabajo debe ser siempre inferior a 10 km/h para garantizar la efectividad del tratamiento. 
El promotor no dispone previamente del equipo, por lo que debe ser adquirido.  
Pulverizador neumático 
Permite la aplicación de productos insecticidas y fungicidas, previa dilución de la 
materia activa en agua, mediante pulverización neumática (por corriente de aire) 
producida al caer el líquido sobre la corriente de aire de alta velocidad generada por un 
ventilador. 
Se caracteriza por la penetración que se consigue en determinadas zonas de 
vegetación, por lo que se utiliza preferentemente en aplicaciones en la viña, y en general 
en cultivos arbóreos con volúmenes de caldo de menos de 200 L/ha. 
Compresor arrastrado y tijeras neumáticas 
El equipo de poda está formado por un compresor neumático arrastrado y de 
tijeras de podar neumáticas, conectadas a él. Este equipo debe ser adquirido. 
Carro de recolección 
Máquina recolectora de fruta autopropulsada, con cintas transportadoras y carro 
portapalots. Capacidad para 6 personas, con 6 balcones desplegables con pistón 
hidráulico, descarga de la fruta directamente al palot, regulación de velocidad de la cinta 
ymovimiento de la máquina hidrostático con inversor. Equipado con compresor con 6 
tomas. 
2.1.2. Capacidad y tiempos de trabajo 
A continuación, se muestra el cálculo de la potencia requerida por cada apero. 
Cultivador 
La potencia requerida se determina de acuerdo con la siguiente ecuación: 
𝑃𝑟 =
𝑁𝑏 + 𝑁𝑟
0,9
 
Donde: 
− Pr: potencia requerida (kW/m) 
− Nb: potencia a la barra (kW) 
− Nr: potencia de rodadura (kW) 
Se considera que el tractor trabaja al 90% de su potencia nominal. La potencia 
de la barra se calcula con la siguiente fórmula: 
𝑁𝑏 = 𝑇 · 𝑣 
Donde: 
− Nb: potencia a la barra (kW) 
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− T: esfuerzo de tracción (N ó kg) 
− v: velocidad de trabajo (m/s) (ver Tabla 46) 
La fuerza de tracción necesaria para utilizar aperos de labranza se calcula del 
siguiente modo: 
𝑇 = 𝑆 · 𝜇 
Donde: 
− T: esfuerzo de tracción (N) 
− S: sección de labor (m2) 
− μ: coeficiente de labranza (N/m2) 
La sección de labor se calcula con la siguiente fórmula: 
𝑆 = 𝑎 · 𝑝 
Donde: 
− S: sección de labor (m2) 
− a: ancho de trabajo (m) (ver Tabla 46) 
− p: profundidad de trabajo (m) 
Aplicando la fórmula se obtiene: 
𝑆𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 = 3 𝑚 · 0,15 𝑚 = 0,45 𝑚
2 
La sección de labor del cultivador es de 0,45 m2. 
El coeficiente de labranza para suelos franco-arenosos, según estándares 
tabulados, es de 30.000 N/m2. Aplicando la fórmula anterior se obtiene: 
𝑇𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 = 30.000 𝑁/𝑚
2 · 0,45 𝑚2 = 13.500 𝑁 
El esfuerzo de tracción del cultivador es de 13.500 N. En consecuencia, la 
potencia de la barra es la siguiente: 
𝑁𝑏 = 13.500 𝑁 · 1,94 𝑚/𝑠 · 10
−3 = 26,19 𝑘𝑊 
La potencia de la barra del cultivador es de 26,19 kW. 
En segundo lugar, la potencia de rodadura se determina de acuerdo con la 
siguiente ecuación: 
𝑁𝑟 = 𝑅𝑅 · 𝑣 ·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
 
Donde: 
− Nr: potencia de rodadura (kW) 
− Rr: resistencia a la rodadura (kg) 
− v: velocidad de trabajo (m/s) (ver Tabla 46) 
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La principal fuerza que se opone al movimiento de un equipo sobre una superficie 
plana es la resistencia a la rodadura (RR). Este factor es proporcional al peso total del 
vehículo. Se determina mediante la siguiente fórmula: 
𝑅𝑅 = 𝑊 · 𝑓𝑅 
Donde: 
− RR: resistencia a la rodadura (kg) 
− W: peso del vehículo sobre las ruedas (kg) 
− fR: coeficiente de resistencia a la rodadura 
El valor del coeficiente de rodadura para suelo baldío es de 0,06 a 0,10, por lo 
que se va a emplear un coeficiente intermedio de 0,08. Aplicando este coeficiente, junto 
al peso del tractor, en la ecuación anterior, se obtiene: 
𝑅𝑅 = 4.500 𝑘𝑔 · 0,08 = 360 𝑘𝑔 
La resistencia a la rodadura del cultivador es de 280 kg. En consecuencia, la 
potencia de rodadura es la siguiente: 
𝑁𝑟 = 360 𝑘𝑔 · 1,94
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 6,85 𝑘𝑊 
La potencia de rodadura del cultivador es de 6,85 kW. No obstante, se va a 
establecer un margen de seguridad para evitar que el tractor trabaje en condiciones de 
régimen máximo. Para ello, se va a mayorar en un 20%.  
𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = (6,85 + 26,19) · 1,2 = 39,65 𝑘𝑊 
La potencia requerida del cultivador es de 39,65 kW. 
Pulverizador hidráulico, pulverizador neumático, segadora, abonadora y 
trituradora de restos de poda 
La potencia requerida por estos equipos de trabajo se determina del mismo modo 
seguido anteriormente para el cultivador. El esfuerzo de tracción necesario para mover 
los aperos se calcula del siguiente modo: 
𝑇 = 𝑊 · 𝑓𝑇 
Donde: 
− T: esfuerzo de tracción (kg) 
− W: peso que soportan las ruedas (kg) 
− fT: factor de tracción 
El peso del conjunto es igual al peso del tractor junto con la tara del equipo y la 
carga máxima autorizada.  
El factor de tracción en suelo de tierra firme tabulado para los neumáticos es de 
0,55. Aplicando este factor a la fórmula se obtiene: 
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𝑇𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 = (4.500 + 200 + 600) 𝑘𝑔 · 0,55 = 2.915,0 𝑘𝑔 
𝑇𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = (4.500 + 100 + 400) 𝑘𝑔 · 0,55 = 2.750,0 𝑘𝑔 
𝑇𝑠𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (4.500 + 350) 𝑘𝑔 · 0,55 = 2.667,5 𝑘𝑔 
𝑇𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (4.500 + 100 + 500) 𝑘𝑔 · 0,55 = 2.805,0 𝑘𝑔 
𝑇𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (4.500 + 590) 𝑘𝑔 · 0,55 = 2.799,5 𝑘𝑔 
Por ello, la potencia a la barra para cada apero es la siguiente: 
𝑁𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 = 2.915 𝑘𝑔 · 1,11
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 31,73 𝑘𝑊 
𝑁𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 2,750 𝑘𝑔 · 1,11
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 29,93 𝑘𝑊 
𝑁𝑠𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 2.667,5 𝑘𝑔 · 1,67
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 43,68 𝑘𝑊 
𝑁𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 2.805 𝑘𝑔 · 1,67
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 45,94 𝑘𝑊 
𝑁𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 2.799,5 𝑘𝑔 · 0,83
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 22,75 𝑘𝑊 
Por otra parte, para los pulverizadores, la segadora y la abonadora el coeficiente 
de resistencia a la rodadura, en caminos de tierra firme, es de 0,03. Aplicando la fórmula 
de cálculo de la resistencia a la rodadura se obtiene: 
𝑅𝑅 𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 = (4.500 + 200 + 600) 𝑘𝑔 · 0,03 = 159 𝑘𝑔 
𝑅𝑅 𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 = (4.500 + 100 + 400) 𝑘𝑔 · 0,03 = 150 𝑘𝑔 
𝑅𝑅 𝑠𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (4.500 + 350) 𝑘𝑔 · 0,03 = 145,5 𝑘𝑔 
𝑅𝑅 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (4.500 + 100 + 500) 𝑘𝑔 · 0,03 = 153 𝑘𝑔 
𝑅𝑅 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (4.500 + 590) 𝑘𝑔 · 0,03 = 152,7 𝑘𝑔 
En consecuencia, la potencia de rodadura para cada apero es la siguiente: 
𝑁𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 = 159 𝑘𝑔 · 1,11
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 1,73 𝑘𝑊 
𝑁𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 150 𝑘𝑔 · 1,11
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 1,63 𝑘𝑊 
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𝑁𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 145,5 𝑘𝑔 · 1,67
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 2,40 𝑘𝑊 
𝑁𝑟 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 153 𝑘𝑔 · 1,67
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 1,66 𝑘𝑊 
𝑁𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 152,7 𝑘𝑔 · 0,83
𝑚
𝑠
·
9,806215 · 10−3𝑘𝑊
1 𝑘𝑔 ·
𝑚
𝑠
= 1,25 𝑘𝑊 
No obstante, se va a establecer un margen de seguridad para evitar que el tractor 
trabaje en condiciones de régimen máximo. Para ello, se va a mayorar en un 20%.  
𝑃𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 = (31,73 + 1,73) 𝑘𝑊 · 1,2 = 40,15 𝑘𝑊 
𝑃𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = (29,93 + 1,63) 𝑘𝑊 · 1,2 = 37,87 𝑘𝑊 
𝑃𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (43,68 + 2,40) 𝑘𝑊 · 1,2 = 55,30 𝑘𝑊 
𝑃𝑟 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (45,94 + 1,66) 𝑘𝑊 · 1,2 = 57,12 𝑘𝑊 
𝑃𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (22,75 + 1,25) 𝑘𝑊 · 1,2 = 28,80 𝑘𝑊 
La potencia requerida por el pulverizador hidráulico es de 40,15 kW, de la 
segadora 55,30 kW, de la abonadora 57,12 kW y de la trituradora 28,80 kW. 
El apero que mayor potencia requiere es la abonadora, con 57,12 kW (76,60 
CV). Por ello, la potencia del motor del tractor va a ser de 80 CV, suficiente para utilizar 
todos los aperos que se van a emplear. 
Tabla 46. Datos de velocidad, anchura y eficiencia de cada apero 
Equipo v (km/h) anchura (m) eficiencia 
Cultivador 7 3,00 0,80 
Pulverizador 
hidráulico 
4 4,00 0,55 
Segadora 6 3,00 0,75 
Abonadora 6 12,00 0,85 
Trituradora de 
restos de poda 
3 1,50 0,75 
Arado de desfonde 5 1,20 0,60 
 
2.1.3. Consumo de carburante 
El consumo horario de carburante medio se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 = 1,34
𝐿
𝑘𝑊
· ℎ · 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 
El resultado de esta operación se presenta en la Tabla 47. 
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Tabla 47. Consumo de carburante 
 h/ha Potencia (kW) Consumo de gasoil (L/ha) 
Pase de cultivador 0,50 39,65 26,57 
Tratamientos herbicidas 2,00 31,87 85,41 
Tratamientos fitosanitarios 1,00 40,15 53,80 
Abonado de fondo 0,50 57,12 38,27 
Triturado 1,20 28,80 46,31 
Segado 0,80 55,30 59,28 
 
2.1.4. Consumo de lubricantes 
Se entiende como lubricantes todo tipo de aceites empleados en los motores y 
partes móviles del tractor. Según indica la norma ASAE D467.2 estima el consumo de 
aceite mediante la siguiente expresión: 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 0,00059 · 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) + 0,02169 
Se estima la potencia empleada en cada labor, al igual que en el cálculo del 
consumo de carburante, con lo que se obtiene la 
Tabla 48. Consumo de lubricantes 
 Potencia (kW) Consumo de lubricantes (L/ha) 
Pase de cultivador 39,65 0,045 
Tratamientos herbicidas 31,87 0,040 
Tratamientos fitosanitarios 40,15 0,045 
Abonado de fondo 57,12 0,055 
Triturado 28,80 0,039 
Segado 55,30 0,054 
 
2.2. Coste horario de la utilización de la maquinaria 
2.2.1. Costes de las labores alquiladas 
Abonado de fondo 
Para realizar esta labor se va a contratar a una empresa de servicios de la zona. 
Se va a emplear su propia maquinaria. El precio de la labor es de 1105,65€, incluyendo 
los costes derivados del uso de la maquinaria, el estiércol y la mano de obra. 
Desfonde 
El desfonde lo va a realizar una empresa de servicios externa, que proporciona 
el tractor, el arado de desfonde y la mano de obra. El precio de la labor es de 135,18 
€/ha. 
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Plantación 
La operación de la plantación incluye la apertura del surco, la colocación de los 
plantones y el cierre del surco. Esta labor la va a llevar a cabo una empresa de servicios, 
la cual tiene establecido un precio de la labor de 0,60 € por plantón. 
2.2.2. Costes de la maquinaria adquirida 
2.3. Mano de obra 
La mano de obra es fundamental para poder llevar a cabo las diferentes labores 
dentro de la plantación. Como consecuencia del incremento de la mecanización del 
cultivo, las necesidades de mano de obra han disminuido, con lo que se reduce una 
parte importante de los gastos. 
Los medios por los cuales se disminuyen los gastos en la explotación son: 
− Utilización del sistema de riego por goteo, que hace que únicamente sea 
necesaria la mano de obra para la programación de los riegos y la revisión y 
mantenimiento del sistema de riego.  
− Empleo de un sistema de fertirrigación para realizar los aportes minerales a 
la plantación, con lo que sólo es necesaria la mano de obra para realizar el 
mantenimiento del sistema y preparar las soluciones madre de fertilizantes. 
− La realización de los tratamientos fitosanitarios mediante equipos especiales, 
que irán arrastrados por el tractor, prescindiendo de mano de obra a la vez 
que se obtiene un ahorro de tiempo. 
− La recolección va a ser completamente mecanizada, reduciendo 
notablemente las necesidades de mano de obra y los tiempos requeridos. 
Las necesidades de mano de obra son mayores en épocas concretas del año, 
fundamentalmente en la poda y en la recolección. Durante el resto del año la plantación 
puede ser conducida perfectamente por una persona. 
2.3.1. Mano de obra fija 
Se va a tratar de una única persona, que debe tener experiencia en el tema. Es 
el encargado de distribuir, organizar y supervisar las diferentes labores que se lleven a 
cabo en la explotación. Esta persona es el especialista, encargado o capataz. Sus 
principales funciones son: 
− Contratar la mano de obra eventual cuando esta se necesite para llevar a 
cabo operaciones en la explotación. 
− Es el encargado y responsable de la maquinaria y el que lleve a cabo su 
manejo en las diversas operaciones. 
− Establecer las fechas oportunas para llevar a cabo la aplicación de productos 
fitosanitarios. 
− Tiene el deber de llevar a cabo el riego, tanto en la dosificación como en la 
programación. 
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− Elegir el momento adecuado para la recolección. 
2.3.2. Mano de obra eventual 
La mano de obra eventual es el personal contratado en determinadas épocas del 
año para llevar a cabo labores que requieran unas mayores necesidades de mano de 
obra. Existen dos categorías: 
− Peón especializado: se trata de mano de obra contratada para unas labores 
específicas, requiriendo una cierta experiencia o conocimiento de las labores 
a realizar. Los peones especializados que será necesario contratar son 
tractoristas y podadores. 
− Peón no especializado: se empleará para realizar labores de carácter general 
dentro de la plantación. No requiere ningún tipo de cualificación especial. Se 
encarga de la cara y descarga de caminos, ayuda en la plantación de los 
árboles, limpieza de las ramas podadas y ayuda en la recolección.
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3. Cuadros del proceso productivo 
 
Tabla 49. Definición de las necesidades del año 1 
Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total  
(17,80 ha) 
1 
Enmienda 
orgánica 
Finales de 
octubre 
Tractor 180 CV 
+ remolque 
esparcidor 
1 
tractorista 
Estiércol 
vacuno 
t/ha 57,03 1015,13 - 
2 Desfonde 
Finales de 
octubre 
Tractor 180 CV 
+ arado de 
desfonde 
1 
tractorista 
- - - - - 
3 
Dos pases de 
cultivador 
Principios 
de 
noviembre 
Tractor 80 CV 
+ cultivador 
1 
tractorista 
- - - - - 
3 
Dos pases de 
cultivador 
Principios 
de enero 
Tractor 80 CV 
+ cultivador 
1 
tractorista 
- - - - - 
4 Marqueo 
Finales de 
enero 
Jalones y 
cuerda 
3 peones - - - - - 
5 
Recepción y 
preparación de la 
planta 
Mediados 
de febrero 
Tijeras de poda 3 peones 
Plantones 
Golden Parsi 
sobre M-9 
Pajam-2 
Cepiland 
Unidad - 13829 - 
Plantones 
Golden 
Crielaard 
sobre M-9 
Pajam-2 
Cepiland 
Unidad - 13502 - 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total  
(17,80 ha) 
Plantones 
Brookfield 
Gala sobre M-
9 Pajam-1 
Unidad - 9343 - 
6 Plantación 
Mediados 
de febrero 
Tractor 180 CV 
+ equipo de 
plantación 
1 
tractorista 
+ 2 peones 
- - - - - 
7 
Instalación del 
sistema de riego 
Finales de 
febrero 
- 3 peones - - - - - 
8 
Riego de 
plantación 
Finales de 
febrero 
Sistema de 
riego por goteo 
1 peón Agua m3/ha 1,30 23,14 - 
9 
Revisión de la 
planta 
Primeros 
de marzo 
1 pala 2 peones - - - - - 
10 
Colocación de los 
protectores de 
troncos 
Primeros 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ remolque 
2 peones 
Protectores de 
troncos 
Unidad 36310 36310 - 
11 Entutorado 
Primeros 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ remolque 
3 peones Macarrones Unidad 36310 36310 - 
12 
Poda de 
plantación 
Mediados 
de marzo 
Tijeras de poda 4 peones - - - - - 
13 Herbicida 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorcista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
14 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total  
(17,80 ha) 
15 Riego Abril 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 70,00 1246,00 - 
16 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
% 0,75 - 
Aplicar en 
prefloración. 
Volumen del 
caldo de 800 
l/ha 
17 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
18 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Abamectina 
1,8% [EC] + 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
L/ha 1,10 19,58 
Aplicar a caída 
de pétalos 
19 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
20 Riego Mayo 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 145,60 2591,68 - 
21 
Tratamiento 
insecticida - 
Carpocapsa 
Principios 
de mayo 
Tractor 80 CV 
1 
tractorcista 
E,E-8,10 
Dodecadien-1 
OL 12,36% 
[VP] 
Difusores/ha 300,00 5340 
Colocar en el 
tercio superior 
de la copa 
antes del vuelo 
de la 1ª 
generación 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total  
(17,80 ha) 
22 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Mediados 
de mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
23 Poda en verde 
Mediados 
de mayo 
Tijeras de poda 3 peones - - - - - 
24 
Reposición de 
marras 
Finales de 
mayo 
Tractor 80 CV 
+ remolque + 2 
palas + 2 
azadas 
4 peones Plantones - -   
25 Riego Junio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 232,93 4146,07 - 
26 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Principios 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
27 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Mediados 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Lamba 
cihalotrin 10% 
[SC] 
% 0,01 - 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña sin 
superar los 300 
mL/ha 
28 Riego Julio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 271,00 4823,80 - 
29 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Fenpiroximato 
5,12% [SC] 
L/ha 1,20 21,36 - 
30 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total  
(17,80 ha) 
31 Riego Agosto 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 250,52 4459,26 - 
32 
Tratamiento 
insecticida - 
Mosca de la fruta 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorcista 
Deltametrin 
10% [EC] P/V’ 
L/ha 0,13 2,23 
Volumen del 
caldo de 1.200 
L/ha 
33 Riego Septiembre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 150,25 2674,45 - 
34 Riego Octubre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 71,90 1279,82 - 
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Tabla 50. Definición de las necesidades del año 2 
Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
1 Poda de invierno 
Principios 
de febrero 
Tijeras de poda 4 peones - - - - - 
2 Herbicida 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de árboles 
3 
Fertilización 
orgánica 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Ácido húmico 
81% 
kg/ha 48,23 858,49 - 
4 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de caldo 
de 1.000 L/ha 
5 Riego Abril 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 98,04 1745,02 - 
6 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
% 0,75 - 
Aplicar en 
prefloración. 
Volumen del 
caldo de 800 l/ha 
7 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Principios  
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
8 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Abamectina 
1,8% [EC] + 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
L/ha 1,10 19,58 
Aplicar a caída de 
pétalos 
9 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
% 0,04 - - 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
10 Riego Mayo 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 203,84 3628,35 - 
11 
Tratamiento 
insecticida - 
Carpocapsa 
Principios 
de mayo 
Tractor 80 CV 
1 
tractorista 
E,E-8,10 
Dodecadien-1 
OL 12,36% 
[VP] 
Difusores/ha 300,00 5340 
Colocar en el 
tercio superior de 
la copa antes del 
vuelo de la 1ª 
generación 
12 Poda en verde 
Mediados 
de mayo 
Tijeras de poda 3 peones - - - - - 
13 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Mediados 
de mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
14 Herbicida 
Finales de 
mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de árboles 
15 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Principios 
de Junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
% 0,04 - - 
16 Riego Junio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 326,10 5804,49 - 
17 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Mediados 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Lamba 
cihalotrin 10% 
[SC] 
% 0,01 - 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña sin 
superar los 300 
mL/ha 
18 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Finales de 
junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
19 Riego Julio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 379,40 6753,32 - 
20 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Miclobutanil 
24% [EC] 
% 0,02 -  
21 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Fenpiroximato 
5,12% [SC] 
L/ha 1,20 21,36 - 
22 Riego Agosto 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 350,74 6243,08 - 
23 
Tratamiento 
insecticida - 
Mosca de la fruta 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Deltametrin 
10% [EC] P/V’ 
L/ha 0,13 2,23 
Volumen del 
caldo de 1.200 
L/ha. La variedad 
Gala no se trata 
por plazo de 
seguridad 
24 Riego Septiembre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 210,56 3747,97 - 
25 Herbicida 
Finales de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de árboles 
26 Riego Octubre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 100,66 1791,75 - 
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Tabla 51. Definición de las necesidades del año 3 
Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total  
(17,80 ha) 
1 Poda de invierno 
Principios 
de febrero 
Tijeras de poda 4 peones - - - - - 
2 Siega 
Principios 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
3 Herbicida 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
4 
Fertilización 
orgánica 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Ácido húmico 
81% 
kg/ha 48,23 858,49 - 
5 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
6 Riego Abril 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 140,00 2492,00 - 
7 Fertilización 
Abril a 
Junio 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 5,08 90,42 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 9,56 170,17 
Fertilizante N-
25 
L/ha 4,21 74,94 
8 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total  
(17,80 ha) 
9 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
% 0,75 - 
Aplicar en 
prefloración. 
Volumen del 
caldo de 800 
l/ha 
10 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Abamectina 
1,8% [EC] + 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
L/ha 1,10 19,58 
Aplicar a caída 
de pétalos 
11 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
12 Riego Mayo 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 291,20 5183,36 - 
13 
Tratamiento 
insecticida - 
Carpocapsa 
Principios 
de mayo 
Tractor 80 CV 
1 
tractorista 
E,E-8,10 
Dodecadien-1 
OL 12,36% 
[VP] 
Difusores/ha 300,00 5340 
Colocar en el 
tercio superior 
de la copa 
antes del vuelo 
de la 1ª 
generación 
14 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Mediados 
de mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
15 Poda en verde 
Mediados 
de mayo 
Tijeras de poda 3 peones - - - - - 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total  
(17,80 ha) 
16 Herbicida 
Finales de 
mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
17 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Primeros 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
18 Riego Junio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 465,86 8292,31 - 
19 Siega 
Principios 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
20 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Mediados 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Lamba 
cihalotrin 10% 
[SC] 
% 0,01 - 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña sin 
superar los 300 
mL/ha 
21 
Tratamiento 
fungicida - Oídio 
Finales de 
junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
22 Riego Julio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 542,00 9647,60 - 
23 Fertilización 
Julio al 10 
de 
Septiembre 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 6,40 113,92 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 56,00 996,80 
Fertilizante N-
25 
L/ha 24,66 438,95 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total  
(17,80 ha) 
24 
Tratamiento 
fungicida - Oídio 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
25 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Fenpiroximato 
5,12% [SC] 
L/ha 1,20 21,36 - 
26 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Últimos de 
julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Miclobutanil 
24% [EC] 
% 0,02 -  
27 Riego Agosto 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 501,03 8918,33 - 
28 
Tratamiento 
insecticida - 
Mosca de la fruta 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Deltametrin 
10% [EC] P/V’ 
L/ha 0,13 2,23 
Volumen del 
caldo de 1.200 
L/ha. No se 
aplicará a la 
variedad Gala 
por Plazo de 
Seguridad 
29 Recolección Gala 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 6 peones 
Palots Unidad - 122,00 - 
30 Riego Septiembre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 300,50 5348,90 - 
31 
Recolección 
Golden Parsi 
Principios 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 12 
peones 
Palots Unidad - 184,00 - 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total  
(17,80 ha) 
32 
Recolección 
Golden Crielaard 
Mediados 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 12 
peones 
Palots Unidad - 184,00 - 
33 Fertilización 
10 de 
Septiembre 
al 31 de 
Octubre 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 1,31 23,32 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 7,24 128,87 
Fertilizante N-
25 
L/ha 3,19 56,78 
34 Siega 
Mediados 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
35 Herbicida 
Finales de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
36 Riego Octubre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 143,80 2559,64 - 
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Tabla 52. Definición de las necesidades del año 4 
Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
1 Poda de invierno 
Principios 
de febrero 
Tijeras de poda 4 peones - - - - - 
2 
Triturado de los 
restos de poda 
Finales de 
febrero 
Tractor 80 CV 
+ trituradora 
1 
tractorista 
Restos de 
poda 
- - - - 
3 Siega 
Principios 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
4 Herbicida 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
5 
Fertilización 
orgánica 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Ácido húmico 
81% 
kg/ha 48,23 858,49 - 
6 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
7 Riego Abril 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 196,07 3490,05 - 
8 Fertilización 
Abril a 
Junio 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 22,15 394,27 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 22,72 404,42 
Fertilizante N-
25 
L/ha 13,84 246,35 
9 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
% 0,75 - 
Aplicar en 
prefloración. 
Volumen del 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
caldo de 800 
l/ha 
10 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
11 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Abamectina 
1,8% [EC] + 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
L/ha 1,10 19,58 
Aplicar a caída 
de pétalos 
12 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
13 Riego Mayo 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 407,68 7256,70 - 
14 
Tratamiento 
insecticida - 
Carpocapsa 
Principios 
de mayo 
Tractor 80 CV 
1 
tractorista 
E,E-8,10 
Dodecadien-1 
OL 12,36% 
[VP] 
Difusores/ha 300,00 5340 
Colocar en el 
tercio superior 
de la copa 
antes del vuelo 
de la 1ª 
generación 
15 Poda en verde 
Mediados 
de mayo 
Tijeras de poda 3 peones - - - - - 
16 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Mediados 
de mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
17 Herbicida 
Finales de 
mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
18 Riego Junio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 407,68 7256,70 - 
19 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Principios 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
20 Siega 
Principios 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
21 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Mediados 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Lamba 
cihalotrin 10% 
[SC] 
% 0,01 - 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña sin 
superar los 300 
mL/ha 
22 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Finales de 
junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
23 Riego Julio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 758,80 13506,64 - 
24 Fertilización 
Julio al 10 
de 
Septiembre 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 27,93 497,15 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 133,10 2369,18 
Fertilizante N-
25 
L/ha 81,08 1443,22 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
25 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
26 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Fenpiroximato 
5,12% [SC] 
L/ha 1,20 21,36 - 
27 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Últimos de 
julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Miclobutanil 
24% [EC] 
% 0,02 -  
28 Riego Agosto 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 701,47 12486,17 - 
29 
Tratamiento 
insecticida - 
Mosca de la fruta 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Deltametrin 
10% [EC] P/V’ 
L/ha 0,13 2,23 
Volumen del 
caldo de 1.200 
L/ha. No se 
aplicará a la 
variedad Gala 
por Plazo de 
Seguridad 
30 Recolección Gala 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 12 
peones 
Palots Unidad - 234,00 - 
31 Riego Septiembre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 421,12 7495,94 - 
32 Fertilización 
10 de 
Septiembre 
al 31 de 
Octubre 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 5,70 101,49 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 17,19 306,00 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
Fertilizante N-
25 
L/ha 10,49 186,65 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
33 
Recolección 
Golden Parsi 
Principios 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 18 
peones 
Palots Unidad - 350,00 - 
34 
Recolección 
Golden Crielaard 
Mediados 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 18 
peones 
Palots Unidad - 350,00 - 
35 Siega 
Mediados 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
36 Herbicida 
Finales de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
37 Riego Octubre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 201,32 3583,50 - 
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Tabla 53. Definición de las necesidades del año 5 
Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
1 Poda de invierno 
Principios 
de febrero 
Tijeras de poda 4 peones - - - - - 
2 
Triturado de los 
restos de poda 
Finales de 
febrero 
Tractor 80 CV 
+ trituradora 
1 
tractorista 
Restos de 
poda 
- - - - 
3 Siega 
Principios 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
4 Herbicida 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
5 
Fertilización 
orgánica 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Ácido húmico 
81% 
kg/ha 48,23 858,49 - 
6 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
7 Riego Abril 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 280,10 4985,78 - 
8 Fertilización 
Abril a 
Junio 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 28,63 509,61 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 30,67 545,93 
Fertilizante N-
25 
L/ha 17,86 317,91 
9 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
% 0,75 - 
Aplicar en 
prefloración. 
Volumen del 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO IV: INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
93 
Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
caldo de 800 
l/ha 
10 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
11 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Abamectina 
1,8% [EC] + 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
L/ha 1,10 19,58 
Aplicar a caída 
de pétalos 
12 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
13 Riego Mayo 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 582,40 10366,72 - 
14 
Tratamiento 
insecticida - 
Carpocapsa 
Principios 
de mayo 
Tractor 80 CV 
1 
tractorista 
E,E-8,10 
Dodecadien-1 
OL 12,36% 
[VP] 
Difusores/ha 300,00 5340 
Colocar en el 
tercio superior 
de la copa 
antes del vuelo 
de la 1ª 
generación 
15 Poda en verde 
Mediados 
de mayo 
Tijeras de poda 3 peones - - - - - 
16 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Mediados 
de mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
17 Herbicida 
Finales de 
mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
18 Riego Junio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 931,70 16584,26 - 
19 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Principios 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
20 Siega 
Principios 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
21 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Mediados 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Lamba 
cihalotrin 10% 
[SC] 
% 0,01 - 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña sin 
superar los 300 
mL/ha 
22 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Finales de 
junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
23 Riego Julio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 1084,00 19295,20 - 
24 Fertilización 
Julio al 10 
de 
Septiembre 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 36,10 642,58 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 179,69 3198,48 
Fertilizante N-
25 
L/ha 104,66 1862,95 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
25 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
26 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Fenpiroximato 
5,12% [SC] 
L/ha 1,20 21,36 - 
27 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Últimos de 
julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Miclobutanil 
24% [EC] 
% 0,02 -  
28 Riego Agosto 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 1002,10 17837,38 - 
29 
Tratamiento 
insecticida - 
Mosca de la fruta 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Deltametrin 
10% [EC] P/V’ 
L/ha 0,13 2,23 
Volumen del 
caldo de 1.200 
L/ha. No se 
aplicará a la 
variedad Gala 
por Plazo de 
Seguridad 
30 Recolección Gala 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 18 
peones 
Palots Unidad - 323,00 - 
31 Riego Septiembre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 601,60 10708,48 - 
32 Fertilización 
10 de 
Septiembre 
al 31 de 
Octubre 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 7,37 131,19 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 23,21 413,14 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
Fertilizante N-
25 
L/ha 13,52 240,66 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
33 
Recolección 
Golden Parsi 
Principios 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 24 
peones 
Palots Unidad - 484,00 - 
34 
Recolección 
Golden Crielaard 
Mediados 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 24 
peones 
Palots Unidad - 484,00 - 
35 Siega 
Mediados 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
36 Herbicida 
Finales de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
37 Riego Octubre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 287,60 5119,28 - 
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Tabla 54. Definición de las necesidades del año 6 
Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
1 Poda de invierno 
Principios 
de febrero 
Tijeras de poda 4 peones - - - - - 
2 
Triturado de los 
restos de poda 
Finales de 
febrero 
Tractor 80 CV 
+ trituradora 
1 
tractorista 
Restos de 
poda 
- - - - 
3 Siega 
Principios 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
4 Herbicida 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
5 
Fertilización 
orgánica 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Ácido húmico 
81% 
kg/ha 48,23 858,49 - 
6 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
7 Riego Abril 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 280,10 4985,78 - 
8 Aclareo Abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Metamitrona kg/ha 1,10 19,58 
Plazo de 
seguridad de 60 
días 
9 Fertilización 
Abril a 
Junio 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 35,93 639,55 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 43,39 772,34 
Fertilizante N-
25 
L/ha 23,38 416,16 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
10 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
% 0,75 - 
Aplicar en 
prefloración. 
Volumen del 
caldo de 800 
l/ha 
11 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
12 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Abamectina 
1,8% [EC] + 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
L/ha 1,10 19,58 
Aplicar a caída 
de pétalos 
13 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
14 Riego Mayo 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 582,40 10366,72 - 
15 
Tratamiento 
insecticida - 
Carpocapsa 
Principios 
de mayo 
Tractor 80 CV 
1 
tractorista 
E,E-8,10 
Dodecadien-1 
OL 12,36% 
[VP] 
Difusores/ha 300,00 5340 
Colocar en el 
tercio superior 
de la copa 
antes del vuelo 
de la 1ª 
generación 
16 Poda en verde 
Mediados 
de mayo 
Tijeras de poda 3 peones - - - - - 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
17 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Mediados 
de mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
18 Herbicida 
Finales de 
mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
19 Riego Junio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 931,70 16584,26 - 
20 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Principios 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
21 Siega 
Principios 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
22 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Mediados 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Lamba 
cihalotrin 10% 
[SC] 
% 0,01 - 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña sin 
superar los 300 
mL/ha 
23 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Finales de 
junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
24 Riego Julio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 1084,00 19295,20 - 
25 Fertilización 
Julio al 10 
de 
Septiembre 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 45,30 806,34 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 254,23 4525,29 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
Fertilizante N-
25 
L/ha 136,97 2438,07 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
26 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
27 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Fenpiroximato 
5,12% [SC] 
L/ha 1,20 21,36 - 
28 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Últimos de 
julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Miclobutanil 
24% [EC] 
% 0,02 -  
29 Riego Agosto 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 1002,10 17837,38 - 
30 
Tratamiento 
insecticida - 
Mosca de la fruta 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Deltametrin 
10% [EC] P/V’ 
L/ha 0,13 2,23 
Volumen del 
caldo de 1.200 
L/ha. No se 
aplicará a la 
variedad Gala 
por Plazo de 
Seguridad 
31 Recolección Gala 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 18 
peones 
Palots Unidad - 423,00 - 
32 Riego Septiembre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 601,60 10708,48 - 
33 Fertilización 
10 de 
Septiembre 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 9,25 164,65 
Volumen total 
para los tres 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
al 31 de 
Octubre 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 32,85 584,73 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. Fertilizante N-
25 
L/ha 17,70 315,06 
34 
Recolección 
Golden Parsi 
Principios 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 30 
peones 
Palots Unidad - 634,00 - 
35 
Recolección 
Golden Crielaard 
Mediados 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 30 
peones 
Palots Unidad - 634,00 - 
36 Siega 
Mediados 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
37 Herbicida 
Finales de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
38 Riego Octubre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 287,60 5119,28 - 
 
  
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO IV: INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
102 
Tabla 55. Definición de las necesidades del año 7 
Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
1 Poda de invierno 
Principios 
de febrero 
Tijeras de poda 4 peones - - - - - 
2 
Triturado de los 
restos de poda 
Finales de 
febrero 
Tractor 80 CV 
+ trituradora 
1 
tractorista 
Restos de 
poda 
- - - - 
3 Siega 
Principios 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
4 Herbicida 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
5 
Fertilización 
orgánica 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Ácido húmico 
81% 
kg/ha 48,23 858,49 - 
6 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Mediados 
de marzo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
7 Riego Abril 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 280,10 4985,78 - 
8 Aclareo Abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Metamitrona kg/ha 1,10 19,58 
Plazo de 
seguridad de 60 
días 
9 Fertilización 
Abril a 
Junio 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 43,22 769,32 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 56,12 998,94 
Fertilizante N-
25 
L/ha 28,89 514,24 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
10 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
% 0,75 - 
Aplicar en 
prefloración. 
Volumen del 
caldo de 800 
l/ha 
11 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Principios 
de abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
12 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Abamectina 
1,8% [EC] + 
Aceite de 
parafina 83% 
[EC] 
L/ha 1,10 19,58 
Aplicar a caída 
de pétalos 
13 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Finales de 
abril 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
14 Riego Mayo 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 582,40 10366,72 - 
15 
Tratamiento 
insecticida - 
Carpocapsa 
Principios 
de mayo 
Tractor 80 CV 
1 
tractorista 
E,E-8,10 
Dodecadien-1 
OL 12,36% 
[VP] 
Difusores/ha 300,00 5340 
Colocar en el 
tercio superior 
de la copa 
antes del vuelo 
de la 1ª 
generación 
16 Poda en verde 
Mediados 
de mayo 
Tijeras de poda 3 peones - - - - - 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
17 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oidio 
Mediados 
de mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
18 Herbicida 
Finales de 
mayo 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
19 Riego Junio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 931,70 16584,26 - 
20 
Tratamiento 
fungicida - 
Moteado y Oídio 
Principios 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
21 Siega 
Principios 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
22 
Tratamiento 
insecticida - 
Pulgón 
Mediados 
de junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Lamba 
cihalotrin 10% 
[SC] 
% 0,01 - 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña sin 
superar los 300 
mL/ha 
23 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Finales de 
junio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Bupirimato 
25% [EC] 
% 0,04 - - 
24 Riego Julio 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 1084,00 19295,20 - 
25 Fertilización 
Julio al 10 
de 
Septiembre 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 54,50 970,10 Volumen total 
para los tres 
meses. 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 328,80 5852,64 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
Fertilizante N-
25 
L/ha 169,28 3013,18 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. 
26 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Dodina 40% 
[SC] 
L/ha 1,70 30,26 
Emplear un 
volumen de 
caldo de 1.000 
L/ha 
27 
Tratamiento 
insecticida - 
Araña Roja 
Mediados 
de julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Fenpiroximato 
5,12% [SC] 
L/ha 1,20 21,36 - 
28 
Tratamiento 
fungicida - Oidio 
Últimos de 
julio 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Miclobutanil 
24% [EC] 
% 0,02 -  
29 Riego Agosto 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 1002,10 17837,38 - 
30 
Tratamiento 
insecticida - 
Mosca de la fruta 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
neumático 
1 
tractorista 
Deltametrin 
10% [EC] P/V’ 
L/ha 0,13 2,23 
Volumen del 
caldo de 1.200 
L/ha. No se 
aplicará a la 
variedad Gala 
por Plazo de 
Seguridad 
31 Recolección Gala 
Mediados 
de agosto 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 12 
peones 
Palots Unidad - 234,00 - 
32 Riego Septiembre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 601,60 10708,48 - 
33 Fertilización 
10 de 
Septiembre 
Sistema de 
fertirrigación 
Automático 
Fertilizante 7-
21-7 
L/ha 11,12 197,94 
Volumen total 
para los tres 
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Actividades 
Época 
Necesidades Resumen 
necesidades 
Especificaciones 
Técnicas Materias primas 
Nº Actividad Maquinaria 
Mano de 
obra 
Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
Cantidad 
total 
(17,80 ha) 
al 31 de 
Octubre 
Fertilizante 5-
0-20 
L/ha 42,48 756,14 
meses. 
Volumen diario, 
ver Tabla 28. Fertilizante N-
25 
L/ha 21,87 389,29 
34 
Recolección 
Golden Parsi 
Principios 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 18 
peones 
Palots Unidad - 350,00 - 
35 
Recolección 
Golden Crielaard 
Mediados 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ elevador + 
carro de 
recolección 
1 
tractorista 
+ 18 
peones 
Palots Unidad - 350,00 - 
36 Siega 
Mediados 
de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ segadora 
1 
tractorista 
- - - - 
Siega de la 
cubierta vegetal 
37 Herbicida 
Finales de 
septiembre 
Tractor 80 CV 
+ pulverizador 
hidráulico 
1 
tractorista 
Glifosato 36% L/ha 4,00 71,20 
Aplicación de 
Glifosato en las 
líneas de 
árboles 
38 Riego Octubre 
Sistema de 
riego por goteo 
- Agua m3/ha 287,60 5119,28 - 
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TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de plantación de manzano en regadío en el 
término municipal de Becerril de Campos (Palencia) 
MUNICIPIO: Becerril de Campos (Palencia) 
EMPLAZAMIENTO: Polígono 12, Parcela 30012 y 80012 
PROMOTOR: Alejandro Villán Abad 
AUTOR DEL PROYECTO: Pablo Villán Abad 
NORMA URBANÍSTICA APLICABLE: 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León 
Normas urbanísticas municipales de Becerril de Campos, aprobadas por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia a fecha 18 de diciembre de 2007. 
CALIFICACIÓN DEL SUELO QUE SE VA A OCUPAR: 
Clase: Rústico 
Uso: Agrícola 
Descripción En planeamiento En proyecto Cumplimiento 
Uso del suelo Rústico Rústico Si 
Uso compatible Rústico Rústico Si 
Coeficiente de 
ocupación (%) 
20% 0,00026% Si 
Nº plantas sobre 
rasante 
2 1 Si 
Altura máxima 
(cumbrera) 
7 m 3,30 m Si 
Pendiente máxima 
de la cubierta 
30º 12º Si 
Vuelo máximo 50 cm 20 cm Si 
 
El ingeniero autor del proyecto que suscribe, declara bajo su responsabilidad que 
las circunstancias que concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el 
proyecto, son las arriba indicadas. 
Declaración que formula, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Reglamento de disciplina urbanística de 23 de junio de 1978. 
 
 
En Palencia, febrero de 2019 
Fdo. Pablo Villán Abad 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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1. Introducción 
Con motivo de la construcción de una caseta de riego para la explotación de 
manzanos, en Becerril de Campos (Palencia), y atendiendo a la orden dictatorial de la 
Instrucción del Hormigón Estructural (E.H.E-08), se ha solicitado a una empresa el 
Estudio Geotécnico con el objetivo de caracterizar los terrenos donde se ubicará dicha 
edificación. 
Con el estudio geotécnico del terreno, se pretende conocer el futuro 
comportamiento del mismo ante cualquier futura construcción. Las características del 
terreno que desvelen dicho estudio geotécnico condicionarán el diseño, ejecución, 
durabilidad y mantenimiento de la construcción. 
El edificio previsto es una caseta de riego, que va a contener las bombas, el 
cabezal de riego y los depósitos para fertirrigación, de una sola planta sobre la rasante 
y superficie construida aproximada de 30 m2. 
1.1. Antecedentes 
El entorno de la parcela donde se va a situar la construcción comprende fincas 
rústicas y edificaciones agrícolas.  
Se ha recabado información histórica de la parcela y de sus alrededores, con el 
fin de conocer sus usos previos y posibles problemas de inestabilidad. No se han puesto 
de manifiesto circunstancias adversas o problemáticas, tales como hornos, huertos, 
vertederos, obstáculos enterrados, rellenos antrópicos hundimientos, deslizamientos, 
etc. 
También se ha realizado una inspección ocular del entorno para comprobar la 
configuración constructiva y de cimentación de las construcciones cercanas, y la posible 
existencia de grietas y desplazamientos en las mismas, sin haber encontrado pruebas 
ni indicios de asentamientos o desplazamientos excesivos en las construcciones 
próximas. 
1.2. Situación y emplazamiento de la obra 
La futura plantación frutal que mediante este proyecto se está diseñando, se 
llevará a cabo en una finca propiedad del promotor, para acceder a la explotación habrá 
que recorrer la carretera CL-615 que sale de La Venta en dirección Carrión de los 
Condes. Una vez pasada La Venta la parcela se encuentra justo a la derecha, en el 
primer camino que sale a la carretera. Abarca las parcelas 30012 y 80012 del polígono 
12 del término municipal de Becerril de Campos en la provincia de Palencia. 
  
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO VI: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
2 
2. Marco geológico 
El Cuaternario y formaciones superficiales constituyen un recubrimiento 
generalizado sobre el substrato mioceno. En la zona de la Cuenca del Duero donde se 
sitúa la finca objeto del proyecto, se entiende como formaciones superficiales aquellos 
materiales no coherentes que han sufrido o no una consolidación posterior, ligados 
directamente con la evolución del relieve observable actualmente y que tienen 
generalmente poco espesor (de unos decímetros a unas pocas decenas de metros). 
Nunca han sido recubiertas por gruesas acumulaciones de sedimentos, salvo en 
el caso de exhumaciones de antiguas formaciones superficiales. 
Tienen una edad comprendida entre el Plioceno Medio y el Cuaternario más 
reciente. Se consideran Plioceno los depósitos existentes sobre la superficie 
“estructural” caliza, o Páramo, y Cuaternarios los encajados morfológicamente por 
debajo de la misma, entre los que se sitúan los terrenos de la finca objeto del proyecto. 
Se considera que el modelado de la zona es de tipo fluvial en zonas endorreicas, 
que incluye las formaciones de terrazas y fondos de charcas. 
2.1. Geología de la zona 
La geología de la zona está caracterizada por terrazas, gravas cuarciticas, 
arenas y limos, que frecuentemente se encuentran encostrados. Es un área que se 
localiza junto a un cauce artificial, por lo que puede ser un terreno que contenga 
materiales incorporados de la construcción del actual cauce del Canal de Castilla. Hoy 
en día se encuentran totalmente integrados en el terreno y no causan problema alguno. 
En la Figura 1. se presenta la sección del mapa geológico correspondiente a la 
ubicación de la explotación objeto del proyecto. Este fragmento de mapa, escalado, está 
tomado de la Hoja 273 de la serie MAGNA 50 del Instituto Geográfico Nacional. 
 
Figura 1. Selección del mapa geológico. Hoja 273 de la serie MAGNA 50 (IGN España) 
Explotación 
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2.2. Sismicidad 
Las prescripciones para el diseño sísmico dadas en la Norma Sismorresistente 
NCSR-02 son de obligado cumplimiento en todas las obras del territorio nacional que 
ofrezcan valores de aceleración sísmica de cálculo superiores a 0,04 g. 
La peligrosidad sísmica del territorio español se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica, que se puede observar en la Figura 2. Este mapa suministra la 
aceleración sísmica básica (ab) y el coeficiente de contribución (K) que tiene en cuenta 
la influencia de los distintos tipos de terrenos esperados en la peligrosidad sísmica de 
cada punto. 
La ubicación del proyecto, en la provincia de Palencia, se corresponde a una 
zona del territorio nacional en la que la aceleración sísmica es inferior a 0,04 g, por lo 
que no es de obligado cumplimiento la citada norma sismorresistente 
 
 
Figura 2. Mapa sísmico de la norma sismorresistente NCSE-02 
 
En la zona de influencia del proyecto no se conocen antecedentes que pongan 
de manifiesto la posibilidad de ocurrencia de algún tipo de movimiento sísmico no es 
necesario tener en cuenta ninguna medida adicional a la práctica habitual de 
cimentación y sustentación de las edificaciones de la zona. 
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3. Reconocimiento del terreno 
Para llevar a cabo la correcta programación del reconocimiento del terreno se 
siguen las indicaciones del CTE, Documento Básico SE-C Seguridad Estructural 
Cimientos, aplicando el tipo de construcción y de terreno de las tablas siguientes 
En la Tabla 1. se muestra la clasificación según el tipo de clasificación, 
catalogando la construcción en proyecto como C – 0. 
Tabla 1. Clasificación según el tipo de construcción 
Tipo de 
construcción 
Descripción 
C – 0 
Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida 
inferior a 300 m2 
C – 1 Otras construcciones de menos de 4 plantas 
C – 2 Construcciones entre 4 y 10 plantas 
C – 3 Construcciones entre 11 y 20 plantas 
C – 4 Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas 
 
En cuanto al tipo de terreno, se toma en consideración la Tabla 2., que describe 
los diferentes tipos de terrenos según su variabilidad y dificultad para el establecimiento 
de cimentaciones sencillas 
Tabla 2. Clasificación según el tipo de terreno 
Grupo de terreno Descripción 
T – 1 
Terrenos favorables: Poca variabilidad. Es habitual la 
cimentación directa. 
T – 2 
Terrenos intermedios: Variabilidad. Varios tipos de cimientos. 
Rellenos antrópicos. 
T – 3 
Terrenos desfavorables: Suelos expansivos, blandos, 
desniveles, Marismas… 
 
El terreno del proyecto corresponde al T-1 “Terrenos favorables”. Son aquellos 
que presentan poca variabilidad, y en los que la practica habitual en la zona es de 
cimentación directa mediante elementos aislados. 
Con carácter general se investigan como mínimo tres puntos de reconocimiento, 
manteniendo las distancias mínimas y la profundidad recomendada, según lo 
establecido en la Tabla 3. 
Tabla 3. Distancias máximas entre puntos de reconocimiento 
Tipo de 
construcción 
Grupo de terreno 
T – 1 T – 2 
d máx (m) P (m) d máx (m) P (m) 
C – 0, C – 1 35 6 30 18 
C – 2 30 12 25 25 
C – 3 25 14 20 30 
C – 4 20 16 17 35 
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El proyecto requiere la prospección de, al menos, tres puntos, con distancia 
máxima de separación de 35 m. La profundidad de los puntos de reconocimiento debe 
alcanzar una cota en el terreno por debajo de la cual no se van a desarrolla asientos 
significativos bajo las cargas transmitidas por la edificación. 
Como regla general la profundidad de reconocimiento debe alcanzar una 
profundidad de al menos 2 m, más 0,3 m adicionales por cada planta prevista. 
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4. Prospección 
La prospección del terreno puede realizarse mediante calicatas, sondeos 
mecánicos, pruebas de penetración o métodos geofísicos. En los tipos de construcción 
C-0 y grupo de terreno T-1, las pruebas de penetración deben complementarse siempre 
con calicatas u otras técnicas de reconocimiento. 
La prospección del terreno exige la realización de, al menos, un sondeo en 
alguno de los tres puntos de reconocimiento. La prospección se va a realizar mediante 
dos calicatas y un sondeo con ensayo de penetración estándar (SPT). En la Tabla 4. se 
observan el número mínimo de sondeos mecánicos y su sustitución por pruebas de 
penetración. 
Tabla 4. Número mínimo de sondeos mecánicos y sustitución por pruebas de penetración 
Tipo de construcción 
Número mínimo % de sustitución 
T – 1 T – 2 T – 1 T – 2 
C – 0 - 1 - 66 
C – 1 1 2 70 50 
C – 2 2 3 70 50 
C – 3 3 3 50 40 
C – 4 3 3 40 30 
 
4.1. Ensayos de campo 
Sobre el terreno natural, tanto en superficie como en profundidad a través de 
pozos de calicatas o de los propios sondeos, se han realizado ensayos de campo para 
obtener datos que pueden relacionarse con las características de resistencia, 
deformabilidad y permeabilidad de esa unidad geotécnica. 
Los más utilizados son el ensayo de carga en placa realizado sobre la superficie 
del terreno y los ensayos a partir de sondeos como el ensayo de penetración estándar 
(SPT). 
4.1.1. Calicatas de reconocimiento 
Se ha realizado una calicata de reconocimiento del terreno. Para ello han 
utilizado medios mecánicos dotados de una máquina retroexcavadora provista de brazo 
articulado y cazo de excavación. 
En las Tabla 5 se presentan los resultados del reconocimiento ocular del perfil 
del terreno de la calicata realizada. 
Tabla 5. Resultados de la calicata C-01 
Cota 
inicial 
(m) 
Cota 
final 
(m) 
Descripción Comentarios 
Porcentaje 
de gruesos 
(%) 
Porcentaje 
de finos 
(%) 
Tipo de 
suelo 
0,00 0,35 
Suelo vegetal de 
color oscuro 
Excavabilidad 
fácil. Paredes 
9,2 90,8 
Suelo 
vegetal 
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Cota 
inicial 
(m) 
Cota 
final 
(m) 
Descripción Comentarios 
Porcentaje 
de gruesos 
(%) 
Porcentaje 
de finos 
(%) 
Tipo de 
suelo 
0,35 0,90 
Mezcla de arenas, 
arcillas y algo de 
gravas, de 
coloración marrón 
sostenidas. 
Consistencia 
media 23,5 76,5 
Arenas 
con 
arcillas 
0,90 2,00 
Gravas, arenas y 
arcillas de 
coloraciones 
marrones y grises 
28,3 71,7 
Arenas 
con 
gravas 
No se alcanza el nivel freático 
 
4.1.2. Sondeo mecánico 
Se ha realizado un sondeo mecánico a rotación mediante batería simple y 
extracción de testigo continuo para toma de muestras y ensayos de laboratorio. La 
profundidad alcanzada con el sondeo ha sido de 8 metros.  
A distintas profundidades se han extraído testigos de muestra del suelo y de 
agua para la realización de ensayos de laboratorio. Se ha detectado que el nivel freático 
se sitúa entre los 3 y 4 metros de profundidad. 
4.1.3. Ensayo de penetración estándar 
El método empleado para la determinación de la resistencia del terreno es el 
ensayo de penetración estándar (STP). Este ensayo consiste en el conteo del número 
de golpes necesarios para hincar 30 cm de un cilindro hueco de dimensiones 
normalizadas mediante golpeo con una maza de 63,5 kg que cae desde una altura de 
76 cm. 
Con este ensayo se determina la compacidad, la densidad relativa y el ángulo 
de rozamiento interno de suelos granulares. En suelos arcillosos es útil para determinar 
la resistencia de arcillas por encima del nivel freático. 
El ensayo de penetración estándar se ha realizado empleando una máquina 
penetrómetro Tecoinsa modelo PDP-2000-P, provista de una punta de 5 cm, maza de 
peso 63,5 kg y altura de caída de 76 cm, con una sección del varillaje de 3,2 cm. Los 
datos obtenidos en el ensayo se interpretan en función de la Tabla 6. 
Tabla 6. Interpretación de la compacidad de las arenas 
Número de golpes Nspt Densidad relativa 
0 – 4 Muy suelta 
4 – 10  Suelta 
10 – 30  Mediana 
30 – 50 Densa 
> 50 Muy densa 
 
En la Tabla 7. se presentan los resultados del ensayo de penetración estándar 
con su correspondiente clasificación, atendiendo a la tabla anterior. 
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Tabla 7. Resultados del ensayo de penetración estándar 
Profundidad Número de goles Nspt Clasificación 
0,5 44 Densa 
1,0 46 Densa 
1,5 48 Densa 
2,0 49 Densa 
2,5 66 Muy densa 
3,0 72 Muy densa 
3,5 73 Muy densa 
4,0 85 Muy densa 
4,5 87 Muy densa 
5,0 88 Muy densa 
5,5 Rechazo Muy densa 
6,0 Rechazo Muy densa 
6,5 Rechazo Muy densa 
7,0 Rechazo Muy densa 
7,5 Rechazo Muy densa 
8,0 Rechazo Muy densa 
 
El ensayo de penetración estándar ha determinado un elevado grado de 
compacidad del terreno. Entre la superficie y los 2 m de profundidad se ha determinado 
como arena densa, incrementándose en profundidad, hasta el grado de arena muy 
densa a partir de los 2,5 m. 
4.2. Ensayos de laboratorio 
Para la realización de los ensayos de laboratorio se toman muestras de suelo, 
rocas y agua en calicatas y sondeos. Además se hace una descripción detallada de los 
aspectos que no son objeto de los ensayos, como el color, la litología o la presencia de 
materiales artificiales o escombros. Una vez descritas se procede a su protección para 
el envío al laboratorio donde se realizan los ensayos correspondientes. 
En función de los ensayos que se deben realizar se clasifican las muestras en 
tres categorías (A, B y C), en función de si mantienen o no inalteradas sus propiedades 
físicas: 
− Categoría A. Mantienen su estructura, densidad, humedad, granulometría, 
plasticidad y componentes químicos estables. 
− Categoría B. Mantienen inalteradas su humedad, granulometría, plasticidad 
y componentes químicos estables. 
− Categoría C. Aquellas muestras que no cumplen con las especificaciones de 
la Categoría B. 
El número de determinaciones que se deben realizar para realizar la correcta 
investigación de una unidad geotécnica debe ser suficiente para conseguir fiabilidad en 
los resultados. A título orientativo, para superficies de hasta 2000 m2, en la Tabla 8. se 
recoge en número de determinaciones recomendadas. 
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Tabla 8. Número orientativo de determinaciones in situ o en laboratorio 
Propiedad 
Terreno 
T – 1 T – 2 
Identificación   
Granulometría 3 6 
Plasticidad 3 5 
Deformabilidad   
Arcillas y limos 4 6 
Arenas 3 5 
Resistencia a compresión simple   
Suelos muy blandos 4 6 
Suelos blandos a duros 4 5 
Suelos fisurados 5 7 
Resistencia al corte   
Arcillas y limos 3 4 
Arenas 3 5 
Contenido de sales agresivas 3 4 
 
Sobre las muestras obtenidas en la calicata y en el sondeo se han efectuado los 
correspondientes ensayos de laboratorio para conocer las propiedades físicas y 
químicas del suelo. 
4.2.1. Propiedades físicas 
Se determinan la granulometría, la densidad, os límites de Atterberg y el índice 
de plasticidad. Los resultados obtenidos en el laboratorio se pueden observar en la 
Tabla 9. 
Tabla 9. Propiedades físicas del suelo 
Muestra Cota Clasificación 
Tamiz 
200 
Límite 
líquido 
Límite 
plástico 
Índice de 
plasticidad 
Densidad 
aparente 
C-01 0,40 SW < 35 % 30 % NP NP 1,90 
C-01 0,80 GW < 35 % 29 % NP NP 2,00 
C-02 0,50 SW < 35 % 29 % NP NP 1,90 
C-02 0,90 GW < 35 % 28 % NP NP 2,00 
S-03 1,00 GW < 35 % 27 % NP NP 2,00 
S-03 2,00 GW < 35 % 26 % NP NP 2,08 
 
4.2.2. Propiedades químicas 
Los análisis de laboratorio tienen como finalidad la determinación de las 
condiciones de agresividad del suelo. Los resultados de la analítica se muestran en la 
Tabla 10. 
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Tabla 10. Propiedades químicas del suelo 
Muestra Cota Sulfatos (mg SO42-/kg suelo) Acudez Baumann Gully Agresividad 
C-01 0,40 < 2000 < 20 No 
C-01 0,80 < 2000 < 20 No 
C-02 0,50 < 2000 < 20 No 
C-02 0,90 < 2000 < 20 No 
S-03 1,00 < 2000 < 20 No 
S-03 2,00 < 2000 < 20 No 
 
Según el Artículo 27.3.4 de la EHE-08, “En el caso particular de existencia de 
sulfatos, el cemento empleado deberá poseer característica adicional de resistencia a 
los sulfatos, según la norma UNE 80303:96, siempre que su contenido sea igual o mayor 
que 600 mg/L en el caso de aguas, o igual o mayor a 3000 mg/L en el caso de suelos”. 
− Agresividad débil: grado de acidez Baumann-Gully> 20. 
− Agresividad débil: ión sulfato 2000-3000 mg SO42-/kg suelo. 
− Agresividad media: ión sulfato 3000-12000 mg SO42-/kg suelo.  
− Agresividad fuerte: ión sulfato > 12000 mg SO42-/kg suelo.  
Se considera que el suelo no es agresivo si tiene un contenido de ión sulfato 
SO42- inferior a 2000 mg/kg de suelo seco. 
5. Carga admisible 
Teniendo en cuenta las limitaciones de carga por hundimiento y por asientos se 
obtiene la carga admisible final. Con carácter general, puede adoptarse para zapatas de 
dimensiones habituales (con lado menor de 1,00 m y 3,00 m) una carga admisible de 
1,96 kp/cm2. 
6. Parámetros para la cimentación 
Para el diseño de los elementos de cimentación y de contención se deben 
considerar los parámetros que se expresan en la Tabla 11. 
Tabla 11. Parámetros geotécnicos 
Parámetro Valor 
Profundidad 0 – 2 m 
Densidad aparente δ = 1,90 – 2,00 t/m3 
Densidad sumergida δ = 1,10 – 1,12 t/m3 
Ángulo de rozamiento interno Φ = 33 – 38º 
Cohesión NC 
Presión admisible 1,96 – 2,00 kp/cm2 
Asiento máximo admisible 2,5 mm 
Asiento diferencial máximo 1,5 mm 
Coeficiente de balasto 104 t/m3 
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7. Propuesta para la cimentación 
A la vista de los resultados de la información geotécnica, se propone como 
solución la cimentación mediante zapatas aisladas para soportes, y zapata corrida para 
muro de contención, a una cota entre 0,6 m y 1,0 m de profundidad, con una tensión 
admisible máxima de 1,96 kp/cm2. 
Si la cimentación se apoya a una cota inferior a 1,50 m, la tensión de cálculo 
puede elevarse a 2,20 kp/cm2. 
Si la edificación fuese de pequeñas dimensiones, se puede emplear una losa de 
cimentación de, al menos, 20 cm de grosor, con una tensión máxima de 1,96 kp/cm2. 
8. Conclusiones 
Los  materiales  encontrados  en  la  parcela  tienen  poca  plasticidad  y  alta 
capacidad de carga, son de buena calidad para el apoyo de la cimentación prevista, 
mejoran al profundizar y no presentan elementos agresivos para los hormigones de 
cimentación, por lo que no son necesarios componentes aditivos ni hormigones 
especiales. 
9. Comprobaciones a realizar sobre el terreno 
Antes de proceder con la ejecución de la cimentación se debe realizar la 
confirmación del estudio geotécnico. Se debe comprobar visualmente, o mediante las 
pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo se corresponde con las 
previsiones del proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de 
cada uno de los apoyos de la obra su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del 
terreno han de incorporarse a la documentación final de la obra. Estos planos han de 
quedar incorporados a la documentación de la obra acabada. 
En particular se debe comprobar que: 
− El nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente 
la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico. 
− El nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas. 
− El  terreno  presenta  apreciablemente  una  resistencia  y  humedad  similar  
a  la supuesta en el estudio geotécnico. 
− No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, 
pozos, etc. 
− No  se  detectan  corrientes  subterráneas  que  puedan  producir  socavación  
o arrastre. 
 
En Palencia, febrero de 2019 
Fdo: Pablo Villán Abad 
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1. Caseta de riego 
1.1. Necesidades 
Resulta necesario la construcción de una caseta de riego para albergar en su 
interior el equipo de bombeo, el cabezal de riego y los diferentes depósitos de 
fertilizantes para la fertirrigación. Esta edificación se va a dimensionar de tal modo que 
en su interior quepan los elementos mencionados anteriormente, así como realizar las 
operaciones rutinarias y de mantenimiento de equipo correspondiente. 
Para albergar el equipo de bombeo, el cabezal de riego y la maquinaría de riego, 
se requiere, aproximadamente, de un espacio de 10 m2. Para facilitar las tareas de 
trabajo y la maniobrabilidad, se destinarán 10 m2 a mayores. En cuanto a los depósitos, 
se van a instalar cinco, con una capacidad de 1.000 litros cada uno. Referido a 
superficie, ocuparán 1 m2 cada uno. Por todo ello, la caseta de riego tendrá una 
superficie mínima de 25 m2. 
La caseta va a contar con una adecuada ventilación e iluminación, para lo que 
se instalarán dos ventanas. El acceso se hará mediante una puerta corredera de dos 
hojas, la cual permita la entrada de personas, herramientas y equipos de trabajo. 
1.2. Diseño 
Las dimensiones de la caseta de riego van a ser las siguientes: 
− Dimensiones exteriores: 7,00 x 4,00 m 
− Cubierta: a un agua con inclinación de 15,37º 
− Altura lateral superior: 3,30 m 
− Altura lateral inferior: 2,20 m 
A continuación, se van a describir los elementos constructivos del edificio. 
1.3. Materiales 
Los materiales empleados en la construcción de la caseta de riego quedan 
definidos a continuación: 
Elemento Hormigón 
fck 
(kp/cm²) 
c 
Árido 
Ec 
(kp/cm²) Naturaleza 
Tamaño máximo 
(mm) 
Todos HA-25 255 1.50 Cuarcita 15 277920 
 
Elemento Acero 
fyk 
(kp/cm²) 
s 
Todos B 500 S 5097 1.15 
 
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Acero conformado  S235  2396 2140673 
Acero laminado  S275 2803 2140673 
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1.4. Cálculos 
En la construcción de la caseta de riego, se van a diferenciar dos partes: la 
estructura y los cimientos. 
1.4.1. Estructura 
1.4.1.1. Nudos 
En la Tabla 1. se muestran los nudos de la estructura en proyecto. Las 
referencias son las siguientes: 
− x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
− x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, 
con '-'. 
Tabla 1. Nudos establecidos en la estructura 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
Dx Dy Dz qx qy qz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.300 - - - - - - Articulado 
N3 0.000 4.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 4.000 2.200 - - - - - - Articulado 
N5 3.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N6 3.500 0.000 3.300 - - - - - - Articulado 
N7 3.500 4.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N8 3.500 4.000 2.200 - - - - - - Articulado 
N9 7.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N10 7.000 0.000 3.300 - - - - - - Articulado 
N11 7.000 4.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 7.000 4.000 2.200 - - - - - - Articulado 
 
Los desplazamientos de los nudos, que se muestran en la Tabla 2, vienen 
definidos por: 
− Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
− Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
Tabla 2. Desplazamientos de los nudos 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad) 
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad) 
N2 Peso propio 0.000 -0.001 -0.008 - - - 
  V H1 0.000 -7.815 -0.030 - - - 
  V H2 0.000 9.575 0.037 - - - 
  N(EI) 0.000 -0.001 -0.010 - - - 
  N(R) 0.000 0.000 -0.005 - - - 
N3 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N4 Peso propio 0.000 0.000 -0.005 - - - 
  V H1 0.000 -7.807 -0.019 - - - 
  V H2 0.000 9.566 0.023 - - - 
  N(EI) 0.000 0.000 -0.007 - - - 
  N(R) 0.000 0.000 -0.003 - - - 
N5 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N6 Peso propio 0.000 -0.001 -0.010 - - - 
  V H1 0.000 -12.514 -0.049 - - - 
  V H2 0.000 16.965 0.066 - - - 
  N(EI) 0.000 -0.001 -0.020 - - - 
  N(R) 0.000 -0.001 -0.010 - - - 
N7 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N8 Peso propio 0.000 0.000 -0.006 - - - 
  V H1 0.000 -12.501 -0.030 - - - 
  V H2 0.000 16.948 0.040 - - - 
  N(EI) 0.000 0.000 -0.013 - - - 
  N(R) 0.000 0.000 -0.007 - - - 
N9 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N10 Peso propio 0.000 -0.001 -0.008 - - - 
  V H1 0.000 -7.815 -0.030 - - - 
  V H2 0.000 9.575 0.037 - - - 
  N(EI) 0.000 -0.001 -0.010 - - - 
  N(R) 0.000 0.000 -0.005 - - - 
N11 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad) 
  V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Peso propio 0.000 0.000 -0.005 - - - 
  V H1 0.000 -7.807 -0.019 - - - 
  V H2 0.000 9.566 0.023 - - - 
  N(EI) 0.000 0.000 -0.007 - - - 
  N(R) 0.000 0.000 -0.003 - - - 
 
En la Tabla 3. se muestran los resultados de las reacciones en los nudos. 
Tabla 3. Reacciones en los nudos 
Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 
Rx 
(t) 
Ry 
(t) 
Rz 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Mz 
(t·m) 
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.162 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.062 0.512 -0.206 0.000 0.000 
  V H2 0.000 -0.076 -0.627 0.252 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.168 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.084 0.000 0.000 0.000 
N3 Peso propio 0.000 0.000 0.139 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.208 0.472 -0.458 0.000 0.000 
  V H2 0.000 -0.255 -0.578 0.561 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.168 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.084 0.000 0.000 0.000 
N5 Peso propio 0.000 0.000 0.202 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.100 0.820 -0.329 0.000 0.000 
  V H2 0.000 -0.135 -1.111 0.446 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.335 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.168 0.000 0.000 0.000 
N7 Peso propio 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.333 0.755 -0.733 0.000 0.000 
  V H2 0.000 -0.452 -1.024 0.994 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.335 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.168 0.000 0.000 0.000 
N9 Peso propio 0.000 0.000 0.162 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.062 0.512 -0.206 0.000 0.000 
  V H2 0.000 -0.076 -0.627 0.252 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.168 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 0.000 0.000 0.084 0.000 0.000 0.000 
N11 Peso propio 0.000 0.000 0.139 0.000 0.000 0.000 
  V H1 0.000 0.208 0.472 -0.458 0.000 0.000 
  V H2 0.000 -0.255 -0.578 0.561 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.168 0.000 0.000 0.000 
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Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 
Rx 
(t) 
Ry 
(t) 
Rz 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Mz 
(t·m) 
  N(R) 0.000 0.000 0.084 0.000 0.000 0.000 
 
Por último, respecto a los nudos, en la Tabla 4. se presentan las envolventes de 
las reacciones en éstos.  
Tabla 4. Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo Descripción 
Rx 
(t) 
Ry 
(t) 
Rz 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Mz 
(t·m) 
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.122 -0.842 -0.329 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.100 1.212 0.403 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.076 -0.466 -0.206 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.062 0.841 0.252 0.000 0.000 
N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.408 -0.786 -0.733 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.333 1.112 0.898 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.255 -0.439 -0.458 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.208 0.779 0.561 0.000 0.000 
N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.216 -1.576 -0.527 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.160 1.902 0.714 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.135 -0.910 -0.329 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.100 1.356 0.446 0.000 0.000 
N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.723 -1.459 -1.173 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.533 1.763 1.591 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.452 -0.845 -0.733 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.333 1.270 0.994 0.000 0.000 
N9 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.122 -0.842 -0.329 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.100 1.212 0.403 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.076 -0.466 -0.206 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.062 0.841 0.252 0.000 0.000 
N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.408 -0.786 -0.733 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.333 1.112 0.898 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.255 -0.439 -0.458 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.208 0.779 0.561 0.000 0.000 
 
1.4.1.2. Barras 
En cuanto a las barras, en la Tabla 5. se presentan las características mecánicas 
de los diferentes materiales empleados en la estructura de la caseta de riego. 
Tabla 5. Características mecánicas del material empleado en la estructura 
Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Acero 
laminado 
S275 
1 
HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 
    2 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07 
    3 IPE 100, (IPE) 10.30 4.70 3.27 171.00 15.90 1.20 
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Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio 
de las mismas. 
 
En lo que respecta a las cargas sometidas en las barras, las referencias ‘P1’ y 
‘P2’ indican cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor 
de la carga. 'P2' no se utiliza 
Unidades empleadas: 
− Cargas puntuales: t 
− Momentos puntuales: t·m. 
− Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
− Incrementos de temperatura: °C. 
A continuación, en la Tabla 6. se muestran los valores, posiciones y direcciones 
de las cargas en barras. 
Tabla 6. Cargas en las barras de la estructura 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N2 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N2 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N2 V H1 Faja 0.115 - 0.430 3.718 Globales 0.000 -0.265 -0.964 
N4/N2 V H1 Faja 0.148 - 0.000 0.430 Globales 0.000 -0.265 -0.964 
N4/N2 V H1 Uniforme 0.124 - - - Globales -0.000 -0.265 -0.964 
N4/N2 V H1 Faja 0.148 - 3.718 4.148 Globales -0.000 -0.265 -0.964 
N4/N2 V H2 Faja 0.148 - 0.430 3.718 Globales -0.000 0.265 0.964 
N4/N2 V H2 Faja 0.132 - 0.430 3.718 Globales -0.000 0.265 0.964 
N4/N2 V H2 Faja 0.380 - 0.000 0.430 Globales -0.000 0.265 0.964 
N4/N2 V H2 Faja 0.380 - 3.718 4.148 Globales 0.000 0.265 0.964 
N4/N2 N(EI) Uniforme 0.081 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N2 N(R) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N6 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N8 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N8/N6 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 V H1 Faja 0.346 - 0.430 3.718 Globales 0.000 -0.265 -0.964 
N8/N6 V H1 Faja 0.443 - 0.000 0.430 Globales 0.000 -0.265 -0.964 
N8/N6 V H1 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.265 -0.964 
N8/N6 V H1 Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 -0.265 -0.964 
N8/N6 V H1 Faja 0.443 - 3.718 4.148 Globales -0.000 -0.265 -0.964 
N8/N6 V H2 Faja 0.445 - 0.430 3.718 Globales -0.000 0.265 0.964 
N8/N6 V H2 Faja 0.015 - 0.430 3.718 Globales -0.000 0.265 0.964 
N8/N6 V H2 Faja 0.760 - 0.000 0.430 Globales -0.000 0.265 0.964 
N8/N6 V H2 Faja 0.760 - 3.718 4.148 Globales 0.000 0.265 0.964 
N8/N6 V H2 Faja 0.015 - 0.430 3.718 Globales -0.000 0.265 0.964 
N8/N6 N(EI) Uniforme 0.162 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 N(R) Uniforme 0.081 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N10 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N10 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N10 V H1 Faja 0.115 - 0.430 3.718 Globales 0.000 -0.265 -0.964 
N12/N10 V H1 Faja 0.148 - 0.000 0.430 Globales 0.000 -0.265 -0.964 
N12/N10 V H1 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 -0.265 -0.964 
N12/N10 V H1 Faja 0.148 - 3.718 4.148 Globales -0.000 -0.265 -0.964 
N12/N10 V H2 Faja 0.148 - 0.430 3.718 Globales -0.000 0.265 0.964 
N12/N10 V H2 Faja 0.132 - 0.430 3.718 Globales -0.000 0.265 0.964 
N12/N10 V H2 Faja 0.380 - 0.000 0.430 Globales -0.000 0.265 0.964 
N12/N10 V H2 Faja 0.380 - 3.718 4.148 Globales 0.000 0.265 0.964 
N12/N10 N(EI) Uniforme 0.081 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N10 N(R) Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N6 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N10 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N12 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N8 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
 
A continuación, en la Tabla 7. se presentan los esfuerzos de cada barra para 
diferentes hipótesis y posiciones en la barra.  
Tabla 7. Esfuerzos en barras 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.412 m 0.825 m 1.237 m 1.650 m 2.063 m 2.475 m 2.887 m 3.300 m 
N1/N2 Peso propio N -0.162 -0.153 -0.145 -0.136 -0.128 -0.120 -0.111 -0.103 -0.094 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.412 m 0.825 m 1.237 m 1.650 m 2.063 m 2.475 m 2.887 m 3.300 m 
  V H1 N -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.206 -0.180 -0.154 -0.129 -0.103 -0.077 -0.051 -0.026 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.252 0.220 0.189 0.157 0.126 0.094 0.063 0.031 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N3/N4 Peso propio N -0.139 -0.135 -0.130 -0.121 -0.117 -0.112 -0.103 -0.099 -0.094 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.458 -0.412 -0.366 -0.275 -0.229 -0.183 -0.092 -0.046 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.561 0.505 0.449 0.337 0.281 0.224 0.112 0.056 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 
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Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.415 m 1.037 m 1.659 m 2.074 m 2.697 m 3.111 m 3.734 m 4.148 m 
N4/N2 Peso propio N -0.021 -0.017 -0.011 -0.004 0.000 0.006 0.011 0.017 0.021 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.077 -0.062 -0.039 -0.015 0.000 0.023 0.039 0.062 0.077 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.029 0.060 0.077 0.080 0.073 0.060 0.029 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.510 -0.397 -0.248 -0.099 0.000 0.149 0.248 0.397 0.510 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.188 0.389 0.497 0.518 0.471 0.389 0.188 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.625 0.467 0.291 0.116 0.000 -0.175 -0.291 -0.467 -0.625 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 -0.227 -0.462 -0.589 -0.613 -0.559 -0.462 -0.227 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N -0.044 -0.036 -0.022 -0.009 0.000 0.013 0.022 0.036 0.044 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.162 -0.129 -0.081 -0.032 0.000 0.049 0.081 0.129 0.162 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.060 0.126 0.161 0.168 0.153 0.126 0.060 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N -0.022 -0.018 -0.011 -0.004 0.000 0.007 0.011 0.018 0.022 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.081 -0.065 -0.040 -0.016 0.000 0.024 0.040 0.065 0.081 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.030 0.063 0.080 0.084 0.076 0.063 0.030 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.412 m 0.825 m 1.237 m 1.650 m 2.063 m 2.475 m 2.887 m 3.300 m 
N5/N6 Peso propio N -0.202 -0.193 -0.185 -0.176 -0.168 -0.159 -0.151 -0.143 -0.134 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.329 -0.288 -0.247 -0.206 -0.165 -0.123 -0.082 -0.041 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.446 0.391 0.335 0.279 0.223 0.167 0.112 0.056 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N7/N8 Peso propio N -0.179 -0.175 -0.170 -0.161 -0.157 -0.152 -0.143 -0.139 -0.134 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.333 -0.333 -0.333 -0.333 -0.333 -0.333 -0.333 -0.333 -0.333 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.733 -0.660 -0.587 -0.440 -0.367 -0.293 -0.147 -0.073 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 
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Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.994 0.895 0.795 0.596 0.497 0.398 0.199 0.099 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.415 m 1.037 m 1.659 m 2.074 m 2.697 m 3.111 m 3.734 m 4.148 m 
N8/N6 Peso propio N -0.028 -0.022 -0.014 -0.006 0.000 0.008 0.014 0.022 0.028 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.102 -0.082 -0.051 -0.020 0.000 0.031 0.051 0.082 0.102 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.038 0.079 0.102 0.106 0.096 0.079 0.038 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.817 -0.621 -0.387 -0.155 0.000 0.232 0.387 0.621 0.817 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.298 0.612 0.780 0.813 0.740 0.612 0.298 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 1.107 0.792 0.492 0.197 0.000 -0.295 -0.492 -0.792 -1.107 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 -0.394 -0.792 -1.006 -1.047 -0.955 -0.792 -0.394 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N -0.089 -0.071 -0.044 -0.018 0.000 0.027 0.044 0.071 0.089 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.323 -0.259 -0.162 -0.065 0.000 0.097 0.162 0.259 0.323 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.121 0.252 0.322 0.335 0.305 0.252 0.121 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N -0.044 -0.036 -0.022 -0.009 0.000 0.013 0.022 0.036 0.044 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.415 m 1.037 m 1.659 m 2.074 m 2.697 m 3.111 m 3.734 m 4.148 m 
    Vz -0.162 -0.129 -0.081 -0.032 0.000 0.049 0.081 0.129 0.162 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.060 0.126 0.161 0.168 0.153 0.126 0.060 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.412 m 0.825 m 1.237 m 1.650 m 2.063 m 2.475 m 2.887 m 3.300 m 
N9/N10 Peso propio N -0.162 -0.153 -0.145 -0.136 -0.128 -0.120 -0.111 -0.103 -0.094 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.206 -0.180 -0.154 -0.129 -0.103 -0.077 -0.051 -0.026 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.252 0.220 0.189 0.157 0.126 0.094 0.063 0.031 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Barra Hipótesis 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.220 
m 
0.440 
m 
0.880 
m 
1.100 
m 
1.320 
m 
1.760 
m 
1.980 
m 
2.200 
m 
N11/N1
2 
Peso 
propio 
N -0.139 -0.135 -0.130 -0.121 -0.117 -0.112 -0.103 -0.099 -0.094 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Barra Hipótesis 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.220 
m 
0.440 
m 
0.880 
m 
1.100 
m 
1.320 
m 
1.760 
m 
1.980 
m 
2.200 
m 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.458 -0.412 -0.366 -0.275 -0.229 -0.183 -0.092 -0.046 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.561 0.505 0.449 0.337 0.281 0.224 0.112 0.056 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.415 m 1.037 m 1.659 m 2.074 m 2.697 m 3.111 m 3.734 m 4.148 m 
N12/N10 Peso propio N -0.021 -0.017 -0.011 -0.004 0.000 0.006 0.011 0.017 0.021 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.077 -0.062 -0.039 -0.015 0.000 0.023 0.039 0.062 0.077 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.029 0.060 0.077 0.080 0.073 0.060 0.029 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.510 -0.397 -0.248 -0.099 0.000 0.149 0.248 0.397 0.510 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.188 0.389 0.497 0.518 0.471 0.389 0.188 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.625 0.467 0.291 0.116 0.000 -0.175 -0.291 -0.467 -0.625 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 -0.227 -0.462 -0.589 -0.613 -0.559 -0.462 -0.227 0.000 
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Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.415 m 1.037 m 1.659 m 2.074 m 2.697 m 3.111 m 3.734 m 4.148 m 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N -0.044 -0.036 -0.022 -0.009 0.000 0.013 0.022 0.036 0.044 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.162 -0.129 -0.081 -0.032 0.000 0.049 0.081 0.129 0.162 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.060 0.126 0.161 0.168 0.153 0.126 0.060 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N -0.022 -0.018 -0.011 -0.004 0.000 0.007 0.011 0.018 0.022 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.081 -0.065 -0.040 -0.016 0.000 0.024 0.040 0.065 0.081 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.030 0.063 0.080 0.084 0.076 0.063 0.030 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.438 m 0.875 m 1.313 m 1.750 m 2.188 m 2.625 m 3.063 m 3.500 m 
N2/N6 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.014 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.004 0.007 0.011 0.014 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.005 0.009 0.012 0.012 0.012 0.009 0.005 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.438 m 0.875 m 1.313 m 1.750 m 2.188 m 2.625 m 3.063 m 3.500 m 
N6/N10 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.014 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.004 0.007 0.011 0.014 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.005 0.009 0.012 0.012 0.012 0.009 0.005 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.438 m 0.875 m 1.313 m 1.750 m 2.188 m 2.625 m 3.063 m 3.500 m 
N8/N12 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.014 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.004 0.007 0.011 0.014 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.005 0.009 0.012 0.012 0.012 0.009 0.005 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.438 m 0.875 m 1.313 m 1.750 m 2.188 m 2.625 m 3.063 m 3.500 m 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.438 m 0.875 m 1.313 m 1.750 m 2.188 m 2.625 m 3.063 m 3.500 m 
N4/N8 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.014 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.004 0.007 0.011 0.014 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.005 0.009 0.012 0.012 0.012 0.009 0.005 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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En la Tabla 8. se muestran los resultados de las envolventes de los esfuerzos en 
barras. 
Tabla 8. Envolventes de los esfuerzos en barras 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.412 m 0.825 m 1.237 m 1.650 m 2.063 m 2.475 m 2.887 m 3.300 m 
N1/N2 Acero laminado Nmín -1.112 -1.100 -1.089 -1.078 -1.066 -1.055 -1.044 -1.032 -1.021 
    Nmáx 0.811 0.818 0.825 0.832 0.838 0.845 0.852 0.859 0.865 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 
    Vzmáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.308 -0.270 -0.231 -0.193 -0.154 -0.116 -0.077 -0.039 0.000 
    Mymáx 0.378 0.331 0.283 0.236 0.189 0.142 0.094 0.047 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N3/N4 Acero laminado Nmín -1.021 -1.015 -1.009 -0.997 -0.991 -0.985 -0.973 -0.967 -0.961 
    Nmáx 0.756 0.759 0.763 0.770 0.774 0.777 0.784 0.788 0.791 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 
    Vzmáx 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.687 -0.618 -0.550 -0.412 -0.343 -0.275 -0.137 -0.069 0.000 
    Mymáx 0.842 0.757 0.673 0.505 0.421 0.337 0.168 0.084 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.415 m 1.037 m 1.659 m 2.074 m 2.697 m 3.111 m 3.734 m 4.148 m 
N4/N2 Acero laminado Nmín -0.201 -0.189 -0.170 -0.151 -0.139 -0.134 -0.131 -0.125 -0.122 
    Nmáx 0.096 0.100 0.105 0.110 0.113 0.132 0.144 0.163 0.175 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.991 -0.776 -0.485 -0.194 0.000 -0.243 -0.406 -0.651 -0.876 
    Vzmáx 0.876 0.651 0.406 0.162 0.000 0.291 0.485 0.777 0.991 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 -0.317 -0.645 -0.822 -0.855 -0.780 -0.645 -0.317 0.000 
    Mymáx 0.000 0.367 0.759 0.970 1.010 0.920 0.759 0.367 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.412 m 0.825 m 1.237 m 1.650 m 2.063 m 2.475 m 2.887 m 3.300 m 
N5/N6 Acero laminado Nmín -1.753 -1.742 -1.730 -1.719 -1.707 -1.696 -1.685 -1.673 -1.662 
    Nmáx 1.506 1.512 1.519 1.526 1.532 1.539 1.546 1.553 1.559 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 
    Vzmáx 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.494 -0.432 -0.370 -0.309 -0.247 -0.185 -0.123 -0.062 0.000 
    Mymáx 0.670 0.586 0.502 0.418 0.335 0.251 0.167 0.084 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N7/N8 Acero laminado Nmín -1.626 -1.620 -1.614 -1.602 -1.596 -1.590 -1.578 -1.572 -1.566 
    Nmáx 1.393 1.396 1.400 1.407 1.411 1.414 1.421 1.425 1.429 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 
    Vzmáx 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -1.100 -0.990 -0.880 -0.660 -0.550 -0.440 -0.220 -0.110 0.000 
    Mymáx 1.491 1.342 1.193 0.895 0.746 0.596 0.298 0.149 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.415 m 1.037 m 1.659 m 2.074 m 2.697 m 3.111 m 3.734 m 4.148 m 
N8/N6 Acero laminado Nmín -0.351 -0.330 -0.299 -0.267 -0.246 -0.240 -0.235 -0.228 -0.224 
    Nmáx 0.159 0.164 0.170 0.177 0.182 0.213 0.234 0.265 0.286 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.605 -1.236 -0.771 -0.309 0.000 -0.418 -0.697 -1.123 -1.579 
    Vzmáx 1.579 1.122 0.697 0.279 0.000 0.463 0.771 1.236 1.605 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 -0.560 -1.125 -1.428 -1.486 -1.356 -1.125 -0.560 0.000 
    Mymáx 0.000 0.589 1.213 1.549 1.613 1.469 1.213 0.589 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.412 m 0.825 m 1.237 m 1.650 m 2.063 m 2.475 m 2.887 m 3.300 m 
N9/N10 Acero laminado Nmín -1.112 -1.100 -1.089 -1.078 -1.066 -1.055 -1.044 -1.032 -1.021 
    Nmáx 0.811 0.818 0.825 0.832 0.838 0.845 0.852 0.859 0.865 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.412 m 0.825 m 1.237 m 1.650 m 2.063 m 2.475 m 2.887 m 3.300 m 
    Vzmín -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 
    Vzmáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.308 -0.270 -0.231 -0.193 -0.154 -0.116 -0.077 -0.039 0.000 
    Mymáx 0.378 0.331 0.283 0.236 0.189 0.142 0.094 0.047 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N11/N12 Acero laminado Nmín -1.021 -1.015 -1.009 -0.997 -0.991 -0.985 -0.973 -0.967 -0.961 
    Nmáx 0.756 0.759 0.763 0.770 0.774 0.777 0.784 0.788 0.791 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 
    Vzmáx 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.687 -0.618 -0.550 -0.412 -0.343 -0.275 -0.137 -0.069 0.000 
    Mymáx 0.842 0.757 0.673 0.505 0.421 0.337 0.168 0.084 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.415 m 1.037 m 1.659 m 2.074 m 2.697 m 3.111 m 3.734 m 4.148 m 
N12/N10 Acero laminado Nmín -0.201 -0.189 -0.170 -0.151 -0.139 -0.134 -0.131 -0.125 -0.122 
    Nmáx 0.096 0.100 0.105 0.110 0.113 0.132 0.144 0.163 0.175 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.991 -0.776 -0.485 -0.194 0.000 -0.243 -0.406 -0.651 -0.876 
    Vzmáx 0.876 0.651 0.406 0.162 0.000 0.291 0.485 0.777 0.991 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 -0.317 -0.645 -0.822 -0.855 -0.780 -0.645 -0.317 0.000 
    Mymáx 0.000 0.367 0.759 0.970 1.010 0.920 0.759 0.367 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.438 m 0.875 m 1.313 m 1.750 m 2.188 m 2.625 m 3.063 m 3.500 m 
N2/N6 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011 
    Vzmáx -0.011 -0.008 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.014 0.019 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.438 m 0.875 m 1.313 m 1.750 m 2.188 m 2.625 m 3.063 m 3.500 m 
    Mymín 0.000 0.004 0.007 0.009 0.010 0.009 0.007 0.004 0.000 
    Mymáx 0.000 0.007 0.013 0.016 0.017 0.016 0.013 0.007 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.438 m 0.875 m 1.313 m 1.750 m 2.188 m 2.625 m 3.063 m 3.500 m 
N6/N10 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011 
    Vzmáx -0.011 -0.008 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.014 0.019 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.004 0.007 0.009 0.010 0.009 0.007 0.004 0.000 
    Mymáx 0.000 0.007 0.013 0.016 0.017 0.016 0.013 0.007 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.438 m 0.875 m 1.313 m 1.750 m 2.188 m 2.625 m 3.063 m 3.500 m 
N8/N12 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011 
    Vzmáx -0.011 -0.008 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.014 0.019 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.004 0.007 0.009 0.010 0.009 0.007 0.004 0.000 
    Mymáx 0.000 0.007 0.013 0.016 0.017 0.016 0.013 0.007 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.438 m 0.875 m 1.313 m 1.750 m 2.188 m 2.625 m 3.063 m 3.500 m 
N4/N8 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011 
    Vzmáx -0.011 -0.008 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.014 0.019 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.004 0.007 0.009 0.010 0.009 0.007 0.004 0.000 
    Mymáx 0.000 0.007 0.013 0.016 0.017 0.016 0.013 0.007 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO VII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
21 
En cuanto a la resistencia, se establecen las siguientes referencias: 
− N: Esfuerzo axil (t) 
− Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
− Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
− Mt: Momento torsor (t·m) 
− My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 
'Y' de la barra). (t·m) 
− Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 
'Z' de la barra). (t·m) 
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es 
decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 
Origen de los esfuerzos pésimos: 
− G: Sólo gravitatorias 
− GV: Gravitatorias + viento 
− GS: Gravitatorias + sismo 
− GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
−  Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones 
de resistencia de la norma si se cumple que 100 %. 
Tabla 9. Comprobación de resistencia 
Barra 
 
(%) 
Posición 
(m) 
Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 
(t) 
Vy 
(t) 
Vz 
(t) 
Mt 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Mz 
(t·m) 
N1/N2 18.49 0.000 -1.112 0.000 -0.093 0.000 -0.308 0.000 GV Cumple 
N3/N4 34.02 0.000 0.756 0.000 0.383 0.000 0.842 0.000 GV Cumple 
N4/N2 23.35 2.074 -0.139 0.000 0.000 0.000 -0.855 0.000 GV Cumple 
N5/N6 29.39 0.000 -1.753 0.000 -0.150 0.000 -0.494 0.000 GV Cumple 
N7/N8 60.28 0.000 1.393 0.000 0.678 0.000 1.491 0.000 GV Cumple 
N8/N6 40.57 2.074 -0.246 0.000 0.000 0.000 -1.486 0.000 GV Cumple 
N9/N10 18.49 0.000 -1.112 0.000 -0.093 0.000 -0.308 0.000 GV Cumple 
N11/N12 34.02 0.000 0.756 0.000 0.383 0.000 0.842 0.000 GV Cumple 
N12/N10 23.35 2.074 -0.139 0.000 0.000 0.000 -0.855 0.000 GV Cumple 
N2/N6 1.59 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 G Cumple 
N6/N10 1.59 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 G Cumple 
N8/N12 1.59 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 G Cumple 
N4/N8 1.59 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 G Cumple 
 
Las referencias para el cálculo de la flecha en las barras son las siguientes: 
− Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el 
punto donde se produce el valor pésimo de la flecha. 
− L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la 
recta que une los nudos extremos del grupo de flecha. 
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En la Tabla 10. se presentan las flechas máximas absolutas y relativas en función 
de la posición.  
Tabla 10. Flechas en las barras 
Grupo 
Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
N1/N2 
1.444 0.00 1.444 1.83 1.444 0.00 1.444 3.32 
- L/(>1000) 1.444 L/(>1000) - L/(>1000) 1.444 L/(>1000) 
N3/N4 
0.880 0.00 0.880 1.81 0.880 0.00 0.880 3.28 
- L/(>1000) 0.880 L/(>1000) - L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 
N4/N2 
2.904 0.00 2.074 2.40 3.111 0.00 2.074 4.08 
- L/(>1000) 2.074 L/(>1000) - L/(>1000) 2.074 L/(>1000) 
N5/N6 
1.444 0.00 1.444 3.24 1.444 0.00 1.444 5.63 
- L/(>1000) 1.444 L/(>1000) - L/(>1000) 1.444 L/(>1000) 
N7/N8 
0.880 0.00 0.880 3.20 0.880 0.00 0.880 5.56 
- L/(>1000) 0.880 L/687.4 - L/(>1000) 0.880 L/687.4 
N8/N6 
3.319 0.00 2.074 3.94 3.319 0.00 2.074 6.90 
- L/(>1000) 2.074 L/(>1000) - L/(>1000) 2.074 L/(>1000) 
N9/N10 
1.444 0.00 1.444 1.83 1.444 0.00 1.444 3.32 
- L/(>1000) 1.444 L/(>1000) - L/(>1000) 1.444 L/(>1000) 
N11/N12 
0.880 0.00 0.880 1.81 0.880 0.00 0.880 3.28 
- L/(>1000) 0.880 L/(>1000) - L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 
N12/N10 
1.659 0.00 2.074 2.40 2.489 0.00 2.074 4.08 
- L/(>1000) 2.074 L/(>1000) - L/(>1000) 2.074 L/(>1000) 
N2/N6 
3.281 0.00 1.750 0.44 0.875 0.00 3.063 0.00 
- L/(>1000) 1.750 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N6/N10 
1.750 0.00 1.750 0.44 1.750 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 1.750 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N8/N12 
1.094 0.00 1.750 0.44 0.438 0.00 0.875 0.00 
- L/(>1000) 1.750 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N4/N8 
3.063 0.00 1.750 0.44 3.063 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 1.750 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
 
1.4.1.3. Uniones 
Tipo 1 
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Descripción de los componentes de la unión 
 Elementos complementarios 
Pieza 
Geometría Taladros Acero 
Esquema 
Ancho 
(mm) 
Canto 
(mm) 
Espesor 
(mm) 
Cantidad 
Diámetro 
exterior 
(mm) 
Diámetro 
interior 
(mm) 
Bisel 
(mm) 
Tipo 
fy 
(kp/cm²) 
fu 
(kp/cm²) 
Placa base 
 
300 300 15 4 26 16 6 S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 
100 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4 
 
  
Comprobación 
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 1. Pilar HE 100 B 
 Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura perimetral a la placa En ángulo 4 452 6.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura perimetral a la placa La comprobación no procede. 410.0 0.85  
  
 2. Placa de anclaje 
 Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 42 mm 
Calculado: 241 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 21 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 49  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 3.588 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.989 t 
Calculado: 0.181 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 3.847 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 5.023 t 
Calculado: 3.369 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 2198.11 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 11.213 t 
Calculado: 0.169 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1392.69 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1392.69 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2430.04 kp/cm² 
 
Cumple 
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 Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2131.66 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1705.6  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1705.6  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 3340.18  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 3604.63  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
Preparación de 
bordes 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 
parcial 
-- 6 44 14.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Soldadura de los pernos a la placa base 0.0 0.0 187.9 325.4 84.33 0.0 0.00 410.0 0.85  
  
3. Medición 
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 Soldaduras 
fu 
(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 
En taller 
En ángulo 4 510 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
6 176 
En el lugar de montaje En ángulo 4 452  
  
Placas de anclaje 
Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 
(mm) 
Peso 
(kg) 
S275 
Placa base 1 300x300x15 10.60 
Rigidizadores no pasantes 2 100/0x100/0x5 0.39 
Total 10.99 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 14 - L = 399 1.93 
Total 1.93  
   
Tipo 2 
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 Descripción de los componentes de la unión 
Perfiles 
Pieza Descripción 
Geometría Acero 
Esquema 
Canto 
total 
(mm) 
Ancho 
del ala 
(mm) 
Espesor 
del ala 
(mm) 
Espesor del 
alma 
(mm) 
Tipo 
fy 
(kp/cm²) 
fu 
(kp/cm²) 
Pilar HE 100 B 
 
100 100 10 6 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 100 
 
100 55 5.7 4.1 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 220 
 
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4 
 
  
1. Viga IPE 220 
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 23.11 261.90 8.82  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 4 125 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 0.6 0.6 9.8 17.1 4.42 0.8 0.24 410.0 0.85  
  
2. Viga IPE 100 
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 1.58 261.90 0.60  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 3 50 4.1 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 0.0 0.0 0.6 1.1 0.28 0.0 0.00 410.0 0.85  
  
 3. Medición 
Soldaduras 
fu 
(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En el lugar de montaje En ángulo 
3 100 
4 250  
   
Tipo 3 
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 Descripción de los componentes de la unión 
Perfiles 
Pieza Descripción 
Geometría Acero 
Esquema 
Canto 
total 
(mm) 
Ancho 
del ala 
(mm) 
Espesor 
del ala 
(mm) 
Espesor del 
alma 
(mm) 
Tipo 
fy 
(kp/cm²) 
fu 
(kp/cm²) 
Pilar HE 100 B 
 
100 100 10 6 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 100 
 
100 55 5.7 4.1 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 220 
 
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4 
 
  
1. Viga IPE 220 
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 22.09 261.90 8.43  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 4 125 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 2.2 2.2 9.2 16.6 4.29 2.7 0.81 410.0 0.85  
  
2. Viga IPE 100 
 Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 1.58 261.90 0.60  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 3 50 4.1 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 0.0 0.0 0.6 1.1 0.28 0.0 0.00 410.0 0.85  
  
3. Medición 
 Soldaduras 
fu 
(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En el lugar de montaje En ángulo 
3 100 
4 250  
   
 Tipo 4 
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Perfiles 
Pieza Descripción 
Geometría Acero 
Esquema 
Canto 
total 
(mm) 
Ancho 
del ala 
(mm) 
Espesor 
del ala 
(mm) 
Espesor del 
alma 
(mm) 
Tipo 
fy 
(kp/cm²) 
fu 
(kp/cm²) 
Pilar HE 100 B 
 
100 100 10 6 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 100 
 
100 55 5.7 4.1 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 220 
 
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4 
 
  
1. Viga (a) IPE 220 
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 37.46 261.90 14.30  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 4 125 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 1.0 1.0 15.9 27.7 7.17 1.4 0.43 410.0 0.85  
  
 2. Viga (c) IPE 100 
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 1.58 261.90 0.60  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 3 50 4.1 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 0.0 0.0 0.6 1.1 0.28 0.0 0.00 410.0 0.85  
 
3. Viga (b) IPE 100 
 Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 1.58 261.90 0.60  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 3 50 4.1 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 0.0 0.0 0.6 1.1 0.28 0.0 0.00 410.0 0.85  
  
4. Medición 
 Soldaduras 
fu 
(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En el lugar de montaje En ángulo 
3 200 
4 250  
   
Tipo 5 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO VII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
33 
 
  
Descripción de los componentes de la unión 
Perfiles 
Pieza Descripción 
Geometría Acero 
Esquema 
Canto 
total 
(mm) 
Ancho 
del ala 
(mm) 
Espesor 
del ala 
(mm) 
Espesor del 
alma 
(mm) 
Tipo 
fy 
(kp/cm²) 
fu 
(kp/cm²) 
Pilar HE 100 B 
 
100 100 10 6 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 100 
 
100 55 5.7 4.1 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 220 
 
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4 
 
  
1. Viga (a) IPE 220 
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 35.81 261.90 13.67  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 4 125 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 3.5 3.5 15.0 26.9 6.96 4.7 1.43 410.0 0.85  
 
2. Viga (c) IPE 100 
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 1.58 261.90 0.60  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 3 50 4.1 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 0.0 0.0 0.6 1.1 0.28 0.0 0.00 410.0 0.85  
  
3. Viga (b) IPE 100 
 Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 1.58 261.90 0.60  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 3 50 4.1 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
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Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 0.0 0.0 0.6 1.1 0.28 0.0 0.00 410.0 0.85  
  
4. Medición 
Soldaduras 
fu 
(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En el lugar de montaje En ángulo 
3 200 
4 250  
   
Tipo 6 
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 Perfiles 
Pieza Descripción 
Geometría Acero 
Esquema 
Canto 
total 
(mm) 
Ancho 
del ala 
(mm) 
Espesor 
del ala 
(mm) 
Espesor del 
alma 
(mm) 
Tipo 
fy 
(kp/cm²) 
fu 
(kp/cm²) 
Pilar HE 100 B 
 
100 100 10 6 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 100 
 
100 55 5.7 4.1 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 220 
 
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4 
 
  
1. Viga IPE 220 
 Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 23.11 261.90 8.82  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 4 125 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 0.6 0.6 9.8 17.1 4.42 0.8 0.24 410.0 0.85  
 
2. Viga IPE 100 
 Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 1.58 261.90 0.60  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 3 50 4.1 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 0.0 0.0 0.6 1.1 0.28 0.0 0.00 410.0 0.85  
 
3. Medición 
 Soldaduras 
fu 
(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En el lugar de montaje En ángulo 
3 100 
4 250  
   
Tipo 7 
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 Descripción de los componentes de la unión 
Perfiles 
Pieza Descripción 
Geometría Acero 
Esquema 
Canto 
total 
(mm) 
Ancho 
del ala 
(mm) 
Espesor 
del ala 
(mm) 
Espesor del 
alma 
(mm) 
Tipo 
fy 
(kp/cm²) 
fu 
(kp/cm²) 
Pilar HE 100 B 
 
100 100 10 6 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 100 
 
100 55 5.7 4.1 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 220 
 
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4 
 
  
1. Viga IPE 220 
 Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 22.09 261.90 8.43  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 4 125 5.9 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 2.2 2.2 9.2 16.6 4.29 2.7 0.81 410.0 0.85  
  
2. Viga IPE 100 
 Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Alma Tensión de Von Mises N/mm² 1.58 261.90 0.60  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a 
(mm) 
l 
(mm) 
t 
(mm) 
Ángulo 
(grados) 
Soldadura del alma En ángulo 3 50 4.1 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w
  
(N/mm²) 
 
(N/mm²) 
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
Soldadura del alma 0.0 0.0 0.6 1.1 0.28 0.0 0.00 410.0 0.85  
 
3. Medición 
 Soldaduras 
fu 
(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En el lugar de montaje En ángulo 
3 100 
4 250  
   
 Medición 
Soldaduras 
fu 
(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 
En taller 
En ángulo 4 3060 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
6 1056 
En el lugar de montaje En ángulo 
3 800 
4 4212  
  
 
Placas de anclaje 
Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 
(mm) 
Peso 
(kg) 
S275 
Placa base 6 300x300x15 63.59 
Rigidizadores no pasantes 12 100/0x100/0x5 2.36 
Total 65.94 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 24 Ø 14 - L = 399 11.57 
Total 11.57 
 
1.4.2. Cimentación 
 
1.4.2.1. Elementos de cimentación aislados 
 
Descripción 
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Referencias Geometría Armado 
N1 y N9 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 60.0 cm 
Ancho inicial Y: 60.0 cm 
Ancho final X: 60.0 cm 
Ancho final Y: 60.0 cm 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 120.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
Sup X: 4Ø12c/27 
Sup Y: 4Ø12c/27 
Inf X: 4Ø12c/27 
Inf Y: 4Ø12c/27 
N3, N5 y N11 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 80.0 cm 
Ancho inicial Y: 80.0 cm 
Ancho final X: 80.0 cm 
Ancho final Y: 80.0 cm 
Ancho zapata X: 160.0 cm 
Ancho zapata Y: 160.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/27 
Sup Y: 6Ø12c/27 
Inf X: 6Ø12c/27 
Inf Y: 6Ø12c/27 
N7 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/27 
Sup Y: 6Ø12c/27 
Inf X: 6Ø12c/27 
Inf Y: 6Ø12c/27 
 
 
Medición 
Referencias: N1 y N9   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.27 
4x1.13 
5.08 
4.51 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.27 
4x1.13 
5.08 
4.51 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.27 
4x1.13 
5.08 
4.51 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.27 
4x1.13 
5.08 
4.51 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
20.32 
18.04 
  
18.04 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.35 
19.84 
  
19.84  
Referencias: N3, N5 y N11   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.44 
6x1.28 
8.64 
7.67 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.44 
6x1.28 
8.64 
7.67 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.44 
6x1.28 
8.64 
7.67 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.44 
6x1.28 
8.64 
7.67 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
34.56 
30.68 
  
30.68 
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Referencias: N3, N5 y N11   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
38.02 
33.75 
  
33.75  
Referencia: N7   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.64 
6x1.46 
9.84 
8.74 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.64 
6x1.46 
9.84 
8.74 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.64 
6x1.46 
9.84 
8.74 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.64 
6x1.46 
9.84 
8.74 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
39.36 
34.96 
  
34.96 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
43.30 
38.46 
  
38.46  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N1 y N9 2x19.84 2x0.65 2x0.14 
Referencias: N3, N5 y N11 3x33.75 3x1.15 3x0.26 
Referencia: N7 38.46 1.46 0.32 
Totales 179.39 6.21 1.38  
Comprobación 
Referencia: N1 
Dimensiones: 120 x 120 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.17 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.135 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.252 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     -  En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 1.9 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 120 x 120 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.13 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.27 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.12 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.63 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.99 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N1: 
 
 
 
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 120 x 120 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 17 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
Dimensiones: 160 x 160 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.142 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.124 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.223 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     -  En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 160 x 160 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 54.9 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.17 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -0.55 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.22 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.78 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.74 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N3: 
 
 
 
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 160 x 160 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N5 
Dimensiones: 160 x 160 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.165 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.133 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.22 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     -  En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 28.5 % 
 
Cumple 
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Referencia: N5 
Dimensiones: 160 x 160 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.29 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -0.55 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.38 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.77 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.69 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N5: 
 
 
 
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N5 
Dimensiones: 160 x 160 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N7 
Dimensiones: 180 x 180 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.151 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.128 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.242 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     -  En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 2.7 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.31 t·m 
 
Cumple 
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Referencia: N7 
Dimensiones: 180 x 180 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.05 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.41 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.62 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.35 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N7: 
 
 
 
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N7 
Dimensiones: 180 x 180 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N9 
Dimensiones: 120 x 120 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.17 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.135 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.252 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     -  En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 1.9 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.13 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.27 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.12 t 
 
Cumple 
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Referencia: N9 
Dimensiones: 120 x 120 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.63 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.99 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N9: 
 
 
 
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N9 
Dimensiones: 120 x 120 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 17 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
Dimensiones: 160 x 160 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.142 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.124 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.223 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     -  En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 54.9 % 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 160 x 160 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.17 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -0.55 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.22 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.78 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.74 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N11: 
 
 
 
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 160 x 160 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
1.4.2.2. Vigas 
 
Descripción 
Referencias Geometría Armado 
C.1 [N11-N7], C.1 [N5-N1], C.1 [N9-N5] y C.1 [N7-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C.1 [N11-N9], C.1 [N7-N5] y C.1 [N3-N1] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
Medición 
Referencias: C.1 [N11-N7], C.1 [N5-N1], C.1 [N9-N5] y C.1 [N7-N3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x3.80 
2x3.37 
7.60 
6.75 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x3.80 
2x3.37 
7.60 
6.75 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.33 
7x0.52 
  
9.31 
3.67 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
9.31 
3.67 
15.20 
13.50 
  
17.17 
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Referencias: C.1 [N11-N7], C.1 [N5-N1], C.1 [N9-N5] y C.1 [N7-N3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
10.24 
4.04 
16.72 
14.85 
  
18.89  
Referencias: C.1 [N11-N9], C.1 [N7-N5] y C.1 [N3-N1]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x4.30 
2x3.82 
8.60 
7.64 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x4.30 
2x3.82 
8.60 
7.64 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.33 
10x0.52 
  
13.30 
5.25 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
13.30 
5.25 
17.20 
15.28 
  
20.53 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.63 
5.78 
18.92 
16.80 
  
22.58  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C.1 [N11-N7], C.1 [N5-N1], C.1 [N9-N5] y C.1 [N7-N3] 4x4.04 4x14.85 75.56 4x0.29 4x0.07 
Referencias: C.1 [N11-N9], C.1 [N7-N5] y C.1 [N3-N1] 3x5.77 3x16.81 67.74 3x0.42 3x0.10 
Totales 33.47 109.83 143.30 2.40 0.60  
Comprobación 
Referencia: C.1 [N11-N7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N5-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N9-N5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N7-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N7-N5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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2. Instalación del riego 
El riego de la plantación se va a realizar mediante un sistema de riego por goteo, 
como se concluye en el Anejo III. Alternativas. En este tipo de sistemas el agua se aplica 
a bajas presiones y caudales, con intervalos entre riegos muy cortos. El diseño 
agronómico del riego se presenta en el Anejo IV. Ingeniería del proceso. 
En la finca objeto del proyecto el agua proviene del Canal de Castilla, ramal 
Norte. Los resultados del análisis efectuado al agua de riego se muestran en el Anejo I. 
Condicionantes. La toma de riego, situada a 15 metros de la caseta de riego, dispone 
de un caudal de 45 L/s. 
La parcela presenta una topografía completamente llana y regular. Debido a las 
dimensiones de la parcela y a su geometría, se van a disponer tres sectores de riego, 
con las tuberías terciarias orientadas en dirección Oeste-Este, perpendiculares a los 
ramales portagoteros. La tubería principal seguirá la dirección del lado mayor de la 
parcela.  
2.1. Red de distribución de tuberías 
La red de distribución de tuberías de la plantación en proyecto está formada por 
tuberías principales, terciarías y laterales o portagoteros. Éstas quedan definidas de la 
siguiente forma: 
− Tubería principal: tubería que conduce el agua de riego desde el cabezal de riego 
hasta las tuberías terciarias, abastece a toda la plantación frutal. 
− Tubería terciaria: tubería que alimenta de agua de riego a las tuberías laterales o 
portagoteros dentro de una subunidad. 
− Tubería lateral o portagoteros: tubería que lleva conectada los emisores de riego. 
Se entiende por unidad de riego la fracción de terreno que es regada a partir de 
la tubería terciaria, es decir, a partir de un mismo punto donde se controla o regula la 
presión de entrada de agua mediante un regulador de presión o válvula. 
En la plantación objeto de estudio se establecen 3 unidades de riego. Para 
facilitar los cálculos, cada unidad de riego se subdividirá en dos, la norte (1.1, 2.1, 3.1) 
y la sur (1.2, 2.2, 2.3). 
2.2. Emisor 
Los emisores o goteros son los dispositivos encargados de verter el agua al suelo 
en forma de gotas continuadas. 
Los emisores elegidos, en función de la regulación del caudal, son 
autocompensantes. El caudal descargado, 2,00 L/h, se desliga de la presión de 
funcionamiento, manteniéndose constante para el rango dado de presiones que fija el 
fabricante. Son más caros, pero permiten grandes longitudes de laterales. 
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Tabla 11. Características del emisor de riego seleccionado 
Características Abreviatura Valor 
Caudal nominal q 2,00 L/h 
Rango de presiones de trabajo P 10,00-50,00 m.c.a. 
Curva caudal-presión q q = 2,1228·h0,0275 
Coeficiente de variación de fabricación CV 0,035 
 
Los emisores se van a instalar sobre la tubería en un orificio practicado 
previamente en la misma. Son autolimpiantes y distribuyen el agua por una sola salida 
(orificio de salida de 1,5 mm, riesgo bajo de obstrucción). 
2.3. Dimensionamiento de la instalación de riego 
2.3.1. Diseño de las subunidades de riego 
Se denomina subunidad de riego a la superficie de terreno dominada por un 
regulador de presión, constituida por una tubería terciaría y un conjunto de ramales 
portagoteros. La variación de presión que se produce aguas arriba se controla mediante 
el regulador de presión. Mientras que aguas abajo, las variaciones en la presión se 
producen por el desnivel del terreno (en el proyecto objeto de estudio no existen estas 
variaciones) y por las pérdidas de carga que se producen en las tuberías y los elementos 
singulares situados en éstas. 
La parcela objeto del proyecto se va a dividir en 6 subunidades de riego, aunque 
se va a regar de dos en dos, como se puede ver en el Plano 5. Cada subunidad de riego 
irá alimentada por una tubería terciaria, y éstas a su vez por la tubería principal que 
parte del cabezal de riego. En los siguientes apartados se calcula cada uno de los 
elementos de la instalación de riego por goteo. 
La topografía de la parcela objeto del proyecto es prácticamente llana, con una 
pendiente menor del 0,1 %. Por tanto, a efectos de cálculo, no se tendrán en 
consideración las variaciones de nivel entre los distintos elementos del sistema de riego, 
por ser éstas despreciables. 
2.3.2. Ramales portagoteros 
El principal objetivo del cálculo de los ramales portagoteros es lograr que la 
aportación de agua por los emisores sea siempre lo más uniforme posible, de tal modo 
que todos emisores de riego apliquen la misma cantidad de agua. Para alcanzar este 
objetivo es necesario que la presión del agua en todos los emisores sea lo más parecida 
posible. 
Los goteros autocompensantes no tienen una presión de trabajo definida, sino 
un rango de presiones entre los cuales el caudal es constante. La presión mínima del 
emisor, indicada por el fabricante, a partir de la cual funciona como autocompensante, 
es de 10 m.c.a. Se ha de tener en cuenta que, para evitar daños en las tuberías laterales 
y en las conexiones de estas con las tuberías terciarias, no es conveniente sobrepasar 
la presión de 33 m.c.a. dentro de la subunidad de riego. 
Por todo ello, la diferencia máxima de presiones que puede tolerarse dentro de 
la subunidad de riego (DH) viene determinada por ambos límites. 
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𝐷𝐻 = 33 − 10 = 23 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
La diferencia de presiones máxima tolerada en la subunidad de riego es de 23 
m.c.a. Por lo tanto, el intervalo de presiones en la subunidad es [10 – 33] m.c.a. 
Otro criterio para el cálculo de la variación máxima de presiones es económico. 
Se conoce que el coste mínimo de la instalación se produce cuando el 55 % de las 
pérdidas de carga admisibles en la subunidad se producen en los ramales portagoteros, 
mientras que el 45 % restante se produce en la tubería terciaria. En base a esta 
condición, las pérdidas de carga admisibles en un ramal portagoteros horizontal se 
determinan mediante la siguiente fórmula: 
ℎ𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0,55 · 𝑑𝐻 = 0,55 · 23 𝑚. 𝑐. 𝑎. = 12,65 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 
Las pérdidas de carga que se producen en el ramal portagoteros deben ser, 
como máximo, iguales al valor antes calculado. Estas se determinan mediante la 
siguiente fórmula: 
ℎ𝑟 = 𝐽 · 𝐹 · 𝐿𝑓 
Donde: 
− hr: pérdidas de carga en el ramal portagoteros, en m.c.a. 
− J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m 
− F: factor de Christiansen 
− Lf: longitud ficticia del ramal, en metros 
A continuación, se muestra el proceso de cálculo general aplicado al ramal 
portagoteros más largo en la instalación de riego, con una longitud de 206,30 m. 
El factor de Christiansen se halla tabulado: para lo = l, β = 1,75 y n = 46, F toma 
el valor de 0,365. 
La longitud ficticia (Lf) se calcula sumando la longitud real del ramal y la longitud 
equivalente de las pérdidas de carga singulares, que se suponen como el 10 % de la 
longitud real del ramal. Para el ramal más largo, de 206,30 m, la longitud ficticia es de 
226,93 m. 
Para los ramales portagoteros se emplearán tuberías de polietileno de baja 
densidad de 20,0 mm de diámetro exterior y 17,4 mm de diámetro interior, que 
trabajarán a una presión de 41,32 m.c.a. Para el ramal más largo, de 206,30 m y 342 
emisores, el caudal total es de 684,33 L/h o, o que es lo mismo, 0,00019 m3/s. 
Antes de proceder al cálculo de las pérdidas de carga (J), es necesario calcular 
la velocidad del agua dentro de la tubería. Para ello se emplea la siguiente fórmula: 
𝑣 =
𝑄
𝐴
=
4 · 𝑄
𝜋 · 𝐷2
=
4 · 0.00019
𝜋 · 0,01742
= 0,799 𝑚/𝑠 
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Donde: 
− Q: caudal que circula por la tubería, en m3/s 
− v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/ 
− A: área de la sección interna de la tubería, en m2 
− D: diámetro interior de la tubería, en m 
La velocidad del agua dentro de la tubería es de 0,799 m/s. Una vez calculado, 
se procede a determinar el número de Reynolds, mediante la siguiente fórmula: 
𝑅𝑒 =
𝑣 ·  𝐷
𝜗
=
0,799 · 0,0174
1,007 · 10−6
= 13813,27 
 Donde: 
− Re: número de Reynolds, adimensional 
− v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s 
− D: diámetro interior de la tubería, en m 
− ϑ: coeficiente de viscosidad cinemática del agua a 20 ºC (1,007·10-6 m2/s) 
Para números de Reynolds superiores a 3.000 pero inferiores a 100.000 se 
puede emplear la fórmula de Blasius para la determinación de las pérdidas de carga 
unitarias (J), como se observa a continuación: 
𝐽 = 0,473 ·
𝑄1,75
𝐷4,75
= 0,473 ·
684,331,75
17,44,75
= 0,0555 𝑚. 𝑐. 𝑎./𝑚 
Donde: 
− J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m 
− Q: caudal que circula por la tubería, en L/h 
− D: diámetro interior de la tubería, en mm 
Una vez determinados los parámetros anteriores se calculan las pérdidas de 
carga totales: 
ℎ𝑟 = 𝐽 · 𝐹 · 𝐿𝑓 = 0,0555 𝑚. 𝑐. 𝑎./𝑚 · 0,365 · 226,93 𝑚 = 4,59 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
Se debe cumplir que hr ≤ hr admisible. Dado que 4,59 es menor que 12,65, se 
verifica la condición de economía de la instalación. 
El procedimiento anterior se aplica a cada una de los ramales portagoteros de 
las subunidades de riego, como se puede ver en la Tabla 12. Como se observa, todos 
los ramales cumplen la condición de uniformidad.
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Tabla 12. Cálculo de los ramales de riego 
Subunidad Ramal Nº iguales 
Características de la tubería Características del terreno Pérdidas de carga 
Material 
Ø ext 
(mm) 
Ø int 
(mm) 
P nom 
(m.c.a.) 
Caudal 
(L/h) 
Longitud 
(m) 
Nº emisores F 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a./m) 
hr 
(m.c.a.) 
1.1 1 40 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
1.2 
1 16 PEBD 20,0 17,4 41,32 668,33 201,50 334 0,365 0,7807 0,0532 4,3048 
2 16 PEBD 20,0 17,4 41,32 676,33 203,90 338 0,365 0,7901 0,0543 4,4477 
2.1 1 40 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
2.2 
1 21 PEBD 20,0 17,4 41,32 676,33 203,90 338 0,365 0,7901 0,0543 4,4477 
2 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 664,33 200,30 332 0,365 0,7761 0,0527 4,2344 
3 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 656,33 197,90 328 0,365 0,7667 0,0515 4,0959 
4 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 652,33 196,70 326 0,365 0,7620 0,0510 4,0278 
5 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
6 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
7 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
8 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
9 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
10 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 644,33 194,30 322 0,365 0,7527 0,0499 3,8936 
11 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 644,33 194,30 322 0,365 0,7527 0,0499 3,8936 
12 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 644,33 194,30 322 0,365 0,7527 0,0499 3,8936 
13 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 644,33 194,30 322 0,365 0,7527 0,0499 3,8936 
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Subunidad Ramal Nº iguales 
Características de la tubería Características del terreno Pérdidas de carga 
Material 
Ø ext 
(mm) 
Ø int 
(mm) 
P nom 
(m.c.a.) 
Caudal 
(L/h) 
Longitud 
(m) 
Nº emisores F 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a./m) 
hr 
(m.c.a.) 
14 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 644,33 194,30 322 0,365 0,7527 0,0499 3,8936 
15 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 644,33 194,30 322 0,365 0,7527 0,0499 3,8936 
16 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 644,33 194,30 322 0,365 0,7527 0,0499 3,8936 
17 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 644,33 194,30 322 0,365 0,7527 0,0499 3,8936 
18 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 644,33 194,30 322 0,365 0,7527 0,0499 3,8936 
19 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 644,33 194,30 322 0,365 0,7527 0,0499 3,8936 
20 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
3.1 
1 37 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
2 4 PEBD 20,0 17,4 41,32 596,33 179,90 298 0,365 0,6966 0,0436 3,1483 
3.2 
1 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
2 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 648,33 195,50 324 0,365 0,7574 0,0505 3,9603 
3 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 652,33 196,70 326 0,365 0,7620 0,0510 4,0278 
4 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 652,33 196,70 326 0,365 0,7620 0,0510 4,0278 
5 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 652,33 196,70 326 0,365 0,7620 0,0510 4,0278 
6 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 652,33 196,70 326 0,365 0,7620 0,0510 4,0278 
7 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 656,33 197,90 328 0,365 0,7667 0,0515 4,0959 
8 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 656,33 197,90 328 0,365 0,7667 0,0515 4,0959 
9 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 656,33 197,90 328 0,365 0,7667 0,0515 4,0959 
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Subunidad Ramal Nº iguales 
Características de la tubería Características del terreno Pérdidas de carga 
Material 
Ø ext 
(mm) 
Ø int 
(mm) 
P nom 
(m.c.a.) 
Caudal 
(L/h) 
Longitud 
(m) 
Nº emisores F 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a./m) 
hr 
(m.c.a.) 
10 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 660,33 199,10 330 0,365 0,7714 0,0521 4,1648 
11 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 660,33 199,10 330 0,365 0,7714 0,0521 4,1648 
12 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 660,33 199,10 330 0,365 0,7714 0,0521 4,1648 
13 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 660,33 199,10 330 0,365 0,7714 0,0521 4,1648 
14 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 660,33 199,10 330 0,365 0,7714 0,0521 4,1648 
15 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 664,33 200,30 332 0,365 0,7761 0,0527 4,2344 
16 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 664,33 200,30 332 0,365 0,7761 0,0527 4,2344 
17 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 664,33 200,30 332 0,365 0,7761 0,0527 4,2344 
18 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 664,33 200,30 332 0,365 0,7761 0,0527 4,2344 
19 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 664,33 200,30 332 0,365 0,7761 0,0527 4,2344 
20 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 664,33 200,30 332 0,365 0,7761 0,0527 4,2344 
21 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 668,33 201,50 334 0,365 0,7807 0,0532 4,3048 
22 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 668,33 201,50 334 0,365 0,7807 0,0532 4,3048 
23 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 668,33 201,50 334 0,365 0,7807 0,0532 4,3048 
24 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 668,33 201,50 334 0,365 0,7807 0,0532 4,3048 
25 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 668,33 201,50 334 0,365 0,7807 0,0532 4,3048 
26 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 668,33 201,50 334 0,365 0,7807 0,0532 4,3048 
27 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 672,33 202,70 336 0,365 0,7854 0,0538 4,3759 
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Subunidad Ramal Nº iguales 
Características de la tubería Características del terreno Pérdidas de carga 
Material 
Ø ext 
(mm) 
Ø int 
(mm) 
P nom 
(m.c.a.) 
Caudal 
(L/h) 
Longitud 
(m) 
Nº emisores F 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a./m) 
hr 
(m.c.a.) 
28 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 672,33 202,70 336 0,365 0,7854 0,0538 4,3759 
29 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 672,33 202,70 336 0,365 0,7854 0,0538 4,3759 
30 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 676,33 203,90 338 0,365 0,7901 0,0543 4,4477 
31 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 680,33 205,10 340 0,365 0,7948 0,0549 4,5203 
32 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 680,33 205,10 340 0,365 0,7948 0,0549 4,5203 
33 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 684,33 206,30 342 0,365 0,7994 0,0555 4,5936 
34 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 508,33 153,50 254 0,365 0,5938 0,0330 2,0315 
35 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 460,33 139,10 230 0,365 0,5378 0,0277 1,5475 
36 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 436,33 131,90 218 0,365 0,5097 0,0252 1,3362 
37 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 420,33 127,10 210 0,365 0,4910 0,0236 1,2061 
38 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 400,33 121,10 200 0,365 0,4677 0,0217 1,0552 
39 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 384,33 116,30 192 0,365 0,4490 0,0202 0,9435 
40 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 356,33 107,90 178 0,365 0,4163 0,0177 0,7668 
41 1 PEBD 20,0 17,4 41,32 312,33 94,70 156 0,365 0,3649 0,0141 0,5344 
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2.3.3. Tuberías terciarias 
Las tuberías terciarias son las encargadas de transportar el agua desde la 
tubería principal hasta los ramales portagoteros. Se emplearán tuberías de PVC y 
presión de trabajo de 60 m.c.a., que irán enterradas a una profundidad de 1,00 m sobre 
lecho de grava. 
Para cumplir el criterio económico planteado en el cálculo de los ramales 
portagoteros, las pérdidas de carga máximas admisibles en las tuberías terciarias deben 
ser el 45 % de la máxima variación de presión admisible dH. Por tanto, se tiene que: 
ℎ𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0,45 · 𝑑𝐻 = 0,45 · 23 𝑚. 𝑐. 𝑎. = 10,35 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
A continuación, se muestra el cálculo aplicado a la terciaria que porta mayor 
caudal, que es la que abastece a los ramales portagoteros de la subunidad 2.2. El caudal 
de dicha tubería es de 26.509 L/ha (26,51 m3/h). La longitud de dicha terciaria es de 158 
m. 
Para el dimensionamiento de las tuberías terciarias se sigue el criterio de que el 
agua que transporta la tubería no sobrepase la velocidad de 2 m/s, empleando para ello 
la siguiente fórmula: 
𝐷 = √0,236 · 𝑄 = √0,236 · 26.509 = 79,09 𝑚𝑚 
Donde: 
− D: diámetro óptimo de la tubería terciaria, en mm. 
− Q: caudal que circula por la tubería, en L/h. 
El diámetro de la tubería debe ser, al menos, de 79,09 mm. Se debe adoptar una 
solución normalizada, por lo que se elige la tubería de 90 mm de diámetro exterior y 
84,6 mm de diámetro interior. 
El valor admisible de la pérdida de carga debe ser, como máximo, igual a la 
pérdida de carga que se produce en la terciaria, que se calcula mediante la fórmula 
siguiente: 
ℎ𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 𝐽 · 𝐹 · 𝐿𝑓 
Donde: 
− hr terciarias: pérdidas de carga en la tubería terciaria, en m.c.a. 
− J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m 
− F: factor de Christiansen 
− Lf: longitud ficticia del ramal, en metros 
El factor de Christiansen se halla tabulado: para lo = l, β = 1,80 y n > 300, F toma 
el valor de 0,357. 
La longitud ficticia (Lf) se calcula sumando la longitud real de la tubería terciaria 
y la longitud equivalente de las pérdidas de carga singulares, que se suponen como el 
10 % de la longitud real de la terciaria. 
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Antes de proceder al cálculo de las pérdidas de carga (J), es necesario calcular 
la velocidad del agua dentro de la tubería. Para ello se emplea la siguiente fórmula: 
𝑣 =
𝑄
𝐴
=
4 · 𝑄
𝜋 · 𝐷2
=
4 · 7,36 · 10−3
𝜋 · 0,08462
= 1,31 𝑚/𝑠 
Donde: 
− Q: caudal que circula por la tubería, en m3/s 
− v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/ 
− A: área de la sección interna de la tubería, en m2 
− D: diámetro interior de la tubería, en m 
La velocidad del agua dentro de la tubería es de 0,799 m/s. Una vez calculado, 
se procede a determinar el número de Reynolds, mediante la siguiente fórmula: 
𝑅𝑒 =
𝑣 ·  𝐷
𝜗
=
1,31 · 0,0846
1,007 · 10−6
= 110.056,96 
 Donde: 
− Re: número de Reynolds, adimensional 
− v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s 
− D: diámetro interior de la tubería, en m 
− ϑ: coeficiente de viscosidad cinemática del agua a 20 ºC (1,007·10-6 m2/s) 
Para números de Reynolds superiores a 40.000 pero inferiores a 10.000.000 la 
fórmula más adecuada para el cálculo de las pérdidas de carga es la de Veronesse-
Datei, como se observa a continuación 
𝐽 = 𝑄1,8 ·
0,00092
𝐷4,8
= 0,007361,8 ·
0,00092
0,08464,8
= 0,01874 𝑚. 𝑐. 𝑎./𝑚 
Donde: 
− J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m 
− Q: caudal que circula por la tubería, en L/h 
− D: diámetro interior de la tubería, en mm 
Una vez determinados los parámetros anteriores se calculan las pérdidas de 
carga totales: 
ℎ𝑟 = 𝐽 · 𝐹 · 𝐿𝑓 = 0,01874 𝑚. 𝑐. 𝑎./𝑚 · 0,357 · 158 𝑚 = 1,057 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
Se debe cumplir que hr ≤ hr admisible. Dado que 4,59 es menor que 10,35, se 
verifica la condición de economía de la instalación. 
El procedimiento anterior se aplica a cada una de los tuberías terciarias, como 
se puede ver en la Tabla 13.
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Tabla 13. Cálculo de las tuberías terciarias 
Subunidad 
Características de la tubería Características del terreno Pérdidas de carga 
Material 
Ø ext 
(mm) 
Ø int 
(mm) 
P nom 
(m.c.a.) 
Caudal 
(L/h) 
Longitud 
(m) 
F 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a./m) 
hr 
(m.c.a.) 
1.1 PVC 90 84,6 60 25933 126,00 0,357 1,2815 0,0180 0,8922 
1.2 PVC 90 84,6 60 21515 126,00 0,357 1,0632 0,0129 0,6374 
2.1 PVC 90 84,6 60 25933 158,00 0,357 1,2815 0,0180 1,1187 
2.2 PVC 90 84,6 60 26509 158,00 0,357 1,3100 0,0188 1,1639 
3.1 PVC 90 84,6 60 26374 158,67 0,357 1,3033 0,0186 1,1581 
3.2 PVC 90 84,6 60 25190 158,67 0,357 1,2448 0,0171 1,0662 
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2.3.4. Tubería principal 
La tubería principal transporta el agua desde el final del cabezal de riego hasta 
cada una de las terciarias. Al igual que en las tuberías terciarias, se emplearán tuberías 
de PVC de 60 m.c.a. enterradas a una profundidad de 1,00 m sobre lecho de grava. 
Para el dimensionamiento de las tuberías terciarias se sigue el criterio de que el 
agua que transporta la tubería no sobrepase la velocidad de 2 m/s, empleando para ello 
la siguiente fórmula: 
𝐷 = √0,236 · 𝑄 = √0,236 · 52.443 = 111,25 𝑚𝑚 
Donde: 
− D: diámetro óptimo de la tubería principal, en mm. 
− Q: caudal máximo que circula por la tubería, en L/h. 
El diámetro de la tubería debe ser, al menos, de 111,25 mm. Se debe adoptar 
una solución normalizada, por lo que se elige la tubería de 125 mm de diámetro exterior 
y 117,6 mm de diámetro interior. 
Las pérdidas de carga que se producen en la tubería principal se determinan 
mediante la siguiente fórmula: 
ℎ𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 = 𝐽 · 𝐿 · 𝑎 
Donde: 
− hr terciarias: pérdidas de carga en la tubería principal, en m.c.a. 
− J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m 
− L: longitud de la tubería principal, en metros 
− a: coeficiente de pérdidas de carga en puntos singulares 
Antes de proceder al cálculo de las pérdidas de carga (J), es necesario calcular 
la velocidad del agua dentro de la tubería. Para ello se emplea la siguiente fórmula: 
𝑣 =
𝑄
𝐴
=
4 · 𝑄
𝜋 · 𝐷2
=
4 · 0,014567
𝜋 · 0,11762
= 1,34 𝑚/𝑠 
Donde: 
− Q: caudal que circula por la tubería, en m3/s 
− v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/ 
− A: área de la sección interna de la tubería, en m2 
− D: diámetro interior de la tubería, en m 
La velocidad del agua dentro de la tubería es de 1,34 m/s. Una vez calculado, se 
procede a determinar el número de Reynolds, mediante la siguiente fórmula: 
𝑅𝑒 =
𝑣 ·  𝐷
𝜗
=
1,34 · 0,1176
1,007 · 10−6
= 156.624 
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 Donde: 
− Re: número de Reynolds, adimensional 
− v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s 
− D: diámetro interior de la tubería, en m 
− ϑ: coeficiente de viscosidad cinemática del agua a 20 ºC (1,007·10-6 m2/s) 
En tuberías de PVC la fórmula más empleada para el cálculo de las pérdidas de 
carga es la de Varonesse-Datei, que se observa a continuación: 
𝐽 = 𝑄1,8 ·
0,00092
𝐷4,8
= 0,0145671,8 ·
0,00092
0,11764,8
= 0,0132 𝑚. 𝑐. 𝑎./𝑚 
Donde: 
− J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m 
− Q: caudal que circula por la tubería, en L/h 
− D: diámetro interior de la tubería, en mm 
Una vez determinados los parámetros anteriores se calculan las pérdidas de 
carga totales: 
ℎ𝑟 = 𝐽 · 𝐿 · 𝑎 = 0,0132 𝑚. 𝑐. 𝑎./𝑚 · 326,14 𝑚 · 1,15 = 4,95 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
2.3.5. Resumen de las necesidades de tuberías 
En la Tabla 14. se presenta el resumen de las necesidades de tubería para la 
plantación en proyecto. 
Tabla 14. Resumen de necesidades de tuberías 
Tubería Material 
Ø exterior 
(mm) 
Ø interior 
(mm) 
Presión 
nominal 
(m.c.a.) 
Longitud 
necesaria (m) 
Ramal 
portagoteros 
PEBD 20,00 17,40 41,32 45.670,2 
Terciarias PVC 90,00 84,60 60,00 885,34 
Primaria PVC 125,00 117,60 60,00 326,14 
 
2.4. Diseño del cabezal de riego 
El cabezal de riego de la instalación en proyecto se va a situar al principio de la 
tubería primaria y consta de los siguientes elementos: 
− Filtros de arena: Su misión es retener las partículas minerales y orgánicas 
que pueda contener el agua y que pudieran obstruir los goteros 
− Equipo de fertirrigación: El fertilizante se inyecta después de los filtros de 
arena para evitar crear en ellos un ambiente rico en nutrientes que favorezca 
el desarrollo de algunos microorganismos 
− Filtros de malla: Filtran la arena arrastrada por el agua y las impurezas, 
precipitados, etc. que puedan contener o provocar los fertilizantes 
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− Contador de agua: Es el último elemento del cabezal para que no se vea 
afectado por la impurezas del agua 
− Dispositivos de control 
El diseño del cabezal de riego se calcula teniendo en cuenta el caso más 
desfavorable. Este caso se da en el sector 2.2. 
2.4.1. Filtros de arena 
El filtro de arena realiza el primer filtrado del agua, eliminando los contaminantes 
orgánicos, como algas, bacterias y restos vegetales, e inorgánicos, como las arenas, 
limos y arcillas. 
El dispositivo consta de un depósito metálico o plástico lleno de arena silícea o 
granítica. El agua, que penetra por un orificio en la parte superior del depósito, atraviesa 
la arena y sale por un colector situado en la parte baja. El depósito dispone de una 
abertura en la parte superior para realizar el mantenimiento de la arena. 
El espesor de la capa de arena debe ser, como mínimo, de 45 cm. El fabricante 
de los emisores recomienda emplear un filtro de arena de 120 mesh.  
Para el dimensionamiento del filtro de arena se aplica el criterio de que la 
velocidad del agua no supere los 60 m/h y un caudal de 60 m3/h por m2 de superficie 
filtrante, aplicando la siguiente fórmula: 
𝑆 =
𝑄
𝑣
=
52,443 𝑚3/ℎ
60 𝑚/ℎ
= 0,87 𝑚2 
Donde: 
− S: superficie filtrante, en m2 
− Q: caudal, en m3/h 
− v: velocidad máxima del agua, en m/h 
El filtro de arena debe tener una superficie filtrante de 0,87 m2. No obstante, 
conviene instalar dos filtros gemelos, de tal forma que el agua filtrada de uno permita 
limpiar el otro. Por tanto, la superficie filtrante de cada uno de los filtros de arena debe 
ser: 
𝑆 =
0,87 𝑚2
2
= 0,44 𝑚2  
El diámetro de los filtros se determina mediante la siguiente fórmula: 
𝐷 = √(4 · 𝑆)/𝜋 = √(4 · 0,44)/𝜋 = 0,56 𝑚 
Donde: 
− D: diámetro del filtro de arena, en m 
− S: superficie filtrante, en m2 
Se instalarán dos filtros en paralelo de 0,56 m de diámetro, con un espesor de la 
capa de arena de, al menos, 45 cm. 
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Cuando el filtro está limpio las pérdidas de carga no deben ser superiores a 3 
m.c.a., pero va aumentando según se va ensuciando el filtro. La limpieza debe realizarse 
cuando las pérdidas de carga sean de unos 2 m.c.a. con respecto a las condiciones de 
limpieza del cabezal. Para determinar el momento en el que es necesaria la limpieza se 
instalarán dos tomas de manómetro de conexión rápida, una a la entrada y otra a la 
salida de cada filtro, con el fin de determinar las presiones con el mismo manómetro y 
evitar posibles desajustes del instrumento. 
Ambos filtros estarán equipados con una válvula de tres vías que permita invertir 
el sentido del flujo de agua para limpiar cada filtro con el agua limpia procedente del 
otro. La limpieza de los mismos debe realizarse cuando se detecten pérdidas de carga 
superiores a 2 m.c.a. y, de forma extraordinaria, al final de la campaña, empleando cloro 
para evitar la proliferación de microorganismos. 
2.4.2. Filtro de malla 
El filtrado en este tipo de dispositivos se realiza mediante una serie de mallas 
concéntricas fabricadas de material no corrosivo (acero o plástico). El agua proveniente 
de la tubería penetra en el interior del cilindro de malla filtrándose a través de sus 
paredes, pasando a la periferia del filtro y saliendo por la tubería del colector. Las 
partículas filtradas quedan retenidas en el interior del cartucho de malla. 
Este tipo de filtros se colmatan con mucha rapidez en caso de aguas 
contaminadas, por lo que deben ser instalados a continuación del filtro de arena para 
que éste retenga la mayor parte de las partículas. 
Los filtros de malla de la instalación en proyecto van a ser de 4’’ (100 mm) y van 
a tener las siguientes características: 
− Caudal nominal: 80 m3/h (el caudal máximo a filtrar es de 52,44 m3/h) 
− Superficie filtrante: 0,144 m2 
La superficie de la malla se calcula en función del caudal a filtrar, incrementando 
en un 20 % en concepto de margen de seguridad. La velocidad del agua recomendada 
en el interior del filtro es de 1.440 m/h (0,4 m/s) y para este caso, el caudal por cada m2 
de área de filtro es de 446 m3/h (según Pizarro). De modo que, la superficie filtrante de 
los filtros de malla será la siguiente: 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 =
52,44  𝑚3/ℎ · 1,2
446  𝑚3/ℎ
= 0,141 𝑚2 
La superficie filtrante de los filtros de malla debe ser de al menos 0,12 m2. 
− Tamaño de los orificios (número de mesh): La calidad del filtrado depende 
de la apertura de la malla. 
El tamaño de los orificios de la malla de acero debe ser aproximadamente la 
séptima parte del diámetro de paso del gotero. De modo que: 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 =
1
7
· 1,41 = 201,4 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑎𝑠 = 65 𝑚𝑒𝑠ℎ 
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− Pérdida de carga: Cuando los filtros de malla están limpios la pérdida de 
carga es del orden de 1-3 mca. A medida que se van colmatando, la pérdida 
de carga puede aumentar hasta los 6 mca. 
− Limpieza: La limpieza se va a realizar cuando la pérdida de carga en los filtros 
sea de 5 mca. La operación de limpieza se realiza de forma manual sacando 
el filtro y lavándolo con agua a presión. 
2.4.3. Equipo de fertirrigación 
Los abonos líquidos necesarios para fertilizar los manzanos se vierten en un 
depósito de polietileno, resistente a la corrosión, de paredes lisas y fácilmente limpiable. 
En su interior, el depósito tiene un agitador con turbina para obtener una disolución 
homogénea y evitar precipitados en el fondo. 
Las dimensiones del depósito dependen de la cantidad máxima de fertilizantes 
a aportar (ver Anejo 4. Ingeniería del proceso productivo). Se van a instalar 4 depósitos 
de 1.000 litros de capacidad de polietileno de alta densidad. 
Por otra parte, una bomba dosificadora va a aspirar el abono del depósito e 
inyectarlo en la red de distribución. 
Teniendo en cuenta que, las dosis de fertilizantes pasan de ser mínimas en los 
primeros años del cultivo de manzano a ser relativamente altas a partir del quinto año, 
se debe elegir una bomba dosificadora que trabaje con un rango de caudales que se 
ajuste a dichas necesidades. 
La tasa de inyección se determina con la siguiente expresión: 
𝑄 =
𝐾
𝑡𝑑𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 · 0,8
 
Donde: 
− Q: Caudal inyectado (L/h) 
− K: Cantidad de abono a aportar (L) 
− td diario: Tiempo de riego diario (h) 
Tras la inyección de los abonos, es necesario dejar circular el agua un tiempo 
para expulsar el fertilizante del sistema de riego y evitar precipitaciones en el interior de 
las tuberías y goteros. Por ello, se considera una relación entre el tiempo de abonado y 
tiempo de riego de 0,8. 
Aplicando la fórmula se obtiene: 
𝑄𝑎ñ𝑜 3 𝑚𝑖𝑛 =
(0,99 + 1,87 + 0,82)
1,68 · 0,8
= 2,74 𝐿/ℎ 
𝑄𝑎ñ𝑜 7 𝑚𝑎𝑥 =
(13,29 + 80,17 + 41,28)
11,24 · 0,8
= 14,98 𝐿/ℎ 
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El dosificador deberá trabajar en un intervalo de caudales de 2,74 a 14,98 L/h. 
En consecuencia, se elige una bomba dosificadora electromagnética de membrana con 
una tasa de inyección de 1,8 a 20 L/h. 
La bomba inyectora es accionada por un motor de baja potencia, 2 CV, 
alimentado por una corriente monofásica de 230 V. Su regulación es manual a través 
de un potenciómetro y la presión máxima de trabajo es de 10 bar. La puesta en marcha 
y parada del sistema inyector se regula desde el programador de riego. 
La tubería que conecta el tanque fertilizante con la bomba dosificadora y las 
tuberías de impulsión será de PE-32, diámetro nominal 12 mm y presión nominal 0,5. 
Su longitud será de 3,5 m. 
2.4.4. Dispositivos de control 
En el cabezal de riego de la instalación en proyecto se van a instalar los 
siguientes dispositivos de control. 
2.4.4.1. Válvulas 
Al principio y final del cabezal se van a colocar 2 válvulas de compuerta (múltiples 
vueltas), con el fin de establecer puntos de corte del paso del agua en caso de avería. 
En las tuberías de retrolavado e inyección de fertilizantes se va a colocar una 
válvula de bola (1/4 de vuelta) para apertura o cierre total de cada tramo. 
2.4.4.2. Ventosas 
Hay que colocar purgadores para eliminar las pequeñas burbujas de aire sobre 
las válvulas de compuerta, a la salida del grupo de bombeo y al comienzo de las tuberías 
de conducción, y en los filtros de arena, malla y el depósito de fertilizantes. 
2.4.4.3. Manómetros 
En la tubería de entrada y en la de salida de cada filtro va a haber una toma para 
medir la presión con un manómetro con pincho y determinar el momento de realizar la 
limpieza de los filtros. 
2.4.5. Automatización del sistema de riego 
En el cabezal de riego se instalará un programador electrónico para automatizar 
y controlar el riego y la fertirrigación. El programador se encarga de abrir y cerrar las 
electroválvulas de las subunidades de riego cuando corresponda. 
El programador debe reunir las siguientes características: 
− Debe controlar el arranque y la parada del grupo de impulsión. 
− Control de las electroválvulas en función del caudal suministrado. 
− Control volumétrico de la fertilización. Accionará las válvulas del depósito y 
controlará el tiempo de abonado, que no debe superar el 80 % del tiempo de 
riego. 
− Control de presiones máxima y mínima en el cabezal de riego. 
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− Existencia de memoria en caso de cortes de corriente. 
La mayoría de los programadores trabajan con corriente alterna de 230/380 V, 
con un consumo de 50 W. Además, deben disponer de un transformador AC/DC de 24 
V para alimentar las electroválvulas.  
Se conectarán al programador los presostatos de máxima y de mínima, dotados 
con un sensor que detectará los posibles fallos de apertura de las electroválvulas de las 
subunidades de riego y posibles fugas o roturas de las tuberías, controlando la parada 
de la bomba en caso de fallo. 
2.5. Dimensionamiento de la instalación de bombeo 
2.5.1. Tubería de aspiración 
El diseño de la tubería de aspiración se diseña teniendo en cuenta el caso más 
desfavorable. La longitud de la tubería de aspiración es de 15 metros. 
La tubería de aspiración va a ser de PCV, con un diámetro nominal de 110 mm 
y presión nominal de 0,63 MPa. 
Las pérdidas de carga en el tramo que va desde el canal de Castilla al grupo de 
bombeo se calculan de acuerdo con la siguiente expresión: 
𝐻 = 𝐽 · 𝐿 · 1,05 
Donde: 
− H: pérdida de carga en la tubería de aspiración 
− J: gradiente de pérdida de carga de la tubería de aspiración (0,05150359) 
− L: longitud de la tubería 
− 1,05: pérdida de carga singular en la tubería de aspiración 
Aplicando la fórmula se obtiene: 
𝐻 = 0,05150359 · 15 · 1,05 = 0,82 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
La pérdida de carga en la tubería de aspiración es de 0,82 m.c.a. 
2.5.2. Cálculo de las necesidades de la bomba 
2.5.2.1. Altura manométrica 
La presión a la salida del cabezal de riego es la suma de las pérdidas de carga 
máxima de las tuberías principales y terciarias. Estas son: 
− Tubería primaria: 1,1639 m.c.a. 
− Tubería terciaria: 4,5936 m.c.a. 
− Presión nominal tubería portagoteros: 30 m.c.a. 
Por lo que la presión a la salida del cabezal de riego debe ser de 35,76 m.c.a. A 
esta presión se deben sumar las pérdidas de carga producidas en el cabezal de riego, 
que se detallan a continuación: 
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− Filtros de arena: 2 m.c.a. 
− Filtro de malla: 3 m.c.a. 
− Contador: 2 m.c.a. 
− Válvulas: 3 m.c.a. 
− Inyector de fertilizante: 5 m.c.a. 
− Tubería de aspiración: 0,82 m.c.a. 
− Elementos singulares: 10% de lo anterior: 1,5 m.c.a. 
La toma de agua se encuentra enterrada a 1,2 m de profundidad respecto a la 
bomba, por lo que es necesario impulsar el agua a una cota superior.  
La altura manométrica total necesaria se obtiene como la suma de las pérdidas 
de carga anteriores, la presión necesaria a la salida del cabezal y la diferencia de cotas, 
dando como resultado 54,3 m.c.a. 
2.5.2.2. Potencia necesaria 
La potencia teórica de la bomba se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
𝑃 =
𝑄 · 𝐻
75 · 𝜂 · 𝜂𝑀
 
Dónde: 
− Q: caudal que debe impulsar la bomba (L/s) 
− H: altura manométrica de impulsión (m.c.a.) 
− η: rendimiento característico de la bomba 
− ηM: rendimiento característico de la bomba 
Aplicando los valores correspondientes a la fórmula anterior se obtiene que: 
𝑃 =
𝑄 · 𝐻
75 · 𝜂
=
14,56 · 54,3
75 · 0,9 · 0,88
= 13,18 𝐶𝑉 = 9,83 𝑘𝑊 
2.5.3. Descripción de la bomba 
Se va a instalar una bomba eléctrica horizontal de 20 CV (15 kW), con una altura 
de elevación máxima de 57 m.c.a., y un caudal nominal de 54 m3/h. 
2.6. Valvulería y accesorios 
Detrás de la bomba se situará una ventosa, que será trifuncional. 
Se colocará una válvula de retención después de la bomba, siguiendo a la 
ventosa y a la toma rápida de manómetro, para impedir el retorno del agua. 
Se colocarán válvulas de compuerta al principio y al final del cabezal, así como 
válvulas de mariposa en el equipo de fertirrigación con el fin de poder cerrar 
manualmente en caso de averías. 
La toma rápida de presión y el manómetro se situarán detrás de la bomba, 
después de la ventosa y la válvula de retención. 
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A la salida del cabezal de riego se instalará un contador de tipo Woltman, con 
emisor de impulsos para la automatización por volúmenes de la instalación y 
cuantificación de caudales máximos, medios e instantáneos, así como volúmenes 
parciales y totales por unidades y para toda la instalación. 
La instalación irá dotada de codos de 90º, TE normales, TE reducidas, conos de 
reducción, manguitos de unión, portabridas, bridas, racores y collarines de toma 
necesarios. 
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3. Instalación eléctrica 
3.1. Legislación aplicable 
− REBT: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
− UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores 
aislados. 
− UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
− UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados co dieléctricos 
secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 
− UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra 
las sobreintensidades. 
− UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
− EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores 
automáticos. 
− EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con 
protección incorporada por intensidad diferencial residual. 
− EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
− EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 
− EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
− Normas NI de Iberdrola. 
3.2. Descripción general de la instalación 
El suministro eléctrico será a base de corriente alterna trifásica en baja tensión 
a 50 Hz, con una tensión nominal entre fases de 400 V y de 230 V entre fase y neutro. 
La línea de suministro es propiedad de la empresa distribuidora, quien será la 
responsable de la instalación de acometida, compuesta por el transformador de alta en 
baja tensión, el cable de enlace del transformador con la instalación interior y la Caja de 
Protección y Medida, que alojará el contador, situados en el poste donde esté instalado 
el transformador. 
De la Caja de Protección y Medida (CPM) parte la Derivación Individual (DI), que 
termina en el Cuadro General de Mando y Protección (CGMP), situado en el interior de 
la caseta de riego. El mismo contiene los dispositivos de control y seguridad de los 
distintos circuitos de la instalación eléctrica. 
La instalación eléctrica constará de tres circuitos diferenciados. Uno estará 
dedicado a la bomba de riego, otro será de fuerza, al que irán conectados el resto de 
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los dispositivos del sistema de riego y los enchufes de la caseta de riego, y el tercero 
será para alumbrado. 
Los conductores de la instalación interior irán montados en el interior de tubos 
de PVC instalados en la superficie de las paredes. Se verificará la estanqueidad de la 
instalación y el nivel de protección de los distintos dispositivos. 
3.3. Necesidades de iluminación 
Las dimensiones del recinto a iluminar son de 5 x 7 metros. 
3.3.1. Iluminación natural 
La superficie necesaria en ventanas para conseguir cubrir las necesidades de 
iluminación natural del edificio se determina de acuerdo con la siguiente ecuación: 
𝑆𝑣 =
𝐸
𝐸𝑒
·
𝑆
𝑟 · 𝑅 · 𝑓
 
Donde: 
− Sv: Superficie en ventanas (m2) 
− E: Intensidad lumínica necesaria en el local (lux) 
− Ee: Intensidad lumínica exterior, 5.000 lux 
− S: Superficie de la dependencia a iluminar (m2) 
− r: Coeficiente del rendimiento de la dependencia, 0,6 
− R: Coeficiente de conservación de la ventana, 0,70 
− f: Factor dependiente de la existencia o no de edificaciones próxima, 0,5 
La intensidad lumínica mínima necesaria para la actividad que se va a desarrollar 
en el recinto a iluminar es de 120 lux (Norma DIN 5035). La superficie de la dependencia 
a iluminar es de 35 m2. 
Por lo que, la superficie de la ventana será la siguiente: 
𝑆𝑣 =
120
5.000
·
35
0,6 · 0,70 · 0,5
= 4,0 𝑚2 
La superficie en ventanas de la caseta de riego en proyecto debe ser de al menos 
4 m2. Este valor incluye la superficie de lunas y la parte metálica de las ventanas (hojas, 
herrajes…). 
Por ello, se decide instalar dos ventanas de 2,0 x 1,0 metros en la caseta de 
riego.  
3.3.2. Iluminación artificial 
Las necesidades de iluminación artificial se van a calcular en los siguientes 
pasos: 
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3.3.2.1. Índice local (IL) 
La influencia que tiene las dimensiones del local sobre el rendimiento de las 
luminarias viene dada por la siguiente expresión (válida para luminarias de emisión de 
flujo directas): 
𝐼𝐿 =
𝑎 · 𝑏
ℎ · (𝑎 · 𝑏)
 
Donde: 
− IL: Índice local 
− a: Longitud 
− b: Luz 
− h: Distancia entre el plano de trabajo 
La altura del edificio varía de 2,5 m (altura a alero) a 2,8 m (altura a cumbrera). 
Las luminarias se van a colocar colgadas del techo a una altura de 2,5 m. 
Por lo que, el índice local es el siguiente: 
𝐼𝐿 =
7 · 5
(2,20 − 0,70) · (7 · 5)
= 0,66 
3.3.2.2. Rendimiento de la iluminación 
El rendimiento de la iluminación (n) depende de los siguientes factores: 
a) Rendimiento de iluminación del local (nR) 
El rendimiento de iluminación del local (nR) depende del índice del local (0,66) 
de los valores de los factores de reflexión, para luz blanca, del techo, paredes, suelo y 
de la manera que se distribuye el flujo luminoso emitido por la luminaria (A3: directa 
extensiva). 
Los factores de reflexión, para luz blanca, en función del color o del material son 
los siguientes: 
- Techo (panel tipo sándwich de color rojo claro): 0,5 
- Paredes (ladrillo claro): 0,4 
- Suelo (hormigón claro): 0,3 
En la Figura 1. se muestra como se ha obtenido el valor del rendimiento de 
iluminación del local. 
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Figura 1. Factores de los que depende el rendimiento del índice local de iluminación 
 
En consecuencia, nR, valor tubulado, es igual a 0,24. 
b) Rendimiento de iluminación de la luminaria (nL) 
El rendimiento de iluminación de la luminaria (nL) depende de cuestiones como 
el diseño constructivo de la luminaria, la temperatura ambiente del local a iluminar… y 
es proporcionado por el fabricante. 
Para la iluminación del local se van a utilizar lámparas fluorescentes de color 
blanco cálido, con 2 tubos de 18 W de potencia cada uno y que proporcionan un flujo 
luminoso de 3.500 lm. El rendimiento de este tipo de luminarias (nL) es de 0,85. 
En consecuencia, el rendimiento de iluminación del local (n) se determina 
utilizando la siguiente expresión: 
𝑛 = 𝑛𝑅 · 𝑛𝐿 = 0,24 · 0,85 = 0,20 
El rendimiento de la iluminación es de 0,20. 
3.3.2.3. Flujo luminoso necesario (F) 
El flujo luminoso total que se precisa para efectuar la iluminación con un 
adecuado valor de iluminancia en el local se determina del modo siguiente: 
𝐹 =
𝐸 · 𝑆
𝑛 · 𝑓
 
Donde: 
− F: Flujo luminoso necesario (lm) 
− E: Intensidad lumínica necesaria en el local 
− S: Superficie a iluminar 
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− n: Rendimiento de la iluminación 
− f: Factor de conservación de la iluminación 
Las condiciones del local son limpias y los trabajos que se van a realizar en él 
no van a levantar polvo, por lo que, se estima que el factor de conservación es de 0,8. 
Por lo tanto, el flujo luminoso total es el siguiente: 
𝐹 =
𝐸 · 𝑆
𝑛 · 𝑓
=
120 · 35
0,20 · 0,80
= 26.250 𝑙𝑚 
3.3.2.4. Número de puntos de luz 
El número de puntos de luz o luminarias (N) se determina dividiendo el flujo total 
necesario para iluminar el local por el flujo luminoso nominal de las lámparas contenidas 
en cada una de las luminarias que se van a utilizar en la iluminación de dicho local. 
El número de puntos de luz viene dado por la siguiente expresión: 
𝑁 =
𝐹
3.500
=
26.250
3.500
= 6 
En la caseta de riego en proyecto se van a colocar 6 pantallas fluorescentes de 
2 x 18 W. 
3.3.2.5. Distancia entre luminarias 
La distancia entre luminarias (d) depende de la altura de las luminarias (h’) sobre 
el plano de trabajo y del ángulo de abertura de emisión del haz de flujo luminoso de la 
luminaria. 
La altura óptima de las luminarias sobre el plano de trabajo se calcula del 
siguiente modo: 
ℎ′ =
4
5
· ℎ =
4
5
· (2,20 − 0,70) = 1,2 𝑚 
Donde:  
− h’: Altura óptima de las luminarias (m) 
− h: Distancia entre el plano de trabajo y el plano horizontal de la luminarias 
(m) 
Las luminarias son de distribución extensiva (ángulo de abertura muy abierto) 
por lo que la distancia entre luminarias debe ser la siguiente:  
𝑑 ≤ 1,6 · ℎ′ = 1,6 · 1,2 = 1,92 𝑚 
Para que la iluminación del local sea uniforme, la distancia entre dos puntos de 
luz consecutivos va a ser de 1,92 m, la cual se va a redondear a 2,00 m para facilitar las 
operaciones constructivas. 
En consecuencia, para la iluminación de la caseta en proyecto se van a colocar 
2 filas de lámparas separas 2 m entre sí y 1 m de los muros de cerramiento. Cada fila 
tendrá 3 luminarias. 
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3.3.3. Necesidades de potencia para la iluminación 
La potencia necesaria para satisfacer las necesidades de alumbrado es la 
siguiente: 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 6 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 · (2 · 18𝑊) = 216 𝑊 
Además, se instalará una luminaria de emergencia de 8 W y protección IP 20. 
La iluminación exterior de la caseta se realizará mediante un proyector LED de 
90 W de potencia y protección IP 66. 
3.3.4. Necesidades de potencia para fuerza 
La instalación de fuerza estará destinada al motor de riego. 
La bomba de riego tiene una potencia de 15 kW. La bomba de inyección de 
fertilizante tiene una potencia de 184 W. El factor de potencia de ambas bombas es de 
0,85. Por su parte el sistema de automatización del riego tiene un consumo de 50 W. 
3.3.5. Potencia total 
La potencia total requerida por los circuitos de fuerza se calcula mediante la 
siguiente fórmula, para la cual se considera un coeficiente de simultaneidad para los 
enchufes de 0,7. 
𝑃𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 15.000 + 184 + 50 + 2 · 2.500 · 0,7 = 18.734 𝑊 
Se considera un rendimiento del conjunto de la instalación de fuerza del 90%, 
por lo que la potencia consumida será la siguiente: 
𝑃𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 18.734 𝑊/0,9 = 20.815 𝑊 
Para calcular las necesidades totales de potencia de la instalación, hay que tener 
en cuenta la potencia de la instalación del alumbrado.  
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 20.815 + 216 + 8 + 90 = 21.129 𝑊 
La potencia total aparente se calcula como la potencia total entre el factor de 
potencia de la instalación. Este último se define como la suma cartesiana del factor de 
potencia del circuito eléctrico de la bomba (0,85), del circuito de fuerza (0,85) y del 
circuito de alumbrado (0,85). Por ello, el factor de potencia de la instalación es de 0,85.  
𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
21,129
cos 𝜑
=
21,129
0,85
= 24,86 𝑘𝑉𝐴 
La potencia total aparente es de 24,86 kVA. 
3.4. Componentes de la instalación eléctrica 
Los componentes de la instalación eléctrica del presente proyecto son los 
siguientes: 
3.4.1. Acometida 
La acometida parte de la red de distribución perteneciente a la red pública y 
alimenta al Cuadro General de Protección (CGP). 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO VII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
84 
3.4.2. Instalación de enlace 
La instalación de enlace une la red de distribución de energía eléctrica con la 
instalación interior. En la instalación de enlace se distinguen las siguientes partes: 
a) CGP+M: Cuadro General de Protección (CGP) + Contador (M) 
La instalación de enlace es para un solo usuario, de modo que el Cuadro General 
de Protección (CGP) y el equipo de media (M) se van a instalar en el mismo lugar, 
careciendo, por tanto, de línea general de alimentación. 
El CGP y el M se ubicarán sobre la fachada exterior del edificio a 1 m del suelo. 
Los elementos de protección instalados en el CGP son fusibles cortacircuitos. 
b) Derivación individual: 
La derivación individual es la parte de la instalación eléctrica que parte del equipo 
de medida y suministra energía al usuario. 
c) ICP+MP: Interruptor de Control de Potencia (ICP) y Dispositivos Generales 
de Mando y Protección (MP) 
Los Dispositivos Generales de Mando y Protección (MP) se van a instalar en el 
punto de entrada de la derivación individual en una caja independiente junto con el 
Interruptor de Control de Potencia (ICP). 
Los MP serán los siguientes: 
− 1 interruptor automático general (IAG) de corte omnipolar con elementos de 
− protección contra sobre cargas y cortocircuitos. 
− 1 interruptor diferencial general (ID) para la protección contra contactos 
indirectos. 
− 4 dispositivos de corte omnipolar destinados a la protección contra sobre 
cargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la caseta. 
3.4.3. Instalación interior 
La instalación se va a subdividir en varios circuitos de forma que las 
perturbaciones originadas por averías que pueden producirse en un punto de ellas, 
afecten solamente a ciertas partes de la instalación, para lo cual los dispositivos de 
protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con 
los dispositivos generales de protección que les proceden. 
En la instalación interior va a haber 4 derivaciones o circuitos independientes: 
− C1: Circuito destinado a alimentar los puntos de iluminación interior y 
exterior. 
− C2: Circuito para las tomas de corriente. 
− C3: Línea de fuerza para el motor de riego. 
− C4: Línea para el control de las electroválvulas y el inyector de fertilizantes. 
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3.5. Cálculo de la instalación 
A continuación, se van a evaluar los diferentes circuitos eléctricos de la 
instalación. 
3.5.1. Intensidad real 
En circuitos de corriente monofásica la intensidad se determina con la siguiente 
ecuación: 
𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑀
cos 𝜑 · 𝑉
 
Donde: 
− I real: Intensidad real (A) 
− PM: Potencia necesaria mayorada (W) 
− cos φ: factor de línea o de circuito, 0,85 
− V: Tensión de la línea, 230 V 
La tensión nominal utilizada en las distribuciones de corriente alterna será de 
230V entre fase y neutro. 
A continuación, se muestran los resultados al aplicar la fórmula en cada circuito: 
C1: Iluminación 
Para los receptores con lámparas, la carga mínima prevista en voltiamperios será 
de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas (ITC-BT-44). 
𝐼𝐶1 =
(216 + 8 + 90) · 1,8
0,85 · 230
= 2,89 𝐴 
C2: Circuito para las tomas de corriente 
En la caseta de riego se van a instalar 5 tomas de corriente de 16 A 2p+T (2 
puntos + toma de tierra). 
C3: Circuito de fuerza para el motor de riego 
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor 
(ITC-BT-47). 
Dado que es un circuito de corriente trifásica, la intensidad se determina 
mediante la siguiente ecuación: 
𝐼𝐶3 =
15.000 · 1,25
√3 · 0,85 · 400
= 31,84 𝐴 
C4: Línea para el control de las electroválvulas y fertirrigación 
La intensidad de corriente se calcula a continuación: 
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𝐼𝐶4 =
(400 + 1.600)
0,85 · 230
= 10,23 𝐴 
3.5.2. Intensidad de diseño 
La intensidad de diseño queda definida mediante la siguiente ecuación: 
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 
Los factores de corrección de la intensidad máxima admisible (normas UNE) son 
los siguientes: 
Factor de corrección por temperatura 
En la Tabla 15. se muestran los factores de corrección por temperatura de la 
intensidad máxima admisible. 
Tabla 15. Factores de corrección por temperatura de la intensidad máxima admisible (normas UNE) 
 Temperatura 
Tipo de 
aislamiento 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
PVC 1,40 1,34 1,29 1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,70 0,57 - - - - 
XLPE 1,26 1,23 1,19 1,14 1,10 1,05 1,00 0,96 0,90 0,83 0,78 0,71 0,64 0,55 0,45 
 
Los cables de los circuitos 1,2 y 4 van a estar recubiertos por PVC, mientras que 
los cables del C3 van a tener una cubierta exterior de XLPE. 
Para ambos materiales y una temperatura de 40ºC, el factor de corrección es 
igual a 1. 
Factor de reducción para agrupamiento de varios circuitos o de varios cables 
multiconductores 
El método de disposición de los cables contiguos va a ser en una única capa 
sobre la pared sin empotrar. Para este tipo de disposición, en la Tabla 16. se muestra 
los factores de reducción para agrupamiento de varios circuitos o de varios cables 
multiconductores. 
Tabla 16. Factores de reducción para el agrupamiento de varios circuitos o de varios cables 
multiconductores 
 Número de circuitos o cables multiconductores 
Sin reducción 
adicional para más 
de 9 circuitos o 
cables 
multiconductores 
Disposición 
cables 
contiguos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Capa única 
sobre pared, 
suelo o 
superficie sin 
empotrar 
1,00 0,85 0,80 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 
 
En la instalación eléctrica van a estar en la misma bandeja los circuitos 1,2 y 4. 
En este caso, el factor de reducción será igual a 0,80. 
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Por otro lado, el circuito 3 se va a instalar en una bandeja independiente, de 
modo que, el factor de reducción será igual a 1,00. 
En consecuencia, la intensidad de diseño en cada circuito va a ser la siguiente: 
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐶1 =
𝐼𝐶1
1 · 0,80
=
2,89
1 · 0,80
= 3,61 𝐴 
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐶2 =
𝐼𝐶2
1 · 0,80
=
16,00
1 · 0,80
= 20,00 𝐴 
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐶3 =
𝐼𝐶3
1 · 1
=
31,84
1 · 1
= 31,84 𝐴 
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐶4 =
𝐼𝐶4
1 · 0,80
=
10,23
1 · 0,80
= 12,79 𝐴 
3.5.3. Sección del cable 
La sección de los cables se va a obtener a partir de la Figura 2¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. en función del tipo de instalación de los cables, 
el tipo de aislamiento, el número de conductores y la intensidad máxima admisible, 
según la Norma UNE 60364 5 -52:2014. 
 
Figura 2. Intensidades máximas admisibles para cables con conductores de cobre a una temperatura 
ambiente de 40 ºC según norma UNE 60364 5 -52:2014 
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De acuerdo con las columnas 10a y 11 de intensidades máximas admisibles para 
cables unipolares con conductores de cobre sobre bandejas perforadas (mo do de 
instalación tipo F) en la Tabla 17. se muestra la sección de los cables de cada circuito 
de la instalación eléctrica en proyecto. 
Tabla 17. Sección de los cables de los circuitos de la instalación eléctrica en proyecto, en función de la 
intensidad de diseño y la intensidad máxima admisible. 
Circuito 
Intensidad de diseño 
(A) 
Intensidad máxima admisible 
(A) 
Sección 
(mm2) 
C1: Iluminación 3,6 20,0 1,5 
C2: Tomas de 
corriente 
20,0 26,0 2,5 
C3: Línea de fuerza 31,9 40,0 4,0 
C4: Electroválvulas 12,8 20,0 1,5 
 
Por otra parte, los conductores de protección van a tener una sección mínima, 
en función de la sección de los conductores de fase y puesto que están constituidos por 
el mismo metal, igual a: 
− Sección conductores activos (S) ≤ 16 mm2...Sección cond. Protección (S’) = S 
− 16 < S ≤ 35……………....................................S’=16 
− S > 35 ……………….......................................S`= S/2 
Puesto que la sección de las líneas de los circuitos es inferior a 16 mm2, la 
sección de los cables de protección será la misma que la de los cables de fase. 
3.5.4. Caída de tensión 
En corriente monofásica, la caída de tensión se va a calcular a partir de la 
siguiente ecuación: 
𝑒 =
2 · 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 · 𝐼 · cos 𝜑
𝛾 · 𝑆
 
Donde:  
− e: Caída de tensión (V) 
− long: Longitud (m) 
− I: Intensidad (A) 
− cosφ: factor de línea o de circuito 
− S: Sección (mm2) 
− γ: Conductividad del cobre a 70ºC (PVC), 47,6 m/Ωmm2 
Mientras que, en corriente trifásica la caída de tensión se calcula del siguiente 
modo: 
𝑒 =
√3 · 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 · 𝐼 · cos 𝜑
𝛾 · 𝑆
 
donde:  
− e: Caída de tensión (V) 
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− long: Longitud (m) 
− I: Intensidad (A) 
− cosφ: factor de línea o de circuito 
− S: Sección (mm2) 
− γ: Conductividad del cobre a 90ºC (XLPE), 44 m/Ωmm2 
Por último, se va a comprobar si la caída de tensión para los cables es admisible. 
Para ello, la sección de los conductores activos (fase y neutro) se debe 
determinar considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 
simultáneamente, de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación 
interior y cualquier otro punto de utilización sea menor del 3% para alumbrado y del 5% 
para los demás usos. 
En la Tabla 18. se presenta la caída de tensión de los cables de la instalación 
eléctrica de la caseta de riego en proyecto. 
Tabla 18. Caída de tensión en los cables de la instalación interior de la caseta en proyecto 
Circuito 
Intensidad 
máxima 
admisible 
(A) 
Sección 
(mm2) 
Longitud 
(m) 
Caída de 
tensión (V) 
Caída de 
tensión (%) 
C1: 
Iluminación 
20,0 1,5 20,0 9,5 4,1 > 3 
C2: Tomas de 
corriente 
26,0 2,5 12,0 4,5 2,0 < 5 
C3: Línea de 
fuerza 
40,0 4,0 6,0 2,0 0,5 < 5 
C4: 
Electroválvulas 
20,0 1,5 7,0 3,3 1,4 < 5 
 
Por consiguiente, el cable dimensionado para el circuito de iluminación debe 
tener una sección mínima de 2,5 mm2 (caída de tensión del 2,5%) para que todos los 
cables sean admisibles para la instalación interior de la caseta de riego en proyecto. 
El tipo de cable que se va a emplear en la instalación interior fija para los circuitos 
1, 2 y 4 es el siguiente: 
H07 VV-K 2G 2,5 
donde:  
− H: Cables según normas armonizadas 
− 07: tensión nominal 450/750 V 
− V: Aislamiento y/o cubierta de PVC 
− K: Forma del conductor. Flexible de un conductor (clase 5) 
− Nº: Número de conductores aislados 
− G: conductor de protección 
− Nº: Sección nominal del conductor, 2,5 mm2 
El tipo de cable trifásico que se va a utilizar para la línea de fuerza es el siguiente: 
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RV-K 0,6/1kV 2x4 
 
Donde:  
− R: Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 
− V: Cubierta de separación de policloruro de vinilo (PVC) 
− 0,6/1kV: Tensión nominal asignada del cable 
− Nºx: Número de conductores aislados, seguido del signo “x” 
− Nº: Sección nominal del conductor, 4 mm2 
Los conductores van a estar aislados en bandejas o soportes de bandejas (UNE-
EN 61537). 
La sección de la bandeja se va a determinar a partir de la siguiente ecuación: 
𝑆𝑐 =
𝐾 · (100 + 𝑅)
100
· ∑ 𝐴 
Donde:  
− SC: Sección de la canaleta (mm2) 
− K: coeficiente igual a 1,2 para cables pequeños y 1,4 para cables de fuerza 
− R: Espacio de reserva para posibles cables, 30% 
− A=π*r2 Secciones de los tubos a utilizar (según catálogo) 
Aplicando la fórmula se obtiene lo siguiente: 
Bandeja para los circuitos de alumbrado, enchufes y electroválvulas 
𝑆𝑐 =
1,2 · (100 + 30)
100
· (3 · (𝜋 · 6,22)) = 565 𝑚𝑚2 
La bandeja para los circuitos 1, 2 y 4 tendrá una sección mínima de 565 mm2. 
Bandeja para el circuito de fuerza 
𝑆𝑐 =
1,4 · (100 + 30)
100
· (𝜋 · 9,52) = 516 𝑚𝑚2 
La bandeja para el circuito 3 tendrá una sección mínima de 516 mm2. 
Tras consultar en varios catálogos, las bandejas que mejor se adaptan a las 
condiciones del proyecto tendrán unas dimensiones de 15x50 mm y serán de chapa de 
acero galvanizado. 
Por último, en la Figura 3. se muestra el esquema unifilar de la instalación interior 
de la caseta en proyecto. 
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Figura 3. Intensidades máximas admisibles para cables con conductores de cobre a una temperatura 
ambiente de 40 ºC según norma UNE 60364 5 -52:2014 
3.5.5. Derivación individual y acometida 
Para la derivación individual y acometida se va a utilizar el mismo cable porque 
la derivación individual tiene una longitud muy pequeña y no merece la pena cambiar de 
sección. 
El dimensionamiento del cable se va a realizar en los siguientes pasos: 
3.5.5.1. Intensidad real 
En circuitos de corriente trifásica la intensidad se determina con la siguiente 
ecuación: 
𝐼 =
𝑃𝑀
√3 · cos 𝜑 · 𝑉
 
Donde: 
− I real: Intensidad real (A) 
− PM: Potencia necesaria mayorada (W) 
− cosφ: factor de línea o de circuito, 0,85 
− V: Tensión de la línea, 400 V 
Aplicando la fórmula se obtiene: 
𝐼 =
24.860 𝑊
√3 · 0,85 · 400 𝑉
= 42,21 𝐴 
La intensidad de corriente circulante por la acometida será de 42,21 A. 
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3.5.5.2. Sección 
En corriente trifásica para el cálculo de la sección de los cables se debe utilizar 
la siguiente expresión: 
𝑆 =
√3 · 𝑙𝑜𝑛𝑔 · 𝐼 · cos 𝜑
𝛾 · 𝑒
 
Donde: 
− S: Sección (mm2) 
− e: Caída de tensión admisible del 1%, 4V 
− long: Longitud: 40 m 
− I: Intensidad 
− cosφ: factor de línea o de circuito, 0,85 
− γ: Conductividad del aluminio a 90ºC (XLPE), 27,3 m/Ωmm2 
Aplicando la fórmula se obtiene: 
𝑆 =
√3 · 40 · 42,21 · 0,85
27,3 · 4
= 22,76 𝑚𝑚2 
La sección del cable mínima de la derivación individual y la acometida será de 
25 mm2. 
En redes subterráneas para distribución en baja tensión se va a utilizar el 
siguiente tipo de cable eléctrico (ITC-BT-06): 
RZ 0,6/1 kV 2x25 Al 
Donde:  
− R: Aislamiento XLPE 
− Z: Cableado de los conductores en hélice visible 
− Tensión: 0,6/1 kV 
− Nº: Número de conductores, 2 
− Sección: 25 mm2 
− Al: Naturaleza del material conductor, aluminio 
El cable irá en tubos de plástico rojo de 50 mm de diámetro. Las dimensiones de 
la zanja donde irá alojado el tubo serán de 0,80 m de profundidad y 0,20 m de anchura. 
Los cables se dispondrán sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor y serán 
enterrados con la tierra extraída. Se colocarán 2 arquetas, una cada 20 m. 
3.5.6. Toma de tierra 
En el cuadro de distribución de la caseta de riego se va a establecer una puesta 
a tierra (TT). 
El número de picas necesarias para una instalación de puesta a tierra adecuada, 
en un edificio, se determina en la Tabla 19. Toma a tierra de edificios (norma IEP-5), a 
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partir de la naturaleza del terreno y de la longitud en planta, de la conducción enterrada, 
en m, fijada en el diseño (norma IEP-5). 
Tabla 19. Toma a tierra de edificios (norma IEP-5) 
 
 
En terreno franco-arenoso y para una longitud de anillo de 24 m (perímetro de la 
caseta) será necesario colocar una pica. 
La pica será de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 m de largo. La línea 
de enlace con tierra (anillo) estará formada por un cable de sección 35 mm2. 
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4. Espaldera 
En la plantación en proyecto se va a instalar una espaldera con los siguientes 
objetivos: 
− Servir de apoyo y guía a los árboles en su formación. 
− Sustentar al árbol en plena producción, puesto que los patrones elegidos 
aportan un anclaje débil. 
− Mantener las tuberías laterales alejadas del suelo para facilitar el laboreo y 
evitar la rotura y obturación de los emisores. 
4.1. Postes terminales y cables tensores 
Los postes terminales van a estar colocados al principio y al final de cada fila de 
árboles. 
Los postes son perfiles huecos de acero B-275-JR de ɸ30x2 y 3,5 m de longitud. 
Los postes van a ir anclados con una inclinación de 70º respecto a la horizontal 
y en sentido contrario a las tensiones de los alambres. Para garantizar su estabilidad, 
se va a anclar con una profundidad de 60 cm, colocando una piedra o cualquier otro 
material duro en el fondo de la zanja. 
El momento tensor producido por los alambres va a ser contrarrestado por 2 
cables tensores de diámetro 7 mm. 
Esos cables se van a colocar en el poste terminar a 1,50 y 2,30 m sobre el suelo 
y van a ir anclados en un dado de hormigón (HL-150/B/20) de dimensiones 0,4x0,5x0,5 
m. 
En la Tabla 20. se muestran la cantidad de postes terminales y cables tensores 
necesarios para la espaldera de la plantación en proyecto. 
Tabla 20. Materiales necesarios para la espaldera de la plantación en proyecto 
 nº filas nº postes terminales Cables tensores (m) 
Sector 1.1 32 64 294 
Sector 1.2 32 64 294 
Sector 2.1 40 80 368 
Sector 2.2 40 80 368 
Sector 3.1 41 82 377 
Sector 3.2 41 82 377 
Total 226 452 2.078 
 
4.2. Postes intermedios 
Los postes intermedios son perfiles huecos de acero B-275-JR de ɸ30x2 y 3,3 m 
de longitud. 
Estos postes se van a clavar en el suelo verticalmente unos 75 cm. La separación 
entre postes contiguos va a ser de 15,6 m. 
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Los postes intermedios van a llevar los anclajes para la sujeción de los alambres 
a 3 alturas 0,70, 1,50 y 2,30 m. 
En la Tabla 21. se muestran la cantidad de postes intermedios necesarios para 
la espaldera de la plantación en proyecto. 
Tabla 21. Número de postes intermedios necesarios para la espaldera de la plantación 
 nº filas nº postes/fila nº postes intermedios 
Sector 1.1 32 12 384 
Sector 1.2 32 13 384 
Sector 2.1 40 12 480 
Sector 2.2 40 12 480 
Sector 3.1 41 12 492 
Sector 3.2 41 13 533 
Total 226 - 2.753 
 
Durante el montaje de la espaldera en primer lugar se colocarán los postes 
terminales y luego los intermedios. 
4.3. Alambres 
Los alambres van a sujetar y entutorar la ramas de los árboles. Éstos serán de 
acero galvanizado y 3 mm de diámetro. 
En la espaldera va a haber 3 pisos de alambre. El primero, situado a 70 cm del 
suelo, el segundo a 1,50 m y el tercero a 2,30 m. Sobre el primer alambre se va a sujetar 
la tubería portagoteros. 
Los extremos del alambre se sujetarán a los postes mediante tensores tipo 
carraca. 
En la Tabla 22. se muestran los metros de alambre necesarios para la espaldera 
de la plantación en proyecto. 
Tabla 22. Alambre necesario para la espaldera en proyecto 
 nº filas Longitud alambre/fila (m) Alambre (m) 
Sector 1.1 32 586 18.752 
Sector 1.2 32 605 19.330 
Sector 2.1 40 612 24.410 
Sector 2.2 40 587 23.810 
Sector 3.1 41 560 23.001 
Sector 3.2 41 556 22.796 
Total 226 - 132.319 
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4.4. Tensores 
Los tensores se van a colocar en los postes terminales y en los intermedios para 
mantener los alambres tensos (3 tensores por poste). 
En la Tabla 23. se muestran el número de tensores necesarios para la espaldera 
de la plantación en proyecto. 
Tabla 23. Tensores necesarios para la espaldera de la plantación en proyecto 
 nº postes nº tensores 
Sector 1.1 448 1344 
Sector 1.2 448 1344 
Sector 2.1 560 1680 
Sector 2.2 560 1680 
Sector 3.1 574 1722 
Sector 3.2 615 1845 
Total 3205 9615 
 
La espaldera se va a instalar en la plantación en proyecto tras la plantación de 
los manzanos, a principios de abril. 
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5. Torres de ventilación 
Para cada torre de ventilación se va a pavimentar una superficie de 22 m2 (5,50 
x 4,00) m. Alrededor de la solera se van a dejar 2,5 m libres para no entorpecer las 
labores del cultivo. 
En consecuencia, se van a tener que retirar 8 árboles por torre. 
A continuación, se van a describir los elementos constructivos de la base de 
sustentación de la torre ventiladora: 
5.1. Cimentación 
La cimentación sobre la que se va a colocar la torre ventiladora va a consistir en 
una zapata de 1,8x1,8x1,8 m. 
La zapata de cimentación se va a ejecutar del siguiente modo: 
a) Hormigón de limpieza (HL-150/B/20): 
Desde el firme considerado hasta la parte inferior de la armadura, 
aproximadamente 10 cm, se va colocar hormigón de limpieza. Esta capa de HL va a 
facilitar la posterior colocación del armado. 
b) Hormigón armado (HA): 
El canto útil de la zapata se va a rellenar con hormigón armado. 
La ejecución del hormigón, disposición de armaduras, ensayos de control, 
vibrado, etc. se ajustará estrictamente a la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 
08). 
a. Hormigón: HA-25/P/40/IIa 
b. Armado: Ferralla armada 9 ɸ6 c/20 B-500S 
El armado de las zapatas va a consistir en ferralla armada elaborada a partir de 
9 barras de diámetro 6 mm y longitud 1,7 m. Las barras se van a disponer formando una 
retícula de 20x20 cm. 
La placa base de la zapata tiene como dimensiones (100x100x5) cm y estar 
anclada a la cimentación con 4 pernos de acero corrugado (B-500S), de diámetro 16 
mm. 
5.2. Solera 
La base sobre la que se va a colocar el motor diesel se va a pavimentar con una 
losa de hormigón armado. 
La solera va a ser un único paño de 5,5x4,0 m y 15 cm de espesor y se va a 
ejecutar del siguiente modo: 
a) Capa de zahorra compactada: 
Una capa de zahorra compactada de 20 cm de espesor y tamaño de áridos 40 
mm va a ser la base de la solera. 
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b) Hormigón armado (HA): 
a. Hormigón: HA-20/B/20/I 
b. Armado: ME 200x200 S ɸ6–6 3.000x2.200 B-500S 
Las cuatro torres de ventilación se deben instalar con suficiente antelación para 
poder realizar las pruebas necesarias y asegurar su correcto funcionamiento antes de 
que sea necesaria su puesta en marcha. 
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6. Infraestructuras 
La parcela objeto del proyecto lindan por el sur con el camino de uso agrícola, 
de donde parte la vía de acceso desde la carretera CL-615. A la finca se accede por el 
este, lugar donde se encuentra la caseta de riego y una zona habilitada para la carga y 
descarga y el aparcamiento. 
En la plantación en proyecto se va a establecer un camino perimetral y una línea 
de paso perpendicular a las líneas de los árboles con el objetivo de facilitar la circulación 
y la maniobrabilidad de la maquinaria y aperos a la entada y salida de cada una de las 
calles de árboles. 
El camino perimetral va a tener una anchura mínima de 6 m (lados oeste, norte 
y este de la parcela) y máxima de 11,50 m (lado sur).  
La calle de servicio que va a dividir la plantación a la mitad será de 5,8 m de 
anchura. 
Las infraestructuras se van a constituir de la siguiente manera: 
− Explanación: Se retiran los 15 cm primeros del terreno y se extiende la tierra 
sobrante por la plantación. 
− Sub-base: Se crea una capa de zahorra de 15 cm de espesor y se compacta 
y nivela con una motoniveladora. 
− Base: Sobre la capa de zahorra se extiende otra capa de madacam de 10 cm 
de espesor y se compacta con una apisonadora a la vez que se riega con el 
tractor y el pulverizador de la explotación para formar así la capa de rodadura. 
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1. Introducción 
El objetivo del presente anejo es programar la ejecución del proyecto, con el fin 
de determinar el tiempo mínimo necesario para llevar a cabo las obras y las labores de 
plantación. 
La ejecución de las obras comenzará una vez concedidos los permisos y 
seleccionados los contratistas. Por tanto, estas tareas previas deben demorarse lo 
menos posible en el tiempo, con el fin de no retrasar excesivamente la consecución de 
las obras. 
Las obligaciones de los agentes que participan en el proyecto, en cuanto a la 
programación, ejecución y control de las obras, se recogen el la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. Así mismo, las actuaciones 
correspondientes a cada uno de los agentes implicados se hallan descritas en el 
Documento 3. Pliego de condiciones.  
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO VIII: PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
2 
2. Actividades 
En la Tabla 1. se muestran las actividades del proceso productivo, las fechas de 
inicio y fin de cada una, su duración y las relaciones existentes entre ellas. 
Las actividades se hallan descritas en los Anejos IV. Ingeniería del proceso y VII. 
Ingeniería de las obras. 
Tabla 1. Actividades del proceso productivo, plazos y relaciones existentes 
Nº Actividad Duración Inicio Fin Predecesores 
1 Solicitud de permisos 20 01/06/2019 21/06/2019  
2 Replanteo general 7 22/06/2019 29/06/2019 1 
3 Explanación edificaciones 7 30/06/2019 07/07/2019 2 
4 Construcción caseta riego 35 08/07/2019 12/08/2019 3 
5 Instalación trafo y línea 21 13/08/2019 03/09/2019 2 
6 
Instalación cabezal de 
riego 
35 04/09/2019 09/10/2019 4 
7 Enmienda orgánica 7 10/10/2019 17/10/2019 2 
8 Desfonde 7 18/10/2019 25/10/2019 7 
10 Labores complementarias 7 03/11/2019 10/11/2019 9 
11 
Instalación red de riego 
enterrada 
40 11/11/2019 21/12/2019 6 
12 Labores complementarias 15 22/12/2019 06/01/2020 11 
13 Replanteo plantación 15 07/01/2020 22/01/2020 12 
14 
Recepción y preparación 
planta 
6 23/01/2020 29/01/2020  
15 Plantación 20 30/01/2020 19/02/2020 13 y 14 
16 
Instalación red de riego 
superficial y espalderas 
15 20/02/2020 06/03/2020 15 
17 Riego de plantación 1 07/03/2020 08/03/2020 16 
18 Revisión general 7 09/03/2020 16/03/2020 15 
19 Poda de plantación 7 17/03/2020 24/03/2020 18 
20 
Colocación de protectores 
de troncos 
7 25/03/2020 01/04/2020 19 
21 Entutorado 7 02/04/2020 09/04/2020 19 
22 Reposición de marras 18 15/05/2020 07/06/2020 21 
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3. Diagrama de Gantt 
A continuación, en la Figura 1, se muestra el diagrama Gantt de las actividades del proceso de ejecución del proyecto.  
 
Figura 1. Diagrama Gantt del proceso de ejecución del proyecto 
 
Actividad Inicio Fin
Solicitud de permisos 01/06/2019 21/06/2019
Replanteo general 22/06/2019 29/06/2019
Explanación edificaciones 30/06/2019 07/07/2019
Construcción caseta riego 08/07/2019 12/08/2019
Instalación trafo y línea 13/08/2019 03/09/2019
Instalación cabezal de riego 04/09/2019 09/10/2019
Enmienda orgánica 10/10/2019 17/10/2019
Desfonde 18/10/2019 25/10/2019
Labores complementarias 03/11/2019 10/11/2019
Instalación red de riego enterrada 11/11/2019 21/12/2019
Labores complementarias 22/12/2019 06/01/2020
Replanteo plantación 07/01/2020 22/01/2020
Recepción y preparación planta 23/01/2020 29/01/2020
Plantación 30/01/2020 19/02/2020
Instalación red de riego superficial y espalderas 20/02/2020 06/03/2020
Riego de plantación 07/03/2020 08/03/2020
Revisión general 09/03/2020 16/03/2020
Poda de plantación 17/03/2020 24/03/2020
Colocación de protectores de troncos 25/03/2020 01/04/2020
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1. Condiciones generales 
1.1. Introducción 
El presente anejo constituye una ampliación del conjunto de instrucciones y 
especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en la Memoria y en los 
demás anejos, así como en las normas y legislación vigente. Estas normas deben 
permitir realizar el manejo adecuado de la explotación, además de obtener los 
rendimientos y cumplir los objetivos establecidos para el proyecto. 
1.2. Aspectos que regula 
En los sucesivos apartados se van a regular aquellos aspectos que por su 
relación técnica, económica o social con la explotación condicionan el cumplimiento de 
los objetivos planteados en el presente proyecto. 
El no alcanzar los objetivos por el incumplimiento de las normas que aquí se 
exponen, así como las reflejadas en los demás anejos y, especialmente, en el Pliego de 
Condiciones, no puede ser en ningún caso responsabilidad del proyectista. 
2. Labores de cultivo 
Las labores de preparación del terreno, abonado, plantación, labores culturales 
y en definitiva, cualquier labor relacionada con la explotación, se debe realizar con 
arreglo a las normas contenidas en la memoria y anejos del presente proyecto, 
empleándose maquinaria y aperos específicos. 
La tracción y maquinaria necesarias para las distintas operaciones de cultivo 
serán de la propia explotación, salvo en el caso de que se especifique su alquiler en el 
correspondiente apartado de la Memoria, los Anejos o el Pliego de Condiciones. 
Los titulares de la explotación quedan facultados para introducir aquellas 
innovaciones o modificaciones que estimen convenientes, siempre que no varíen 
sustancialmente los objetivos marcados para la explotación. 
3. Maquinaria 
3.1. Características 
Las características de la maquinaria y de los equipos se encuentran señaladas 
en los Anejos correspondientes. Si por alguna circunstancia no se correspondieran 
exactamente con las características especificadas, el encargado de la explotación 
queda autorizado para introducir las variaciones convenientes ajustándose en lo posible 
a éstas. 
3.2. Destino de la maquinaria 
La maquinaria de la explotación no debe ser empleada en trabajos no adecuados 
para sus funciones, evitando así, posibles averías y desperfectos de la misma. 
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3.3. Mantenimiento y averías 
La conservación de la maquinaria es incumbencia del propietario, que debe 
seguir el consejo de las casas comerciales. Para la perfecta conservación de la 
maquinaria el propietario debe procurar almacenarla en lugares específicos para ello, 
evitando su exposición a los agentes atmosféricos y a ambientes agresivos. 
Las averías producidas en la maquinaria alquilada por su uso en la explotación 
son incumbencia de su propietario, así como los gastos de reparación. Para averías de 
reconocida complicación mecánica o eléctrica sólo estará facultado para su reparación 
el especialista de la casa distribuidora. 
3.4. Seguridad personal y manejo 
En lo referente al uso de la maquinaria, los operarios deben trabajar en todo 
momento en condiciones de máxima seguridad. Resulta fundamental seguir las normas 
que especifiquen los manuales de instrucciones de cada una de las máquinas para 
conseguir tal objetivo. 
3.5. Reglamentación 
Toda la maquinaria que intervenga tanto en la ejecución de la obra como en la 
explotación de la plantación debe tener su respectiva documentación. Los permisos de 
circulación e inspecciones técnicas, además de otros tipos de documentación 
obligatoria, deben estar debidamente actualizados. 
4. Instalación de riego 
En la instalación de riego habrá que vigilar el correcto funcionamiento de los 
goteros, limpiando los que estén obstruidos o sustituyendo los que estén estropeados. 
Así mismo, se procurará no pisar ni pasar por encima de las tuberías de PE con 
la maquinaria. 
En el cabezal de riego hay que vigilar la limpieza de los filtros, limpiándolos 
cuando las pérdidas de carga superen los 4 metros de columna de agua. 
Por lo general, se revisará la instalación de riego cada 2 ó 3 días como máximo, 
comprobando el correcto funcionamiento de la instalación. 
5. Mano de obra 
En todo lo referente a la contratación, seguros sociales y descansos se ha de 
tener en cuenta la normativa vigente. 
La mano de obra fija contratada en la explotación ha de ser la que se detalla en 
el Anejo correspondiente. La mano de obra eventual ha de ser la expresada en el 
presente proyecto, de acuerdo con el trabajo a realizar y las necesidades estacionales 
del momento. 
La duración de la jornada podrá ser variable, ajustándose a las circunstancias 
puntuales que puedan presentarse. Se llevará un control de las horas trabajadas y las 
labores realizadas. 
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La actividad de la explotación se ajustará en todo momento a lo dictado por las 
autoridades en lo referente a la conservación de la naturaleza y del medio ambiente.  
5.1.1. Capataz 
Ejercerá como capataz el propietario de la explotación, que a su vez ayudará en 
las labores de la plantación, donde sea necesaria su presencia. 
Su misión es regular y dirigir los trabajos, debiendo hacer constar la comprensión 
absoluta de los mismos. En caso de faltar este requisito, se sobreentenderá que ha 
existido, teniendo pues, responsabilidad económica y civil de cuantos trastornos o 
accidentes sobrevinieran por el incumplimiento de su misión. 
Debe vigilar el estado de la plantación y de los elementos de trabajo, así como 
de los trabajos realizados e inventarios del almacén. Estará capacitado para tomar 
decisiones acerca de posibles modificaciones sobre el programa productivo. 
6. Materias primas 
6.1. Material vegetal 
Una vez recibido el material vegetal del vivero se debe conservar en lugar fresco, 
con una temperatura que oscilará entre 11º y 12 ºC, y una humedad relativa del 80 %. 
Cuando las plantas se reciben poco tiempo antes de la plantación, 8 o 10 días 
antes, se pueden conservar a la sombra con las raíces metidas en agua. Si la 
conservación debe durar más tiempo, se deben colocar, desde el momento de su 
recepción, en zanjas con mantillo, tierra fina o arena húmeda. 
Las plantas que se vayan a reservar para realizar la reposición de marras durante 
la primavera deben ser colocadas en recipientes de plástico con tierra fina o turba. 
Deben ser conservadas a la sombra y regadas frecuentemente. 
Antes de realizar la plantación es necesario un corte a las raíces de las plantas, 
eliminando unos 3 o 4 cm, con el objeto de estimular el crecimiento de las raíces, 
favoreciendo así el crecimiento de las plantas. 
Las características del material vegetal se han de ajustar a lo especificado en el 
Anejo IV. Ingeniería del proceso, así como a las técnicas y métodos empleados en su 
recepción y plantación. 
El material vegetal que se emplee en la explotación debe estar certificado. La 
etiqueta correspondiente a este tipo de planta es de color azul, y en ella debe figurar la 
especie, la variedad, el patrón, la cantidad, el nombre del productor y el número de 
registro. Así mismo, en caso de que el material vegetal provenga del extranjero, deberá 
estar acompañado del respectivo pasaporte fitosanitario. 
6.1.1. Factura 
La factura debe ser lo suficientemente detallada. Se debe desglosar el importe 
del material por separado correspondiente a plantones, transporte e IVA. 
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La factura se hará efectiva por partes: la primera, cuando se encargue el material 
al vivero, a modo de fianza, y la segunda, una vez haya sido revisado el material 
entregado.  
6.1.2. Garantías 
Si el capataz de la plantación encontrase alguna anomalía, tales como plantas 
partidas o plantas de otra variedad, debe de avisar a la empresa que ha suministrado el 
material y será la encargada de sustituirlo por otro en buen estado, sin coste alguno 
para el promotor. 
6.2. Fertilizantes 
La fertilización es la alimentación adecuada desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo para el crecimiento del manzano y el desarrollo de sus órganos. La 
fertilización tiene como finalidad el mantenimiento del nivel de fertilidad del suelo, 
mediante la restitución al suelo de las pérdidas de nutrientes, tanto las provocadas por 
la extracción por parte de la planta, como otras posibles pérdidas de elementos por 
procesos de lixiviación y retrogradación. 
6.2.1. Recomendaciones de aplicación 
En la fertilización hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones: 
− La incorporación de nutrientes en el suelo se realizará por medio de 
fertilizantes líquidos. Se debe respetar estrictamente las cantidades 
establecidas en el Anejo IV. Ingeniería del proceso en lo relativo al aporte de 
fertilizantes en cada uno de los meses del año y años de entrada en 
producción. 
− Una vez programadas las necesidades hídricas, el ordenador ajustará la 
dosis para que nunca se puedan sobrepasar los 2 g/L, con lo que se evitará 
la formación de precipitados. 
− El proceso se debe terminar siempre con agua, para limpiar las tuberías y los 
goteros de restos de abonos. 
6.2.2. Fertirrigación 
Se van a emplear fertilizantes líquidos. Los fertilizantes específicos se detallan 
en el Anejo IV. Ingeniería del proceso. 
Normas básicas de la fertirrigación: 
− Regular los equipos de inyección para conseguir la dosis de fertilizantes 
establecida en el Anejo correspondiente. 
− La fertilización durará como máximo el 80% del tiempo de riego y el 20% 
restante se aprovechará para la limpieza de las conducciones de riego, 
repartido al principio y al final. 
− Cuanto mayor sea la frecuencia de la fertirrigación, mejores serán los 
resultados. 
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− Al final de la campaña de riego se deberán limpiar los filtros y dar un lavado 
a las tuberías con una solución ácida. 
6.2.3. Definiciones 
Se deben tener en cuenta los siguientes términos en relación con los fertilizantes 
y su impacto en el medio ambiente. Se deben respetar las indicaciones que figuren en 
los envases, así como las indicaciones que den los técnicos responsables de la 
explotación.  
− Contaminación. Es la introducción de compuestos nitrogenados de origen 
agrario en el medio acuático, directa o indirectamente, que tengan 
consecuencias que puedan poner en peligro la salud humana, perjudicar los 
recursos vivos y el ecosistema acuático, causar daños a los lugares de recreo 
u ocasionar molestias para otras actuaciones legítimas de las aguas. 
− Contaminación difusa por nitratos. Es el vertido indiscriminado del ion NO3 
en el suelo y consecuentemente en el agua, hasta alcanzar los 50 mg/L de 
concentración máxima admisible. 
− Zonas vulnerables. Superficies de territorio cuya escorrentía fluya hacia 
aguas que podrían verse afectadas por la contaminación. 
− Fertilizante. Cualquier sustancia que contenga uno o varios compuestos 
nitrogenados y se aplique sobre el terreno para aumentar el crecimiento de 
la vegetación. 
− Fertilizante químico. Es cualquier fertilizante que se fabrique mediante un 
procedimiento industrial. 
− Aplicación sobre el terreno. Es la incorporación de sustancias al mismo, ya 
sea extendiéndolos sobre la superficie, inyectándolas en ella, mezclándolas 
con las capas superficiales del suelo o con el agua de riego. 
− Eutrofización. Es el aumento de concentración de compuestos de nitrógeno 
que provoca un crecimiento exagerado de las algas y especies vegetales 
superiores y causa trastornos negativos en el equilibrio de los organismos 
presentes en el agua. 
6.2.4. Composición y pureza 
Los fertilizantes que se van a utilizar deben cumplir las siguientes normas en 
cuanto a composición y pureza: 
− Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre Productos Fertilizantes. 
− Corrección de errores del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre 
productos fertilizantes. 
− Orden AAA/2564/2015, de 27 de noviembre, por la que se modifican los 
anexos I, II, III, IV y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio sobre 
productos fertilizantes. 
− Corrección de errores de la Orden AAA/2564/2015. 
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− Orden AAA/770/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el modelo 
normalizado de solicitud al Registro de Productos Fertilizantes. 
− Orden APA/1593/2006, de 19 de mayo, por la que se crea y regula el Comité 
de Expertos en Fertilización 
El capataz de la explotación puede encargar un análisis de los fertilizantes 
empleados si tiene motivos de sospecha. 
6.2.5. Riqueza 
La riqueza de los productos empleados debe ser la indicada en el proyecto, al 
menos durante los seis primeros años de plantación. 
Posteriormente se encargarán análisis periódicos de suelo para analizar el 
contenido de éste, y, si se producen variaciones considerables, se debe diseñar un 
programa de abonado distinto que se ajuste a las necesidades que se presenten en ese 
momento.  
6.2.6. Envases y etiquetas 
Los envases de los fertilizantes deben estar en buen estado. No se utilizarán 
aquellos cuyos envases estén dañados, ya que esto puede suponer algún cambio en la 
composición. 
Las etiquetas de los envases deben ser perfectamente legibles, deben contener 
el nombre del producto y el contenido de éste en los distintos nutrientes. 
No se utilizarán los productos cuya etiqueta esté en mal estado, bien sea rota o 
borrosa, ya que puede conllevar un fraude. 
6.2.7. Facturas 
La factura debe estar lo suficientemente detallada. Se realizará una factura para 
cada tipo de fertilizante. En ella se debe contemplar el nombre del fertilizante que se ha 
vendido y la riqueza de éste. La factura se hará efectiva después de que se haya 
entregado el material. 
6.3. Fitosanitarios 
6.3.1. Normativa 
Los productos fitosanitarios que se usen en la explotación deberán atenerse a la 
normativa oficial vigente, y en concreto a la siguiente normativa: 
− Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 
− Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria 
para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. 
− Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. 
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6.3.2. Envases y etiquetas 
Los productos fitosanitarios deberán estar envasados, precintados y etiquetados. 
Los envases deberán reunir las condiciones necesarias para la buena conservación de 
la calidad del producto. No serán admitidas aquellas partidas que no reúnan las debidas 
garantías. 
En el envase, precinto, etiqueta o en acta deberán ir consignados el número de 
registro del producto, el nombre del producto, la composición química (materias activas 
y su cantidad), pureza y demás características del producto. 
6.3.3. Facturas 
Los datos que hace referencia el apartado anterior deberán ir consignados en 
las facturas. 
6.3.4. Manejo 
En el envase, etiqueta, precinto o acta adjunta, se harán constar los peligros a 
que están sujetos los manipuladores, las técnicas convenientes de empleo, dosis 
admisibles, época de empleo y además instrucciones que sean indispensables para su 
buen uso.  
En ningún caso se utilizará la máquina empleada en tratamientos herbicidas para 
otra clase de tratamientos de igual o distinto tipo, sin antes limpiar los tanques, 
mangueras, tuberías y demás partes del aparato con agua abundante y limpia. 
6.3.5. Fraudes 
En caso de duda de la autenticidad de los productos fitosanitarios y/o etiquetas, 
se procederá a tomar muestras y realizar un análisis de modo análogo a como se ha 
indicado en el capítulo anterior relativo a los fertilizantes. 
7. Medidas de seguridad e higiene y protección general 
7.1. Riesgos mecánicos 
Se ha de tener en cuenta los riesgos específicos de cada máquina y aplicar las 
medidas de seguridad oportunas, descritas en los manuales de uso de las propias 
máquinas. 
7.2. Riesgos de incendios 
Se definen en este anejo las medidas a cumplir para obtener una protección que 
se ajuste, en la medida que sea aplicable, al Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico – Seguridad en Caso de Incendio (CTE-DB-SI). 
Según la Norma, la característica de resistencia al fuego de la estructura ha de 
ser de R-30. 
En la caseta de riego se instalará un extintor. Ha de ser de eficacia mínima 13A 
- 89B de tipo de polvo seco de 3 kg, colocado a una altura de 1,7 m del pavimento. El 
extintor se verificará periódicamente, cada tres meses como máximo, su accesibilidad y 
estado aparente. Cada seis meses se realizarán las operaciones previstas por el 
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fabricante, y cada doce meses se verificarán por el personal especializado. Dicha visita 
se registrará en tarjetas unidas al extintor. 
7.3. Higiene 
Todo el personal debe disponer periódicamente de ropa de trabajo adecuada a 
las condiciones precisas para las tareas a realizar. Igualmente se utilizará calzado 
adecuado. 
Se dispondrá de taquillas y vestuarios homologados, aseos y duchas en una 
nave perteneciente al promotor. 
Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios dotado con los mínimos elementos 
necesarios, debiendo ser revisado al menos cada tres meses. 
8. Modificaciones 
El capataz de la explotación queda facultado para introducir las variaciones que 
estime conveniente, pero sin alterar los principios fundamentales que debe seguir la 
explotación expuestos en el presente proyecto. 
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Nº Código Ud Descripción Total 
     1 Caseta de Riego   
      1.1 Acondicionamiento del terreno   
1.1.1 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
  O01OA070 0,006 h Peón ordinario 16,800 0,10 
  
M05PN010 0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 
40,440 0,40 
      3,000 % Costes indirectos 0,500 0,02 
          Precio total por m2  . 0,52 
1.1.2 E02CM010 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos medios, 
con retroexcavadora, incluso ayuda manual en zonas de difícil 
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga 
sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  
  O01OA070 0,015 h Peón ordinario 16,800 0,25 
  M05EC010 0,030 h Retroexcavadora de 75 CV 26,000 0,78 
      3,000 % Costes indirectos 1,030 0,03 
          Precio total por m3  . 1,06 
      1.2 Cimentación   
1.2.1 E05HLE010 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de 
madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente, 
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME. 
  
  O01OB010 0,250 h Oficial 1ª encofrador 19,360 4,84 
  O01OB020 0,250 h Ayudante encofrador 18,170 4,54 
  M13EM030 1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,290 2,40 
  M13CP105 0,014 u Puntal telesc. normal 3 m 13,410 0,19 
  P01EM290 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm 264,510 5,29 
  P01UC030 0,080 kg Puntas 20x100 7,850 0,63 
  P03AAA020 0,150 kg Alambre atar 1,30 mm 0,920 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 18,030 0,54 
          Precio total por m2  . 18,57 
1.2.2 E04LA010 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en 
relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m³), 
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según 
normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
  
E04LM010 1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I LOSA 
V.MANUAL 
99,710 99,71 
  E04AB020 100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,420 142,00 
      3,000 % Costes indirectos 241,710 7,25 
      
  
 
 
  
Precio total por m3  . 248,96 
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Nº Código Ud Descripción Total 
1.2.3 E04SEE020 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-
base de solera, i/extendido y compactado con pisón.   
  O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,800 4,20 
  P01AG130 0,200 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,070 4,41 
      3,000 % Costes indirectos 8,610 0,26 
          Precio total por m2  . 8,87 
      1.3 Estructura   
1.3.1 E05AC020 kg Acero S275, en perfiles conformados de tubo cuadrado de 90 
mm de lado, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de 
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio 
de plomo, montado, según NTE-EA,  CTE-DB-SE-A y EAE. 
  
  O01OB130 0,030 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 0,57 
  O01OB140 0,030 h Ayudante cerrajero 17,740 0,53 
  P03ALT130 1,050 kg Tubo cadrado 90x90x90 mm 1,920 2,02 
  P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 12,860 0,13 
  P01DW090 0,367 m Pequeño material 1,350 0,50 
      3,000 % Costes indirectos 3,750 0,11 
          Precio total por kg  . 3,86 
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Nº Código Ud Descripción Total 
1.3.2 E05AAL005b kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; 
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado 
y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  
  O01OB130 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 0,28 
  O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,740 0,27 
  P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,080 1,13 
  P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 12,860 0,13 
  
A06T010 0,010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 
kg. 
19,080 0,19 
  P01DW090 0,100 m Pequeño material 1,350 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 2,140 0,06 
          Precio total por kg  . 2,20 
1.3.3 E05AM080 u Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
con rigidizadores y taladro central biselado, de 300x300 mm y 
espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 47,0973 cm de longitud 
total. 
  
  O01OA060 1,000 h Peón especializado 16,640 16,64 
  M03B100 1,000 h Taladradora mecánica 8,260 8,26 
  
P01UG298 1,000 u Pletina de acero laminado UNE-EN 
10025 S275JR, para aplicaciones 
estructurales. Trabajada y montada 
en taller, para colocar en obra. 
17,940 17,94 
      3,000 % Costes indirectos 42,840 1,29 
          Precio total por u  . 44,13 
 
 
      1.4 Cerramientos   
1.4.1 E07BAE020 m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 
cm. de una cámara para revestir, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de 
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y 
armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, 
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, 
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares, s/NTE-FFB y CTE-SE-F, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
  
  O01OA160 0,500 h Cuadrilla H 37,350 18,68 
  P01BE050 13,000 u Bloque arc.exp. 40x20x20-1 cam. 1,250 16,25 
  
P01MC040 0,024 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
5/CEM 
63,820 1,53 
  
A03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg 
/CEMENTO Tmáx.20 
77,810 1,56 
  P03ACA010 2,300 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,740 1,70 
      3,000 % Costes indirectos 39,720 1,19 
     
 
 
  
Precio total por m2  . 40,91 
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Nº Código Ud Descripción Total 
1.4.2 E05AAA130 kg Acero laminado S275 JR, en vigas alveolares laminadas en 
caliente, preparadas para paso de instalaciones, mediante 
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  
  O01OB130 0,030 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 0,57 
  O01OB140 0,030 h Ayudante cerrajero 17,740 0,53 
  P03ALA010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,030 1,08 
  P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 12,860 0,13 
  P01DW090 0,150 m Pequeño material 1,350 0,20 
      3,000 % Costes indirectos 2,510 0,08 
          Precio total por kg  . 2,59 
      1.5 Cubierta   
1.5.1 E09IMP010 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil 
comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara interior 
de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. 
con un espesor total de 35 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. 
de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. 
Medida en verdadera magnitud. 
  
  O01OA030 0,230 h Oficial primera 19,760 4,54 
  O01OA050 0,230 h Ayudante 17,590 4,05 
  
P05WTA010 1,150 m2 P.sand-cub ac.galv.+PUR+ac.galv. 
35mm 
18,340 21,09 
  P05CW010 1,000 u Tornillería y pequeño material 0,230 0,23 
      3,000 % Costes indirectos 29,910 0,90 
          Precio total por m2  . 30,81 
1.5.2 E05AAL005c kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; 
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado 
y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  
  O01OB130 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 0,28 
  O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,740 0,27 
  P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,080 1,13 
  P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 12,860 0,13 
  
A06T010 0,010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 
kg. 
19,080 0,19 
  P01DW090 0,100 m Pequeño material 1,350 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 2,140 0,06 
          Precio total por kg  . 2,20 
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Nº Código Ud Descripción Total 
      
 
 
1.6 Carpintería y cerrajería 
  
1.6.1 E14A05abbd u Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, 
RPT, de 100x200 cm. de medidas totales,de 3 hojas, 
permeabilidad clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y 
resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes 
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
  O01OB130 0,250 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 4,72 
  O01OB140 0,125 h Ayudante cerrajero 17,740 2,22 
  P12PW010 5,000 m Premarco aluminio 6,310 31,55 
      3,000 % Costes indirectos 38,490 1,15 
      
  
 
  
Precio total por u  . 39,64 
1.6.2 E16LA100 m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor y 
lámina transparente, con protección a la radiacción UV de un 
99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, i/ fijación 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, 
incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-
FVP-8. 
  
  O01OB250 1,000 h Oficial 1ª vidriería 18,180 18,18 
  P14AA030 1,006 m2 Vidrio float incoloro 4 mm 9,060 9,11 
  P14KW055 3,500 m Sellado con silicona incolora 0,970 3,40 
  P14KW500 1,000 m2 Lámina SH4CLARL 14,440 14,44 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,350 1,35 
      3,000 % Costes indirectos 46,480 1,39 
          Precio total por m2  . 47,87 
1.6.3 E14AP090aabd   Puerta basculante de 200x200 m. de una hoja de aluminio 
lacado blanco, accionada manualmente mediante muelles de 
torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores 
de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo 
interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y patillas 
de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra 
(sin incluir recibido de albañilería). 
  
  O01OB130 1,950 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 36,80 
  O01OB140 1,950 h Ayudante cerrajero 17,740 34,59 
  P12PW010 7,400 m Premarco aluminio 6,310 46,69 
  
P12G05aabd 1,000 u P.bascul. desliz. 1 h. lac.bco. 
200x200 cm. 
314,813 314,81 
      3,000 % Costes indirectos 432,890 12,99 
          Precio total por   . 445,88 
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1.7 Electricidad 
  
1.7.1 H07 m Cable flexible de cobre de 2,5 mm2 de sección y de tensión 
nominal 450/750V H07V-K con aislamiento de PVC, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  
  CableH07 1,000 m Cable H07 VV-K 2G 2,5 0,270 0,27 
  P15GD110 1,000 m Tubo PVC rígido M 25/gp7 gris 1,530 1,53 
  
union 0,400 u p.p. uniónes, accesorios y 
abrazaderas 
1,200 0,48 
  O01OB200 0,120 h Oficial 1ª electricista 19,150 2,30 
      3,000 % Costes indirectos 4,580 0,14 
      
  
 
 
 
 
 
 
  
Precio total por m  . 4,72 
1.7.2 RVK m Cable flexible de cobre de 4 mm2 de sección y de tensión 
nominal 0,6/1 kV H07V-K y cubierta de PVC, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  
  CableRVK 1,000 m Cable RV-K 0,6/1 kV 2x4 1,060 1,06 
  P15GD110 1,000 m Tubo PVC rígido M 25/gp7 gris 1,530 1,53 
  
union 0,400 u p.p. uniónes, accesorios y 
abrazaderas 
1,200 0,48 
  O01OB200 0,120 h Oficial 1ª electricista 19,150 2,30 
      3,000 % Costes indirectos 5,370 0,16 
          Precio total por m  . 5,53 
1.7.3 RZ m Cable rígido de aluminio de 70 mm2 de sección y de tensión 
nominal 0,6/1 kV, tipo RZ, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento de 
Baja Tensión 2002. 
  
  CableRZ 1,000 m Cable RZ 0,6/1 kV 2x70 Al 0,870 0,87 
  P15GD110 1,000 m Tubo PVC rígido M 25/gp7 gris 1,530 1,53 
  
union 0,400 u p.p. uniónes, accesorios y 
abrazaderas 
1,200 0,48 
  O01OB200 0,120 h Oficial 1ª electricista 19,150 2,30 
      3,000 % Costes indirectos 5,180 0,16 
          Precio total por m  . 5,34 
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1.7.4 U07AHR100 u Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de60x60x60 
cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de 
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. 
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
  M05EN020 0,250 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,440 10,11 
  O01OA030 0,600 h Oficial primera 19,760 11,86 
  O01OA060 1,200 h Peón especializado 16,640 19,97 
  P01HM020 0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,860 3,42 
  
P02EAH040 1,000 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 
60x60x60 
50,140 50,14 
  
P02EAT110 1,000 u Tapa/marco cuadrada HM 
60x60cm 
36,000 36,00 
      3,000 % Costes indirectos 131,500 3,95 
          Precio total por u  . 135,45 
1.7.5 E02CM010 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos medios, 
con retroexcavadora, incluso ayuda manual en zonas de difícil 
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga 
sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  
  O01OA070 0,015 h Peón ordinario 16,800 0,25 
  M05EC010 0,030 h Retroexcavadora de 75 CV 26,000 0,78 
      3,000 % Costes indirectos 1,030 0,03 
          Precio total por m3  . 1,06 
1.7.6 E02SZ010 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por 
medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a 
pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  O01OA070 0,820 h Peón ordinario 16,800 13,78 
  M07AA020 0,100 h Dumper autocargable 2.000 kg 7,060 0,71 
  P01AA010 1,000 m3 Tierra vegetal 16,700 16,70 
      3,000 % Costes indirectos 31,190 0,94 
          Precio total por m3  . 32,13 
1.7.7 E17CDB010 m Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color 
gris de 60x75 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con 
cubierta con p.p. de accesorios y soportes; montada 
suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos 
sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. 
Según REBT, ITC-BT-21. 
  
  O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,150 4,79 
  O01OB220 0,250 h Ayudante electricista 17,920 4,48 
  
P15GP020 1,000 m Bandeja perforada de chapa de 
acero galvanizado 15x50 mm 
8,010 8,01 
  P15GS020 0,200 m P.p.acces. bandeja 15x50 mm 0,730 0,15 
  
P15GS090 0,200 m P.p.sopor.techo bandeja 15x50 
mm 
5,450 1,09 
      3,000 % Costes indirectos 18,520 0,56 
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          Precio total por m  . 19,08 
1.7.8 E17T020 u Toma de tierra con electrodo de pica de acero recubierto de 
cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 m, uniones mediante 
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. Según el Reglamento de 
Baja Tensión 2002 
  
  O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,150 19,15 
  O01OB220 1,000 h Ayudante electricista 17,920 17,92 
  P15EA010 1,000 u Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 19,180 19,18 
  P15EB010 20,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,660 73,20 
  
P15ED020 1,000 u Cartucho carga aluminotérmica C-
115 
4,800 4,80 
  P15EC010 1,000 u Registro de comprobación + tapa 22,600 22,60 
  P15EC020 1,000 u Puente de prueba 17,250 17,25 
  
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 1,40 
      3,000 % Costes indirectos 175,500 5,27 
      
  
 
 
 
 
 
  
Precio total por u  . 180,77 
1.7.9 E28PE120 u Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 25 
kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de 
poliéster, de 90x60 cm. 
  
  O01OB200 1,200 h Oficial 1ª electricista 19,150 22,98 
  
P31CE150 0,250 u Cuadro secundario obra 
pmáx.20kW 
120,960 30,24 
  
MG11 1,000 u Magnetotérmico 1P 5A: Circuito de 
iluminación 
17,920 17,92 
  
MG2 1,000 u Magnetotérmico 1P 25A: Circuito 
de tomas de corriente 
18,110 18,11 
  
MG3 1,000 u Magnetotérmico 3P 36A: Línea de 
fuerza para el motor trifásico 
88,900 88,90 
  
MG4 1,000 u Magnetotérmico 1P 16A: Circuito 
para las electroválvulas y el motor 
monofásico 
17,240 17,24 
  
MG5 1,000 u Interruptor Diferencial 4P/40A/30 
mA 
94,150 94,15 
  
MG6 1,000 u Interruptor Automático General 
4P/40A/30mA 
143,520 143,52 
  
MG7 1,000 u Variador electrónico de frecuencia 
15 kW 
250,000 250,00 
      3,000 % Costes indirectos 683,060 20,49 
          Precio total por u  . 703,55 
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     2 Establecimiento de la plantación   
      2.1 Actuaciones previas   
2.1.1 U13AM070 ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 
57,03 t/ha de estiércol de vacuno, extendido con medios 
mecánicos. 
  
  O01OB280 0,030 h Peón 16,530 0,50 
  M10PN010 2,000 h Tractor agrícola de 150 CV 32,980 65,96 
  M07AC010 2,000 h Remolque estercolador 3,670 7,34 
  P28DA040 57,070 kg Estiércol tratado 1,210 69,05 
      3,000 % Costes indirectos 142,850 4,29 
          Precio total por ha  . 147,14 
2.1.2 0002 ha Labor de desfonde con tractor agrícola de 150 CV de potencia 
nominal, con arado de vertedera de desfonde monosurco, 
ejecutándose la labor a una profundidad de 80 cm., con 
inversión de 
horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor al 35 % y 
pedregosidad baja o nula. 
  
  O01OB285 3,000 h Peón ordinario agroforestal 11,150 33,45 
  00002 3,000 h Tractor agrícola de 180 CV 32,540 97,62 
  00003 3,000 h Arado de desfonde monosurco 4,150 12,45 
      3,000 % Costes indirectos 143,520 4,31 
          Precio total por ha  . 147,83 
2.1.3 U13AF070 ha Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, 
comprendiendo dos pases cruzados de cultivador suspendido 
ligero de 15 brazos 
  
  O01OA060 2,200 h Peón especializado 16,640 36,61 
  00002 2,200 h Tractor agrícola de 180 CV 32,540 71,59 
      3,000 % Costes indirectos 108,200 3,25 
          Precio total por ha  . 111,45 
      2.2 Plantación   
2.2.1 00004 ha Unidad de replanteo por hectarea con equipo topográfico 
compuesto por topógrafo y ayudante, con estación total, 
jalones, cuerdas y medios auxiliares 
  
  O01OC520 0,670 h Topógrafo 16,130 10,81 
      3,000 % Costes indirectos 10,810 0,32 
      
  
 
 
  
Precio total por ha  . 11,13 
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2.2.2 00005 u Revisión de los plantones y almacenamiento a su llegada a la 
explotación en zanjas de 50-60 cm de profundidas localizadas 
en una zona sombreada, ventilada y con buena humedad, 
recubriendo sus raíces con tierra o arena húmeda, hasta el 
momento de la plantación. Antes de la plantación, los 
plantones se sacan de las zanjas donde se han conservado y 
se procede a una poda ligera de raíces, eliminando aquellas 
demasiado largas o dañadas. 
  
  O01OB285 0,002 h Peón ordinario agroforestal 11,150 0,02 
      3,000 % Costes indirectos 0,020 0,00 
          Precio total por u  . 0,02 
2.2.3 00006 u Manzano de variedad Golden Parsi injertado sobre patrón M-9 
Pajam-2 Cepiland de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, 
certificado.. 
  
  
0000a 1,000 u Golden Parsi sobre M-9 Pajam-2 
Cepiland 
2,250 2,25 
      3,000 % Costes indirectos 2,250 0,07 
          Precio total por u  . 2,32 
2.2.4 00007 u Manzano de variedad Golden Crielaard injertado sobre patrón 
M-9 Pajam-2 Cepiland de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, 
certificado.. 
  
  
0000b 1,000 u Golden Crielaard sobre M-9 Pajam-2 
Cepiland 
2,250 2,25 
      3,000 % Costes indirectos 2,250 0,07 
          Precio total por u  . 2,32 
2.2.5 00008 u Manzano de variedad Brookfield Gala injertado sobre patrón M-
9 Pajam-1 de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, 
certificado.. 
  
  0000c 1,000 u Brookfield Gala sobre M-9 Pajam-1 2,250 2,25 
      3,000 % Costes indirectos 2,250 0,07 
          Precio total por u  . 2,32 
2.2.6 00009 ha Plantación con arado plantador y tractor agrícola de 150 CV, 
distancia entre plantones de 1,2 m, anchura entre líneas de 
árboles de 4 m. Nudo de injerto 4 cm por encima del nivel del 
suelo. i/pp de remolque y tractor auxiliar. 
  
  O01OA070 4,000 h Peón ordinario 16,800 67,20 
  O01OA060 4,000 h Peón especializado 16,640 66,56 
  00002 4,000 h Tractor agrícola de 180 CV 32,540 130,16 
      3,000 % Costes indirectos 263,920 7,92 
      
  
 
 
 
 
 
  
Precio total por ha  . 271,84 
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2.2.7 000010 ha Revisión general de los árboles colocando en condiciones los 
que se encuentran defectuosamente instalados.   
  O01OA010 1,520 h Encargado 19,880 30,22 
  O01OA070 1,520 h Peón ordinario 16,800 25,54 
      3,000 % Costes indirectos 55,760 1,67 
          Precio total por ha  . 57,43 
2.2.8 000011 ha Poda de plantación incluyendo tijeras de poda manuales.   
  O01OA010 1,520 h Encargado 19,880 30,22 
  O01OA060 1,520 h Peón especializado 16,640 25,29 
  000012 0,090 P Tijeras de poda manuales 42,920 3,86 
      3,000 % Costes indirectos 59,370 1,78 
          Precio total por ha  . 61,15 
2.2.9 000013 ha Reposición de marras con 2 palas royeras, 2 azadas y alquiler 
de un remolque de dos ejes, de dimensiones 3,6x2x1 m y una 
capacidad de carga de 5 t. 
  
  O01OA070 1,630 h Peón ordinario 16,800 27,38 
  O01OA010 1,630 h Encargado 19,880 32,40 
  00000999 1,630 h Alquiler remolque 2,500 4,08 
  tractor 1,630 h Tractor de 80 CV 4,320 7,04 
      3,000 % Costes indirectos 70,900 2,13 
          Precio total por ha  . 73,03 
      2.3 Cuidados posteriores   
2.3.1 U13EP145 u Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno 
extruído, doble capa, de 90 mm. de diámetro aprox., resistente 
a los rayos UV y fotodegradable a partir de 5 años, de 60 cm. de 
altura, empotrado en el terreno y con aporcado de tierras a una 
altura de 25 cm. 
  
  O01OB270 0,002 h Oficial 1ª jardinería 18,800 0,04 
  O01OB280 0,002 h Peón 16,530 0,03 
  P28PF145 1,000 u Tubo protector polipropil.h=60cm 0,412 0,41 
      3,000 % Costes indirectos 0,480 0,01 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Precio total por u  . 0,49 
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      2.4 Espaldera   
2.4.1 PERF u Perfil normalizado de acero hueco redondeo A-42 de diámetro 
30 mm de diámetro y 2 mm de espesor.   
  
PERFH 1,000 u Perfil normalizado de acero hueco 
redondeo A-42 de diámetro 30 mm 
de 
0,640 0,64 
  O01OA060 0,005 h Peón especializado 16,640 0,08 
  O01OA070 0,005 h Peón ordinario 16,800 0,08 
      3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02 
          Precio total por u  . 0,82 
2.4.2 TENS7MM u Cable tensor para espaldera, formado por cable de acero de 
diámetro 7 mm.   
  P22TSA230 1,000 m Cable acero 7 mm. 0,560 0,56 
  O01OA060 0,050 h Peón especializado 16,640 0,83 
  O01OA070 0,050 h Peón ordinario 16,800 0,84 
      3,000 % Costes indirectos 2,230 0,07 
          Precio total por u  . 2,30 
2.4.3 ALAMBR3MM m Alambre para espaldera, formado por alambre de acero 
galvanizado de 3 mm de diámetro   
  P22TSA200 1,000 m Cable acero 3 mm 0,110 0,11 
  O01OA060 0,002 h Peón especializado 16,640 0,03 
  O01OA070 0,002 h Peón ordinario 16,800 0,03 
      3,000 % Costes indirectos 0,170 0,01 
          Precio total por m  . 0,18 
2.4.4 TENSGALV u Tensores para alambres, galvanizado   
  TENSOR 1,000 u Tensor 0,110 0,11 
  O01OA070 0,050 h Peón ordinario 16,800 0,84 
      3,000 % Costes indirectos 0,950 0,03 
          Precio total por u  . 0,98 
2.4.5 DADO m3 Hormigón en masa HL-150/B/20 de dosificación 150 kg/m3, con 
tamaño máximo de árido de 20 mm elaborado en central para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 
por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor será de 
10 cm, según CTE/DB SE C y EHE-08. 
  
  HL 0,110 m3 HL-150/B/20 44,680 4,91 
  O01OA060 0,050 h Peón especializado 16,640 0,83 
  O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,760 1,98 
      3,000 % Costes indirectos 7,720 0,23 
          Precio total por m3  . 7,95  
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     3 Maquinaria   
3.1 000014 u Tractor de 80 CV de potencia   
          Sin descomposición     23.200,000 
      3,000 % Costes indirectos 23.200,000 696,00 
          Precio total redondeado por u  . 23.896,00 
3.2 000015 u Pulverizador hidráulico suspendido con depósito de polietileno 
de alta densidad de 600 L de capacidad. Accionado por la toma 
de fuerza del tractor de 80CV. Posibilidad de acoplar lanzas 
individuales o rejas en los extremos de la barra. 
  
          Sin descomposición     3.000,000 
      3,000 % Costes indirectos 3.000,000 90,00 
          Precio total redondeado por u  . 3.090,00 
3.3 000016 u Pulverizador hidroneumático arrastrado de 2.500 L de capacidad 
de polietileno de alta densidad. Accionado por la toma de fuerza 
del tractor de 80 CV, con ventiladores de 2 velocidades de acero 
inoxidable de 20 palas. 
  
          Sin descomposición     4.405,000 
      3,000 % Costes indirectos 4.405,000 132,15 
          Precio total redondeado por u  . 4.537,15 
3.4 000017 u Segadora de cuchillas suspndida de 3 m de anchura de trabajo. 
Accionada por la toma de fuerza del tractor de 80 CV.   
          Sin descomposición     3.115,000 
      3,000 % Costes indirectos 3.115,000 93,45 
          Precio total redondeado por u  . 3.208,45 
3.5 000018 u Triturador de restos de poda con 16 martillos. Accionado por la 
toma de fuerza del tractor de 80CV.   
          Sin descomposición     4.000,000 
      3,000 % Costes indirectos 4.000,000 120,00 
          Precio total redondeado por u  . 4.120,00 
3.6 000019 u Máquina recolectora de fruta autopropulsada, con cintas 
transportadoras y carro portapalots. Capacidad para 10 
personas, con 6 balcones desplegables con pistón hidráulico, 
descarga de la fruta directamente al palot, regulación de 
velocidad de la cinta y movimiento de la máquina hidrostático 
con inversor. Equipado con compresor con 6 tomas. 
  
          Sin descomposición     7.200,000 
      3,000 % Costes indirectos 7.200,000 216,00 
          Precio total redondeado por u  . 7.416,00 
3.7 000020 u Incluye 6 tijeras neumáticas de poda con corte de 35 mm, con 
manguera en esipral de 12 metros.   
          Sin descomposición     325,000 
      3,000 % Costes indirectos 325,000 9,75 
          Precio total redondeado por u  . 334,75 
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3.8 000021 u Elevador hidráulico de horquillas frontal para el tractor. Permite 
movimientos de elevación y descenso y desplazamiento a 
izquierda y derecha. 
  
          Sin descomposición     815,000 
      3,000 % Costes indirectos 815,000 24,45 
          Precio total redondeado por u  . 839,45 
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     4 Sistema de riego   
      4.1 Preparación del terreno   
4.1.1 E02CM010 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en zonas de difícil 
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga 
sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  
  O01OA070 0,015 h Peón ordinario 16,800 0,25 
  M05EC010 0,030 h Retroexcavadora de 75 CV 26,000 0,78 
      3,000 % Costes indirectos 1,030 0,03 
          Precio total redondeado por m3  . 1,06 
4.1.2 E02SC040 m3 Relleno de las zanjas de las tuberías primarias y secundarias por 
medios mecánicos y manuales, con árido 6/12 mm machaqueo 
(en cantera), y compactado con bandeja vibradora, según 
NTE/ADZ-12. 
  
  O01OA070 0,520 h Peón ordinario 16,800 8,74 
  M08RB020 0,100 h Bandeja vibrante de 300 kg 5,190 0,52 
  M05EC010 0,200 h Retroexcavadora de 75 CV 26,000 5,20 
  P01AR010 1,000 t Árido 6/1 mm machaqueo 3,710 3,71 
      3,000 % Costes indirectos 18,170 0,55 
          Precio total redondeado por m3  . 18,72 
      4.2 Red de riego   
4.2.1 112 m Tubería primaria de PVC, ?63, 0,63 MPa   
          Sin descomposición     2,150 
      3,000 % Costes indirectos 2,150 0,06 
          Precio total redondeado por m  . 2,21 
4.2.2 111 m Tubo de PVC de presión nominal 0,63 MPa, diámetro exterior 75 
mm y junta pegada.   
          Sin descomposición     2,730 
      3,000 % Costes indirectos 2,730 0,08 
          Precio total redondeado por m  . 2,81 
4.2.3 111b m Tubo de PVC de presión nominal 41,32 m.c.a., diámetro exterior 
20 mm y junta pegada.   
          Sin descomposición     0,398 
      3,000 % Costes indirectos 0,398 0,01 
          Precio total redondeado por m  . 0,41 
4.2.4 113 u Emisor autocompensante de caudal nominal 2 L/h, intervalo de 
autocompensación 1,0 a 3,5 bar, coeficiente de variación 3,19 %, 
con sistema antidrenante y autolimpiante. 
  
          Sin descomposición     0,210 
      3,000 % Costes indirectos 0,210 0,01 
          Precio total redondeado por u  . 0,22 
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4.2.5 U07AHJ101 u Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo 
de zuncho perimetral en la parte superior, de 30x30x60 cm, 
medidas interiores, para desagüe de las tuberías primarias. 
Arqueta completa: con reja y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 
  
  M05EN020 0,100 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,440 4,04 
  O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,760 9,88 
  O01OA060 1,000 h Peón especializado 16,640 16,64 
  P01HM020 0,012 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,860 0,84 
  
P02EAH010 1,000 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 
30x30x30 
16,550 16,55 
  P02EAT120 1,000 u Marco/reja cuadrada HA 30x30cm 5,940 5,94 
      3,000 % Costes indirectos 53,890 1,62 
          Precio total redondeado por u  . 55,51 
4.2.6 U06VAF040 u Ventosa de diámetro 125 mm, de fundición, para las tuberías 
primarias.   
  O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 19,95 
  O01OB180 1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 18,17 
  P26VV163 1,000 u Ventosa.DN=125 mm 745,920 745,92 
      3,000 % Costes indirectos 784,040 23,52 
          Precio total redondeado por u  . 807,56 
4.2.7 U06VAF010 u Purgador de diámetro 20 mm, de fundición, para el final cerrado 
de los laterales.   
  O01OB180 0,150 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 2,73 
  P26VV160 1,000 u Purgador DN=20 mm 9,170 9,17 
      3,000 % Costes indirectos 11,900 0,36 
          Precio total redondeado por u  . 12,26 
4.2.8 E24X010 u Instalación de una electroválvula automática de 1/2", en las 
tuberías primarias, con presión de entrada máxima de 6 bares, 
normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica. 
  
  O01OA130 3,500 h Cuadrilla E 36,560 127,96 
  O01OB200 1,500 h Oficial 1ª electricista 19,150 28,73 
  P19SC010 1,000 u Electroválvula automática 6 bar 1/2" 170,960 170,96 
  P19SC090 1,000 u Centralita electrónica 2 zonas 284,190 284,19 
  P19SC120 2,000 u Sonda gas 2 zonas 162,230 324,46 
      3,000 % Costes indirectos 936,300 28,09 
      
  
 
  
Precio total redondeado por u  . 964,39 
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4.2.9 U12SL260 m Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para 
alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la 
tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y 
conectores estancos, instalada. 
  
  O01OB200 0,045 h Oficial 1ª electricista 19,150 0,86 
  O01OB220 0,065 h Ayudante electricista 17,920 1,16 
  
P26SL062 1,000 m Línea eléctrica p/electrovál. 
7x1,5mm2 
1,980 1,98 
  P26SL060 11,000 u Conector 3 cables 1,5 mm2 1,420 15,62 
      3,000 % Costes indirectos 19,620 0,59 
          Precio total redondeado por m  . 20,21 
      4.3 Cabezal de riego   
4.3.1 E20VC090 u Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" 
(110 mm) de diámetro, de fundición, colocada mediante bridas, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
  O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 19,95 
  
P17XC550 1,000 u Válv.compuerta fundición (bridas) 
DN110 
190,820 190,82 
  P17FE550 2,000 u Brida plana roscada Zn DN 110 mm 20,870 41,74 
      3,000 % Costes indirectos 252,510 7,58 
          Precio total redondeado por u  . 260,09 
4.3.2 U06VAF060 u Purgador automático de fundición con brida, de 110 mm. de 
diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalado. 
  
  O01OB170 0,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 11,97 
  O01OB180 0,600 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 10,90 
  P26VV170 1,000 u Purgador autom.fundic. DN=110 mm 339,710 339,71 
      3,000 % Costes indirectos 362,580 10,88 
          Precio total redondeado por u  . 373,46 
4.3.3 U07XPC110 u Suministro y colocación de codo de 90º para tubería corrugada 
de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, en conducción de 
saneamiento, instalado. 
  
  O01OB180 0,160 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 2,91 
  O01OB195 0,160 h Ayudante fontanero 17,920 2,87 
  P02CBC090 1,000 u Codo 90º PVC corrug-corrug DN110 19,420 19,42 
  P02CVW010 0,037 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,550 0,35 
      3,000 % Costes indirectos 25,550 0,77 
      
  
 
 
 
 
  
Precio total redondeado por u  . 26,32 
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4.3.4 REDPVC u Reducción de PVC, con junta pegada, de diámetro 100 mm a 90 
mm. Incluye mano de obra y funcionamiento   
  O01OB195 0,150 h Ayudante fontanero 17,920 2,69 
  
REDPVC125 1,000 Ud Reductor de PVC de diámetro de 110 
a 125 mm 
5,860 5,86 
      3,000 % Costes indirectos 8,550 0,26 
          Precio total redondeado por u  . 8,81 
4.3.5 U12L110 u Filtro de arena metálico cerrado, con fondos superior e inferior 
abombados y tratamiento anticorrosión (fosfatado), con 
conexión tipo brida de 4” y diámetro 56 mm con una superficie 
filtrante no inferior a 0,44 m2. 
  
  O01OB170 2,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 49,88 
  O01OB195 2,500 h Ayudante fontanero 17,920 44,80 
  P26L035 1,000 u Filtro arena tanq.fib.vidrio 20" 625,000 625,00 
  P26VW010 1,000 u Válvula selectora 6 vías D=1 1/2" 83,000 83,00 
      3,000 % Costes indirectos 802,680 24,08 
          Precio total redondeado por u  . 826,76 
4.3.6 U12L210 u Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y 
fibra de vidrio, para abonos líquidos a distribuir por medio de las 
redes de riego, de 60 litros de capacidad, i/piezas y accesorios, 
instalado. 
  
  O01OB170 2,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 49,88 
  O01OB195 2,500 h Ayudante fontanero 17,920 44,80 
  M13W200 1,000 u Tanque abonado red riego 1000 l. 494,700 494,70 
      3,000 % Costes indirectos 589,380 17,68 
          Precio total redondeado por u  . 607,06 
4.3.7 progr u Suministro e instalación del programador de 4 estaciones 
alimentado por 2 pilas alcalinas de 9V   
  pila 2,000 u Pila alcalina de 9V 0,600 1,20 
  programador 1,000 u Programador 41,000 41,00 
  O01OA060 0,500 h Peón especializado 16,640 8,32 
      3,000 % Costes indirectos 50,520 1,52 
          Precio total redondeado por u  . 52,04 
4.3.8 CONDUCT32 m TUBERÍA PE-32 DN=12 mm   
          Sin descomposición     68,790 
      3,000 % Costes indirectos 68,790 2,06 
      
  
 
 
 
  
Precio total redondeado por m  . 70,85 
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4.3.9 FERT15KW u Suministro e instalación de sistema del equipo de fertirrigación 
formado por un depósito de polietileno de alta densidad de 100 L 
de capacidad y un motor monofásico de 1,5 kW,230 V. 
  
  FERT15KW 1,000 u Equipo de fertirrigación 145,360 145,36 
  O01OA060 2,000 h Peón especializado 16,640 33,28 
  O01OA070 2,000 h Peón ordinario 16,800 33,60 
      3,000 % Costes indirectos 212,240 6,37 
          Precio total redondeado por u  . 218,61 
4.3.10 U12L015 u Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", 
posición de trabajo inclinada con purga, i/elementos de fijación, 
instalado. 
  
  O01OB170 0,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 11,97 
  O01OB195 0,600 h Ayudante fontanero 17,920 10,75 
  P26L005 1,000 u Filtro de malla 371,620 371,62 
      3,000 % Costes indirectos 394,340 11,83 
          Precio total redondeado por u  . 406,17 
4.3.11 U16SD031 u Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, 
diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento 
exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de 
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. 
  
  O01OA090 2,000 h Cuadrilla A 45,750 91,50 
  P30ID031 1,000 u Contador 389,400 389,40 
  P30ID040 1,000 u Bridas, juntas, accesorios 129,160 129,16 
      3,000 % Costes indirectos 610,060 18,30 
          Precio total redondeado por u  . 628,36 
4.3.12 E20VC100 u Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" 
(125 mm) de diámetro, de fundición, colocada mediante bridas, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
  O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 19,95 
  
P17XC560 1,000 u Válv.compuerta fundición (bridas) 
DN125 
259,310 259,31 
  P17FE560 2,000 u Brida plana roscada Zn DN 125 mm 29,640 59,28 
      3,000 % Costes indirectos 338,540 10,16 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Precio total redondeado por u  . 348,70 
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4.3.13 E24X010 u Instalación de una electroválvula automática de 1/2", en las 
tuberías primarias, con presión de entrada máxima de 6 bares, 
normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica. 
  
  O01OA130 3,500 h Cuadrilla E 36,560 127,96 
  O01OB200 1,500 h Oficial 1ª electricista 19,150 28,73 
  P19SC010 1,000 u Electroválvula automática 6 bar 1/2" 170,960 170,96 
  P19SC090 1,000 u Centralita electrónica 2 zonas 284,190 284,19 
  P19SC120 2,000 u Sonda gas 2 zonas 162,230 324,46 
      3,000 % Costes indirectos 936,300 28,09 
          Precio total redondeado por u  . 964,39 
4.3.14 U07XPC120 u Suministro y colocación de codo de 90º para tubería corrugada 
de PVC, de 125 mm de diámetro nominal, en conducción de 
saneamiento, instalado. 
  
  O01OB180 0,180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 3,27 
  O01OB195 0,180 h Ayudante fontanero 17,920 3,23 
  P02CBC100 1,000 u Codo 90º PVC corrug-corrug DN125 34,160 34,16 
  P02CVW010 0,059 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,550 0,56 
      3,000 % Costes indirectos 41,220 1,24 
          Precio total redondeado por u  . 42,46 
      4.4 Instalación de bombeo   
4.4.1 E20TD070 m Tubería de PVC-C de diámetro 110 mm., PN-0,63 SDR 13,6, s/ 
CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877   
  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 2,99 
  P17JV070 1,000 m Tubo evacuación PVC-C PN16 D110 103,960 103,96 
  P17JV260 0,300 u Codo 90º PVC-C D110 68,340 20,50 
      3,000 % Costes indirectos 127,450 3,82 
          Precio total redondeado por m  . 131,27 
4.4.2 U07XPC110 u Suministro y colocación de codo de 90º para tubería corrugada 
de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, en conducción de 
saneamiento, instalado. 
  
  O01OB180 0,160 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 2,91 
  O01OB195 0,160 h Ayudante fontanero 17,920 2,87 
  P02CBC090 1,000 u Codo 90º PVC corrug-corrug DN110 19,420 19,42 
  P02CVW010 0,037 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,550 0,35 
      3,000 % Costes indirectos 25,550 0,77 
      
  
 
 
 
 
  
Precio total redondeado por u  . 26,32 
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4.4.3 U14AAB020 u Bomba de bajo consumo energético, mejor rendimiento 
hidráulico, óptimo fraccionamiento de la potencia absorbida y 
funcionamiento muy silencioso. 
  
  O01OB170 2,400 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 47,88 
  O01OA050 2,400 h Ayudante 17,590 42,22 
  M01DA703 1,000 u Electrobomba Monobloc vertical 2.110,300 2.110,30 
      3,000 % Costes indirectos 2.200,400 66,01 
          Precio total redondeado por u  . 2.266,41 
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     5 Torres antihelada   
      5.1 Acondicionamiento del terreno   
5.1.1 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
  O01OA070 0,006 h Peón ordinario 16,800 0,10 
  
M05PN010 0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 
40,440 0,40 
      3,000 % Costes indirectos 0,500 0,02 
          Precio total redondeado por m2  . 0,52 
5.1.2 E02CM010 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en zonas de difícil 
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga 
sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  
  O01OA070 0,015 h Peón ordinario 16,800 0,25 
  M05EC010 0,030 h Retroexcavadora de 75 CV 26,000 0,78 
      3,000 % Costes indirectos 1,030 0,03 
          Precio total redondeado por m3  . 1,06 
      5.2 Cimentaciones   
5.2.1 E04CAH010 u Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación.   
  E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,420 56,80 
  P01HA021 4,200 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 72,970 306,47 
      3,000 % Costes indirectos 363,270 10,90 
          Precio total redondeado por u  . 374,17 
5.2.2 E04CMM070 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-
SE-C. 
  
  O01OA070 0,600 h Peón ordinario 16,800 10,08 
  P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 69,350 69,35 
      3,000 % Costes indirectos 79,430 2,38 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Precio total redondeado por m3  . 81,81 
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      5.3 Rellenos   
5.3.1 U03CN010 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, 
motoniveladora, incluso compactación con rodillo 
autopropulsado y riego, en capas de 25 cm. De espesor máximo, 
con grado de compactación 95% del próctor modificado, según 
NTE/ADZ-12. 
  
  O01OA020 0,010 h Capataz 19,410 0,19 
  O01OA070 0,018 h Peón ordinario 16,800 0,30 
  M08NM020 0,018 h Motoniveladora de 200 CV 73,240 1,32 
  
M08RN040 0,018 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 
t 
54,440 0,98 
  M08CA110 0,018 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,760 0,59 
  M07CB020 0,018 h Camión basculante 4x4 14 t 35,450 0,64 
  M07W020 5,000 t km transporte zahorra 0,130 0,65 
  P01AF010 1,200 t Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 4,660 5,59 
      3,000 % Costes indirectos 10,260 0,31 
          Precio total redondeado por m3  . 10,57 
      5.4 Revestimientos   
5.4.1 E04SEH010 m3 Solera realizada con HA 20/B/20/I, tamaño de árido 20 mm, 
espesor de 15 cm reforzada con malla electro soldada ME 
200x200 a diámetro 6-6 AEH 500-N colocado sobre terreno limpio 
y compactado a mano extendido mediante reglado y acabado 
ruleteado. 
  
  O01OA030 0,700 h Oficial primera 19,760 13,83 
  O01OA070 0,700 h Peón ordinario 16,800 11,76 
  P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 69,350 69,35 
  P13VE150 1,000 m2 Malla elect.sold.galv. 200x200 0,990 0,99 
      3,000 % Costes indirectos 95,930 2,88 
          Precio total redondeado por m3  . 98,81 
      5.5 Torre de ventilación   
5.5.1 OTRRE   Torre de ventilación para defensa contra heladas, con 3 ha de 
cobertura, que incluye mástil metálico de 11 m, motor de 
combustión de 130 kW, sistema de engranajes y accesorios, 
transporte, instalación y medios auxiliares. 
  
  A 1,000 u Torre de ventilación 14.320,000 14.320,00 
  O01OA030 11,000 h Oficial primera 19,760 217,36 
  O01OA070 35,000 h Peón ordinario 16,800 588,00 
      3,000 % Costes indirectos 15.125,360 453,76 
          Precio total redondeado por u . 15.579,12 
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     6 Seguridad y Salud   
      6.1 Protección individual   
6.1.1 E28RA040 u Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra 
vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  P31IA100 0,200 u Pantalla seguridad cabeza soldador 12,350 2,47 
      3,000 % Costes indirectos 2,470 0,07 
          Precio total redondeado por u  . 2,54 
6.1.2 E28RA100 u Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IA150 0,333 u Semi-mascarilla 1 filtro 16,420 5,47 
      3,000 % Costes indirectos 5,470 0,16 
          Precio total redondeado por u  . 5,63 
6.1.3 E28RA110 u Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IA160 1,000 u Filtro antipolvo 1,620 1,62 
      3,000 % Costes indirectos 1,620 0,05 
          Precio total redondeado por u  . 1,67 
6.1.4 E28RA130 u Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano 
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  
P31IA210 1,000 u Juego tapones antirruido espuma 
poliuretano 
0,410 0,41 
      3,000 % Costes indirectos 0,410 0,01 
          Precio total redondeado por u  . 0,42 
6.1.5 E28RA070 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IA120 0,333 u Gafas protectoras 8,060 2,68 
      3,000 % Costes indirectos 2,680 0,08 
          Precio total redondeado por u  . 2,76 
6.1.6 E28RA120 u Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IA200 0,333 u Cascos protectores auditivos 10,960 3,65 
      3,000 % Costes indirectos 3,650 0,11 
          Precio total redondeado por u  . 3,76 
6.1.7 E28RC010 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE 
EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IC050 0,250 u Faja protección lumbar 22,340 5,59 
      3,000 % Costes indirectos 5,590 0,17 
      
  
 
 
 
  
Precio total redondeado por u  . 5,76 
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6.1.8 109 u Mono de trabajo, homologado CE.   
          Sin descomposición     14,870 
      3,000 % Costes indirectos 14,870 0,45 
          Precio total redondeado por u  . 15,32 
6.1.9 E28RP010 u Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IP010 1,000 u Par botas altas de agua (negras) 6,850 6,85 
      3,000 % Costes indirectos 6,850 0,21 
          Precio total redondeado por u  . 7,06 
6.1.10 E28RP070 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
  P31IP025 1,000 u Par botas de seguridad 25,240 25,24 
      3,000 % Costes indirectos 25,240 0,76 
          Precio total redondeado por u  . 26,00 
6.1.11 E28RM060 u Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IM025 1,000 u Par guantes de nitrilo amarillo 1,160 1,16 
      3,000 % Costes indirectos 1,160 0,03 
          Precio total redondeado por u  . 1,19 
6.1.12 E28RM080 u Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IM035 1,000 u Par guantes piel vacuno 1,710 1,71 
      3,000 % Costes indirectos 1,710 0,05 
          Precio total redondeado por u  . 1,76 
6.1.13 E28RM100 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IM040 0,500 u Par guantes p/soldador 2,680 1,34 
      3,000 % Costes indirectos 1,340 0,04 
          Precio total redondeado por u  . 1,38 
6.1.14 E28RC140 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IC130 0,333 u Mandil cuero para soldador 8,840 2,94 
      3,000 % Costes indirectos 2,940 0,09 
          Precio total redondeado por u  . 3,03 
6.1.15 E28RC110 u Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 
uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IC108 1,000 u Impermeable 3/4 plástico 8,060 8,06 
      3,000 % Costes indirectos 8,060 0,24 
          Precio total redondeado por u  . 8,30 
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      6.2 Protección colectiva   
6.2.1 201 u PROTECCIÓN HUECO 2x2m C/MALLAZO   
          Sin descomposición     37,020 
      3,000 % Costes indirectos 37,020 1,11 
          Precio total redondeado por u  . 38,13 
6.2.2 U18S140 u Señal informativa cuadrada de 60x60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) 
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación de 
80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
colocada. 
  
  O01OA020 0,050 h Capataz 19,410 0,97 
  O01OA040 0,500 h Oficial segunda 18,230 9,12 
  O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,800 8,40 
  M11SA010 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 5,830 1,46 
  M07CB005 0,250 h Camión basculante de 8 t 30,490 7,62 
  P27ERS310 1,000 u Señal cuadrada reflex. E.G. L=60 cm 46,020 46,02 
  P27EW010 3,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 12,020 42,07 
  P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 69,350 10,40 
      3,000 % Costes indirectos 126,060 3,78 
          Precio total redondeado por u  . 129,84 
6.2.3 E28PB040 m Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta 
por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos 
y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 
10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. 
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
  O01OA030 0,125 h Oficial primera 19,760 2,47 
  O01OA070 0,125 h Peón ordinario 16,800 2,10 
  P31CB010 0,065 u Puntal metálico telescópico 3 m 14,790 0,96 
  P31CB210 0,240 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,040 1,21 
  P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,360 0,66 
  P31CB220 0,150 u Brida soporte para barandilla 1,690 0,25 
      3,000 % Costes indirectos 7,650 0,23 
          Precio total redondeado por m  . 7,88 
6.2.4 204 u CARTEL PVC 220X300 mm OBL. PROH. ADVER.   
          Sin descomposición     4,210 
      3,000 % Costes indirectos 4,210 0,13 
      
  
 
 
  
Precio total redondeado por u  . 4,34 
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6.2.5 U17BCC043 m Cinta de balizamiento de plástico dos caras con texto, colocada.   
  O01OA070 0,002 h Peón ordinario 16,800 0,03 
  P27EB063 1,000 m Cinta balizamiento 2 caras c/texto 0,150 0,15 
      3,000 % Costes indirectos 0,180 0,01 
          Precio total redondeado por m  . 0,19 
6.2.6 E28PB180 u Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 
m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  P31CB050 0,200 u Valla contenc. peatones 2,5x1 m 30,000 6,00 
      3,000 % Costes indirectos 7,680 0,23 
          Precio total redondeado por u  . 7,91 
      6.3 Extinción de incendios   
6.3.1 E26FEA050 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 
34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, 
certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
  
  O01OA060 0,500 h Peón especializado 16,640 8,32 
  P23FJ040 1,000 u Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in. 68,910 68,91 
      3,000 % Costes indirectos 77,230 2,32 
          Precio total redondeado por u  . 79,55 
      6.4 Instalaciones del personal   
6.4.1 E28BC070 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 
4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con 
reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, 
tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera 
en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  O01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,800 1,43 
  P31BC070 1,000 u Alq. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45 155,260 155,26 
  P31BC220 0,085 u Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 481,260 40,91 
      3,000 % Costes indirectos 197,600 5,93 
      
  
 
 
 
 
  
Precio total redondeado por mes  . 203,53 
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      6.5 Servicios de prevención   
6.5.1 E28BM110 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de 
cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 
  
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  P31BM110 1,000 u Botiquín de urgencias 47,900 47,90 
  P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 16,280 16,28 
      3,000 % Costes indirectos 65,860 1,98 
          Precio total redondeado por u  . 67,84 
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1. Introducción 
El promotor posee una finca de 18,83 ha en el término municipal Becerril de 
Campos, provincia de Palencia. Actualmente se encuentra dedicada al cultivo de cereal. 
Hasta el momento presente la parcela donde se va a ejecutar el proyecto se encuentra 
en régimen de arrendamiento y el propietario desea transformarla, para su explotación 
directa, en una plantación de manzanos. 
2. Pago de inversión 
El completo funcionamiento de la explotación requiere la construcción de una 
caseta de riego en el momento inicial y la adquisición de la maquinaria apropiada a 
medida que se vaya necesitando, lo que se prolongará hasta el 4º año (pago de 
inversión fraccionado). 
En la Tabla 1. se muestran los desembolsos necesarios para conseguir que el 
proyecto comience a funcionar. 
Tabla 1. Descomposición de los pagos de la inversión 
Concepto 
Importe total 
(€) 
Desembolsos (€) 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Establecimiento de 
la plantación 
168.797,18 7.234,271 161.562,912    
Maquinaria 68.689,80  23.896,003 37.291,154  8.502,655 
Sistema de riego 94.479,57  94.479,57    
Caseta de riego 10.601,17 10.601,17     
Torres antihelada 65.182,67  65.182,67    
Seguridad y salud 1.894,60 1.894,60     
Beneficio industrial 24.638,39 24.638,39     
Gastos generales 65.703.20 65.703.20     
Honorarios del 
proyecto 
8.212,90 8.212,90     
Totales (€) 524.625,28 118.284,53 345.121,15 37.291,15 0,00 8.502,65 
 
Para la evaluación financiera se considera el presupuesto sin IVA, pues es un 
concepto deducible.  
3. Flujos de caja 
El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene 
el proyecto en un año determinado. 
                                               
1 Preparación del suelo 
2 Plantación 
3 Tractor 
4 Pulverizador hidráulico, pulverizador hidroneumático y carros de cintas transportadoras 
5 Equipo de poda, triturador de restos de poda, segadora y elevador horquillas 
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Los cobros y pagos de carácter extraordinario (ver Tabla 2) se derivan de la 
renovación de los inmovilizados y se calculan de acuerdo con el año de adquisición y la 
vida útil de cada elemento. 
La renovación de los inmovilizados genera un cobro igual a su valor residual (Vr) 
y un pago igual a su valor inicial (V0). El valor de cada uno de ellos al final de la vida del 
proyecto (Vf) se determina mediante la siguiente ecuación: 
𝑉𝑓 = 𝑉0 − (
𝑁 · (𝑉0 − 𝑉𝑟)
𝑛
) 
Donde: 
− Vf: Valor final del inmovilizado en el año n de la plantación 
− V0: Valor de adquisición de la máquina 
− Vr: Valor residual de la máquina (15% de V0) 
− N: Número de años pasados desde la última reposición 
− n: Años de vida útil de la máquina 
 Se considera para la evaluación económica que la vida útil de la plantación será 
de 25 años. A partir de entonces la producción desciende hasta un punto en el cual los 
beneficios no superan los costes anuales de la explotación. La vida útil de la maquinaria 
dependerá de las características de cada equipo. 
En la Tabla 2. se muestra la descomposición de los cobros y pagos 
extraordinarios de la plantación en proyecto. 
Tabla 2. Renovación de inmovilizados 
Concepto 
Valor de 
adquisición 
Año de 
compra 
Vida 
útil 
Momento de 
reposición 
Valor 
residual 
Valor final 
Tractor 80CV 23896,00 1 15 15 3584,40 10354,93 
Pulverizador 
hidráulico 
3090,00 2 10 11 y 21 463,50 2039,40 
Pulverizador 
hidroneumático 
4537,15 2 10 11 y 21 680,57 2994,52 
Segadora 3208,45 4 10 13 y 23 481,27 2663,01 
Trituradora de 
restos de poda 
4120,00 4 10 13 y 23 618,00 3419,60 
Carro de cintas 
transportadoras 
29664,00 2 25  4449,60 4449,60 
Equipo neumático 
de poda 
334,75 4 10 13 y 23 50,21 277,84 
Elevador horquillas 
frontal 
839,45 4 25  125,92 125,92 
Goteros 16089,26 1 10 10 y 20 - 9251,32 
Red de riego, 
cabezal y red de 
bombeo 
58700,82 1 25  8805,12 8805,12 
Caseta de riego 10601,17 1 25 
 - 1590,18 
Torres antihelada 65182,67 1 25 
 9777,40 9777,40 
Espaldera 49513,62 1 25 
 - 7427,04 
      63.175,89 
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La financiación del proyecto va a ser mixta. Es decir, se empleará capital propio 
y ajeno. Esto se debe a que el promotor no dispone del capital necesario para 
autofinanciarlo.  
El préstamo que el promotor va a solicitar para poder financiar el proyecto se 
tiene en cuenta mediante los pagos extraordinarios.  
La cantidad concedida en el préstamo es de 200.000€ para un período de 8 años, 
con un tipo de interés del 5,44%, y un sistema anual de devolución de cuotas constantes 
con dos años de carencia. Por lo que las anualidades, durante los dos primeros años 
serán de 10.874,00€ y de 39.955,87€ del tercer al octavo año. 
Por otra parte, los cobros ordinarios (ver Tabla 3 y Tabla 4) se generan a partir 
de la venta de la manzana, aplicando un precio intermedio entre los percibidos en los 
últimos años por los productores en Castilla y León. Para la manzana Gala es de 0,351 
€/kg y para la Golden de 0,334 €/kg. 
Tabla 3. Descomposición de los cobros ordinarios en la venta de manzana Gala 
Año 
Producción anual 
Precio unitario Total cobros 
t/ha kg 
3 11 48.950 0,351 17.181,45 € 
4 21 93.450 0,351 32.800,95 € 
5 29 129.050 0,351 45.296,55 € 
6 38 169.100 0,351 59.354,10 € 
7 - 25 47 209.150 0,351 73.411,65 € 
 
Tabla 4. Descomposición de los cobros ordinarios en la venta de manzana Golden 
Año 
Producción anual 
Precio unitario Total cobros 
t/ha kg 
3 11 146.850 0,334 49.047,90 € 
4 21 280.350 0,334 93.636,90 € 
5 29 387.150 0,334 129.308,10 € 
6 38 507.300 0,334 169.438,20 € 
7 - 25 47 627.450 0,334 209.568,30 € 
 
En la Tabla 5. se muestran los pagos ordinarios que se originan cada año, 
detallando el consumo anual, el precio unitario y el total de pagos. 
Tabla 5. Descomposición de los pagos ordinarios anuales 
 Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos 
A
ñ
o
 1
 
Canon de agua 440,00 0,88 € 387,20 € 
Carburantes 17,80 100,00 € 1.780,00 € 
Lubricantes 1,80 5,38 € 9,68 € 
 
 Total 2.176,88 € 
A
ñ
o
 2
 
Fitosanitarios* 1,00 14.918,11 € 14.918,11 € 
Encargado plantación 1,00 17.000,00 € 17.000,00 € 
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 Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos 
Peón especializado 271,00 13,00 € 3.523,00 € 
Potencia eléctrica contratada 25,00 34,75 € 868,75 € 
Consumo eléctrico 24,50 0,13 € 3,26 € 
Canon de agua 17,80 100,00 € 1.780,00 € 
Carburantes 5511,59 0,88 € 4.855,71 € 
Lubricantes 4,16 5,80 € 24,10 € 
Seguro tractor 1,00 80,00 € 80,00 € 
Mantenimiento instalaciones 1,00 2.366,60 € 2.366,60 € 
Mantenimiento maquinaria 1,00 1.258,00 € 1.258,00 € 
  Total 46.677,53 € 
A
ñ
o
 3
 
Fertilizante. Solución 7-21-7 227,66 0,51 € 116,11 € 
Fertilizante. Solución 5-0-20 1295,84 0,48 € 622,00 € 
Fertilizante. Solución N25 570,67 0,39 € 222,56 € 
NP con oligoelementos 534,00 0,81 € 432,54 € 
Fitosanitarios* 1,00 14.918,11 € 14.918,11 € 
Encargado plantación 1,00 17.000,00 € 17.000,00 € 
Peón especializado 379,00 13,00 € 4.927,00 € 
Peón ordinario 1440,00 10,50 € 15.120,00 € 
Potencia eléctrica contratada 25,00 34,75 € 868,75 € 
Consumo eléctrico 24,50 0,13 € 3,26 € 
Canon de agua 17,80 100,00 € 1.780,00 € 
Carburantes 5511,59 0,88 € 4.855,71 € 
Lubricantes 4,16 5,80 € 24,10 € 
Seguro tractor 1,00 80,00 € 80,00 € 
Mantenimiento instalaciones 1,00 2.366,60 € 2.366,60 € 
Mantenimiento maquinaria 1,00 1.258,00 € 1.258,00 € 
  Total 64.594,74 € 
A
ñ
o
 4
 
Fertilizante. Solución 7-21-7 992,91 0,51 € 506,38 € 
Fertilizante. Solución 5-0-20 3079,60 0,48 € 1.478,21 € 
Fertilizante. Solución N25 1876,22 0,39 € 731,73 € 
NP con oligoelementos 534,00 0,81 € 432,54 € 
Fitosanitarios* 1,00 14.918,11 € 14.918,11 € 
Encargado plantación 1,00 17.000,00 € 17.000,00 € 
Peón especializado 542,00 13,00 € 7.046,00 € 
Peón ordinario 2160,00 10,50 € 22.680,00 € 
Potencia eléctrica contratada 25,00 34,75 € 868,75 € 
Consumo eléctrico 24,50 0,13 € 3,26 € 
Canon de agua 17,80 100,00 € 1.780,00 € 
Carburantes 5511,59 0,88 € 4.855,71 € 
Lubricantes 4,16 5,80 € 24,10 € 
Seguro tractor 1,00 80,00 € 80,00 € 
Mantenimiento instalaciones 1,00 2.366,60 € 2.366,60 € 
Mantenimiento maquinaria 1,00 1.258,00 € 1.258,00 € 
  Total 76.029,39 € 
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 Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos 
A
ñ
o
 5
 
Fertilizante. Solución 7-21-7 1283,38 0,51 € 654,52 € 
Fertilizante. Solución 5-0-20 4157,58 0,48 € 1.995,64 € 
Fertilizante. Solución N25 2421,52 0,39 € 944,39 € 
NP con oligoelementos 534,00 0,81 € 432,54 € 
Fitosanitarios* 1,00 14.918,11 € 14.918,11 € 
Encargado plantación 1,00 17.000,00 € 17.000,00 € 
Peón especializado 562,00 13,00 € 7.306,00 € 
Peón ordinario 2880,00 10,50 € 30.240,00 € 
Potencia eléctrica contratada 25,00 34,75 € 868,75 € 
Consumo eléctrico 24,50 0,13 € 3,26 € 
Canon de agua 17,80 100,00 € 1.780,00 € 
Carburantes 5511,59 0,88 € 4.855,71 € 
Lubricantes 4,16 5,80 € 24,10 € 
Seguro tractor 1,00 80,00 € 80,00 € 
Mantenimiento instalaciones 1,00 2.366,60 € 2.366,60 € 
Mantenimiento maquinaria 1,00 1.258,00 € 1.258,00 € 
  Total 84.727,63 € 
A
ñ
o
 6
 
Fertilizante. Solución 7-21-7 1610,54 0,51 € 821,38 € 
Fertilizante. Solución 5-0-20 5882,36 0,48 € 2.823,53 € 
Fertilizante. Solución N25 3169,29 0,39 € 1.236,02 € 
NP con oligoelementos 534,00 0,81 € 432,54 € 
Fitosanitarios* 1,00 14.918,11 € 14.918,11 € 
Encargado plantación 1,00 17.000,00 € 17.000,00 € 
Peón especializado 562,00 13,00 € 7.306,00 € 
Peón ordinario 3300,00 10,50 € 34.650,00 € 
Potencia eléctrica contratada 25,00 34,75 € 868,75 € 
Consumo eléctrico 24,50 0,13 € 3,26 € 
Canon de agua 17,80 100,00 € 1.780,00 € 
Carburantes 5511,59 0,88 € 4.855,71 € 
Lubricantes 4,16 5,80 € 24,10 € 
Seguro tractor 1,00 80,00 € 80,00 € 
Mantenimiento instalaciones 1,00 2.366,60 € 2.366,60 € 
Mantenimiento maquinaria 1,00 1.258,00 € 1.258,00 € 
Alquiler carros de recolección 4,00 589,00 € 2.356,00 € 
  Total 92.780,00 € 
A
ñ
o
 7
 
Fertilizante. Solución 7-21-7 1937,36 0,51 € 988,05 € 
Fertilizante. Solución 5-0-20 7607,72 0,48 € 3.651,71 € 
Fertilizante. Solución N25 3916,71 0,39 € 1.527,52 € 
NP con oligoelementos 534,00 0,81 € 432,54 € 
Fitosanitarios* 1,00 14.918,11 € 14.918,11 € 
Encargado plantación 1,00 17.000,00 € 17.000,00 € 
Peón especializado 562,00 13,00 € 7.306,00 € 
Peón ordinario 3840,00 10,50 € 40.320,00 € 
Potencia eléctrica contratada 25,00 34,75 € 868,75 € 
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 Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos 
Consumo eléctrico 24,50 0,13 € 3,26 € 
Canon de agua 17,80 100,00 € 1.780,00 € 
Carburantes 5511,59 0,88 € 4.855,71 € 
Lubricantes 4,16 5,80 € 24,10 € 
Seguro tractor 1,00 80,00 € 80,00 € 
Mantenimiento instalaciones 1,00 2.366,60 € 2.366,60 € 
Mantenimiento maquinaria 1,00 1.258,00 € 1.258,00 € 
Alquiler carros de recolección 4,00 589,00 € 2.356,00 € 
  
 Total 99.736,35 € 
A
ñ
o
 8
 -
 2
5
 
Fertilizante. Solución 7-21-7 1937,36 0,51 € 988,05 € 
Fertilizante. Solución 5-0-20 7607,72 0,48 € 3.651,71 € 
Fertilizante. Solución N25 3916,71 0,39 € 1.527,52 € 
NP con oligoelementos 534,00 0,81 € 432,54 € 
Fitosanitarios* 1,00 14.918,11 € 14.918,11 € 
Encargado plantación 1,00 17.000,00 € 17.000,00 € 
Peón especializado 572,00 13,00 € 7.436,00 € 
Peón ordinario 4100,00 10,50 € 43.050,00 € 
Potencia eléctrica contratada 25,00 34,75 € 868,75 € 
Consumo eléctrico 24,50 0,13 € 3,26 € 
Canon de agua 17,80 100,00 € 1.780,00 € 
Carburantes 5511,59 0,88 € 4.855,71 € 
Lubricantes 4,16 5,80 € 24,10 € 
Seguro tractor 1,00 80,00 € 80,00 € 
Mantenimiento instalaciones 1,00 2.366,60 € 2.366,60 € 
Mantenimiento maquinaria 1,00 1.258,00 € 1.258,00 € 
Alquiler carros de recolección 4,00 589,00 € 2.356,00 € 
  Total 102.596,35 € 
 
A continuación, en la Tabla 6, se muestra el resumen de los tratamientos 
fitosanitarios realizados cada año en la explotación. El coste total anual a partir del año 
2 es de 14.918,11 €.  
Tabla 6. Resumen de tratamientos fitosanitarios 
Productos fitosanitarios 
Formulado Consumo anual Precio unitario Total pagos 
Dodina 40% [SC] 121,04 65,00 € 7.867,60 € 
Aceite de parafina 83% [EC] 101,30 7,98 € 807,87 € 
Bupirimato 25% [EC] 9,90 49,84 € 493,39 € 
Abamectina 1,8% [EC] + Aceite de 
parafina 83% [EC] 
19,58 14,38 € 281,46 € 
E,E-8,10 Dodecadien-1 OL 12,36% [VP] 5.340,00 0,33 € 1.735,50 € 
Lamba cihalotrin 10% [SC] 3,60 140,20 € 504,72 € 
Fenpiroximato 5,12% [SC] 21,36 43,75 € 934,50 € 
Miclobutanil 24% [EC] 1,70 20,25 € 34,43 € 
Deltametrin 10% [EC] P/V’ 2,23 41,38 € 92,27 € 
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7 
Productos fitosanitarios 
Formulado Consumo anual Precio unitario Total pagos 
Glifosato 36% 213,60 3,91 € 835,71 € 
Compuesto sólido soluble de ácidos 
húmicos 81% y fúlvicos 4% 
858,49 1,55 € 1.330,67 € 
  Total 14.918,11 € 
 
Con los datos anteriores se establecen los flujos de caja para los 25 años de vida 
de la plantación, teniendo en cuenta el coste de oportunidad resultante de la 
desaparición de la renta actual, es decir, 364 €/ha de canon de arrendamiento menos 
38 €/ha al año del pago del IBI. 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = (364 − 38) · 18,83 = 6.138,58€ 
Para el cálculo de los criterios de rentabilidad se van a tener en cuenta una serie 
de factores como son la inflación, la tasa de incremento de cobros, la tasa de incremento 
de pagos, la tasa mínima de actualización y el tanto por ciento de incremento de dicha 
tasa. 
La tasa de incremento de cobros que se va a considerar es del 2,36 % y una 
tasa de incremento de pagos de 1,28 %, mientras que la inflación (media de los últimos 
10 años) es de 1,51%. 
Se va a considerar una tasa mínima de actualización del 2,12 % y un incremento 
del 0,5 %. 
En la Tabla 7. se muestra la estructura de flujos de caja.  
Tabla 7. Flujos de caja para los 25 años de vida de la plantación 
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
DE FLUJO Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial 
1    18.284,53    
2   2.204,74 262.134,34 -13.217,93 6.283,45 -19.501,38 
3   47.880,12 48.445,31 -59.034,28 6.431,74 -65.466,02 
4 71.029,92  67.107,06 41.509,90 -37.587,04 6.583,53 -44.170,57 
5 138.802,79  79.997,47 50.543,88 16.764,10 6.738,90 10.025,20 
6 196.203,70  90.290,80 42.579,35 63.333,54 6.897,94 56.435,60 
7 263.161,93  100.137,45 43.124,37 119.900,12 7.060,73 112.839,39 
8 333.171,32  109.023,30 43.676,36 180.471,66 7.227,36 173.244,30 
9 341.034,16  113.585,12 44.235,42 183.213,62 7.397,93 175.815,69 
10 349.082,57  115.039,01  234.043,55 7.572,52 226.471,03 
11 357.320,92  116.511,51 18.271,45 222.537,95 7.751,23 214.786,72 
12 365.753,69 1.478,72 118.002,86 8.772,49 240.457,06 7.934,16 232.522,90 
13 374.385,48  119.513,30  254.872,18 8.121,41 246.750,77 
14 383.220,97 1.556,66 121.043,07 9.041,04 254.693,54 8.313,07 246.380,46 
15 392.264,99  122.592,42  269.672,57 8.509,26 261.163,31 
16 401.522,44 5.085,93 124.161,60 28.918,82 253.527,95 8.710,08 244.817,87 
17 410.998,37  125.750,87  285.247,50 8.915,64 276.331,87 
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Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
DE FLUJO Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial 
18 420.697,93  127.360,48  293.337,45 9.126,05 284.211,41 
19 430.626,40  128.990,69  301.635,71 9.341,42 292.294,29 
20 440.789,19  130.641,77  310.147,41 9.561,88 300.585,53 
21 451.191,81  132.313,99 20.749,61 298.128,21 9.787,54 288.340,68 
22 461.839,94 1.867,19 134.007,61 9.962,31 319.737,22 10.018,52 309.718,69 
23 472.739,36  135.722,91  337.016,46 10.254,96 326.761,49 
24 483.896,01 1.965,61 137.460,16 10.267,27 338.134,19 10.496,98 327.637,21 
25 495.315,96  139.219,65  356.096,31 10.744,71 345.351,60 
 
En la Ilustración 1. se muestra la variación de flujos anuales aplicando o no la 
tasa de inflación.  
 
Ilustración 1. Variación de los flujos anuales 
 
4. Indicadores de rentabilidad 
Para concluir si el proyecto es viable o no, es necesario obtener los indicadores 
de rentabilidad. Para ello, se va a emplear una aplicación informática desarrollada en el 
área de Economía Agraria de la ETSIIAA de Palencia, llamada “Valproin”. 
Los indicadores que se van a contemplar en la evaluación económica del 
proyecto son los siguientes: 
− Valor Actual Neto (VAN). El indicador Valor Actual Neto (VAN) permite 
evaluar la rentabilidad de una inversión restando a la suma, 
convenientemente homogeneizada, de unidades monetarias que la inversión 
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proporciona al empresario, las unidades monetarias que el empresario ha 
dado a la misma. De modo que: 
o Si VAN>0: Se dice que, para el tipo de interés elegido, el proyecto 
resulta viable desde un punto de vista financiero. 
o Si VAN<0: El proyecto no será viable y quedará inmediatamente 
descarta su ejecución. 
− Tasa Interna de Rendimiento (TIR). El índice Tasa Interna de Rendimiento 
TIR es aquel valor “λ” que verifica que el índice económico VAN = 0. El índice 
TIR se analiza de la siguiente manera: 
o λ > r Interesa realizar la inversión económica. La rentabilidad es 
superior al coste de los recursos financieros. 
o λ = r La realización de la inversión económica será indiferente. La 
rentabilidad es igual al coste de los recursos financieros 
o λ < r No interesa realizar la inversión económica. La rentabilidad es 
inferior al coste de los recursos financieros. 
− Plazo de recuperación (pay-back). Se entiende por plazo de recuperación 
(pay-bak) el número de años que transcurren desde el inicio del proyecto 
hasta que la suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a 
la de los pagos actualizados. 
− Relación beneficio/inversión (Q). La relación beneficio/inversión (Q) 
muestra el beneficio obtenido por cada unidad monetaria invertida en el 
proyecto. La Q se obtiene dividiendo el VAN generado por el proyecto por su 
pago de inversión. La viabilidad del proyecto puede definirse tanto en 
términos de VAN positivo como de relación Q positiva. 
Por otra parte, para el cálculo de los indicadores de rentabilidad es necesario 
conocer los siguientes parámetros: 
A. Tasa de incremento de cobros (media ponderada de las variaciones 
entre los índices percibidos por los productores de manzana en el 
periodo 2007-2017): 2,36% 
B. Tasa de incremento de pagos (media ponderada de las variaciones 
entre los índices de precios pagados por los productores de manzana 
en el periodo 2007-2017): 1,28% 
C. Tasa mínima de actualización: 2,12% 
D. Tasa máxima de actualización: 16,62% 
E. Incremento de las tasas (salto que se establece entre dos tasas 
consecutivas usadas para el cálculo de los indicadores de 
rentabilidad): 0,50% 
En consecuencia, los resultado de los indicadores de rentabilidad facilitados por 
la aplicación informática, son los que se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Indicadores de rentabilidad. Donde Valor Actual Neto (VAN) y relación beneficio/inversión (Q).  
     Tasa Interna de Rendimiento (TIR) (%) ……………….  18,56      
                             
Tasa de Valor Tiempo Relación  Tasa de Valor Tiempo Relación 
actuali- actual de recu- Benefic.  actuali- actual de recu- Benefic. 
zación neto peración Invers.  zación neto peración Invers. 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.)  (%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
2,12 2.604.781,25 9 8,61 
 
9,62 707.208,29 10 2,53 
2,62 2.386.791,35 9 7,93 
 
10,12 646.063,53 10 2,32 
3,12 2.187.921,87 9 7,31 
 
10,62 589.463,90 10 2,13 
3,62 2.006.303,08 9 6,74 
 
11,12 537.026,97 11 1,95 
4,12 1.840.264,30 9 6,22 
 
11,62 488.406,07 11 1,78 
4,62 1.688.311,26 9 5,73 
 
12,12 443.286,69 11 1,63 
5,12 1.549.106,15 9 5,29 
 
12,62 401.383,21 11 1,48 
5,62 1.421.450,08 9 4,88 
 
13,12 362.436,01 11 1,34 
6,12 1.304.267,58 9 4,50 
 
13,62 326.208,89 11 1,21 
6,62 1.196.593,00 9 4,15 
 
14,12 292.486,79 12 1,09 
7,12 1.097.558,44 9 3,83 
 
14,62 261.073,69 12 0,98 
7,62 1.006.383,08 10 3,53 
 
15,12 231.790,77 12 0,87 
8,12 922.363,81 10 3,25 
 
15,62 204.474,77 13 0,78 
8,62 844.866,88 10 2,99 
 
16,12 178.976,50 13 0,68 
9,12 773.320,49 10 2,75 
 
16,62 155.159,52 13 0,59 
 
En la  
Ilustración 2. se muestra la relación entre el VAN y la tasa de actualización. 
 
 
Ilustración 2. Relación entre VAN y tasa de actualización 
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5. Análisis económico 
En primer lugar, analizando los resultados obtenidos en la Tabla 8. se comprueba 
la viabilidad del proyecto. Para una tasa de actualización del 6,50%, el Valor Actual Neto 
(VAN) es positivo y bastante elevado. Además, el TIR tiene un valor de 18,56%, siendo 
también un valor considerablemente superior a la tasa de actualización considerada. 
Por ello, se cumplen las condiciones necesarias para afirmar que el proyecto de 
inversión es viable.  
Los otros dos indicadores, el plazo de recuperación y la relación 
beneficio/inversión, también muestran la conveniencia de llevar a cabo la plantación de 
manzanos. 
La segunda fase del análisis, el análisis de sensibilidad. Se va a realizar 
considerando la variación de la productividad y la variación de los costes 
representativos. Para ello, se establece lo siguiente: 
− La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la 
inversión y de los flujos de caja será del ±3 %. 
− La duración mínima del proyecto será de 20 años. 
En la Ilustración 3. se muestran los resultados del análisis de sensibilidad, 
facilitados por “Valproin”. Los casos extremos planteados aparecen subrayados. 
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Ilustración 3. Resultados del análisis de sensibilidad con una tasa de actualización para el análisis del 
6,50%. 
 
De los valores obtenidos en el análisis de sensibilidad se comprueba cómo 
incluso en el peor de los casos el proyecto sigue siendo viable (VAN positivo y TIR 
superior a la tasa de actualización, el 6,50%). Esto demuestra cómo, aunque la 
rentabilidad real del proyecto podrá tener fuertes oscilaciones, incluso si ocurre el 
escenario más pesimista (mayores pagos de inversión, menores flujos de caja y menor 
vida útil), el proyecto de plantación de manzanos sigue siendo rentable para el inversor. 
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1. Memoria 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción del 
proyecto de plantación de manzano en regadío en el término municipal de Becerril de 
Campos (Palencia), las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la dirección facultativa, de acuerdo con el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión 
de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas, 
dándose los siguientes casos: 
A. El presupuesto superior a 450.759,08 euros. 
B. La duración estimada es superior a 30 días laborables, y no se emplearán en 
ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. Este proyecto 
tiene una duración de más de 30 días. 
C. El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
D. La obra no incluye túneles, galerías, conducciones subterráneas, ni presas. 
En este proyecto, no se cumple. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en 
el apartado anterior, el promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
De acuerdo con la normativa mencionada, el Plan se someterá, antes del inicio 
de la obra, a la aprobación del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su 
disposición. 
Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada 
de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición 
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Se considera en este estudio: 
− Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 
entorno. 
− La organización del trabajo tal que el riesgo sea mínimo. 
− Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva 
e individual del personal. 
− Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
− Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
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− Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 
correcto y seguro de los útiles de maquinaria que se les encomiende. 
− El transporte del personal. 
− Los trabajos con maquinaria ligera. 
− os primeros auxilios y evacuación de heridos 
− El servicio de prevención 
− Los delegados de prevención 
Igualmente, se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la 
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el coordinado 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, o en su defecto, la 
dirección facultativa, el responsable del envío en un plazo de veinticuatro horas, de una 
copia de las notas que en él se escriban a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También se deberá notificar las anotaciones en el libro, al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 
Es responsabilidad del contratista la ejecución de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no 
consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, 
respecto a las no observaciones que fueren imputables a éstos. 
La Inspección de Trabajo de la Seguridad Social puede comprobar, en cualquier 
momento, la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra, así como la Dirección Facultativa. 
1.1. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
Los principios generales de aplicación son: 
− El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
− La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas 
de desplazamiento o circulación. 
− La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
− El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 
la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
− La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 
− La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
− El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
− La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá́ de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
− La cooperación entre los contratistas, subcontratas y trabajadores 
autónomos. 
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− Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
1.2. Análisis general de riesgos 
1.2.1. Riesgos profesionales 
1.2.1.1. En movimiento de tierras 
− Desprendimientos. 
− Interferencia con líneas de media tensión. 
− Polvo. 
− Atropellos. 
− Proyección de partículas a los ojos. 
− Colisiones y vuelcos. 
− Vibraciones. 
− Atrapamientos. 
− Caídas de personas a distinto nivel. 
− Ruidos. 
1.2.1.2. En bases, rellenos, terraplenes, etc. 
− Polvo. 
− Atropellos por maquinaria y vehículos. 
− Salpicaduras.  
− Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
− Ruido. 
− Colisiones y vuelcos. 
− Caídas a distinto nivel. 
1.2.1.3. En hormigones 
− Salpicaduras. 
− Dermatosis por cemento. 
− Atropellos por maquinas o vehículos. 
− Caída de materiales. 
− Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
− Cortes y golpes. 
− Proyección de partículas a los ojos. 
− Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes. 
1.2.1.4. En soldaduras 
− Explosiones. 
− Humos metálicos. 
− Radiaciones. 
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1.2.1.5. Riesgos producidos por agentes atmosféricos 
Riesgos eléctricos 
− Interferencias con líneas de media tensión. 
− Derivados de maquinaria, conducciones, etc. que utilicen o produzcan 
energía eléctrica en la obra. 
Riesgos de incendios 
− En almacenes, vehículos, encofrados de madera. 
1.2.2. Riesgos de daños a terceros 
En los enlaces con los caminos pueden originarse riesgos derivados de la obra, 
fundamentalmente por la circulación de vehículos y maquinaria agrícola, al tener que 
realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 
Los caminos que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un riesgo, debido 
a la posible circulación de personas ajenas una vez iniciados los trabajos. 
1.3. Prevención de riesgos profesionales 
1.3.1. Protecciones individuales 
Protección de la cabeza. Incluye cascos para todas las personas que participan 
en la obra, incluidos los visitantes, gafas contra impacto y antipolvo, gafas para oxicorte, 
mascarillas antipolvo y protectores auditivos. 
Protección de las extremidades. Incluye guantes de uso general, guantes de 
goma, guantes de soldador, guantes dieléctricos, manguitos de soldador, botas de agua, 
botas de seguridad de lona, botas de seguridad de cuero, botas dieléctricas y polainas 
de soldador. 
Protección del cuerpo. Incluye monos o buzos, trajes de agua, prendas 
reflectantes y cinturón de seguridad.  
1.3.2. Protecciones colectivas 
En excavaciones, transportes, vertido, extensión y compactado de tierras 
− Colocar vallas de limitación y protección, señales de trafico y de seguridad, 
cintas de balizamiento, jalones de señalización, redes de protección para 
desprendimientos localizados, señales acústicas y luminosas, barandillas y 
se regado de las pistas. 
− Instalación de pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar. 
− Colocación, a una distancia mínima de 2 m del borde de las zanjas, de topes 
de recorrido para los vehículos que deban aproximarse para verter hormigón. 
− La maniobra de vertido debe ser dirigida por un oficial que vigile para que no 
se realicen maniobras inseguras. 
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− Antes del inicio de vertido de hormigón, el encargado debe revisar el buen 
estado de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación 
y sujeción de los puntales, para evitar hundimientos. 
− Los huecos existentes en el suelo han de permanecer protegidos. 
− Todas las zonas en las que haya que trabajar deben estar suficientemente 
iluminadas. De utilizarse luminarias portátiles, deben estar alimentadas a 24 
voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
− Se prohíbe concentrar las cargas de materiales sobre vanos. 
− Instalación de señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y, 
en su caso, gafas y cinturones. 
− En las zonas donde fuera preciso, ha de colocarse una señal de mascarilla o 
señal de protector auditivo o de gafas de seguridad, según proceda. 
− Se debe colocar una señal de caída de objetos, caída a distinto nivel o 
maquinaria pesada en movimiento, donde sea preciso. 
− Además, en la entrada y salida de los operarios a la obra y de vehículos, 
deben implantarse las siguientes señales: señal de prohibido el paso a toda 
persona ajena a la obra, señal de prohibido fumar y encender fuego y señal 
de prohibido aparcar. 
− Todas las zonas de peligro ya definidas se deben delimitar con vallas 
metálicas, si fuera clara y fácilmente accesible, o con cinta de balizamiento. 
− Para el cruce por debajo de cualquier posible línea eléctrica aérea, se coloca 
un pórtico protector, de tal manera que su dintel diste, verticalmente, 4 metros 
o más, si la línea fuera de alta tensión, y 0,5 metros o mas si la línea fuera 
de baja tensión. 
− Donde exista riesgo eléctrico, se coloca señal del mismo. 
− Se deben fijar señales de localización de botiquín y de extintores. 
− Ha de logarse una adecuada protección colectiva contra corrientes eléctricas 
de baja tensión, tanto para contactos directos como indirectos, mediante la 
debida combinación de puesta a tierra e interruptores diferenciales. Todo 
ello, de tal manera que en el exterior, o sea, en ambiente posiblemente 
húmedo, ninguna masa pueda alcanzar una tensión de 24 V. 
− La toma de tierra se realiza mediante una o más de acero recubiertas de 
cobre de 14 mm de diámetro mínimo y longitud mínima de dos metros, de tal 
manera que unidas en paralelo mediante conductor de cobre de 35 mm2 de 
sección, la resistencia obtenida sea inferior a 20 Ω. Cada salida de alumbrado 
del cuadro general, se dotará de un interruptor diferencial de 30 mA de 
sensibilidad.  
Análogamente, cada salida de fuerza del cuadro general, se dotará de un 
interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
− La protección colectiva contra incendios se realiza mediante extintores 
portátiles de polvo polivalente de 12 kg de capacidad de carga, 
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uniformemente repartidos, debidamente señalizada su localización y uno de 
ellos se ubicará cerca de la salida. 
− Si existiese instalación de alta tensión cerca de ella, y sólo se pudiera utilizar 
ésta, se debe emplazar un extintor de dióxido de carbono de 5 kg de 
capacidad de carga. 
En maquinaria 
− El personal encargado de utilizar una determinada máquina o herramienta, 
debe ser especialista. 
− El montaje, uso y mantenimiento de la maquinaria se debe realizar como 
indique el fabricante. 
− Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica deben 
estar dotadas de toma de tierra y de disyuntores diferenciales. 
− Las operaciones de ajuste, mantenimiento y arreglo de maquinaria las deben 
realizar personas especializadas. 
− Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas han de ser retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
− Se prohíbe la retirada, manipulación o anulación de los elementos de 
protección de la maquinaria. 
− No se permite trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
maquinaria. 
− Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas. 
− Debe existir señalización para las maniobras de máquinas. 
− Debe vigilarse la posible irregularidad de funcionamiento de las máquinas. 
En riesgos eléctricos 
− Instalación de un pórtico de limitación de altura formado por perfiles 
metálicos. 
− Colocación de interruptores diferenciales. 
− Tomas de tierra. 
− Transformadores de seguridad. 
En soldaduras 
− Válvulas antirretroceso. 
En tuberías 
− Anclajes para tuberías. 
− Balizamiento luminoso. 
Incendios 
− Extintores portátiles.  
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1.3.3. Medidas preventivas 
A continuación, se recogen para las unidades de obra más representativas, las 
medidas que se deben disponer. 
1.3.3.1. Zanjas y pozos 
En todo momento se deben mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
A nivel del suelo se deben acotar las áreas de trabajo, siempre que se prevea circulación 
de personas o vehículos en las inmediaciones. 
Las zanjas deben acotarse, vallando la zona de paso en la que se presuma 
riesgo para peatones o vehículos. 
Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos, deben estar 
completamente valladas. Las vallas de protección deben distar no menos de 1 metro del 
borde de la excavación cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de 
esta y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 
Durante el acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad 
mayor de 1,5 m, las vallas se deben disponer a una distancia no menor de 1,5 m del 
borde. 
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios 
trabajando en el interior, se tiene que mantener uno de retén en el exterior. Este tipo de 
zanjas han de estar provistas de escaleras que alcancen hasta 1 m de altura sobre la 
arista superior de la excavación. 
Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, las zanjas y pozos de 
profundidad mayor de 1,25 m han de cubrirse con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente. 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se debe estudiar la posible alteración 
en la estabilidad de áreas próximas como consecuencia de estos, con el fin de adoptar 
las medidas oportunas. Igualmente deben resolverse las posibles interferencias con 
conducciones aéreas o subterráneas de servicios. 
Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se 
entiban. Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas, se 
acoplan en obra con la antelación suficiente para que la apertura de zanjas sea seguida 
inmediatamente por su colocación. Cuando las condiciones del terreno no permitan la 
permanencia de personal dentro de la zanja, antes de su entibado, es obligatorio hacer 
éste desde el exterior de la misma, empleando dispositivos que, colocados desde el 
exterior, protejan al personal que posteriormente ha de descender a la zanja. 
Se deben extremar estas precauciones después de interrupciones de trabajo de 
más de un día o después de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 
1.3.3.2. Cimentaciones superficiales 
Las zonas de trabajo deben mantenerse en todo momento limpias y ordenadas. 
A nivel del suelo se deben acotar las áreas de trabajo siempre que se prevea la 
circulación de personas o vehículos, y ha de colocarse la señal de riesgo de caídas a  
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distinto nivel. En los accesos de vehículos se debe colocar la señal de “peligro 
indeterminado”, y el rótulo de “salida de camiones”. 
Antes de iniciar los trabajos, se tienen que tomar las medidas necesarias para 
resolver las posibles interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 
Los materiales precisos para refuerzos y entibiados de las zonas excavadas se 
deben acopiar en obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de 
zanjas y pozos pueda ser seguido inmediatamente por su colocación. 
Los laterales de la excavación se deben sanear antes del descenso del personal 
a los mismos de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta 
medida en las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos 
sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones 
o caídas de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las 
cimentaciones, ha de disponerse a 0,6 m del borde de éstas un rodapié de 0,2 m de 
altura. 
Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se deben apilar 
fuera de las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se 
sacarán o doblarán. 
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, 
acotando las áreas de trabajo. 
Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras deben ir provistos 
de guantes y calzado de seguridad, mandiles, y cinturón portaherramientas. 
Los operarios que manejan el hormigón han de llevar guantes y botas que 
protejan su piel del contacto con el mismo 
Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático 
o hidráulico, los tubos de conducción han de estar convenientemente anclados y se 
debe poner especial cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la 
presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la primera señal de 
obstrucción, debe suspenderse al bombeo como primera precaución. 
Los vibradores de hormigón accionados por electricidad deben estar dotados de 
puesta a tierra. 
1.3.3.3. Hormigón armado 
Las zonas de trabajo deben mantenerse en todo momento limpias y ordenadas. 
A nivel del suelo se deben acotar las áreas de paso o trabajo en las que haya 
riesgo de caída de objetos. Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos 
en diferentes niveles superpuestos, se debe proteger a los trabajadores situados en 
niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección equivalentes. 
Ha de disponerse de la señalización de seguridad adecuada para advertir de 
riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones, con el fin de evitar accidentes.  
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Se deben habilitar accesos suficientes a las zonas de hormigonado. 
Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático 
o hidráulico, los tubos de conducción han de estar convenientemente anclados y se 
debe poner especial cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la 
presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la primera señal de 
obstrucción, deberá suspenderse el bombeo, como primera precaución. 
Se debe evitar la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, 
acotando las áreas de trabajo. 
Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras tienen que ir 
provistos de calzado y guantes de seguridad, mandiles y cinturón portaherramientas. 
Los operarios que manejan el hormigón deben llevar guantes y botas que 
protejan su piel del contacto con el mismo. 
Los materiales procedentes del desencofrado se apilan a distancia suficiente de 
las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre madera se deben sacar o 
doblar. 
Se debe vigilar el buen estado de la maquinaria, con especial atención a la de 
puesta en obra del hormigón. 
Periódicamente, se deben revisar la toma de tierra de grúas, hormigoneras y 
demás maquinaria accionada eléctricamente. 
1.3.3.4. Trabajos en instalaciones eléctricas de baja y/o alta tensión 
Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones eléctricas de baja y/o alta tensión 
sin adoptar, como mínimo, las precauciones impuestas en las normativas siguientes: 
− Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
− Reglamento Sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Líneas Eléctricas de Alta tensión. 
1.3.3.5. Trabajos en las proximidades de líneas eléctricas de alta tensión 
− El trabajo que sea necesario llevar a cabo en la proximidad inmediata de 
conductores o aparatos de alta tensión se deben realizar en las condiciones 
siguientes: 
− Se considera que todo conductor está en tensión. 
− No se pueden conducir vehículos de gran altura por debajo de las líneas 
eléctricas, siempre que exista otra ruta a seguir. 
− Cuando se efectúen obras o montajes en la proximidad de líneas aéreas, se 
debe disponer de gálibos, vallas o barreras provisionales. 
− Cuando se utilicen grúas torre o similar, se ha de observar que se cumplen 
las distancias de seguridad. 
− Durante las maniobras de la grúa, se debe vigilar la posición de la misma 
respecto de las líneas. 
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− No se permite que el personal se acerque a estabilizar las cargas 
suspendidas, para evitar el contacto o arco con la línea.  
− No se pueden efectuar trabajos de carga o descarga de equipos o materiales 
debajo de las líneas o en su proximidad. 
− No se pueden volcar tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que 
esto reduce la distancia de seguridad a las mismas desde el suelo. 
− Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, 
deben estar a una distancia segura de la línea aérea. 
− Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas, 
se deben llevar siempre en posición horizontal. 
− En líneas aéreas de alta tensión las distancias de seguridad a observar son 
de 4 m hasta 66 kV y de 5 m en las de más de 66 kV. 
1.3.3.6. Trabajos en las proximidades de líneas eléctricas de baja tensión 
Toda la instalación se considera de baja tensión mientras no se compruebe lo 
contrario con aparatos destinados a tal efecto. 
Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se debe cortar 
la tensión de la línea. Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se 
instalarán vainas aislantes en cada uno de los conductores, o se aislará a los 
trabajadores con respecto a tierra. 
Los recubrimientos aislantes no se deben instalar cuando la línea esté en 
tensión. Estos aislamientos deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar 
que se desplacen. Para colocar dichas protecciones es necesario dirigirse a la compañía 
suministradora, que indica cual es el material más adecuado. 
1.3.3.7. Trabajos en las proximidades de cables subterráneos 
Al hacer trabajos de excavación en proximidad de instalaciones en las que no 
haya certeza de ausencia de tensión se debe obtener, si es posible, de la compañía 
eléctrica, el trazado exacto y características de la línea. 
En estos trabajos se debe notificar al personal la existencia de estas líneas, así 
como se procederá a señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia 
constante. No se puede notificar la posición de ningún cable sin la autorización de la 
compañía eléctrica. 
No se puede utilizar ningún cable que haya quedado al descubierto como 
peldaño o acceso a una excavación. 
No debe trabajar con ninguna máquina pesada en la zona. Si se diera a un cable, 
aunque fuera ligeramente, éste se debe mantener alejado al personal de la zona y se 
notificará a la compañía suministradora. 
1.3.3.8. Protección de incendios 
El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de 
soldadura, instalación eléctrica, fuegos en periodos fríos, cigarrillos, etc.) y de sustancias 
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combustibles (madera, carburantes, disolventes, pinturas, residuos, etc.) va a estar 
presente en la obra, requiriendo atención a la prevención de estos riesgos. 
Se deben realizar revisiones y se debe vigilar permanentemente la instalación 
eléctrica provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias combustibles, 
situando estos acopios en lugares adecuados, ventilados y con medios de extinción en 
los propios recintos. Se dispondrá de extintores portátiles en los lugares de acopio que 
lo requieran. Se deben tener en cuenta otros medios de extinción como agua, arena y 
herramientas de uso común. 
Se ha de disponer del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencias, 
recogidos en una hoja normalizada de colores llamativos que se colocarán en oficinas, 
vestuarios y otros lugares adecuados. 
Las vías de evacuación han de estar libres de obstáculos, como uno de los 
aspectos del orden y limpieza que se va a mantener en todos los tajos y lugares de 
circulación y permanencia de trabajadores. 
Se debe disponer la adecuada señalización indicando los lugares con riesgo 
elevado de incendio, prohibición de fumar y situación de extintores. 
Estas medidas se orientan a la prevención de incendios y a las actividades 
iniciales de extinción hasta la llegada de los bomberos, caso que fuera precisa su 
intervención. 
1.3.4. Formación 
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, junto con las medidas de 
seguridad que se deben emplear. 
Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo al personal 
de la obra, además de las Normas y Señales de Seguridad, concienciándoles en su 
respeto y cumplimiento. También se debe formar en las medidas de Higiene, explicando 
la utilización de las protecciones colectivas y el uso y cuidado de las protecciones 
individuales del operario. 
Los operarios deben ser ampliamente informados de las medidas de seguridad 
personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que estén adscritos, así 
como al colindante. Cada vez que un operario cambie de tajo, se reiterará la operación 
anterior. 
El Contratista debe garantizar y, consecuentemente, es responsable de su 
omisión, que todos los trabajadores y personal que se encuentre en la obra conoce 
debidamente todas las normas de seguridad que sean de aplicación. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
1.3.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 
Se prevé en las instalaciones de un local para botiquín central, atendido y varios 
botiquines de obra para primeros auxilios conteniendo todo el material necesario para 
llevar a cabo su función. 
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1.3.5.1. Botiquines 
Se debe informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos 
(mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, hospitales…) donde debe 
trasladarse a los accidentados para su mayor rapidez y tratamiento efectivo.  
Es muy conveniente disponer en la obra y, en sitio visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias y taxis, 
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentes a los centros de 
asistencia. 
En la oficina administrativa de obra o, en su defecto, en el vestuario o cuarto de 
aseo, debe disponerse un botiquín perfectamente señalizado y cuyo contenido mínimo 
es el siguiente: 
− Desinfectantes y antisépticos. 
− Gasas estériles. 
− Algodón hidrófilo. 
− Venda. 
− Esparadrapo. 
− Apósitos adhesivos. 
− Tijeras. 
− Pinzas. 
− Guantes desechables. 
Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquín central, es 
necesario disponer de maletines que contengan el material imprescindible para atender 
pequeñas curas. Se deben revisar mensualmente y se debe reponer inmediatamente lo 
usado. 
1.3.5.2. Asistencia a accidentados 
Se debe informar a la obra del emplazamientos de los diferentes centros médicos 
(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios etc.) donde 
debe trasladarse a los accidentados para su mayor rapidez y tratamiento efectivo. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancia y taxis 
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia. 
1.3.5.3. Vigilancia de la salud 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debe pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el periodo de un año. 
Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal 
de distribución, si no de fuentes o pozos hay que vigilar su potabilidad. En caso 
necesario se instalarán aparatos para su cloración. 
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La empresa adjudicataria debe tomar las oportunas medidas para que ningún 
operario realice tareas que le puedan resultar lesivas a su estado de salud general o 
concreta, en cada momento. 
Se debe garantizar a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo 
cuando el trabajador preste su consentimiento.  
1.3.6. Servicios de higiene 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deben tener 
a su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deben ser de fácil acceso, tener 
las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad) la ropa de trabajo deberá guardarse separada de la ropa de calle 
y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de 
este apartado, cada trabajador debe poder disponer de un espacio para colocar su ropa 
y sus objetos personales bajo llave. 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deber poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
Las duchas deben tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y e adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 
deben disponer de agua corriente caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias 
duchas, debe haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente caliente, si 
fuera necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, la 
comunicación entre unos y otros debe ser fácil. 
Los servicios higiénicos deben disponer de un número de lavabos con agua fría 
y W.C. en función del número de trabajadores, según Pliego de Condiciones, 
disponiendo de espejos, calefacción y calentadores de agua. 
Se debe analizar el agua destinada al consumo de los trabajadores para 
garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población 
1.4. Prevención de riesgos de daños a terceros 
Para la prevención de posibles accidentes a terceros se deben colocar las 
señales oportunas, distintas reglamentarias, que indiquen la salida de camiones y la 
limitación de velocidad en las carreteras próximas. 
Se deben señalizar los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 
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1.5. Prevención de riesgos en maquinaria, instalaciones provisionales y 
medios auxiliares 
1.5.1. Maquinaria 
1.5.1.1. Grúas autopropulsadas 
Los riesgos más frecuentes son: 
− Caída o vuelco de la grúa. 
− Falta de visibilidad. 
− Rotura del cable estorbo. 
− Caída de la carga. 
− Atropellos. 
− Golpes de la carga. 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
− Es obligatorio el uso del casco. 
− La persona encargada del manejo de la grúa, tendrá perfecta visibilidad en 
todas las maniobras, tanto de la carga como de la traslación. 
Protecciones colectivas: 
− Estas grúas no deben comenzar su trabajo sin haber apoyado los 
correspondientes gatos-soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el 
aire. 
− El personal nunca se debe situar debajo de una carga suspendida. 
− La traslación con carga de las grúas automóviles se debe evitar, siempre que 
sea posible. De no ser así, la pluma, con su longitud mas corta y la carga 
suspendida a la menor altura posible, se debe orientar en la dirección del 
desplazamiento. 
1.5.1.2. Sierra circular eléctrica 
Riesgos más frecuentes 
− Rotura de discos. 
− Corte y amputaciones. 
− Polvo ambiental. 
− Descarga de corriente. 
− Proyección de partículas. 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
− La transmisión motor-máquina debe tener una carcasa protectora. 
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− Los dientes del disco deben estar afilados. 
− La máquina se debe conectar a tierra a través del relé diferencial 
− Es obligatorio el uso del casco. 
− Se debe trabajar con mascarilla. 
− El disco debe tener una protección. 
Protecciones colectivas: 
− En el caso de usarla para cortar material cerámico, se debe disponer de un 
sistema de humidificación para evitar la formación de polvo. 
− La zona de trabajo debe estar limpia. 
− En lugares cerrados, se debe trabajar preferentemente con instalación de 
extracción de aire. 
− Las maderas que se utilicen deben estar desprovistas de clavos. 
− La máquina debe disponer de un interruptor de marcha y parada. 
1.5.1.3. Grupo de soldadura 
Riesgos más frecuentes 
− Intoxicaciones. 
− Descargas eléctricas. 
− Golpes. 
− Caídas desde alturas. 
− Lesiones en la vista. 
− Quemaduras. 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
− Es obligatorio el uso del casco. 
− Es obligatorio el uso de mascarilla para soldar, guantes de cuero, polainas y 
mandil. 
− Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad para trabajar en altura. 
− En lugares de trabajo cerrados se debe instalar una extracción forzada. 
− Las máquinas se deben conectar a tierra. 
1.5.1.4. Convertidores y vibradores eléctricos 
Riesgos más frecuentes 
− Descargas eléctricas. 
− Salpicaduras de techada en ojos y piel. 
− Caídas desde altura. 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
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− Es obligatorio el uso del casco. 
− Se debe trabajar con guantes de cuero y gafas. 
− Después de la utilización del vibrador se procederá a su limpieza. 
− Para trabajos en altura se debe disponer de cinturón de seguridad y de 
andamios protegido y colocados de forma estable.  
Protecciones colectivas: 
− La salida de tensión del convertidor debe ser a 24 V. Estará conectado a 
tierra y protegido por el relé diferencial. 
− El cable de alimentación debe estar protegido. 
1.5.1.5. Vibradores neumáticos 
Riesgos más frecuentes 
− Descargas eléctricas. 
− Salpicaduras de techada en ojos y piel. 
− Caídas desde altura. 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
− Es obligatorio el uso del casco 
− Se debe trabajar con guantes y gafas. 
− Después de la utilización del vibrador se procederá a su limpieza. 
− Para trabajos en altura se debe disponer de cinturón de seguridad y de 
andamios colocados en posiciones estables. 
1.5.1.6. Compresores de aire 
Riesgos más frecuentes 
− Ruidos. 
− Rotura de mangueras. 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
− Es obligatorio el uso de casco. 
Protecciones colectivas: 
− Se van a utilizar mangueras para presión de aire. 
− La conexión de mangueras de aire se debe realizar de forma perfecta. 
− Al paralizar el compresor se abrirá la llave del aire. 
− Se deben utilizar compresores silenciosos. 
−  
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1.5.1.7. Martillo picador 
Riesgos más frecuentes 
− Ruidos. 
− Vibraciones y percusión. 
− Proyección de partículas.  
− Golpes. 
− Descargas eléctricas. 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
− Es obligatorio el uso del casco. 
− Se van a utilizar protectores auditivos, cinturón anti-vibratorio, mangueras, 
gafas anti-impactos, guantes y mascarilla. 
Protecciones colectivas: 
− Se debe proceder al vallado de la zona donde caigan escombros. 
− Los martillos eléctricos se deben conectar a tierra. 
1.5.1.8. Hormigonera eléctrica 
Riesgos más frecuentes 
− Cortes y amputaciones. 
− Descargas eléctricas. 
− Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
− Es obligatorio el uso del casco. 
− Se deben utilizar guantes de cuero y gafas. 
Protecciones colectivas: 
− Se debe conectar la máquina a tierra y al relé diferencial 
− Se debe proteger la transmisión de la máquina con una carcasa. 
− Se procurará ubicarla donde no dé lugar a otro cambio y que no pueda 
ocasionar 
− vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
1.5.1.9. Pala cargadora y retroexcavadora 
Riesgos más frecuentes 
− Golpes y atropellos. 
− Electrocuciones y descargas eléctricas. 
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− Vuelcos. 
− Atrapamientos.  
Medios de protección 
Protecciones personales: 
− Es obligatorio el uso del casco 
− Los operarios deben tener perfecta visibilidad en todas las maniobras. 
Protecciones colectivas: 
− Todo el personal debe trabajar fuera del radio de acción de la máquina. 
− La máquina al circular lo hará con la cuchara plegada. 
− En marcha atrás, la máquina dispondrá de señales acústicas. 
1.5.1.10. Camiones basculantes 
Riesgos más frecuentes 
− Vuelcos. 
− Colisiones. 
− Golpes. 
− Atropellos. 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
− Es obligatorio el uso del casco. 
− El chófer deber tener buena visibilidad durante toda la conducción y debe 
respetar las normas del Código de Circulación 
Protecciones colectivas: 
− Periódicamente se deben revisar los frenos y los neumáticos. 
− No se debe circular con la caja basculante levantada. 
− En marcha atrás, el camión dispondrá de señales acústicas. 
− Todo el personal debe efectuar sus labores fuera de la zona de circulación 
de los camiones. 
− No se debe utilizar como medio de transporte del personal. 
− Se deben evitar maniobras bruscas. 
− No se debe sobrepasar la carga autorizada, según las características del 
vehículo 
− Para efectuar una descarga junto al borde de excavación o taludes, se 
dispondrán topes de suficiente resistencia mecánica que impidan un 
acercamiento excesivo. 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO XII: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
19 
1.5.1.11. Herramientas manuales 
Riesgos más frecuentes 
− Descargas eléctricas. 
− Proyección de partículas.  
− Ruido. 
− Polvo. 
− Golpes, cortes y erosiones. 
− Quemaduras. 
Medios de protección 
− Protecciones personales: 
− Es obligatorio el uso del casco 
− Dependiendo de la maquina se usará también protector auditivo, mascarillas, 
guantes de cuero, pantallas y protectores de disco. 
Protecciones colectivas: 
− Todas las máquinas eléctricas deben ir conectadas a tierra. 
− Cuando no se trabaje con ellas, deben estar todas desconectadas y, sobre 
todo, fuera de las zonas de paso del personal. 
1.5.2. Instalación eléctrica provisional 
Una vez realizada la petición de suministro a la compañía eléctrica se procede 
al montaje de las instalaciones de la obra. Simultáneamente, con la petición de 
suministro, se solicita, si es necesario, el desvío de líneas aéreas o subterráneas que 
interfieran la ejecución de la obra. 
Las acometidas, realizadas por la empresa suministradora, deben disponer de 
un armario de protección y medida directa de material aislante con protección de la 
intemperie. A continuación se sitúa el cuadro general de mando y protección, dotado de 
seccionador general, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y 
sobrecargas o cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos. 
Del cuadro general salen circuitos de alimentación a los cuadros secundarios. 
Estos cuadros están dotados de interruptor omnipolar e interruptor general 
magnetotérmico. Las salidas están protegidas con interruptor magnetotérmicos y 
diferencial. La sensibilidad de estos interruptores debe ser de 300 mA para la instalación 
de fuerza y de 30 mA para la instalación de alumbrado. Existirán tantos interruptores 
magnetotérmicos como circuitos se disponga. 
Enlace entre los cuadros y máquinas 
Los enlaces se deben hacer con conductores cuyas dimensiones estén 
determinadas por el valor de la corriente que deben conducir. 
Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se 
aconseja que los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que 
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representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con 
aislamiento de PVC. 
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante, ni 
plástico, sino con cinta autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a 
las anteriores.  
Ningún cable se debe colocar por el suelo en zonas de paso de vehículos y 
acopio de cargas. En caso de no poder evitarse, se deben disponer elevados y fuera del 
alcance de los vehículos que por allí deban circular, o enterrados y protegidos por una 
canalización resistente. 
Todos los enlaces se deben hacer mediante manguera de 3 ó 4 conductores con 
toma de corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, 
quedando así, aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. 
Toda maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar debe disponer de 
manguera con hilo de tierra. 
Protección contra contactos directos 
Las medidas de protección son: 
− Alejamiento de las partes activas de la instalación para evitar un contacto 
fortuito con las manos o por manipulación de objetos. 
− Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 
− Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de 
aislamiento apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo 
y que linde la corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA. 
Protección contra contactos indirectos 
Se debe tener en cuenta: 
− Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a la tierra. Con tensiones 
hasta de 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos 
o mojados, no es necesario sistema de protección alguno. Con tensiones 
superiores a 50 V, es necesario un sistema de protección. 
− Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a la tierra. En 
todos los casos es necesario un sistema de protección, cualquiera que sea 
el medio. 
Puesta a tierra de las masas 
La puesta a tierra se define como toda ligazón metálica directa sin fusible de 
corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya 
diferencia de potencial peligrosa, y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de 
descargas eléctricas de origen atmosférico. 
Según las características del terreno se debe usar el electrodo apropiado de los 
tres tipos sancionados por la práctica. Se debe mantener una vigilancia y comprobación 
constante de las puestas a tierra. 
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Otras medidas de protección: 
− Se deben extremar las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya 
humedad relativa alcance o supere el 70% y en los locales mojados o con 
ambientes corrosivos. 
− Todo conmutador, seccionador e interruptor debe estar protegido mediante 
carcasas o cajas metálicas.  
− Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica lo primero que 
debe hacerse es dejarla sin tensión. 
− En caso de reparación de cualquier parte de la instalación se debe colocar 
un cartel visible con la inscripción “no meter tensión, personal trabajando”. 
− Siempre que sea posible se deben enterrar las líneas de conducción, 
protegiéndolas adecuadamente por medio de tubos que posean una 
resistencia tanto eléctrica como mecánica probada. 
Señalización 
− Se deben colocar en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 
− Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está 
− instalado el equipo eléctrico. 
− Se prohíba a las personas no autorizadas al manejo de los aparatos 
eléctricos. 
− Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de 
incendio 
− Se den instrucciones para salvar a las personas que están en contacto con 
conductores de baja tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un 
choque eléctrico. 
Útiles eléctricos de mano 
Las condiciones de utilización de cada material se deben ajustar a lo indicado 
por el fabricante en la placa de características o, en su defecto, a las indicaciones de 
tensión e intensidad que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos 
indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no 
se utiliza el material dentro de lo márgenes para los que ha sido proyectado. 
Se debe verificar el aislamiento y protección que recubren a los conductores. 
Las tomas de corriente prolongada y conectores se deben instalar de tal forma 
que las piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización 
del aparato. 
Sólo se pueden utilizar lámparas portátiles manuales que están en perfecto 
estado y hayan sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara debe ser 
de material aislante y el cable flexible de alimentación debe garantizar el suficiente 
aislamiento contra contactos eléctricos. 
Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladoras, taladradoras, 
remachadoras y sierras deben llevar un aislamiento de Clase II. 
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Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos 
o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 
Almacenes 
Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre que 
albergan los materiales siguientes: 
− Materiales de construcción.  
− Materiales de montaje. 
− Útiles y herramientas. 
− Repuestos. 
− Material y medios de seguridad. 
− Varios. 
Los almacenes deben estar comunicados con las zonas de actividad que se 
suministran de estos mediante los adecuados accesos. Han de disponer de 
cerramientos dotados de puertas, controlándose en todo momento la entrada a los 
mismos. La distribución interior de los almacenes debe ser la adecuada para que 
cumplan su finalidad de la forma más eficaz, teniendo presente evitar de riesgos del 
personal que hade manipular los materiales almacenados. La disposición de pasillos, 
zonas de apilamiento y estanterías ha de hacerse teniendo presente estas 
circunstancias. 
Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes incluyen la 
descarga y recepción de materiales, su almacenamiento y la salida seguida del 
transporte hasta el lugar de utilización de los materiales. 
1.5.3. Medios auxiliares 
1.5.3.1. Andamios 
Plataforma de trabajo 
El ancho mínimo del conjunto debe ser de 60 cm. Los elementos que la 
compongan se deben fijar a la estructura portante de modo que no puedan darse 
basculaciones, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 
Cuando se encuentren a dos o más metros de altura, su perímetro se ha de 
proteger mediante barandillas resistentes de 90 cm de altura. En el caso de andamiajes, 
por la parte interior la altura de las barandillas puede ser de 70 cm. de altura. 
Esta medida debe completarse con rodapiés de 20 cm de altura para evitar 
posibles caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el 
hueco que quede entre ambas. 
Si se realiza con madera ésta debe ser sana, sin nudos ni grietas que puedan 
lugar a roturas, siendo su espesor mínimo de 5 cm. 
Si son metálicas, deben tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a 
ser sometidas. 
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Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad 
del trabajo. 
Andamios tubulares 
Los apoyos en el suelo se deben realizar sobre zonas que no ofrezcan puntos 
débiles, por lo que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que 
repartan las cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad 
de la plataforma de trabajo.  
Se deben disponer varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de 
andamio y cada planta de la obra, para evitar vuelcos. Todos los cuerpos del conjunto 
deben disponer de arriostramientos del tipo de “cruces de San Andrés”. 
Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que 
sea el idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea 
excesivo y pueda partirse. 
En todo momento se debe mantener acotada la zona inferior a la que se realizan 
los trabajos y se eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una 
persona como vigilante. 
Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso, se utilizarán 
cinturones de seguridad y dispositivos anticaída, caso que la altura del conjunto supere 
en más de 3 metros o se dispongan escaleras laterales especiales con suficiente 
protección contra caídas desde altura. 
1.5.3.2. Encofrados 
No se permite la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el 
encofrado, en todo caso se hará junto a puntales arriostrados sin golpearlos. 
La circulación sobre tableros de fondo, de operarios y/o carretillas manuales, se 
debe realizar repartiendo la carga sobre tablones o elementos equivalentes. No se 
pueden transmitir al encofrado vibraciones de motores. 
Los operarios, cuando trabajen en alturas superiores a 3 m, han de estar 
protegidos contra caída eventual, mediante red de protección y/o cinturón de seguridad 
anclado a punto fijo. 
En épocas de fuertes vientos se deben atirantar con cables o cuerdas los 
encofrados de elementos verticales de hormigón con esbeltez mayor de 10. 
En épocas de fuertes lluvias, se deben proteger los fondos de vigas, forjados o 
losas con lonas impermeabilizadas o plásticos. 
El desencofrado se debe realizar cuando lo determine del director de las obras, 
siempre bajo la vigilancia del encargado de los trabajos y en el orden siguiente: 
Al comenzar el desencofrado, se aflojan gradualmente las cuñas y los elementos 
de apriete. 
La clavazón de retira por medio de barras con extremos preparados para ello. 
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Advertir que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo 
la zona de caída del encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, los operarios se 
deben auxiliar con cuerdas que les eviten quedar bajo la zona de peligro. 
Al finalizar los trabajos de desencofrado, las maderas y puntales se apilan de 
modo que no puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores. Los clavos se eliminan 
o doblan, dejando la zona limpia de los mismos. 
 
1.6. Disposiciones generales de seguridad y salud 
La realización de este Estudio de Seguridad y Salud en las obras, y las 
decisiones tomadas en él, se atienen a la normativa siguiente:  
− Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las 
− Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
− Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por 
Trabajadores de los Equipos de Trabajo. 
− Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 
Protección 
− Individual. 
− Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
− Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 
Disposiciones 
− Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
− Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
− Prevención. 
− Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables. 
− Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los 
Trabajadores 
 
En Palencia, febrero de 2019 
Fdo.: Pablo Villán Abad 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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2. Pliego de condiciones 
2.1. Pliego de condiciones generales 
2.1.1. Disposiciones legales de aplicación 
2.1.1.1. Normas generales 
− Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
− Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, Cuadro de Enfermedades 
Profesionales. 
− Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la Protección de la Salud 
y la Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la 
Exposición al Ruido. 
− Real Decreto 1983/2001, de 28 de julio, por el que se establece la 
Regulación de la Jornada Laboral. 
− Orden Ministerial 12/01/1998. Modelo de Libro de Incidencias en Obras de 
Construcción. 
− Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por 
Trabajadores de los Equipos de Trabajo. 
− Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual. 
− Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
− Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
− Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud. 
− Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
− Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables. 
− Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los 
Trabajadores. 
− Orden Ministerial 16/12/1987. Modelo de Notificaciones de Accidentes de 
Trabajo. 
− Orden Ministerial 31/08/1987. Señalización y Otras Medidas en Obras 
Fijas en Vías Fuera de Poblaciones. 
2.1.1.2. Equipos de protección individuales 
− Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Equipos de Protección 
Individual. 
− Normas UNE-EN-ISO 2345:2005, 2346:2005 y 2347:2005, sobre los 
Requisitos y Métodos de Ensayo: Calzado Seguridad/Protección/Trabajo. 
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− Norma UNE-EN 365:2005, sobre los Equipos de Protección Individual Contra 
Caída de Altura. 
− Norma UNE-EN 345/Al, Especificaciones Calzado de Seguridad Uso 
Profesional. 
− Norma UNE-EN 346/Al, Especificaciones Calzado Protección Uso 
Profesional. 
− Norma UNE-EN 347/Al, Especificaciones Calzado Trabajo Uso Profesional.  
2.1.1.3. Instalaciones y equipos de obra 
− Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
− Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se aprueba la 
Regulación de la Potencia Acústica de la Maquinaria. 
− Norma UNE-EN 1459:1999, Carretillas Automotoras Manutención. 
− Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización de los 
Equipos de Trabajo. 
− Real Decreto 71/1992, de 27 de noviembre, por el que se establecen los 
Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud en las Máquinas. 
− Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad para las Máquinas. 
− Orden Ministerial 23/05/1977. Reglamento de Aparatos Elevadores para 
Obras. 
2.1.2. Condiciones de los medios de protección 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tienen fijado un periodo de vida útil, debiéndose desechar a su término. Cuando por las 
circunstancias de trabajo se produzca un deterioro rápido en una prenda se debe 
reponer ésta, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por un accidente, por ejemplo) ha de ser desechado y repuesto al 
momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 
las admitidas por el fabricante también deben ser repuestas inmediatamente. El uso de 
una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
2.1.3. Protecciones individuales 
Todo elemento de protección personal se debe ajustar a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M 17/05/1974). En los casos en que no 
exista norma de homologación oficial, deben ser de calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones 
2.1.4. Protecciones colectivas 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
ANEJO XII: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
27 
Los elementos de protección colectiva se deben ajustar a las siguientes 
condiciones: 
Vallas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 cm de altura, 
estando construidas a base de tubo metálico, además de disponer de patas para 
mantener su verticalidad. 
Topes de desplazamiento de vehículos. Se podrán realizar con un par de 
tablones embriados, fijados al terreno por medios de redondos hincados al mismo, o de 
otra forma eficaz. 
Pasillos de seguridad. Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos 
y dintel a base de tablones embriados, firmemente sujetos al terreno. Estos elementos 
podrán ser también metálicos. Estarán calculados para soportar el impacto de los 
objetos.  
Barandillas. Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm y de 
suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. Llevarán un listón 
intermedio, así como el rodapié. 
Redes. Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que 
cumplan con garantía la función protectora. 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes. Tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 
función protectora. 
Extintores. Serán los adecuados y se revisarán cada 6 meses como máximo. 
Riesgos. Los caminos para vehículos cercanos a las construcciones se regarán 
convenientemente para que no se produzca levantamiento de polvo por el tránsito de 
estos. 
2.1.5. Obligaciones de las partes implicadas 
2.1.5.1. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 
El contratista y los subcontratistas están obligados a: 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 
a. El mantenimiento de la obra en buen estado y limpieza. 
b. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de 
las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
c. La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios 
auxiliares. 
d. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
de obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a 
la seguridad y salid de los trabajadores. 
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e. La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento 
y depósito de materiales, en particular si se trata de materias 
peligrosas. 
f. Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
g. La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
h. La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse 
a los distintos trabajos o fases de trabajos. 
i. La cooperación entre todos los intervinientes de la obra. 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad 
y Salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, las obligaciones sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Real Decreto. 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a seguridad y salud. 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan y en todo lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, 
en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratado. Además, responderán 
solidariamente a las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, de las Dirección Facultativa y del 
Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
2.1.5.2. Obligaciones de los trabajadores autónomos 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b. Almacenamiento y evacuación de los residuos y escombros. 
c. La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
d. La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse 
a los 
e. distintos trabajos o fases de trabajo. 
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f. La cooperación entre todos los intervinientes de la obra. 
g. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad. 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anejo IV del Real 
Decreto. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 
actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 
4. Cumplir las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/97. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 
el Real Decreto 773/1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
2.2. Pliego de condiciones particulares 
2.2.1. Coordinadores en material de seguridad y salud 
Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, 
el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto. 
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, o tan pronto como 
se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra.  
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y de salud durante 
la elaboración del proyecto de la obra y durante la ejecución de la misma podrá recaer 
en la misma persona. La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus 
responsabilidades. 
2.2.2. Comité de seguridad e higiene. Delegado de prevención 
Atendiendo a lo estipulado en el Convenio Provincial de la Construcción, que 
exige un número mínimo de 50 trabajadores en el centro de trabajo, no es necesario la 
formación del Comité de Seguridad e Higiene. 
No obstante, si la empresa constructora intensificara el ritmo de obra y 
aumentara el número de trabajadores, sobrepasando los citados anteriormente, sí debe 
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constituirse dicho Comité, formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y 
que representa a la Dirección de la Empresa, dos trabajadores pertenecientes a las 
categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de la 
obra, y un Delegado de Prevención elegido por sus conocimientos y competencia 
profesional en materia de Seguridad y Salud (Art. 35 y 38 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales). 
Las funciones de este Comité de Seguridad y Salud serán las 
reglamentariamente estipuladas en el artículo 38, 39 y 40 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en las 
siguientes: 
− Reunión obligatoria, al menos una vez por trimestre, y siempre que lo solicite 
alguno de los representantes del mismo. 
− Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad e Higiene 
estipuladas con arreglo al presente estudio. 
− Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin 
dilación al Jefe de Obra las anomalías observadas en la materia que les 
ocupa. 
− En caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, 
notificándoselo a la empresa. 
Respecto al Delegado de Prevención se establece lo siguiente: 
− Será el miembro del comité de seguridad que, delegado por el mismo, vigile 
de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas 
en la obra, siendo los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Informará al 
comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer 
cumplir la normativa de seguridad estipulada en la obra, siempre y cuando 
cuente con las facultades apropiadas. 
− La función del Delegado de Prevención estará garantizada por los artículos 
10, párrafo segundo y 11 de la ley 9/1987, de 12 de Junio, de Órganos de 
Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y 
Participación del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son 
asignadas por el artículo 9º de la Ordenanza General de Seguridad en el trabajo.  
2.2.3. Parte de accidentes y deficiencias 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en 
la práctica del contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas deben 
recoger, como mínimo, los siguientes datos, con una tabulación ordenada: 
Parte de Accidente 
− Identificación de la obra. 
− Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
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− Nombre del accidentado. 
− Categoría profesional y oficio del accidentado. 
− Domicilio del accidentado. 
− Lugar donde se produjo el accidente. 
− Causas del accidente. 
− Importancia aparente del accidente. 
− Posible especificación sobre fallos humanos. 
− Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
− Lugar de traslado para hospitalización. 
− Testigos del accidente 
Como complemento de este parte se ha de emitir un informe que contenga: 
− ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
− Ordenes inmediatas a ejecutar. 
Parte de Deficiencias 
− Identificación de la obra. 
− Fecha en la que se ha producido la observación. 
− Lugar en el que se ha hecho la observación. 
− Informe sobre la deficiencia observada. 
− Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
2.2.4. Estadísticas 
Los partes de Deficiencias se han de disponer debidamente ordenados por 
fechas desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 
observaciones hechas por el Comité de Seguridad o en su defecto por el Delegado de 
Prevención y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
Los Partes de Accidentes, si los hubiese, se deben disponer de la misma forma que los 
Partes de Deficiencias. 
Los Índices de Control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes 
de sierra, que permitirán hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una 
somera inspección visual. En abscisas se colocarán los meses del año y en las 
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.  
2.2.5. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 
Es preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura 
en materia de responsabilidad civil profesional. El contratista debe disponer de cobertura 
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que 
puede resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 
culpa o negligencia. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada 
al campo de la responsabilidad civil patronal. 
El contratista está obligado a la contratación de un seguro de la modalidad civil 
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra y de ampliación 
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a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de la terminación 
definitiva de la obra. 
2.2.6. Señalización de la obra 
Señalización de riesgos en el trabajo 
Esta señalización debe cumplir con el contenido del Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, que desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de 
riesgos en el trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Descripción técnica 
Las señales serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costes se eligen 
y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano 
y grande. Las señales de riesgo en el trabajo se encuentran normalizadas según el Real 
Decreto 458/1997, de 14 de abril. 
Normas para el montaje de las señales 
− Las señales se ubicarán según se dicte en el Plan de Seguridad. 
− Se pretende que por su integración en el entorno de la obra no sea ignorada 
por los trabajadores. 
− Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga 
por cualquier causa su retirada. Se mantendrá permanentemente un tajo de 
limpieza y mantenimiento de señales que garantice su eficacia. 
2.2.7. Instalaciones de higiene y bienestar 
− Se dispondrá de vestuario, servicio higiénico y comedor, debidamente 
dotados. 
− El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y 
calefacción. 
− Los servicios higiénicos tendrán lavabo y una ducha con agua fría y caliente 
por cada diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo 
de espejos y calefacción. 
2.2.8. Formación e información a los trabajadores 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de 
trabajo correcto a todo el personal a su cargo, es decir, en el método de trabajo seguro, 
de tal forma que todos los trabajadores de esta obra deberán tener conocimiento de los 
riesgos propios de su actividad laboral, así como las conductas a observar en 
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los 
equipos de protección individual necesarios para su protección. 
Independientemente de la formación que reciban del tipo convencional, esta 
información específica se les dará por escrito. 
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Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, 
capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 
− Divulgar los contenidos preventivos de ese estudio de Seguridad y Salud, 
una vez convertido en Plan de Seguridad y Salud aprobado. 
− Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. Crear entre los 
trabajadores un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
Las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de 
riesgos laborales deben ser suministradas por el Contratista adjudicatario. 
2.2.9. Control de entrega de los equipos de protección individual 
El Contratista adjudicatario incluirá en el plan de Seguridad y Salud el modelo 
del “parte de entrega de equipos de protección individual”, que deberá presentarlo para 
su aprobación por la Dirección Facultativa de la Seguridad y Salud. Contendrá como 
mínimo los siguientes datos: 
− Número del parte. 
− Identificación del Contratista principal. 
− Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo. 
− Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
− Oficio o empleo que desempeña. 
− Categoría profesional. 
− Listado de equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
− Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
− Firma y sello de la empresa principal. 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos quedará 
archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud y la copia se entregará a la 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
2.2.10. Normas para la certificación de elementos de seguridad 
Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración que, en materia de 
seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se debe hacer conforme a 
este estudio, y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. La valoración 
será visada y aprobada por la Dirección Facultativa, y sin este requisito no podrá ser 
abonada por la propiedad. El abono de las certificaciones se ha de hacer conforme se 
estipule en el contrato de obra.  
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este estudio sólo 
las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión 
de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, 
se han de definir totalmente y correctamente las mismas y se les adjudicara el precio 
correspondiente precediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados 
anteriores. 
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Si se plantea una revisión de precios, el Contratista ha de comunicar esta 
proposición a la propiedad por escrito, habiéndose obtenido la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa. 
En Palencia, febrero de 2019 
Fdo.: Pablo Villán Abad 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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VARIEDAD
PATRÓN
Nº ÁRBOLES
X=371.727,99
Y=4.666.646,06
Z=765
GOLDEN PARSI
GOLDEN
CRIELAARD
M-9 PAJAM-2
13.829 13.502
M-9 PAJAM-2
BROOKFIELD
GALA
M-9 PAJAM-1
9.343
4
6
1
,6
9
4
1
4
,
7
9
2
9
8
,
6
8
X=372.151,19
Y=4.666.622,89
Z=764
X=372.342,28
Y=4.666.910,14
Z=763
X=371.881,61
Y=4.666.967,63
Z=765
Detalle 1
Detalle 4
Detalle 3
Detalle 2
N
Detalle 1: Intersección de caminos
Detalle 2: Caseta de Riego
Detalle 3: Lateral de la plantación
Detalle 4: Torre antihelada
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Detalle 1
1
,
2
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Intersección de caminos
Detalle 2
Caseta de riego
Leyenda:
Brookfield Gala
Golden Parsi
Golden Crielaard
N
1
3
,
5
7
X=372.283,20
Y=4.666.754,55
Z=763
8
,
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6
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Leyenda:
Brookfield Gala
Golden Parsi
Golden Crielaard
N
Torre antiheladaT
6
,4
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X=372.342,28
Y=4.666.910,14
Z=763
5
,
5
0
4
,
7
0
4
,
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4
,
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,
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,
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5
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Detalle 3
Lateral de la plantación
Detalle 4
Torre antihelada
M
T
MotorM
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N
C
a
n
a
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d
e
 
C
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i
l
l
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Leyenda
Tubería Material
Diámetro
nominal
Presión
nominal
Longitud
Ramal
portagoteros
PEBD 20 mm 41,32 m.c.a. 45.670,2 m
Terciaría PVC 90 mm 60 m.c.a. 885,3400
Primaría PVC 125 mm 60 m.c.a. 326,1400
Sector 1
Sector 2
Sector 3
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Leyenda
Solera e = 15 cm
Capa de zahorra compactada e = 20 cm
Hormigón de limpieza e = 10 cm
ME 200 x 200 SØ6 3000 x 2000 cm
0,4
0
,
1
0
,
3
2
0
,
2
Escala: 1:7,5
Escala: 1:45
4
2
,
2
1
2
3
4
4
5
1. Tubería primaria Ø125, PVC
2. Tubería terciaría Ø90, PVC
3. Ramal portagoteros Ø20, PEBD
4. Arqueta de hormigón prefabricado
5. Electroválvula
4
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0
,
5
1,70
2
5
°
Leyenda
1. Poste intermedio de acero
galvanizado Ø30x2
6. Arqueta
2. Poste terminal de acero
galvanizado Ø30x2
7. Tubería terciaría Ø90, PVC
3. Alambre de acero galvanizado
Ø3
8. Ramal portagoteros Ø20,
PEBD
4. Dado de hormigón para el
anclaje de los cables tensores
(0,4x0,5x0,5)
9. Emisor autocompensante q = 2
l/h
5. Tensor
0
,
7
0
,
8
0
,
8
0
,
2
6
0
,
7
5
1
1,2
0,6
1,03
0,30,16
0,4
15,0015,00 15,00
2
3
4
5
6
7
8
9
27%
Alzado O Alzado S Alzado E Alzado N
Cubierta
Alzado S
Alzado N
Alzado E
Alzado O
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Placa base
300x300x15
4
6 44
Placa base: 15 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
B'
B
A'
A
ZF-120x3
7
4
I
P
E
 
2
2
0
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
IPE 220
H
E
B
 
1
0
0
H
E
B
 
1
0
0
Sección A-A'
Sección B-B'
ZF-120x3
3
,
3
2
,
2
0
,
3
5
ELEMENTOS DEL CABEZAL DE RIEGO
1. Codo 90º, ø130, PVC
10. Punto de inyección de
fertilizantes
2. Grupo de bombeo 15 kW 11. Filtro de malla en Y con brida, 4''
3. Válvula de compuerta y purgador
3 1/2''
12. Contador tipo Woltmann 4''
4. Te, ø130, PVC
13. Electroválvula 3 1/2''
5. Manómetro 14. Reducción de ø130 a ø125
6. Filtro de arena con brida 4''
15. Codo 90º, ø125, PVC
7. Tubería de retrolavado ø40, PVC 16. Depósito de fertilizantes, 1000L
8. Válvula de bola 1 1/2''
17. Programador con 4 estaciones
9. Tubería de inyección de
fertilizantes, ø12, PVC8. Válvula de
bola 1 1/2''
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1
2
1
1
5
3
1
6
54
10
9
5
11
12
3
13
14
1
8,00
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12
4
3
1
1
56
7
5
12
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14
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ELEMENTOS DEL CABEZAL DE RIEGO
1. Codo 90º, ø130, PVC
10. Punto de inyección de
fertilizantes
2. Grupo de bombeo 15 kW 11. Filtro de malla en Y con brida, 4''
3. Válvula de compuerta y purgador
3 1/2''
12. Contador tipo Woltmann 4''
4. Te, ø130, PVC
13. Electroválvula 3 1/2''
5. Manómetro 14. Reducción de ø130 a ø125
6. Filtro de arena con brida 4''
15. Codo 90º, ø125, PVC
7. Tubería de retrolavado ø40, PVC 16. Depósito de fertilizantes, 1000L
8. Válvula de bola 1 1/2''
17. Programador con 4 estaciones
9. Tubería de inyección de
fertilizantes, ø12, PVC8. Válvula de
bola 1 1/2''
8
0,2
0,4
0,83
0,32
0
,
3
0,250,5
0,56
5
1
1
4
10
8
9
11
5
16
0,2 0,32 1,03
0,25
0,97
0,15
0,2
0
,
3
2
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Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
100
1
0
0
Bisel 15 x 15
100
1
0
0
Placa base
300x300x15
Pilar
HE 100 B
4
A A
Alzado
Placa base
300x300x15
Pilar
HE 100 B
4
4
A A
Vista lateral
4
30
240
30
300
3
0
2
4
0
3
0
3
0
0
Placa base
300x300x15
Pernos de anclaje
4 ∅ 14
Sección A - A
3
5
0
6 44
Placa base: 15 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos ∅ 14,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
120 x 120 x 45
160 x 160 x 45
160 x 160 x 45
180 x 180 x 45
120 x 120 x 45
160 x 160 x 45
C.1 40x40
C.1 40x40 C.1 40x40
C.1 40x40
C
.
1
4
0
x
4
0
C
.
1
4
0
x
4
0
C
.
1
4
0
x
4
0
N1 (Tipo 1)
N3 (Tipo 1)
N5 (Tipo 1)
N7 (Tipo 1)
N9 (Tipo 1)
N11 (Tipo 1)
CUADRO DE VIGAS DE ATADO
40
4
0
C.1
Arm. sup.: 2∅12
Arm. inf.: 2∅12
Estribos: 1x∅8c/30
Cuadro de arranques
Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje
N1, N3, N5, N7, N9 y N11 4 Pernos ∅ 14 Placa base (300x300x15)
Resumen Acero
Elemento, Viga y Placa de anclaje
Long. total
(m)
Peso+10%
(kg)
B 500 S, Ys=1.15 ∅8
77.1 33
∅12
296.1 289 322
Total
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21 2 1 2 1
0
,
2
0,5
1
1
2
,
2
3
,
3
1
5
°
1 2
1
1
A'
A
4
2
5
1
Leyenda
1. Cubierta tipo Sándwich de 40 mm de espesor
2. Puerta basculante de 200x200 m de aluminio lacado blanco
3. Ventana corredera de 100x200 cm de aluminio anonizado de 60
micras
4. Muros de carga de bloques de hormigón 40x20x20 cm
5. Losa de hormigón de 20 cm de espesor de HA-25/P/20/I con 100
kg/m3 de acero B500S
6. Luminaria
7. Enchufe 16A `P+T
8. Motor monofásico 1,5 kW. Bomba inyectora
9. Motor trifásico
10. Cuadro general de protección + Contador
11. Cuadro secundario
12. Interruptor
3
M
M3
6
7
8
9
10
11
12
Instalación Eléctrica
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60,3
1
1
1
,
5
2
0,7
Zapata (1,8 x 1,8 x 1,8)
0,3
Leyenda
Solera e = 15 cm
Capa de zahorra compactada e = 20 cm
Hormigón de limpieza e = 10 cm
ME 200 x 200 SØ6 3000 x 2000 cm
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TÍTULO I. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PRIMERA PARTE: CONDICIONES GENERALES 
Artículo 1. Naturaleza y objeto del pliego general 
El presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad 
regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero Técnico, así como las relaciones entre 
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 
de obra. 
Artículo 2. Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
2. Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 
3. El presente Pliego de Condiciones particulares. 
4. El Pliego General de Condiciones. 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan 
al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas 
y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
Artículo 3. Calidad de los materiales 
Todos los materiales que emplear en la presente obra serán de primera calidad 
y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los 
edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la 
Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de 
julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de 
aplicación. 
Artículo 4. Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a los cuales este capítulo se refiere podrán ser sometidos 
a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. 
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Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
Artículo 5. Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
Artículo 6. Condiciones generales de ejecución 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos incluidos en el presente 
proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7, del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
SEGUNDA PARTE: CARÁCTER AGRARIO 
Capítulo I. Labores generales del cultivo 
Artículo 1. Diseño de plantación 
La disposición de la plantación, densidad, marco de plantación y orientación de 
las filas, se realizará de acuerdo con las descripciones efectuadas en el Anejo III. 
Estudio de alternativas. 
Artículo 2. Labores previas 
Las labores previas a la plantación se realizarán conforme al orden en que se 
describen en el Anejo IV. Ingeniería del proceso. 
Artículo 3. Plantación 
La plantación de los árboles se realizará con el arado plantador de la forma que 
se indica en el Anejo IV. Ingeniería del proceso, realizándose seguidamente un riego y 
una revisión de plantones. 
Artículo 4. Procedencia y tipo de plantones 
Los plantones utilizados procederán de viveros especializados, que garanticen 
la calidad y sanidad de estos, siendo estos de las características que se adjuntan en el 
Anejo IV. Ingeniería del proceso. Dichos plantones serán revisados por el capataz 
inmediatamente después de ser recibidos, pudiendo éste rechazar aquellos que no 
cumplan las condiciones exigidas. 
El material vegetal utilizado será selecto y de calidad, es decir, será planta 
certificada por el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, sometida a la 
selección clonal y libre de virus. 
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Artículo 5. Plazo de plantación 
La plantación se realizará siguiendo rigurosamente normas, orden y tiempos que 
se marcan en el Anejo IV. Ingeniería del proceso. 
Artículo 6. Reposición de marras 
A principios del mes de mayo, del mismo año en que se lleva a cabo la 
plantación, se procederá a la revisión de la plantación, realizando la reposición de 
marras habidas en la plantación, y realizando las posibles correcciones de estas, así 
como, la revisión sanitaria de los plantones. 
Capítulo II. Técnicas de cultivo 
Artículo 7. Calendario de labores 
En la recolección, poda y tratamientos fitosanitarios, se deberán de cumplir las 
fechas de inicio y de fin de estas, impuestas por afección al cultivo o comercialización 
de los frutos. 
El encargado de la plantación puede contratar mano de obra eventual en horas 
extras, si fuese necesario, para cumplir las normas que se indican en el Anejo IV. 
Ingeniería del proceso. 
El capataz de la finca podrá variar los calendarios de labores, siempre y cuando 
haya una causa que los justifique y no afecten a las normas básicas y principios 
expresados en el Documento 1. Memoria, haciendo hincapié en lo referente al 
mantenimiento del suelo y la formación de árboles. 
Capítulo III. Formación y poda 
Artículo 8. Normas a seguir 
El sistema de formación elegido se realizará conforme a los establecido, 
siguiendo los pasos y fechas descritos en el Anejo IV. Ingeniería del proceso, teniendo 
especial cuidado con la formación del árbol, ya que de ello depende el futuro de la 
plantación. 
Artículo 9. Mano de obra 
Durante el primer año la poda será realizada por el capataz. En los años 
sucesivos se llevará a cabo por el capataz ayudado de personal cualificado en esta 
tarea. 
Artículo 10. Mantenimiento 
El equipo utilizado en la poda (tijeras neumáticas) será cuidado y mantenido con 
buen filo, así como desinfectado en una solución anticriptogámica, para evitar 
enfermedades. 
Artículo 11. Restos de poda 
Los restos de poda serán triturados con una segadora-trituradora, con el fin de 
que no entorpezcan el paso por la calle. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
4 
Capítulo IV. Riego 
Artículo 12. Calendario y dosis de riego 
Se autoriza al capataz de la explotación a realizar los cambios oportunos en el 
calendario de riegos y dosis por año, conforme a las directrices marcadas en el Anejo 
IV. Ingeniería del proceso, siempre que los cambios se ajusten a la realidad de la finca.  
Artículo 13. Revisiones 
El técnico de la instalación instruirá y asesorará al capataz en el manejo y 
mantenimiento del sistema de riego, ya que será el encargado de su mantenimiento y 
funcionamiento. 
Artículo 14. Reparaciones 
En caso de avería importante del sistema y que requiera la presencia de un 
técnico, el capataz será el encargado de llamar lo antes posible al técnico para que la 
avería suponga el mínimo trastorno posible en el calendario de riego. 
Artículo 15. Mantenimiento 
Se tendrá en la finca las piezas de reposición más frecuentes, así como las 
herramientas necesarias para su colocación. 
El capataz, como encargado del mantenimiento, realizará la limpieza asidua de 
las tuberías y depósitos con ácido nítrico, y realizará lavados de arena y anillas de los 
filtros, así como la limpieza de los goteros obstruidos. 
Capítulo V. Fertilizantes y fertirrigación 
Artículo 16. Normativa 
Los abonos orgánicos y minerales que se utilicen en la explotación deberán 
ajustarse a la normativa vigente relativa a la pureza y a la composición de estos. 
Artículo 17. Riqueza de los fertilizantes 
La riqueza de los fertilizantes debe venir expresada como N, para el nitrógeno, 
P2O5 para el fósforo y K2O para el potasio. 
Artículo 18. Envasado y etiquetado 
Todos los abonos envasados o transportados en camiones cisterna, deberán 
llevar en la etiqueta de la factura, expresado en letra, el porcentaje de riqueza de cada 
elemento fertilizante, la denominación y clase de abono, el peso neto y la dirección del 
fabricante o comerciante que los elabore o manipule. Los envases y camiones cisterna 
deben de ir precintados. 
Artículo 19. Facturas 
Además de los detalles expuestos en el artículo 18, en las facturas deberán 
figurar el número y clase de envase, el precio total de la partida y la firma de conformidad 
de ambas partes. 
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Artículo 20. Fraude 
En caso de fraude o sospecha de este, con relación a los fertilizantes adquiridos, 
se inmovilizará la partida en cuestión y se tomarán tres muestras por los ingenieros 
agrónomos o técnicos agrícolas del servicio de defensa contra fraudes, para su posterior 
análisis, del que derivarán las responsabilidades mencionadas anteriormente.  
Artículo 21. Peticiones 
El capataz será el encargado de realizar la petición de las partidas de abonos, 
así como de programar la fertirrigación conforme a lo expuesto en el Anejo IV. Ingeniería 
del proceso. 
Artículo 22. Manejo 
Las mezclas y distribución de abonos se harán bajo las recomendaciones 
técnicas que correspondan a cada caso, ajustándose siempre a los criterios de 
compatibilidad de los abonos. 
Artículo 23. Almacenamiento 
El almacenamiento de los abonos se hará siempre de modo que conserven 
intactas todas sus propiedades, guardándose en los tanques de la caseta preservados 
de toda humedad. 
Artículo 24. Empleo 
Se seguirán las normas, en cuanto a las dosis y tipos de fertilizantes, expresadas 
en el proyecto. En caso de no disponer de ninguno de ellos, se consultará la utilización 
de otro producto alternativo. 
Capítulo VI. Mantenimiento del suelo 
Artículo 25. Normas a seguir 
El sistema de mantenimiento elegido se realizará conforme a lo establecido 
(siguiendo los pasos y fechas) en el Anejo IV, Ingeniería del proceso, teniendo especial 
cuidado durante los primeros años, debido a que en estos el árbol será más delicado. 
Artículo 26. Mano de obra 
Dichas labores de mantenimiento serán realizadas por el capataz. 
Artículo 27. Forma y dosis de aplicación 
La aplicación de los herbicidas será por medio del pulverizador. El tipo y dosis 
de esto productos se especifica en el Anejo IV. Ingeniería del proceso. 
Artículo 28. Labor de segadora 
Se realizará con la trituradora de restos de poda, siguiendo la forma de llevarla 
a cabo y la época que se reseña en el proyecto (Anejo IV. Ingeniería del proceso). 
Capítulo VII. Productos fitosanitarios 
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Artículo 29. Manejo 
El capataz será el encargado de la conducción del tractor y aplicación de los 
productos fitosanitarios por medio del atomizador. El usuario deberá de tener el carné 
de aplicador de fitosanitarios e ir con el equipo de protección, compuesto por una 
máscara, traje y guantes. 
Artículo 30. Limpieza 
Después de cada tratamiento fitosanitario, se realizará una limpieza del equipo 
de tratamientos, para evitar la mezcla de estos. El capataz se encargará de realizar 
estas operaciones. 
Artículo 31. Almacenamiento 
Los productos fitosanitarios se guardarán en la nave almacén, bien cerrados y 
bajo llave en sus envases, siendo controlado su uso y llevando un riguroso control de 
las cantidades utilizadas. El capataz será el encargado de realizar estas tareas. Todos 
los movimientos y operaciones que se realicen con dichos productos, debe quedar 
registrado en el libro de la explotación. 
Artículo 32. Normativa 
Los productos fitosanitarios que se empleen en la explotación deberán cumplir 
la normativa vigente, según el Real Decreto 1311/2012 de noviembre y órdenes 
ministeriales del 1 de abril de 1976 y 7 de octubre de 1976. En consecuencia, deberán 
estar inscritos en el registro oficial de productos y material fitosanitario. El capataz de la 
explotación deberá estar, al menos, en posesión del carné de manipulador de productos 
fitosanitarios nivel básico. 
Artículo 33. Fraude 
En caso de duda sobre la autenticidad de los productos o de sus etiquetas, se 
realizarán los análisis oportunos en la delegación de agricultura, o bien en el servicio de 
defensa contra fraudes del ministerio de agricultura. 
Artículo 34. Seguridad 
En caso de utilizar productos peligrosos, se adoptarán las medidas que se 
reflejan en el artículo 29, pero en caso de afección o intoxicado se seguirán las 
indicaciones que aparezcan en la etiqueta del producto usado. 
En los tratamientos, fundamentalmente en los previos a la recolección, se 
tendrán en cuenta los plazos de seguridad que estipula el fabricante y se cumplirán 
estrictamente. 
Se instalará un botiquín de urgencia equipado según las normas del ministerio 
de sanidad y seguridad social, en el que figuren visiblemente las pautas a seguir en caso 
de intoxicación. 
Artículo 35. Mezcla 
El uso y mezcla de productos fitosanitarios se hará bajo asesoramiento técnico. 
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Artículo 36. Aplicación 
El capataz, como encargado jefe de la explotación no usará nuevos productos 
fitosanitarios, ni variará la dosis de los utilizados. Los tratamientos fitosanitarios se darán 
en la época y forma en que se explica en los cuadros de cultivo y a la dosis estrictamente 
indicada en el Anejo IV. Ingeniería del proceso.  
Artículo 37. Envasado y etiquetado 
Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados según el 
modelo oficial. En él constará el número de registro del producto y la composición 
química, así como la expresión de riqueza de la materia activa. Incluye la devolución de 
los envases. 
Artículo 38. Facturas 
Las facturas de compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos 
que se relacionan en las etiquetas, expuestos en el artículo 37, así como el firmado de 
conformidad de ambas partes. Es necesario guardar 5 años las facturas. 
Capítulo VIII. Recolección 
Artículo 39. Normas a seguir 
Las pautas a seguir en la recolección serán las expresadas en el Anejo IV. 
Ingeniería del proceso. 
Artículo 40. Mano de obra 
Se contratarán peones no especializados para la recolección, siendo esta una 
operación supervisada por el capataz. 
Artículo 41. Plazo de tiempo 
Se tendrá un cuidado extremo en las fechas de inicio y fin de la recolección, 
como se adjunta en el Anejo IV, Ingeniería del proceso. 
Si fuese necesario se realizarán horas extras para llevar a cabo el cumplimiento 
de estas. Se podrán adelantar o retrasar estas fechas, siendo labor del capataz elegir la 
fecha adecuada, cuando la cosecha, debido a las condiciones climatológicas, se 
adelante o se retrase. 
Artículo 42. Material 
Las cajas y material utilizado en la recolección serán tal y como se reflejan en el 
Anejo IV. Ingeniería del proceso. 
Capítulo IX. Maquinaria y equipos 
Artículo 43. Características 
Las características de la maquinaria están reseñadas en el Anejo IV. Ingeniería 
del proceso, maquinaria y equipos. Si por alguna circunstancia, no fueran exactamente 
estas, queda autorizado el capataz de la explotación a introducir las variantes oportunas, 
siempre y cuando las innovaciones introducidas estén de acuerdo con las labores a 
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efectuar y la experiencia del capataz, sin que repercuta en las condiciones económicas 
y establecidas. 
Artículo 44. Utilización 
La maquinaria de la explotación solo será utilizada por manos expertas y en los 
trabajos para los cuales fueron adquiridas.  
Artículo 45. Manejo y mantenimiento 
Se cumplirán las normas que figuren en los libros de instrucciones de la 
maquinaria, en especial cuando concierne a engrase, ajuste y conservación de los 
diferentes elementos, siendo el capataz el que debe de realizarlo. 
Todos los residuos de la maquinaria (aceites utilizados, ruedas gastadas, 
piezas...) serán depositados en contenedores especiales o lugares habilitados para ello. 
Artículo 46. Almacenamiento 
La maquinaria permanecerá en el almacén siempre que no se esté utilizando, 
evitando con ello su deterioro por exposición a la intemperie. 
Artículo 47. Averías 
Las averías producidas en la maquinaria durante su uso en la explotación son 
incumbencia del propietario y los gastos de reparación correrán por su cuenta. Para 
averías de reconocida entidad mecánica, solo estará facultado, para su reparación, el 
especialista de la casa distribuidora, recibiendo la ayuda, si esta fuera necesaria, del 
capataz. 
Artículo 48. Seguridad personal 
En lo que al uso de maquinaria se refiere, el operario deberá trabajar en las 
condiciones de máxima seguridad. 
Artículo 49. Reglamentación 
Los tractores deberán estar inscritos en la sección agronómica de las 
delegaciones del ministerio de agricultura, y tienen que cumplir con los requisitos de 
dicha inscripción. 
Capítulo X. Obligaciones del capataz y empleados 
Artículo 50. Obligaciones del capataz 
Es obligación del capataz el conocer las técnicas de cultivo de la plantación. 
Es obligación del capataz el contratar al personal necesario para la realización 
de las labores de poda y de recolección, siempre con la previa conformidad del 
propietario. 
Es obligación del capataz llevar al día las distintas partes de la organización y 
control de las técnicas de cultivo, llevando estrictamente el cuaderno diario de la 
explotación, donde anotará aspectos que tengan relación con la misma, como pueden 
ser los tiempos invertidos en las técnicas de cultivo, las fechas de realización de estas, 
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las materias primas utilizadas, el personal eventual utilizado y su paga y el control de la 
maquinaria y del riego. 
Todas las salidas y entradas en la explotación, en materias de contabilidad, 
serán anotadas y archivadas en forma de facturas y/o recibos.  
Cualquier variación de los precios de los jornales debe de ser comunicada por el 
capataz al propietario de la explotación. 
Es responsabilidad del capataz el abrir y cerrar la nave, cuidando que ningún 
material o equipo quede fuera de la nave, excepto causa de fuerza mayor, una vez se 
haya cerrado la nave. 
Es obligación del capataz el empleo y realización de las técnicas de cultivo de la 
explotación que estén bajo su tutela, según el documento N° 1, memoria. 
El capataz poseerá una copia de las técnicas de cultivo, de los jornales, del 
estudio económico, que se incluyen en el proyecto. 
Artículo 51. Obligaciones del empleado 
Es obligación del empleado cumplir las normas de uso y seguridad de la 
maquinaria y de los productos fertilizantes y fitosanitarios, estando en disposición del 
carnet de manipulador de fitosanitarios. 
Una vez puestas en conocimiento del capataz estas condiciones, y verificando 
el oportuno reconocimiento, se podrán llevar esas condiciones a un documento, que 
deberá de ser firmado por el propietario y por empleados. 
Los empleados serán los responsables de los fallos cometidos por el 
cumplimiento de las presentes condiciones. 
Capítulo XI. Comercialización 
Artículo 52. Manejo 
Los frutos serán depositados en remolques, de la forma especificada en el Anejo 
IV. Ingeniería del proceso. 
Artículo 53. Transporte 
Los remolques cargados con los frutos serán transportados hasta el almacén 
que haya comprado la producción, habiendo sido la compra previamente pactada. 
TERCERA PARTE: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN 
Capítulo I. Condiciones generales de los materiales y ejecución de las obras 
Artículo 1. Emplazamiento 
El emplazamiento de la explotación será el indicado en el Documento 2. Planos. 
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Artículo 2. Sistema general de distribución 
Todas las unidades de obra que se detallan en las hojas adjuntas de mediciones, 
presupuesto y las complementarias, serán ejecutadas de acuerdo con las normas de la 
construcción. 
Artículo 3. Profundidad de la cimentación 
Por la propia naturaleza de la cimentación, se entenderá que las cotas de 
profundidad que se citan en el proyecto no son sino un primer dato aproximado, el cual, 
puede, en suma, confirmarse o variarse parcial o totalmente en vista de la naturaleza 
real del terreno, sin que el contratista tenga otro derecho que el de percibir el importe 
que resulta en caso de la variación. 
Artículo 4. Obras accesorias 
Se consideran obras accesorias aquellas de importancia secundaria o que por 
su naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza 
la ejecución de los trabajos. 
Se consideran con arreglo a los proyectos particulares que se redacten durante 
la construcción, a medida que se vaya conociendo su necesidad, y quedarán sujetos a 
las mismas condiciones que rigen para los análogos que figuran en la contrata con 
proyecto definido. 
Artículo 5. Movimiento de tierras 
5.1. Explanación y préstamos 
Comprende los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada 
de la tierra vegetal. 
Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de 
excavación, los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombro, basuras o cualquier 
tipo de material no deseable, así como excavación de la capa superior de los terrenos 
cultivados o con vegetación, mediante medios manuales o mecánicos. 
La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante 
la extracción, por medios manuales o mecánicos, de la tierra vegetal para obtener una 
superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores 
excavaciones. 
5.1.1. De los componentes 
Productos constituyentes: tierras de préstamo o propias, control y aceptación. 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no 
contengan restos vegetales y no estén contaminadas. 
El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la 
apertura de los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones 
sobre el terreno natural no alterado. 
En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, 
se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para 
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determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: Identificación 
granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. 
Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía 
de compactación (ensayos "Proctor Normal" y "Proctor Modificado"). 
El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al 
respecto.  
Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez 
terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del 
paisaje. 
5.1.2. De la ejecución 
Preparación 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar 
para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad 
a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales 
de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación 
técnica. 
Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el 
espesor de tierra vegetal a excavar. 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una 
profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la 
base del terraplenado. 
A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, 
se escarificará éste. 
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, 
realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 m, 
con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia 
afuera en terrenos impermeables. 
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas 
blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Fase de ejecución 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas 
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en 
roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del 
pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. 
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Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no 
menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 
rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado descubierto, y se compactará 
hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. 
La tierra vegetal se extenderá en el interior de la finca objeto del proyecto.  
Evacuación de las aguas y agotamientos: 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y 
mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán 
desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o 
paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar 
disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y para que no se produzcan 
erosiones de los taludes. 
Tierra vegetal 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera 
extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en 
protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 
formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, o que señale el director de 
obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte 
en tierra deberán eliminarse. 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
Para aceptar la unidad, se realizarán 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Los puntos de observación para la realización de las comprobaciones serán los 
siguientes: 
• Limpieza y desbroce del terreno. 
• El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, 
comprobando que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se 
controlará: 
o Situación del elemento. Cota de la explanación. Situación de vértices del 
perímetro. 
o Distancias relativas a otros elementos. Forma y dimensiones del elemento. 
o Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
o Altura: grosor de la franja excavada. Condiciones de borde exterior. Limpieza 
de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales 
y restos susceptibles de pudrición. 
• Retirada de tierra vegetal: Comprobación geométrica de las superficies resultantes 
tras la retirada de la tierra vegetal. 
•  
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
13 
Conservación hasta la recepción de las obras 
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m junto a la parte superior de 
bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o 
coronación. 
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico 
competente que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar. 
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y 
se regará regularmente. Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie 
como en los taludes.  
5.1.3. Medición y abono 
• Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. Con medios manuales o 
mecánicos. 
• Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. Retirado y apilado de capa de tierra 
vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
5.2. Excavación en zanjas y pozos 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, 
realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m 
ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos 
dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha 
con relación a su profundidad. 
5.2.1. De los componentes 
Productos constituyentes: 
• Entibaciones. Tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 
• Maquinaria. Pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, 
martillo rompedor, motoniveladora, etc. 
• Materiales auxiliares. Bomba de agua, etc. 
5.2.2. De la ejecución 
Preparación 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección 
facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. 
Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y 
estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
Se solicitará de las correspondientes compañías, la posición y solución a adoptar 
para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia 
de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser 
afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel 
y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones 
próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los 
desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control 
por la dirección facultativa. 
Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones 
que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la 
profundidad de la zanja. Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno 
la cimentación próxima. 
El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado.  
Fase de ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra 
autorizará el inicio de la excavación. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y 
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene por la 
dirección facultativa. 
El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizables o 
erosionable hasta alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería o conducción a instalar y posteriormente excavar, en una segunda 
fase, el resto de la zanja hasta la rasante definitiva del fondo. 
El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se 
acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su 
construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o 
hendiduras se rellenarán con el mismo material que constituya el apoyo de la tubería o 
conducción. 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, 
achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones 
previstas para el saneamiento de las profundas. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la 
excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para 
la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o 
cerramientos. 
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno 
posterior, se podrán depositar en caballones situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de esta de un mínimo de 60 cm. 
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Acabados 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que 
hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin 
de evitar posteriores desprendimientos. 
El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por 
alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible desde el 
punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. 
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de 
refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del 
terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
Control y aceptación 
Las zanjas se inspeccionarán cada 20 m o fracción, y los pozos cada unidad.  
Controles durante la ejecución 
Los puntos de observación serán los siguientes: 
• Replanteo. 
o Cotas entre ejes. 
o Dimensiones en planta. 
o Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y 
variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 
• Durante la excavación del terreno. 
o Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio 
Geotécnico. 
o Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
o Comprobación cota de fondo. 
o Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
o Nivel freático en relación con lo previsto. 
o Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
o Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
o Pozos. Entibación en su caso. 
• Comprobación final. 
o El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados tendrán las 
formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables 
autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de 
± 5 cm, con las superficies teóricas. 
o Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán 
de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
o Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas 
colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y 
en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
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Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las 
operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios 
para mantener la estabilidad. 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la 
excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea 
protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o 
conducción a instalar en ella. 
5.2.3. Medición y abono 
• Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medidos sobre planos de perfiles 
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 
aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, 
medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos.  
• Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y 
nivelación de tierras. En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios 
manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
5.3. Relleno y apisonado de zanjas y pozos 
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y 
compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en 
zanjas y pozos. 
5.3.1. De los componentes 
Productos constituyentes 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos 
autorizados por la dirección facultativa. 
Control y aceptación 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y 
obtener el grado de compactación exigido. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 
evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del 
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y 
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
El soporte 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán 
eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 
5.3.2. De la ejecución 
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Preparación 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan 
corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las 
segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, 
ejecutándose éste posteriormente. 
Fase de ejecución 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando 
el relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, 
exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. 
En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida 
en el ensayo Proctor Normal y del 95% en el resto. Cuando no sea posible este control, 
se comprobará que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se 
reducirá la altura de tongada a 10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm. Si las tierras 
de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria.  
Control y aceptación 
Las zanjas se inspeccionarán cada 50 m3 o fracción, y no se realizarán menos 
de una inspección por zanja. 
Se rechazará si la compactación no se ajusta a lo especificado o si presenta 
asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de 
muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez 
terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales 
extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en 
alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en 
buenas condiciones. 
5.3.3. Medición y abono 
• Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante. Compactado, incluso refino 
de taludes. 
• Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos. Con tierras propias, tierras de préstamo 
y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja 
vibratoria. 
Artículo 6. Base de zahorra natural 
Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos 
naturales, o bien suelos granulares, o mezcla de ambos. 
La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) 
de la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 
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El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los 
materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 
ciento (< 1 %) en los demás casos. 
El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada 
extendida y compactada. 
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a 
cuarenta (40). El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 1097-2. 
El material estará exento de terrones de arcilla, marga, materia orgánica o 
cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
El coeficiente de limpieza según la Norma UNE 146130 deberá ser inferior a dos 
(2). El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30). 
Tendrá un C.B.R. mayor de veinte (20). 
El material será “no plástico” (UNE 103104).  
La compactación exigida para la base de zahorra natural será de noventa y ocho 
por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor modificado” y se realizará 
por tongadas, convenientemente humectadas, de un espesor comprendido entre diez y 
treinta centímetros (10 cm - 30 cm), después de compactarlas. 
La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas. 
La ejecución de la base deberá evitar la segregación del material, creará las 
pendientes necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación 
uniforme. Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 
compactación. Después la única humectación admisible será la destinada a lograr en 
superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. La superficie 
acabada no podrá tener irregularidades superiores a veinte milímetros (20 mm) y no 
podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. Las zahorras naturales se podrán 
emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones 
en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales 
la humedad óptima. Se suspenderá la ejecución con temperatura ambiente a la sombra, 
igual o inferior a dos grados centígrados (2°C). 
En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta 
unidad de obra se ajustará a lo indicado en el artículo “Zahorras” del PG-3. 
Medición y abono 
Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico (m3) de 
subbase de zahorra natural figura en el Cuadro de Precios Número 1 que incluye el 
material, su manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y 
operaciones complementarias de preparación de la superficie de asiento y terminación. 
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Artículo 7. Hormigones 
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón 
(mezcla de cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente 
una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor 
capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones de tracción, disminuyendo 
además la fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material 
compuesto. 
Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la 
Instrucción EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación expresa 
distinta. 
7.1. De los componentes 
7.1.1. Productos constituyentes 
• Hormigón para armar. Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando la 
resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón 
armado, (artículo 30.5); el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de 
Abrams, (artículo 30.6); el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) y la designación 
del ambiente (artículo 8.2.1).  
• Tipos de hormigón. 
o Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 
o Hormigón no fabricado en central. 
• Materiales constituyentes. 
o Cemento. 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16), correspondan a la clase resistente 
32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE-08. 
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el 
suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no 
húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en 
silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
o Agua. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 
obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán 
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o 
curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. Deberá cumplir las condiciones 
establecidas en el artículo 27. 
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o Áridos. 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos 
cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en laboratorio. Se prohíbe el empleo de áridos que 
contengan sulfuros oxidables. Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo 
en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones 
siguientes: 
− 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o 
entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 
45° con la dirección del hormigonado; 
− 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 
ángulo no mayor de 45° con la dirección de hormigonado, 
− 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
o Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será 
menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
o Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el 
efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se 
encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el 
espesor mínimo.  
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una 
posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo 
mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo 
posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
o Otros componentes. 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, 
siempre que se justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos 
que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto 
deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya 
composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que 
puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el 
humo de sílice (artículo 29.2). 
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Las armaduras pasivas serán de acero y estarán constituidas por: 
− Barras corrugadas: Los diámetros nominales se ajustarán a la serie 
siguiente: 6 – 8 - 10 - 12 - 14 - 16 -20 -25 - 32 y 40 mm. 
− Mallas electrosoldadas: Los diámetros nominales de los alambres 
corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 
7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 -10,5 - 11 - 11,5- 12 y 14 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 
y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, 
especificadas en el artículo 31 de la instrucción EHE-08. 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras 
pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes 
agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
7.1.2. Control y aceptación 
A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado 
• Control documental. 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de 
una hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección de obra, 
y en la que figuren, los datos siguientes: 
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
2. Número de serie de la hoja de suministro. 
3. Fecha de entrega.  
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
5. Especificación del hormigón. 
a) Tipo, clase, y marca del cemento. 
b) Consistencia. 
c) Tamaño máximo del árido. 
d) Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si los hubiere, y en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
e) Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, 
artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que 
no contiene. 
6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos 
de hormigón fresco. 
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8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
9. Hora límite de uso para el hormigón. 
La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de 
agua cuando, además, el suministrador presente una documentación que permita el 
control documental sobre los siguientes puntos: 
1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
2. Identificación de las materias primas. 
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de 
profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio 
oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas 
utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las 
declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
• Ensayos de control del hormigón. 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, 
consistencia y durabilidad: 
1. Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se 
fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando 
lo ordene la dirección de obra. 
2. Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a 
través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de 
cemento. Si las clases de exposición son M o IV o cuando el ambiente 
presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de 
la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para 
controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección 
de obra. 
3. Control de la resistencia (artículo 84). Con independencia de los ensayos 
previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa 
en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los 
ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE-08 establece 
con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución 
del elemento mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 
• Ensayos de control de resistencia. 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la 
obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes 
modalidades: 
1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
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2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas (artículo 88.3). 
3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de 
una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción 
EHE-08). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón 
estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos 
tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. 
Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la 
resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del 
lote se establecen en el artículo 88.5. 
B. Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la 
dosificación, fabricación y control. 
• Control documental. 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro 
de registro donde constará: 
1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá 
ser aceptada expresamente por la dirección de obra. Así como cualquier 
corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del 
hormigón. 
3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del 
cemento. 
5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 
hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada 
registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento 
empleados y estará firmado por persona física. 
• Ensayos de control del hormigón. 
o Ensayos previos del hormigón. 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá 
realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia 
previa. 
− Ensayos característicos del hormigón: Para comprobar, en general antes del 
comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a 
colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de 
hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán 
preceptivos salvo experiencia previa.  
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− Ensayos de control del hormigón: Se realizarán los mismos ensayos que los 
descritos para el hormigón fabricado en central. 
− De los materiales constituyentes: 
o Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE-08, Instrucción 
RC-16). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-16). El responsable de la recepción del cemento deberá 
conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
Control documental 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que 
acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-97. 
Ensayos de control 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y 
cuando lo indique la dirección de obra, se realizarán los ensayos de recepción previstos 
en la Instrucción RC-16 y los correspondientes a la determinación del ion cloruro, según 
el artículo 26 de la Instrucción EHE-08. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de 
obra, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia 
a compresión y estabilidad de volumen. 
Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá 
de los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la 
documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se 
posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC- 
EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las 
clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a 
su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia 
mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
o Agua (artículos 27 y 81.2). 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se 
realizarán los siguientes ensayos según normas UNE: Exponente de hidrógeno pH. 
Sustancias disueltas. Sulfatas. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas 
solubles en éter.  
o Áridos (artículo 28). 
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Control documental 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 
todo momento a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren los datos que 
se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas 
(en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia 
orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. 
Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. 
Determinación de cloruros. Además, para firmes rígidos en viales: Friabilidad de la 
arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a 
utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio 
oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
o Aditivos (artículo 29). 
Control documental 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente 
certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los 
resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
Ensayos de control 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 
81.4 acerca de su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los 
aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará 
mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
o Acero en armaduras pasivas. 
Control documental 
a) Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): Cada 
partida de acero irá acompañada de: 
1. Acreditación de que está en posesión de este. 
2. Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres 
corrugados. 
3. Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el 
que se indiquen los valores límites de las diferentes características 
expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas 
electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) 
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la 
Instrucción EHE-08. 
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b) Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
1. Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, 
características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo 
de los citados en el artículo Ío de la Instrucción EHE-08. 
2. Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres 
corrugados. 
3. CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas 
en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el 
artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control: 
a) Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. Se comprobará sobre 
cada diámetro que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 
31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida; no formación de grietas o 
fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en 
obra Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
b) Control a nivel normal. Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a 
un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 
1. Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm 
2. Serie media: diámetros de 12 a 25 mm 
3. Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para 
acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y 
suministrador en dos ocasiones: 
1. Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. Por cada lote, en dos 
probetas, se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en 
el artículo 31.1, se comprobarán las características geométricas de los resaltos, 
según el art. 31.2, se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el 
artículo 31.2 y 31.3. 
2. En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad 
(artículo 90.4). Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el 
artículo 90.5. 
Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con 
el hormigón. Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad 
ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación 
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pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las prescripciones 
respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, según el artículo 37, con la 
selección de las formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del hormigón y 
en especial de su capa exterior, el espesor de los recubrimientos de las armaduras, el 
valor máximo de abertura de fisura, la disposición de protecciones superficiales en al 
caso de ambientes muy agresivos y en la adopción de medidas contra la corrosión de 
las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las armaduras con otros metales 
de muy diferente potencial galvánico. 
7.2. De la ejecución del elemento. 
7.2.1. Preparación 
Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para 
que se verifiquen las hipótesis de carga consideradas en el cálculo de las estructuras 
(empotramientos, apoyos, etc.). 
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de 
observación obligada todas las normas y disposiciones que exponen la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08. En caso de duda o contraposición de criterios, serán 
efectivos los que den las Instrucciones, siendo intérprete la dirección facultativa de las 
obras. Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 
Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de estos. 
Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. Condiciones de diseño 
7.2.2. Fases de ejecución 
• Ejecución de la ferralla. 
o Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, 
utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando 
prohibido el empleo del arco eléctrico. 
o Doblado, según artículo 66.3. Las barras corrugadas se doblarán en frío, 
ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará con 
medios mecánicos, con velocidad moderada y constante, utilizando 
mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de curvatura 
constante y con un diámetro interior que cumpla las condiciones establecidas 
en el artículo 66.3. 
Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los indicados 
con tal de que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuración. 
En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro de 
la barra. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones 
que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a 
partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro 
mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la 
armadura. 
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Colocación de las armaduras. Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente 
rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las estructuras durante su 
transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe 
su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolventes sin 
dejar coqueras. 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos estructuras aisladas 
consecutivas será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 
a) 2 cm 
b) El diámetro de la mayor. 
c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido.  
o Separadores. Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes 
deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, 
quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los 
metálicos. 
Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en 
proyecto, que en cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4. 
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los 
correspondientes elementos separadores colocados en obra. 
o Anclajes. Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 
o Empalmes. No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los 
planos y los que autorice la dirección de obra. En los empalmes por solapo, 
la separación entre las bañas será de 4 diámetros como máximo. 
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores 
indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas 
electrosoldadas se ejecutará lo indicado respectivamente, en los artículos 
66.6.3 y 66.6.4. Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el 
artículo 66.6.6. 
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los 
procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por 
operarios debidamente cualificados. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse 
siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
• Fabricación y transporte a obra del hormigón. 
Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y 
uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. 
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se 
realizará por peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con 
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cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la 
fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa 
anterior. 
o Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 
En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación 
y experiencia suficiente, que estará presente durante el proceso de producción y que 
será distinta del responsable del control de producción. 
En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a 
su humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada fracción de árido y de cemento. 
El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de 
la mezcla del hormigón, debiéndose evitar una duración excesiva que pudiera producir 
la rotura de los áridos. 
La temperatura del hormigón fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30°C 
e igual o superior a 5°C en tiempo frío o con heladas. Los áridos helados deben ser 
descongelados por completo previamente o durante el amasado. 
o Hormigón no fabricado en central.  
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse 
por peso o por volumen, aunque no es recomendable este segundo procedimiento. El 
amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a 
noventa segundos. 
El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las 
operaciones de dosificación y amasado tengan acreditada suficiente formación y 
experiencia. 
o Transporte del hormigón preparado. 
El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de 
agitación y no de régimen. 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del 
hormigón no debe ser mayor a una hora y media. 
En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan 
adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
o Cimbras, encofrados y moldes. 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta 
entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los 
elementos singulares. 
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, 
quedando el interior pintado con desencofraste antes del montaje, sin que se produzcan 
goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de 
revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando 
sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El 
empleo de estos productos deberá se expresamente autorizado por la dirección 
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facultativa. Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del 
hormigón. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos del encofrado ni de otros. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se 
realizará sin golpes y sin sacudidas. 
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente 
rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para las personas y la construcción, 
apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su 
posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado. 
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes 
para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir sin 
deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como consecuencia 
del proceso de hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de 
compactación empleado. 
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban 
servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
o Puesta en obra del hormigón.  
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al 
que permita una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 
dirección de obra. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan 
previamente establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las deformaciones 
previsibles de encofrados y cimbras. 
En general, se controlará que el hormigonado del elemento se realice en una 
jornada. 
Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación 
de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los 
movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 
o Compactación, según artículo 70.2. 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la 
mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 
a) Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida se picarán hasta 
la capa inferior ya compactada. 
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b) Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. Vibrado enérgico: Los 
hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm. 
o Hormigonado en temperaturas extremas. 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde 
o encofrado no será inferior a 5°C. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya 
temperatura sea inferior a 0ºC. 
En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que, 
dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en 
cada caso, de la dirección de obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo 
caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de 
amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura 
de la masa. 
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y 
una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.  
o Curado del hormigón, según artículo 74. 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la 
humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, 
mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función 
del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y 
será determinada por la dirección de obra. 
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca 
deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. 
Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
o Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75. 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán 
hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con 
suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar 
sometido, durante y después de estas operaciones, y, en cualquier caso, precisarán la 
autorización de la dirección de obra. 
En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden 
tomarse como referencia los períodos mínimos de la tabla 75. 
Acabados 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán 
coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra a su aspecto 
exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien 
mediante patrones de superficie. 
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Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, 
cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se 
utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado 
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4mm Todas 
las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 
Control y aceptación 
Directorio de agentes involucrados. Existencia de libros de registro y órdenes 
reglamentarios. 
a) Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, 
resultados de control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de 
cambios de proyecto o de información complementaria. Revisión de planos y 
documentos contractuales. 
b) Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles 
especificados. 
c) Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
d) Suministro y certificado de aptitud de materiales. 
e) Comprobaciones de replanteo y geométricas. 
1. Comprobación de cotas, niveles y geometría.  
2. Comprobación de tolerancias admisibles. 
f) Cimbras y andamiajes. 
1. Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
2. Comprobación de planos. 
3. Comprobación de cotas y tolerancias. 
4. Revisión del montaje. 
g) Armaduras. 
1. Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto. 
2. Corte y doblado. 
3. Almacenamiento. 
4. Tolerancias de colocación. 
5. Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, 
separadores y elementos de suspensión de las armaduras para 
obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta. 
6. Estado de anclajes, empalmes y accesorios. 
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h) Encofrados. 
1. Estanqueidad, rigidez y textura. 
2. Tolerancias. 
3. Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 
4. Geometría. 
i) Transporte, vertido y compactación del hormigón. 
1. Tiempos de transporte 
2. Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las 
paredes de la excavación o del encofrado. 
3. Espesor de tongadas. 
4. Localización de amasadas a efectos del control de calidad del 
material. 
5. Frecuencia del vibrador utilizado. 
6. Duración, distancia y profundidad de vibración en función del espesor 
de la tongada (cosido de tongadas). 
7. Vibrado siempre sobre la masa hormigón. 
j) Curado del hormigón. 
1. Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 
Protección de superficies. 
2. Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 
3. Actuaciones: 
a. En tiempo frío: prevenir congelación. 
b. En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del 
hormigón 
c. En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón o En 
tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua 
d. Temperatura ≤- 4°C o ≥ a 40°C, con hormigón fresco: 
Investigación. 
k) Desmoldado y descimbrado. 
1. Control de sobrecargas de construcción.  
2. Comprobación de los plazos de descimbrado. 
l) Comprobación final. 
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1. Reparación de defectos y limpieza de superficies 
2. Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. Se 
comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados 
presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento 
adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el 
sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado 
o modificado según estime oportuno. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 
dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
7.3. Medición y abono 
El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, 
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 
cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En 
el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro 
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro 
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades 
y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de 
Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará 
la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio 
van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
Artículo 8. Morteros 
Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter 
el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
Medición y abono 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en 
las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 
caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del 
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
Artículo 9. Carpintería metálica 
Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, 
plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con 
protección de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
35 
sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, 
burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
9.1. De los Componentes 
Productos constituyentes 
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular 
conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor 
variable, en función de las condiciones ambientales en que se vayan a colocar: 
− 15 micras, exposición normal y buena limpieza. 
− 20 micras, en interiores con rozamiento. 
− 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles 
vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de 
fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes 
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
Control y aceptación 
El nombre del fabricante o marca comercial del producto. Ensayos (según 
normas UNE): 
− Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 
− Espesor del recubrimiento anódico. 
− Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los 
perfiles con los requisitos reglamentarios. 
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). 
Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. Distintivo de calidad (Sello 
PNCE). 
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, 
ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o 
escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros 
formarán ángulo recto. La cámara o canales que recogen el agua de condensación 
tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 
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Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a 
obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de 
revestimientos. En su caso el precerco deberá estar colocado y aplomado. 
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el 
vierteaguas de la ventana. 
Compatibilidad 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de 
madera, o si no existe precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo espesor será 
según el certificado del fabricante. 
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes 
galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, 
montantes de muros cortina, etc.). 
9.2. De la ejecución 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su 
protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
Fase de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. Se 
realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del 
recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la 
fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir 
la fábrica y se limpiará para recibir el acristalamiento. 
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Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo 
su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies 
limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.  
El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma 
NTE- FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. Las persianas, guías y hueco de alojamiento 
podrán seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. 
Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en 
su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en 
someter los paños más desfavorables a escorrentía durante 8 horas juntamente con el 
resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. Unidad y frecuencia de 
inspección: 2 cada 50 unidades. 
− Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 
− Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimos. 
− Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) 
− Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 
− Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en 
algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica 
y la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, 
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
9.3. Medición y abono 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente 
terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. 
No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
9.4. Mantenimiento 
• Uso. No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire 
sujetos a la misma, sin que previamente se aprueben estas operaciones por técnico 
competente. 
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• Conservación. Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas 
o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería, Se repararán los defectos que 
puedan aparecer en ella. 
• Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino 
y utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 
• Reparación y reposición. En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, 
deberán reintegrarse las condiciones iniciales o precederse a la sustitución de los 
elementos afectados.  
Artículo 10. Pintura 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de 
estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o 
no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento 
decorativo o protector. 
10.1. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Imprimación. Servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación 
para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto barrera 
o de protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación 
selladora para yeso y cemento, etc. 
• Pinturas y barnices. Constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a 
revestir. Estarán compuestos de: 
• Medio de disolución. 
o Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 
pintura al cemento, pintura plástica, etc.). 
o Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, 
pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura 
de resina vindica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, 
pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
o Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento 
blanco, resinas sintéticas, etc.). 
o Pigmentos. 
• Aditivos en obra. Antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el 
brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
Control y aceptación 
• Pintura. Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 
• Distintivos. Marca AENOR. 
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• Ensayos. Determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, 
densidad, peso específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia a la 
inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la 
pintura sobre material ferromagnético. 
• Lotes. Cada suministro y tipo. 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a 
obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes.  
El soporte 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa 
y libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos 
tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de 
disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar 
humedecido. 
Compatibilidad 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas 
y barnices: 
• Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, 
al esmalte y barniz hidrófugo. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas 
y barnices: 
• Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
• Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
• Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 
10.2. De la ejecución 
Preparación 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, bajantes, etc. 
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, 
selladora, anticorrosiva, etc. 
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Fases de ejecución 
En general la aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el 
acabado requerido. La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C 
durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el 
plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. 
Asimismo, se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, 
la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión. 
Para la pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, 
hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.  
Artículo 11. Instalación eléctrica baja tensión 
Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230/400 V, 
desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general 
de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
11.1. De los componentes 
Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 
• Acometida. 
• Caja general de protección (CGP) 
• Línea repartidora. 
o Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC, en montaje superficial 
o empotrados. 
o Canalizaciones prefabricadas. 
o Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en montaje superficial. 
o Interruptor seccionador general. 
• Centralización de contadores. 
• Derivación individual. 
o Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o 
empotrados. 
o Canalizaciones prefabricadas. 
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o Conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial siendo de 
cobre. 
• Cuadro general de distribución. 
o Interruptores diferenciales. 
o Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
o Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
• Interruptor de control de potencia. 
• Instalación interior. 
o Circuitos 
o Puntos de luz y tomas de corriente. 
• Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, 
base de enchufes, pulsadores, zumbadores. 
• En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos se expone a 
continuación. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 
utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos.  
Siempre se actuará bajo las directrices del Reglamento de Baja Tensión. 
Conductores y mecanismos 
• Identificación. Según especificaciones de proyecto 
• Distintivo de calidad. Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de 
Fomento para materiales y equipos eléctricos. 
Contadores y equipos 
• Distintivos. Centralización de contadores. Tipo homologado por el MICT. Cuadros 
generales de distribución. Tipos homologados por el MICT. 
• El instalador debe poseer calificación de Empresa Instaladora. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión 
• Distintivo de calidad. Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
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• Distintivo de calidad. Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
El resto de las componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme 
a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación 
podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y 
techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o 
canaletas. 
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección se dispondrán en 
el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad 
mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no 
será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en 
las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando 
se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será 
de 50 cm. 
11.2. De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión 
coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia 
de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la 
dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de 
corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima 
de 30 cm con la instalación de fontanería. Se comprobará la situación de la acometida, 
ejecutada esta según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Fase de ejecución 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde 
la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La 
caja de esta deberá estar homologada y disponer de dos orificios que alojarán los 
conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, 
autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque) para la entrada de la acometida de 
la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 150 mm o sección 
equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección 
quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las 
dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y 
su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, 
colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos 
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protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa 
suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por 
lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, 
tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en 
tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada 
inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud 
excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los 
conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias 
que permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores se construirá con materiales no inflamables, no estará 
atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus 
paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, 
ventilación natural e iluminación (mínimo 100 Ix). Los módulos de centralización 
quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una 
altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutará la derivación individual, previo trazado y replanteo, que se 
realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas. Los tubos por los que se 
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los 
empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 100 mm de longitud. 
Se colocará el cuadro general de distribución e interruptores de potencia ya sea en 
superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará 
como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior. Las cajas de derivación quedarán a una 
distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 0,5 cm en las cajas donde se 
realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante 
bornes o dedales aislantes. 
El recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las 
uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación 
empotrada. Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y 
equipos.  
Acabados 
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 
distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 
paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 
Control y aceptación 
• Situación. Adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
Instalación interior: Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o 
equivalente. 
• Dimensiones trazado de las rozas. 
• Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
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• Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
• Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
• Acometidas a cajas. 
• Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
• Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo 
protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
• De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre 
fases y tierra. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con 
materiales agresivos y humedad. 
11.3. Medición y abono 
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando 
existan. 
El resto de los elementos de la instalación, como caja general de protección, 
módulo de contador, mecanismos. 
• Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
• Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
11.4. Mantenimiento 
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 
prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas...  
Conservación 
• Caja general de protección. 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 
comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los 
fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la 
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la 
sección de los conductores que protegen. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
45 
• Línea repartidora. 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 
comprobará mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea repartidora en 
la CGP. Se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así 
como de apertura y accesibilidad al local. 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
Centralización de contadores: Se verificará el estado del interruptor de corte en carga, 
comprobándose su estabilidad y posición. 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados 
y, en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
Artículo 12. Precauciones a adoptar 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las 
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 
9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
Artículo 13. Control del hormigón 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que 
prescribe la Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón 
estructural. 
CUARTA PARTE: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA DEL SISTEMA DE 
RIEGO 
Capítulo I. Prescripciones técnicas para los emisores utilizados en el riego 
localizado 
El objeto de este pliego es establecer las especificaciones de diseño y de 
operación de los emisores, y sus métodos de ensayo, así como los datos que deben ser 
proporcionados por el fabricante para permitir la correcta instalación y manejo en el 
campo.  
Artículo 1. Definición 
1.1. Emisor (gotero) 
Dispositivo instalado en un ramal de riego y destinado a suministrar agua en 
forma de gotas, y cuyo caudal, en régimen normal de funcionamiento, no sobrepasa de 
16 litros/hora. 
1.2. Emisor auto compensante (o de caudal fijo) 
Emisor de caudal fijo a presión de agua variable dentro de los límites 
especificados en la entrada del gotero. 
1.3. Entrada del emisor 
Sección a través de la cual el agua entra en el emisor. 
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1.4. Salida del emisor 
Orificio, o conjunto de orificios, del emisor a través del cual el agua es emitida y 
dirigida hacia un punto determinado. 
1.5. Presión nominal de ensayo (Pn) 
Presión de trabajo descrita en la publicación del fabricante como “Presión 
nominal de ensayo”. 
1.6. Campo de variación de presiones de trabajo 
Campo de variación de presiones del agua a la entrada del emisor, entre la 
presión de trabajo mínima (Pmin.) y la presión de trabajo máxima (Pmax.) especificadas 
por el fabricante del gotero para asegurar su correcto funcionamiento. 
 
1.7. Intervalo de regulación 
Intervalo de presiones a la entrada del emisor autocompensante, dentro del cual 
éste se comporta como autocompensante. 
1.8. Caudal nominal de ensayo (qn) 
Caudal del emisor en el punto medio del campo de variación de presiones, a la 
temperatura del agua de 23 + 20 C. 
1.9. Tubo portaemisores o lateral de riego 
Ramal de riego que suministra el agua directamente a los emisores instalados 
en el mismo. 
Artículo 2. Clasificación 
Los emisores se clasifican, de acuerdo con su uniformidad de caudal y su ajuste 
al caudal nominal, en las dos categorías siguientes: 
2.1. Uniformidad categoría A 
Emisores de elevada uniformidad de caudal y pequeña desviación respecto del 
nominal.  
2.2. Uniformidad categoría B 
Emisores de baja uniformidad de caudal y considerable desviación del caudal 
respecto del nominal. 
Artículo 3. Identificación 
Cada emisor debe llevar marcados clara y permanentemente los siguientes 
datos: 
• Nombre del fabricante o de su marca comercial registrada. 
• Caudal nominal de ensayo (litros/hora). 
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• Letra A o B, de acuerdo con su categoría. 
• Flecha indicadora de la dirección del flujo (en caso necesario). 
Artículo 4. Construcción y materiales 
4.1. Construcción 
El emisor y todos sus elementos deberán estar bien ejecutados y fabricados, de 
acuerdo con las recomendaciones de la buena práctica. 
Los componentes que pertenezcan a emisores desmontables del mismo tamaño 
y modelo y producidos por el mismo fabricante, deberán ser intercambiables. 
La construcción de un emisor desmontable debe permitir la sustitución de sus 
distintos elementos componentes. Si son necesarias herramientas especiales deberá 
suministrarlas el fabricante. 
Los diferentes componentes del emisor deberán estar libres de defectos que 
puedan afectar adversamente a la operación del emisor o reducir su resistencia 
mecánica. 
La conexión del emisor al lateral deberá realizarse de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante, siempre que la conexión cumpla con los requisitos de 
estas prescripciones relativos a la resistencia a la presión hidráulica interna y a la 
tracción. 
Las dimensiones del tubo de polietileno utilizado en el lateral serán las 
especificadas en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
4.2. Materiales 
Los materiales utilizados en la construcción del emisor serán inalterables por el 
agua, los fertilizantes y los productos químicos comúnmente aplicados en el riego, 
incluidas las aguas residuales depuradas. 
Los emisores no llevarán componentes metálicos sensibles a la corrosión. 
Los materiales deberán ser de un tipo que no permita el crecimiento de algas 
bacterianas. 
Los elementos de plástico del emisor expuestos a la luz del sol deberán estar 
protegidos contra la degradación por rayos ultravioleta.  
Artículo 5. Muestras y condiciones generales de los ensayos 
5.1. Muestras para ensayo 
Los emisores destinados a ensayo deberán obtenerse al azar a partir de una 
población de 500 unidades, como mínimo. El número de emisores de la muestra será, 
como mínimo, de 25. El número de ejemplares destinados a cada ensayo se especifica 
en el apartado correspondiente. 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
48 
5.2. Descripción de las condiciones del ensayo 
Para la realización de los ensayos, los emisores de la muestra deben estar 
acoplados a los tubos, siguiendo las recomendaciones del fabricante relativas al tipo de 
tubo a emplear, al sistema de conexión y a las herramientas a utilizar. 
Si el fabricante suministra normalmente los emisores incorporados a los tubos, 
se utilizará como muestra para el ensayo una cierta longitud del tubo con los goteros 
incorporados. 
Los ensayos deben realizarse con agua filtrada a través de una malla de 100 a 
75 micras y a una temperatura del aire ambiente de 23 ±20 C. 
5.3. Precisión de los aparatos de medida 
La presión del agua debe medirse con una aproximación de ± 0,2 m. Durante el 
ensayo, la presión no debe variar en más del 1%. 
El caudal del gotero debe medirse con una aproximación de ± 1%. 
Artículo 6. Ensayos de comprobación de características 
6.1. Aspecto 
Desmontar el emisor en sus elementos componentes (siempre que los 
elementos estén diseñados para desmontarse). Preparar una sección transversal de 
cada elemento o del emisor (se éste está hecho de una sola pieza), y comprobar 
visualmente los defectos estructurales. 
El emisor y sus elementos no deberán presentar defectos de fabricación tales 
como rayas, surcos o resaltes, ni grietas o burbujas sobre la superficie del conducto de 
agua. 
6.2. Conductos interiores del emisor 
Medir la más pequeña dimensión del conducto del emisor, con una precisión de 
0,02 mm La dimensión más pequeña del conducto debe estar conforme con la 
dimensión declarada por el fabricante con una desviación admisible de -15%. 
6.3. Resistencia a la presión hidrostática 
Se conectará un extremo de la tubería a una frente de presión hidrostática y se 
cerrará el otro extremo. 
Se realizará el ensayo con un mínimo de 5 emisores instalados en la tubería. Se 
realzará el ensayo en dos etapas: 
a) Ensayar la estanqueidad del conjunto de la forma siguiente. Se incrementará la 
presión en tres intervalos: 5 minutos a 0,4 veces la presión máxima de trabajo, 
a continuación 5 minutos a 0,8 veces la presión máxima de trabajo, por último 
60 minutos a 1,2 veces la presión máxima de trabajo. 
No deberá producirse pérdida alguna a través de los componentes del emisor o 
sus conexiones a la tubería, a excepción de los puntos de descarga del emisor. 
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b) Inmediatamente después de completada la etapa (a), se aumentará la presión 
hasta dos veces la presión máxima de trabajo, y se mantendrá esta situación 
durante 5 minutos. 
c) Los emisores deberán resistir el ensayo sin sufrir daños y sin desconectarse del 
conjunto. 
Nota: Si el emisor puede ser desmontado para su limpieza o sustitución de 
elementos y montado de nuevo, el ensayo se realizará después del montaje del emisor, 
siguiendo las instrucciones del fabricante, tres veces sucesivas. 
Artículo 7. Ensayos de funcionamiento 
7.1. Uniformidad de caudal 
a) Emisor de salida simple. La muestra destinada al ensayo estará compuesta por 
un mínimo de 25 emisores. 
b) Emisor de salida múltiple. La muestra destinada al ensayo estará compuesta por 
un número de emisores comprendido entre 10 y 25. Todas las salidas de los 
emisores pertenecientes a la muestra deberán estar abiertas y todas ellas se 
incluirán en el ensayo. 
7.1.1. Emisores autocompensantes 
Previamente al inicio del ensayo de los emisores de la muestra se someterán, 
durante un tiempo no inferior a 1 h., a una presión igual al valor central del intervalo de 
presiones efectivas de trabajo. A continuación, los emisores se someterán por tres veces 
consecutivas a la presión máxima (Pmáx.) y, de forma alternativa, tres veces más a la 
presión mínima (Pmín.). Estas presiones extremas se mantendrán, en cada operación, 
durante un mínimo de 3 minutos. En los 10 minutos posteriores, se situará la presión en 
el valor medio del intervalo de compensación. 
A continuación, y sin alterar la presión de entrada, se realizará el ensayo de 
caudal de acuerdo con lo expresado en el apartado 7.1.1., exceptuando lo referido a la 
presión que se mantendrá en el valor medio del intervalo de compensación. 
Los emisores se ajustarán a las prescripciones descritas en 7.1.1. 
7.2. Curva caudal-presión 
Se numerarán los emisores ensayados en el apartado 7.1 de acuerdo con el 
caudal obtenido. (El numero 1 corresponderá al emisor de menor caudal y el nº 25 
corresponderá al emisor de mayor caudal).  
Se seleccionarán 4 emisores de la serie, concretamente los números 3, 12, 13 y 
23 y se estudiará con ellos la variación de caudal producido al variar la presión a la 
entrada del emisor, con incrementos sucesivos no superiores a 50 kPa. 
Cada emisor se someterá a presiones comprendidas entre 0 1,2 Pmáx. Los 
emisores autocompensantes se ensayarán a 3 o más diferentes valores de presión, 
comprendidos en el intervalo de compensación, ascendiendo y descendiendo de nuevo 
por los valores elegidos para el ensayo. Las mediciones de caudales deberán realizarse 
después de transcurridos 3 minutos desde que se haya alcanzado la presión de ensayo. 
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Si en el proceso de ensayo la presión a la entrada del emisor excediera en más 
de 10 kPa. la presión prevista, durante el ascenso o el descenso, se retomará al valor 
de presión O y se iniciará de nuevo el ensayo. 
7.2.1. Emisores autocompensantes 
Se calculará para cada valor de su presión de entrada P, la media de los 
caudales q vertidos por los cuatro emisores, al incrementar y disminuir posteriormente 
la presión. (Para obtener el valor de q se operará pues con 8 valores de caudal). 
La curva q deberá ser conforme a la curva facilitada en las publicaciones del 
fabricante. Como máximo se admitirán desviaciones del + 5% para todos los valores de 
presión. 
Artículo 8. Datos a facilitar por el fabricante 
El fabricante deberá poner a disposición del usuario, juntamente con los 
emisores, información por escrito que contenga los siguientes datos: 
8.1. Indicaciones generales 
a) Año de fabricación. 
b) Número de catálogo del emisor. 
c) Instrucciones para la conexión del emisor. 
d) Tipo de tubería aconsejable para el empleo del emisor y de sus 
dimensiones. e) Limitaciones del uso del emisor (fertilizantes, productos 
químicos, etc.). 
e) Recomendaciones de filtrado, incluyendo la dimensión del menor paso de 
agua. 
f) Instrucciones para la limpieza y prevención de obturación del emisor. h) 
Caudal nominal en proceso de lavado (si corresponde). 
g) Categoría del emisor en relación con su uniformidad de caudal. 
8.2. Instrucciones de funcionamiento 
a) Instrucciones de mantenimiento, almacenaje y reparaciones. b) Intervalo de 
presiones efectivas de trabajo. 
b) Curva caudal-presión. 
c) Ecuación característica del emisor según apartado 7.3. e) Intervalo de 
autocompensación. 
d) Longitud equivalente en m. de tubería de la pérdida de carga singular 
originada por la conexión del emisor a la línea de riego.  
e) Coeficiente de variación del caudal, de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 9.1. 
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Capítulo II. Prescripciones técnicas para las tuberías de polietileno utilizadas en 
el riego localizado 
Artículo 1. Condiciones generales 
1.1. Campo de aplicación 
En este pliego se establecen las prescripciones técnicas que han de cumplir los 
tubos de polietileno de baja, media y alta densidad, así como sus accesorios, utilizados 
en las redes de conducción de agua a presión para el riego localizado. 
1.2. Definiciones 
1.2.1. Polietileno 
Es un plástico derivado del etileno al que se somete a un proceso de calor y 
presión que provoca la polimerización. Sus propiedades dependen de su peso 
molecular, de su densidad y de la distribución estadística de los diferentes pesos 
moleculares de las macromoléculas. 
1.2.2. Tubo de polietileno 
Se fabrica mediante un proceso de extrusión a base de resma de polímero de 
etileno, en forma de granza o de polvo, y de un pigmento de negro de carbono que lo 
protege contra la acción de los rayos ultravioleta y, por lo tanto, aumenta su estabilidad. 
El negro de carbono entra en una proporción de 2,5 % + 0,5 % en peso. 
1.2.3. Tubo de polietileno de baja densidad (LDPE) 
También denominado PE-32, es aquel cuya resma base, sin pigmentar, tiene 
una densidad igual o menor de 0,930 g/cm. Los tubos son relativamente blandos y 
flexibles. 
1.2.4. Diámetro nominal 
Es el diámetro exterior teórico, expresado en mm, especificado en la norma UNE 
53-131 y que forma parte de la identificación de los diversos elementos acoplables entre 
sí en una instalación. 
1.2.5. Diámetro exterior medio en una recta (De) 
Es el cociente entre la longitud de la circunferencia exterior del tubo, medida en 
cualquier sección recta del mismo, y 3,124, redondeando al 0,1 mm más próximo por 
exceso. 
1.2.6. Diámetro exterior en un punto cualquiera (Di) 
Es todo diámetro medido en un punto de cualquier sección recta del tubo, 
redondeado al 0,1 mm más próximo por exceso. 
1.2.7. Espesor nominal (e) 
Los espesores nominales se establecen en la norma UNE 53-131. 
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1.2.8. Espesor en un punto cualquiera (ei) 
Es el resultado de la medida del espesor de la pared del tubo en un punto 
cualquiera, redondeando la medida al 0,05 mm inmediato superior.  
1.2.9. Espesor medio (em) 
Es la media aritmética de los valores de espesor de la pared del tubo medidos 
en cuatro puntos equidistantes, tomados al azar, en una misma sección recta. Los 
cálculos se redondearán al 0,1 mm inmediato superior. 
1.2.10. Diámetro interior medio en una sección recta (Di) 
Es la diferencia entre el diámetro exterior medio y el doble del espesor medio, 
medidos ambos en la misma sección recta del tubo. 
1.2.11. Ovalación 
Es la diferencia entre el diámetro exterior medio y el diámetro exterior máximo o 
mínimo en una sección recta cualquiera. Se tomará la diferencia de mayor valor 
absoluto. 
1.2.12. Presión nominal (Pn) 
Es el valor de la presión interna para la que se ha diseñado el tubo con un 
coeficiente de seguridad que puede mantenerse sin fallo durante 50 años, teniendo en 
cuenta un método de extrapolación definido en condiciones estáticas, para una sección 
dada del tubo que contiene agua a 200ºC. El coeficiente de seguridad tiene en cuenta 
las fluctuaciones de los parámetros que se pueden producir durante el uso continuado 
del material. La presión nominal se expresa en mega pascales (MPa). 
1.2.13. Presión de trabajo (Pt) 
Es la presión hidráulica interior máxima, dinámica, estática o transitoria, a la cual 
puede estar sometido el tubo a su temperatura de utilización una vez instalado 
definitivamente. Es la presión determinada en el proyecto, y se expresa en MPa (1 MPa 
= 10 Kg/cm2). La presión de trabajo a 20ºC se corresponde con la presión nominal (Pn). 
1.2.14. Esfuerzo tangencial de trabajo (σ) 
Es el esfuerzo máximo que se puede aplicar a una tubería en condiciones 
normales, para que al cabo de 50 años mantenga el coeficiente de seguridad utilizado 
en el cálculo de la presión nominal. Se toma, para el esfuerzo tangencial: 
• En los tubos de PE-32: σ= 3,2 MPa. 
• En los tubos de PE-50: σ= 5,0 MPa. 
1.2.15. Serie 
Es la relación entre el esfuerzo tangencial de trabajo ~ a 20º C y la presión 
nominal (Pn) de diseño. 
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Artículo 2. Medidas y tolerancias 
2.1. Medidas y tolerancias 
Teniendo en cuenta que en los tubos de PE-32 el proceso de fabricación calibra 
el diámetro exterior, y el sistema de unión entre dos secciones de tubo se realiza por 
ajuste interior de un accesorio, gotero, etc., se requiere un control de tolerancia del 
diámetro exterior medio, del espesor en un punto cualquiera y del diámetro interior 
medio, si bien el hecho de cumplir las dos primeras no supone necesariamente que se 
cumpla la tercera.  
2.2. Diámetros nominales 
Los diámetros y los espesores nominales para tubos de polietileno serán los que 
figuran en la norma UNE 53-131. 
2.3. Diámetro exterior medio 
Las tolerancias máximas admisibles para el diámetro exterior medio serán 
positivas (± x), calculándose a partir de la fórmula x = 0,009 Dn, redondeando al 0,1 mm 
más próximo por exceso y con un valor mínimo de 0,3 mm y uno máximo de 5,00 mm 
En la norma UNE 53-131 figura el cuadro de tolerancias máximas para el 
diámetro exterior medio. 
Para los ramales portaemisores las tolerancias máximas admisibles en el 
diámetro exterior medio de estos tubos son siempre positivas y toman un valor de 0,3 
mm 
2.4. Espesor puntual 
La tolerancia (e~ - e) entre el espesor en un punto cualquiera (ei) y el espesor 
nominal (e) será siempre positiva (+ x) e igual a: 
𝑦 = 0,1𝑒 + 0,2 𝑚𝑚 
Para tubos con un espesor nominal superior a 24 mm se aplicará la fórmula: 
𝑦 = 0,15𝑒 + 0,02 𝑚𝑚 
En todos los casos los cálculos se redondearán a 0,1 mm por exceso. En la 
norma UNE 51-131 figuran las tablas de tolerancias en el espesor. 
2.5. Diámetro interior medio 
Para ramales portaemisores de PE-32, las tolerancias en el diámetro interior 
medio serán tales que, al introducir un accesorio, gotero, etc., no aumente su diámetro 
interior medio en más del 13% a la temperatura de 23 ± 20ºC. 
2.6. Ovalación 
La ovalación no se considerará en los tubos cuya relación e/Dn sea: e/Dn < 003 
en PE-32 e/Dn <005 en PE-50A y PE-50B 
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Para tubos rígidos o semirrígidos suministrados en tramos rectos, la diferencia 
máxima admisible entre el diámetro exterior máximo o mínimo en una sección recta 
cualquiera y el diámetro exterior medio será igual a x 1 - 0,02 Dn, siendo Dn el diámetro 
nominal, y redondeado al 0,1 mm por exceso. 
Para los tubos flexibles suministrados en forma de rollos dicha diferencia será: 
x2 = 0,06 Dn, siendo Dn el diámetro nominal, y redondeado al 0,1 mm por exceso. 
Los valores máximos de la ovalación para tubos rectos y en rollo figuran en la 
norma UNE 53-131.  
2.7. Longitud de los tubos 
La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10 y 12 m. La 
longitud de los tubos será como mínimo la nominal cuando se mida a 23 ± 20ºC, 
redondeando al cm más próximo por exceso. 
Cuando los tubos se suministren en rollos la longitud se establecerá por acuerdo 
con el fabricante y el diámetro interior de los rollos no deberá ser inferior a 25 veces el 
diámetro exterior medio del tubo. 
Artículo 3. Materias primas. Características y métodos de ensayo 
3.1. Materiales componentes de los tubos de PE 
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de PE, comprendidos 
en este pliego, son los siguientes: 
a) Polietileno de baja, media o alta densidad, según se define de la UNE 53-
188. 
b) Negro de carbono con pigmento. 
El negro de carbono entrará en una proporción del 2,5% ± 0,5% en peso, medido 
según UNE 53-375, y sus características serán las siguientes: 
• Densidad: 1,5 - 2,0 g/cm3. 
• Materias volátiles: Max 9,0 % en peso. 
• Tamaño medio de partícula: 0,010 - 0,025 tm. 
• Extracto de tolueno: 0,10 % en peso. 
3.2. Ensayos de los materiales 
No se prevé, en principio, efectuar ensayos contradictorios de los materiales 
salvo que exista discrepancia sobre su calidad, entre la dirección de las obras y el 
contratista. En este caso los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a cargo 
del contratista. 
Los ensayos y pruebas que sea preciso realizar en laboratorios designados por 
la dirección de las obras, como consecuencia de interpretaciones dudosas de los 
resultados de los ensayos en fábrica o en obra, serán abonados por el contratista o por 
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la administración de las obras, si como consecuencia de ellos se rechazasen o 
admitiesen, respectivamente, los elementos o partes de ellos ensayados. 
3.2.1. Aspecto 
La granza o polvo de moldeo de los polímeros de etileno tendrán tamaño y 
composición uniformes. Su coloración también será uniforme y deberá estar exento de 
materiales extraños que contaminen su pureza. El tipo de polímero será tal que no 
contendrá más del 5% (molar) de comonómero-olefinico, sin ningún otro grupo funcional 
ni mezclas de tales polímeros. 
3.2.2. Determinación de la densidad 
La densidad es la masa por unidad de volumen de material a 20~ +20 C. Se 
expresará en kg/m3 o g/cm3. Su determinación se efectuará por el método de la 
columna de gradiente según las normas UNE 53-188 y UNE 53-020. De acuerdo con el 
resultado la resma base de PE (PE incoloro) se clasificará en: 
• Baja densidad (LDPE) hasta 0,930 g/cm3.  
• Media densidad (MDPE) de 0,931 a 0,940 g/cm3. 
• Alta densidad (HDPE) más de 0,940 g/cm3. 
La tolerancia de densidad para los tipos LD y MD será de + 0,003 g/cm3 y para 
el tipo HD será de + 0,004 g/cm3. 
 3.2.3. Determinación del índice de fluidez 
El índice de fluidez es el peso en gramos, de producto fundido y extraído durante 
10 minutos a 1900 + 0,50 C., a través de una boquilla de 8 + 0,005 mill. por presión de 
un pistón con una carga especificada. La determinación de este índice se efectuará de 
acuerdo con lo establecido en la norma UNE 53-200. 
Según los valores obtenidos del índice de fluidez se establecen cinco tipos: 
• Tipo 1: <0,2 g/10 minutos ± 30 % 
• Tipo 2: 0,2 a 1 g/10 minutos + 30 % 
• Tipo 3: 1 a 10 g/10 minutos + 20 % 
• Tipo 4: 10 a 25 g/10 minutos + 20 % 
• Tipo 5: >25 g/10 minutos + 20 % 
3.2.4. Contenido en volátiles 
El contenido máximo en volátiles de los materiales de PE será inferior a 0,5 %. 
Su determinación se realizará de acuerdo con la norma UNE 53-135. 
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3.2.5. Contenido en cenizas 
El contenido máximo en cenizas para los polímeros de etileno será de 0,05 ± 
0,05 %, exceptuando los tipos con aditivos especiales. Su determinación se realizará de 
acuerdo con la norma UNE 53-090. 
Artículo 4. Fabricación 
4.1. Procedimiento de fabricación 
Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión simple o múltiple y 
simultánea. En este último caso, la unión entre las distintas capas será fuerte y uniforme 
sin que sea posible separar una de otra con un instrumento cortante en ningún punto. 
El espesor de la capa exterior deberá ser, como mínimo, de 0,51 mm 
Las plantas de producción, tanto de tubos como de juntas y accesorios, estarán 
preparadas para la fabricación continua o en serie, obedeciendo a normas de tipificación 
compatibles con el presente pliego. 
4.2. Acabado de tuberías 
Las tuberías de PE de baja densidad se prepararán en rollos de la misma 
longitud para un diámetro y timbraje determinado. Se procurará que la longitud de cada 
rollo sea múltiplo de 25 m. 
Los tubos estarán exentos de grietas y burbujas, presentando la superficie 
exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones y otros eventuales defectos.  
4.3. Laboratorio y banco de pruebas 
El fabricante dispondrá de laboratorio para control de las características físicas 
y químicas de la materia prima y productos acabados. También tendrá un banco de 
pruebas hidráulicas. En ellos se realizarán los siguientes controles: 
1. De la materia prima. 
2. Del proceso de fabricación. 
3. De los productos acabados. 
Artículo 5. Características de los tubos 
5.1. Aspecto 
Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando su superficie 
exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones y de otros defectos eventuales. 
5.2. Contenido en negro de carbono 
El contenido en negro de carbono en el tubo deberá ser de 2,5 ± 0,5 % en peso, 
medido según UNE 53-375. 
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5.3. Dispersión del negro de carbono 
Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la norma UNE 5 1-133, se 
considera que la dispersión del negro de carbono es correcta cuando: 
a) Ningún grado individual supera el valor de la microfotografía 5 y el valor 
medio de las 6 observaciones realizadas no supera el valor 4. 
b) Todas las observaciones efectuadas deben ser mejores que la presentada 
por la microfotografía A. 
5.4. Índice de fluidez 
Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la norma UNE 5 3-200, el 
índice de fluidez del compuesto para los PE 32 no será superior a 1 gr/10 minutos. Para 
los PE 50 A este valor no será superior a 0,3 gr/10 minutos. Para los PE 50 B no será 
superior a 0,4 gr/10 minutos. Las condiciones de ensayo para todos los materiales 
serán: Temperatura 1900 C y peso 2,160 kg. 
Cuando para el PE 50 A se obtenga con estas condiciones un valor inferior a 0,1 
gr/10 minutos, el ensayo deberá repetirse con una carga nominal de 5 Kg y una 
temperatura de 1900 C; los resultados se calcularán para un tiempo de referencia de 
150 s. En este caso no se admitirá un valor del índice de fluidez superior a 0,5 gr/10 
minutos. 
5.5. Resistencia a la tracción 
Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la norma UNE 53-13 3, la 
resistencia a la tracción será, como mínimo, para: 
• PE-32:10 MPa 
• PE-50B: 15 MPa 
• PE-50A: 19 MPa  
5.6. Alargamiento en la rotura 
Cuando los tubos se ensayan, según lo indicado en la norma UNE 53-133, el 
alargamiento en la rotura de los tubos será como mínimo del 35 %. 
5.7. Resistencia a la presión interna en función del tiempo 
Cuando los tubos se ensayan deben superar lo indicado en la norma UNE 53- 
133. 
5.8. Estanqueidad 
Cuando los tubos se ensayan, según lo indicado en la norma UNE 53-133, 
deberán resistir durante 1 minuto, sin experimentar pérdidas, una presión de ensayo 
igual a 0,6 veces el valor de su presión nominal. 
En el caso de tubos de PE-32 empleados en ramales de riego por goteo, la 
presión de ensayo será igual a 0,25 MPa. 
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5.9. Comportamiento al calor 
Cuando los tubos se ensayan, según lo indicado en la norma UNE 53-133, las 
medidas de las probetas no deberán variar en más del 3% en sentido longitudinal. 
5.10. Juntas 
No es posible la unión de tubos de polietileno con adhesivos, y la unión por 
soldadura no se admite en las redes de riego localizado. Tampoco se admiten las 
uniones embridadas. 
La unión con accesorio roscado no deberá realizarse roscando directamente la 
tubería. 
Para la unión con accesorios insertos a presión en dos secciones contiguas de 
tubo, se utilizará únicamente aquellos que permitan a la junta trabajar a fracción y que 
no provoquen un aumento en el diámetro interior del tubo superior al 13%. 
Los componentes del accesorio de unión deberán resistir la corrosión del agua 
que contenga en disolución fertilizantes u otros productos químicos utilizados en la 
agricultura. 
5.11. Uniformidad 
Salvo especificación en contrario del proyecto, los tubos, piezas especiales, 
accesorios y otros elementos suministrados para la obra, tendrán características 
geométricas uniformes y compatibles con los diámetros establecidos para los tubos a 
los que, en su caso, se acoplan. 
5.12. Marcado de tubos y accesorios 
Todos los tubos y accesorios llevarán marcados en lugar apropiado y visible, de 
forma indeleble y sin que obstruya su normal funcionamiento, al menos los datos que 
se indican a continuación: 
En tubos 
• Marcas espaciadas a intervalos de 1,5 m, como máximo, con los siguientes  
• Identificación del fabricante o marca de fábrica. 
• Diámetro nominal (mm). 
• Presión nominal (MPa o kg/cm2) 
• Referencia del material. PE-32 o (LDPE) PE-50B o (MDPE) PE-50A o 
(HDPE) 
• Referencia a la norma UNE correspondiente. 
• Año de fabricación. 
En accesorios 
• Identificación del fabricante o marca de fábrica. 
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• Diámetro nominal (mm) de los tubos con que son compatibles. 
• Presión nominal (MPa o kg/cm2) 
Artículo 6. Tubos de polietileno. Métodos de ensayo 
6.1. Ensayos y pruebas en fábrica 
Los ensayos y pruebas sobre tubos acabados se realizarán siguiendo la 
normativa especificada en el presente pliego. 
Los laboratorios donde se realicen las pruebas serán elegidos con la aprobación 
de la dirección de las obras, y en todo caso permitirán el acceso de un representante de 
aquella para el seguimiento y la verificación de los ensayos. 
6.1.1. Prueba de aspecto 
En probetas de tubo de 30 cm. de longitud se realiza un corte según una 
generatriz y se examinan las superficies interiores y exteriores, así como la sección 
longitudinal. 
El tubo deberá tener un aspecto homogéneo libre de cualquier grieta visible, con 
queras, burbujas, inclusiones extrañas u otros defectos. Todo elemento tubo o rollo que 
en este examen visual presente alguno de dichos defectos será rechazado. 
6.1.2. Determinación de las dimensiones 
Los ensayos se realizarán a la temperatura de 23 a 20ºC y a humedad ambiental. 
En caso de efectuarse las mediciones a diferente temperatura a la indicada, se realizará, 
para la longitud del tubo, una corrección en función de la dilatación de este y tomando 
como referencia la temperatura de 23 ºC. 
Se tomarán como coeficientes de dilatación lineal, para PE-32, 1,7 * i04  
Las mediciones se efectuarán siempre referidas a una misma sección recta del 
tubo. 
a) Las medidas de longitud de los tubos se tomarán con instrumentos 
apropiados para conseguir una precisión no inferior a 5 mm. 
b) Las medidas del diámetro exterior medio se tomarán utilizando una cinta 
métrica (criómetro), en la que se lea directamente el diámetro en función de 
la longitud de la circunferencia, con una precisión mínima de 0,05 mm. 
c) Las medidas del espesor de los tubos se tomarán mediante un micrómetro 
con una precisión mayor o igual a 0,025 mm u otro instrumento de medida 
con el que se obtenga la misma precisión.  
d) La ovalación se determina por la diferencia entre los diámetros máximo o 
mínimo y el diámetro exterior medio de una misma sección recta. Los valores 
obtenidos deberán estar de acuerdo con los indicados en el apanado 4.4. 
Para la toma de medidas deberá utilizarse un calibre de precisión 0,05 mm 
e) Expresión de resultados. En el informe se hará constar: 
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1. La designación del tubo. 
2. La longitud. 
3. El diámetro exterior medio. 
4. El espesor medio. 
5. La ovalación. 
6.1.3. Determinación de la densidad 
Se realizará por el método de la columna de gradiente y según la norma UNE 
53-020. 
6.1.4. Determinación del contenido en negro de carbono 
Se realizará según la norma UNE 53-375. 
6.1.5. Determinación de la dispersión del negro de carbono 
Se realizará según la norma UNE 53-133. 
6.1.6. Determinación de la resistencia a la tracción y del alargamiento en la rotura 
Se realizará según la norma UNE 53-133. 
6.1.7. Determinación de la resistencia a la presión interna en función del tiempo 
Se realizará según la norma UNE 53-133. 
6.1.8. Prueba de estanqueidad 
Se realizará según la norma UNE 53-133. 
6.1.9. Determinación del comportamiento al calor 
Se realizará según la norma UNE 53-133. 
6.2. Pruebas de obra 
6.2.1. Prueba de presión hidráulica 
Esta prueba debe realizarse para la red completa sometiéndola a una presión de 
1,4 veces la máxima presión de trabajo previsible. Si por alguna causa justificada no 
fuese posible hacer esta prueba completa, se probará por tramos de igual timbraje a la 
presión de 1,4 veces la máxima previsible en el tramo. 
La prueba se realizará para la tubería o tramos de tubería de menos de 500 m. 
en orden de servicio con todos sus elementos. 
Llena y purgada la tubería, se mantiene así durante 24 horas. A continuación, se 
elevará la presión lentamente inyectando agua hasta alcanzar la presión de prueba. Se 
anotará el tiempo y, después de una hora sin reponer presión, se comenzará a medir el 
agua que es necesario continuar inyectando para conseguir que la presión se mantenga 
en la de prueba. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
61 
La duración de la prueba será de una hora y la pérdida de agua en este tiempo 
no deberá superar: 
𝑉 = 0,0167 · ∑ 𝐿𝑖 · 𝐷𝑖 · 𝑃𝑖 
Donde: 
• V: cantidad de agua inyectada en L. 
• Li: longitud del tramo i en km. 
• Di: diámetro interior de la tubería en el tramo i en mm. 
Si existen fugas manifiestas, aunque no se superen las pérdidas admisibles, 
deberán ser corregidas para lograr mayor estanqueidad. Si se superan las pérdidas 
admisibles, obligatoriamente se investigarán las causas, se corregirán y se repetirá la 
prueba hasta lograr valores admisibles. 
En un caso u otro los defectos se corregirán en un plazo prudencial que fije la 
dirección de obra. 
Capítulo III. Prescripciones técnicas generales para las tuberías de presión de PVC 
no plastificado utilizadas en el riego localizado 
Artículo 1. Condiciones generales 
1.1. Campo de aplicación 
El presente pliego tiene por objeto definir las características técnicas y las 
condiciones de suministro que han de cumplir los tubos y accesorios fabricados con 
policloruro de vinilo no plastificado, así como aquellos elementos de distinto material 
que se utilicen en las conducciones de agua de las instalaciones fijas y móviles para 
riego. 
1.2. Definiciones 
1.2.1. Tubos de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado 
Son tubos de plástico, rígidos, fabricados a partir de una materia prima 
compuesta esencialmente de resma sintética de PVC técnico, mezclada con la 
proporción mínima indispensable de aditivos colorantes, estabilizantes y lubrificantes y, 
en todo caso, exenta de plastificantes y de materiales de relleno (fillers). 
1.2.2. Accesorios de policloruro de vinilo no plastificado 
Son aquellos elementos que se intercalan en la conducción, unidos a los tubos 
por adhesivo o por junta elástica, para permitir realizar cambios de dirección, 
reducciones, derivaciones, etc. y en cuya fabricación se utiliza la materia prima definida 
en el apartado anterior. 
 1.2.3. Piezas especiales 
Son aquellos elementos que se intercalan en la conducción unidos a los tubos 
por junta mecánica, y destinados al control y regulación de la vena líquida, como llaves, 
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válvulas, manómetros, filtros, etc. Estos elementos pueden ser de distinto material del 
PVC como bronce, acero, etc.  
1.2.4. Juntas 
Son los elementos o dispositivos utilizados para la unión de tubos entre sí o con 
los accesorios y piezas especiales de la conducción. Se consideran dos tipos: por 
encolado y elástica. 
1.2.5. Longitud del tubo 
Es la distancia teórica entre sus extremos. Para los tubos con embocadura dicha 
distancia incluirá la embocadura. 
1.2.6. Diámetro nominal (Dn) 
Es el diámetro exterior teórico en mm especificado en la norma UNE 53-122 y 
que sirve de referencia para identificar y clasificar por medidas los diversos elementos 
acoplables entre sí de una conducción. 
1.2.7. Diámetro exterior medio (De) 
Es el cociente entre la longitud de la circunferencia exterior del tubo, medida en 
cualquier sección recta del mismo, y 3,142, redondeando al 0,1 mm más próximo por 
exceso. 
1.2.8. Espesor nominal (e) 
Es el que se obtiene a partir de la fórmula: 
𝑒 =
𝑃𝑛 · 𝐷𝑛
2 · 𝜎
 
Donde: 
• σ: esfuerzo tangencial de trabajo a 200 C (10 MPa) Dn = diámetro nominal 
del tubo en mm 
• Pn: presión nominal en MPa 
El valor del espesor nominal obtenido se redondea al 0,1 mm inmediatamente 
superior. 
1.2.9. Espesor en un punto cualquiera (ef) 
Es el resultado de la medida del espesor de la pared del tubo en un punto 
cualquiera, redondeando la medida al 0,05 mm inmediatamente superior. 
1.2.10. Espesor medio (em) 
Es la media aritmética de los valores equidistantes de espesor de pared del tubo, 
medidos en puntos uniformemente distribuidos en una misma sección recta. Los 
cálculos se redondearán al 0,1 mm inmediatamente superior. 
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1.2.11. Ovalación en una sección recta de los tubos 
Es la diferencia entre el diámetro exterior o interior medio, respectivamente, y el 
diámetro exterior o interior máximo o mínimo. Se toma el de mayor valor absoluto. Esta 
medida se aplica solamente cuando la relación espesor nominal/diámetro nominal es 
igual o superior a 0,035.  
1.2.12. Ovalación en una sección recta de los accesorios inyectados 
En los accesorios inyectados, macho o hembra, la ovalación será la diferencia 
entre los diámetros máximo y mínimo exteriores o interiores respectivamente. Esta 
medida solamente se aplica cuando la relación: espesor nominal/diámetro nominal, es 
igual o superior a 0,035. 
1.2.13. Presión nominal (Pn) 
Es el valor de la presión interna para la que se ha diseñado el tubo con un 
coeficiente de seguridad que puede mantenerse sin fallos durante 50 años, y que tiene 
en cuenta las fluctuaciones de los parámetros que se pueden producir durante el uso 
continuado del material. 
La presión nominal se expresa en mega pascales: (1 MPa = 10 kg/cm) y forma 
parte de la identificación de los diversos elementos acoplables entre sí de una 
instalación. 
1.2.14. Presión de trabajo (Pt) 
Es la presión calculada en el proyecto y se define como la máxima presión 
hidráulica interior (dinámica, estática o transitoria) a que puede estar sometida una 
tubería en servicio, una vez instalada definitivamente. Se expresa en MPa. 
La presión de trabajo a 20 ºC se corresponde con la presión nominal. 
1.3. Características de los tubos 
1.3.1. Características físicas de los tubos 
• Densidad: 1,35-1,46 g/cm3 
• Resistencia a la tracción, mínima: 49 MPa 
• Alargamiento a la rotura mínimo: 80 % 
• Temperatura de reblandecimiento VICAT: >790 
1.3.2. Características físicas de los accesorios 
Son los descritos en la norma UNE 53-112, parte II. 
1.3.3. Aspecto 
Los tubos deben ser sensiblemente rectos y cilíndricos, exterior e interiormente. 
Su acabado será pulido y brillante, con coloración uniforme y tonalidad opaca que evite 
la penetración de la luz exterior. 
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1.3.4. Características geométricas de tubos y accesorios 
Longitud 
La longitud de los tubos se establecerá por acuerdo con el fabricante, 
admitiéndose una tolerancia de + 10 mm 
Se utilizarán con preferencia tubos de longitud no inferior a 5 metros. 
Cuando por razones de montaje sea necesario emplear piezas de menor 
longitud, se obtendrán mediante corte a escuadra de los tubos.  
Serie de diámetros nominales 
Las series comerciales de diámetros nominales son las que figuran en la norma 
UNE 53-112. 
Espesor nominal 
Es, el que figura en la norma UNE 53-112. 
El espesor en el cuerpo del accesorio será como mínimo el del tubo del mismo 
diámetro y presión nominal. 
Sección del tubo y alineación 
La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las 
generatrices de las superficies cilíndricas interior y exterior del mismo serán dos rectas 
paralelas con las tolerancias de ovalación y rectitud que se especifican en la norma UNE 
53-112. 
1.3.5. Resistencia a la presión interna 
Los tubos deben ensayarse según lo especificado en la norma UNE 53-112. 
Ninguno deberá romper al someterlo a las condiciones dadas en dicha normal 
1.3.6. Resistencia al impacto a 0 ºC y 200 ºC 
Cuando los tubos se ensayan según lo especificado en la norma UNE 53-112, el 
verdadero grado de impacto no deberá ser superior al 5%, si el ensayo se realiza a 0 ºC 
y el 10% cuando se realiza a 20 ºC. 
1.3.7. Comportamiento del calor 
Cuando los tubos se ensayan según lo especificado en la norma UNE 53-112, 
las medidas de las probetas no deberán variar más de un 5% en sentido longitudinal. 
Además, en las probetas no deberán aparecer burbujas, fisuras, cavidades, ni 
exfoliaciones. 
1.3.8. Absorción de agua 
Cuando los tubos se ensayan de acuerdo con la norma UNE 53-112, el valor de 
la absorción de agua de las probetas ensayadas no debe ser superior a 40 g/m2. 
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1.4. Tipos de juntas 
Se consideran dos sistemas para asegurar la estanqueidad y la resistencia 
mecánica en los acoplamientos de los tubos entre sí y con los accesorios; la unión por 
encolado y la unión mediante anillos de elastómeros. 
La elección de uno u otro sistema se realizará en función de la instalación 
proyectada y dentro de las limitaciones y condiciones de utilización que se especifican 
en este documento. 
Cualquiera que sea el tipo de junta que se adopte, deberá verificarse que, en las 
pruebas de rotura a presión, los tubos deberán reventar antes de que la propia junta 
falle.  
1.4.1. Juntas por encolado 
Este tipo de junta exige que uno de los extremos del tubo termine en una copa 
preformada en fábrica, cuya longitud y cuyo diámetro interior deberán cumplir con lo 
especificado en la norma UNE 53-112 tanto para tubos como para accesorios. 
El encolado se realizará entre la superficie exterior del extremo macho y la 
interior de la copa utilizando un adhesivo disolvente del PVC rígido, de modo que se 
consiga una auténtica soldadura en frío. 
Este tipo de junta se utilizará preferentemente para la unión de los tubos con los 
accesorios, pero, en general, no se admitirá para la unión de tubos de diámetro nominal 
superior a 150 mm 
1.4.2. Juntas elásticas 
Este sistema de junta garantiza en general, una estanqueidad más eficaz que el 
encolado, y permite un ligero juego en las uniones de la conducción que consiente 
absorber variaciones de presión de una cierta amplitud. Por otra parte, las uniones son 
más sencillas y rápidas de realizar que por el sistema del encolado. Por estas ventajas, 
deben elegirse preferentemente en las instalaciones fijas de tubería para riego. 
Este tipo de junta exige que uno de los extremos del tubo sea expandido y 
modelado en fábrica con un cajero circular en su interior, en el cual se aloja un anillo 
elastométrico, de tal manera que éste forma parte intrínseca del tubo. El extremo macho 
del tubo debe ir biselado con un ángulo de 150, pero que solamente afecte a la mitad 
del espesor de la pared del tubo. 
La copa deberá estar reforzada para compensar el debilitamiento que se produce 
en la pared del tubo por el cajero donde va alojado el anillo elastomérico. 
El anillo debe estar fabricado con un elastómero compuesto de caucho natural o 
sintético y diseñado de tal forma que produzca un cierre hidráulico trabajando a 
compresión y que el cierre sea más hermético cuanto mayor sea la presión, dentro de 
los límites de su gama de presiones. 
Los diámetros y las longitudes de las embocaduras para tubos accesorios y 
manguitos con junta elástica deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE 53-
112. 
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1.5. Accesorios para tuberías 
Podrán ser de PVC rígido fabricados por moldeo a inyección, o a partir de tubo. 
También pueden utilizarse accesorios de aleación de hierro u otros metales, siempre 
que vayan provistos de adaptadores y juntas adecuadas para su conexión con los tubos 
de PVC. 
En todos los casos su resistencia a la presión interna deberá ser como mínimo 
igual a la del tubo a que se conecten. 
Los accesorios de PVC no plastificado cumplirán las especificaciones de la 
norma UNE 53-112.  
1.6. Uniformidad 
Salvo especificaciones en contrario del proyecto, los tubos, juntas y accesorios 
suministrados tendrán características geométricas compatibles y uniformes dentro de 
cada diámetro y tipo establecidos. 
El director de la obra podrá modificar esta prescripción cuando a su juicio sea 
conveniente. 
1.7. Marcado de los tubos y accesorios 
Los tubos y accesorios de PVC llevarán un marcaje indeleble conteniendo, como 
mínimo, los siguientes datos: 
• Monograma de la marca de fábrica. 
• Indicación PVC. 
• Diámetro nominal en mm. 
• Presión nominal en MPa. 
Artículo 2. Materiales 
2.1. Materiales componentes de las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) rígido 
Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos del resto de los 
elementos de PVC rígido que forman parte de la tubería instalada deberán cumplir las 
especificaciones contenidas en este pliego. 
• Se considerarán sometidos a estas especificaciones los materiales 
siguientes: 
• Resma sintética de PVC técnico. 
• Policloruro de vinilo no plastificado. 
• Aditivos. 
• Adhesivos para encolado del PVC rígido. 
• Lubrificantes para juntas. 
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• Pinturas y otros revestimientos. 
• Otros materiales no especificados que puedan intervenir en la formación de 
la tubería terminada o en su colocación en situación definitiva. 
2.2. Resina sintética de policloruro de vinilo 
Es un material termoplástico, polímero de adicción (homopolímero) de cloruro de 
vinilo, que a temperatura ambiente es sólido, duro, rígido y con deficientes cualidades 
de flexibilidad y resistencia al choque. Tiene poca estabilidad al calor y es difícil de 
moldear en caliente. 
Las materias primas empleadas son el acetileno y el ácido clorhídrico seco. De 
esta combinación se obtiene el gas cloroetano o cloruro de vinilo. 
La resina que se ha de utilizar para la fabricación de los tubos de PVC no 
plastificado será de PVC técnico en polvo con un grado de pureza mínimo del 99 %.  
2.3. Policloruro de vinilo no plastificado (rígido) 
Es un material termoplástico compuesto esencialmente por resina sintética de 
PVC técnico, mezclada con aditivos colorantes, estabilizantes y lubricantes, en las 
proporciones mínimas indispensables para permitir el moldeo del material por extrusión 
y para aumentar la resistencia del producto final a los agentes químicos y a las 
radiaciones técnicas y lumínicas. 
En ningún caso se permitirá el empleo de aditivos plastificantes, ni materiales de 
relleno (fillers) u otros ingredientes que puedan disminuir la resistencia química del PVC 
o rebajar su calidad. 
2.4. Aditivos empleados en la fabricación del PVC no plastificado 
Los aditivos que se mezclen con la resma sintética para la fabricación del PVC 
no plastificado consistirán en pigmentos, estabilizantes metálicos y lubrificantes, 
destinados a facilitar el moldeo de la mezcla por extrusión y hacer el producto final más 
resistente a los agentes químicos y a las radiaciones lumínicas y térmicas. 
La proporción de aditivos que entre en la composición de PVC no plastificado 
será la mínima indispensable para conseguir dichos objetivos. En ningún caso se 
admitirá el empleo de aditivos plastificantes, ni materiales de relleno (fillers) u otros 
ingredientes que puedan disminuir la resistencia química del PVC no plastificado o 
rebajar su calidad. 
2.5. Adhesivos disolventes para juntas soldadas 
Los adhesivos que se utilicen para el encolado de juntas deberán contener como 
vehículo un líquido orgánico volátil que disuelva o ablande las superficies de PVC que 
han de ser unidas de modo que el conjunto se convierta esencialmente en una pieza del 
mismo tipo que el PVC rígido. 
2.6. Lubricantes para juntas elásticas 
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El lubrificante que se utilice para facilitar la inserción del extremo macho de un 
tubo en la copa de otro tubo o accesorio a acoplar mediante junta elastomérica, estará 
exento de aceites o de grasas minerales. 
2.7. Pintura y otros revestimientos 
Las piezas susceptibles de oxidación se protegerán adecuadamente contra la 
corrosión. 
Como protección antioxidante se utilizará primordialmente el revestimiento de 
minio. Este material deberá ser del tipo electrolítico de plomo. No se admite el minio de 
hierro. 
Si se emplea sobre superficies metálicas pulidas, deberá usarse previamente 
una impregnación pasivante, primordialmente de tipo fosfatado. Esta impregnación será 
obligatoria sobre galvanizados y chapas de acero pulido. 
No se admitirán los galvanizados con cinc en frío. Deberán ser efectuados por 
inmersión en baño caliente. El espesor mínimo de capa protectora será, al menos, de 
treinta (30) micras.  
La protección de cualquier clase que sea tendrá que mantener su inalterabilidad 
garantizada, al menos, durante diez (10) años, salvo para las pinturas a la intemperie, 
que deberán mantener su inalterabilidad, por lo menos, durante tres (3) años. 
Los revestimientos con resinas epoxi en piezas ocultas mantendrán su 
inalterabilidad, al menos, durante diez (10) años. Para revestimiento epoxi al aire libre 
se garantizará la inalterabilidad durante cinco (5) años. 
2.8. Otros materiales no especificados 
Se atendrán a la normalización del Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización (IRANOR) y reunirán las características que para cada material se 
determinen en la correspondiente norma UNE. 
Artículo 3. Fabricación 
3.1. Procedimiento de fabricación de los tubos 
Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión y arrastre. 
La materia prima a utilizar será una mezcla homogénea de resma de PVC en 
polvo y de los aditivos indispensables. Ambos componentes deberán cumplir las 
prescripciones que figuran en los apartados 11-3 y 11-4 de este pliego. 
3.2. Procedimiento de fabricación de los accesorios 
La materia prima a utilizar para la fabricación de los accesorios de PVC rígido 
deberá cumplir las mismas especificaciones que la empleada para la fabricación de los 
tubos. 
El procedimiento de fabricación más perfeccionado es el de moldeo a inyección. 
Durante el proceso de fabricación deberá verificarse el completo llenado de los moldes, 
comprobándolo mediante la auscultación de coqueras o poros en el material. 
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3.3. Fabricación en serie 
Las plantas de producción, tanto de tubos como de accesorios, estarán 
preparadas para la fabricación en serie obedeciendo a normas de tipificación 
compatibles con el presente documento. 
3.4. Laboratorio y banco de pruebas 
El fabricante dispondrá de laboratorios debidamente equipados para la 
determinación de las características físicas y químicas de la materia prima y de los 
productos acabados, y de un banco de pruebas. En ellos se realizarán los siguientes 
ensayos y controles: 
1. De la materia prima. 
2. Del proceso de fabricación. 
3. De los productos acabados. 
Los ensayos y controles se realizarán con la periodicidad que se demande y los 
resultados se conservarán en los correspondientes registros.  
Artículo 4. Pruebas y métodos de ensayo 
4.1. Clasificación 
Las pruebas se clasifican en dos grupos: 
• Pruebas en fábrica o en banco de pruebas. 
• Pruebas en obra. 
4.2. Pruebas en fábrica 
4.2.1. Normativa general 
La dirección de obra controlará el proceso de fabricación y los materiales 
empleados en todos y cada uno de los elementos que deberán entrar a formar parte de 
la tubería de riego. 
Si el contratista no es fabricante de alguno de ellos deberá introducir en su 
contrato de suministro, la cláusula que permita al director de obra efectuar tal control. 
Cuando existan procesos industriales secretos, se advertirá así en la oferta, 
sustituyéndose tal control de proceso, por un control especial de calidad del producto 
acabado que fijará el director de la obra. 
El fabricante comunicará con quince (15) días de antelación de manera escrita y 
expresa, a la dirección de obra la fecha en que pueden comenzarse las pruebas. La 
dirección de obra puede asistir de forma personal o representada a tales pruebas. Si no 
asiste, el fabricante enviará certificación de los resultados obtenidos. 
4.2.2. Ensayos de materias primas 
El fabricante deberá asegurarse que tanto las materias primas como los 
compuestos y mezclas que intervienen en la fabricación, poseen características 
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constantes y cumplen las especificaciones requeridas para conseguir las para los 
productos acabados se exigen en este pliego. 
4.2.3. Control del proceso de fabricación 
Se realizarán sobre muestras obtenidas a lo largo del proceso de producción de 
los tubos y accesorios. Cada dos horas y a la salida del tubo de cada extrusora, se 
efectuarán las determinaciones siguientes: 
a) Examen visual del aspecto general (acabado exterior e interior de la pared 
del tubo). 
b) Pruebas dimensionales (diámetro exterior medio, concentricidad, ovalación y 
espesor). 
4.2.4. Pruebas sobre los productos acabados 
Se realizarán, obligatoriamente, las siguientes pruebas: 
• Examen del aspecto exterior. 
• Pruebas de forma y dimensiones. 
• Prueba de estanqueidad. 
• Prueba de rotura bajo presión hidráulica interior. 
• Prueba de tracción. 
• Prueba de aplastamiento (flexión transversal).  
Las pruebas a efectuar constituyen un método doble de control para garantizar 
una probabilidad baja de que existan elementos defectuosos. 
El proveedor clasificará los elementos por lotes de doscientas (200) unidades 
iguales o fracción. Los tubos deberán estar numerados por series con numeración 
correlativa y por un procedimiento de grabado en la masa. Las piezas metálicas se 
numerarán de la misma forma por troquelado. 
El director de obra recibirá una relación de los números de las piezas a examinar 
y por un procedimiento aleatorio escogerá en cada lote el número de elementos 
necesarios para cada etapa de control. 
Siempre que un lote sea desechado, se identificarán y marcarán todas las piezas 
por algún procedimiento que permita su fácil reconocimiento como no aptas. Además, 
se tomará nota del número de cada pieza para evitar fraudes. En el caso de que estos 
elementos se incluyesen en la obra, en contra de las instrucciones de la dirección de la 
obra, a juicio de esta, podrá llegarse a la rescisión del contrato. 
Examen del aspecto externo 
Los tubos deberán presentar a simple vista una distribución uniforme de color, y 
estarán libres de estrías, rebabas, fisuras, coquetas, poros, burbujas, ondulaciones u 
otros defectos. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
71 
Se comprobará en la sección transversal la homogeneidad de coloración y se 
comprobará si existen inclusiones extrañas, grietas, burbujas u otros defectos. 
Se rechazará cualquier elemento (tubo o accesorio) que por un defecto 
observado en el examen a simple vista o por presentar señales de haberse reparado en 
frío o en caliente, el director de la obra considere no apto para su empleo. Su número 
se eliminará de la lista para efectuar el muestreo y las piezas eliminadas no se repondrán 
en el lote, debiendo quedar éste con su número de piezas primitivo rebajado en el de 
piezas eliminadas. 
Determinación de la densidad 
Este ensayo se realizará según la norma UNE 53-020. En caso de litigio se 
realizará por el método del picnómetro, descrito en dicha norma. Curvas con una 
precisión de 0,05 mm. 
Forma y dimensiones 
Se realizará la prueba en cinco (5) tubos de cada lote para verificar lo siguiente: 
• Ortogonalidad de los extremos del tubo. 
• Alineación de las generatrices. 
• Longitud. 
• Diámetro externo. 
• Espesor de la pared del tubo. 
• Ovalación. 
Las pruebas se realizarán a 230 + 20 ºC y a humedad ambiental, sin 
acondicionamiento previo de los tubos.  
En caso de efectuarse estas medidas a diferente temperatura a la indicada se 
realizará, para la longitud del tubo, una corrección en función de la dilatación de este y 
tomando como referencia la temperatura de 23º C. 
Las pruebas se verificarán de la siguiente forma: 
Se medirá cada una de las dimensiones en cada uno de los cinco tubos 
seleccionados. Se hallará la media aritmética de cada dimensión y las desviaciones con 
respecto a la media. 
Se obtendrá la desviación típica y el intervalo de confianza con una fiabilidad del 
noventa y cinco y medio por ciento (95,5%). El intervalo de confianza será: m 2 5 siendo 
m la media y 5 la desviación típica de los valores medidos. 
Si los valores extremos del intervalo de confianza no superan las tolerancias, se 
admitirá el lote. En el caso contrario se rechazará. 
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Prueba de estanqueidad 
Para efectuar esta prueba se utilizarán los cinco tubos tomados para las pruebas 
de forma y dimensiones. 
Los tubos se mantendrán desde una hora antes a una temperatura de 230 ºC ± 
20 ºC. Cada tubo se probará de la siguiente forma: 
Se cerrarán herméticamente sus extremos con un procedimiento que ni implique 
alteración de la resistencia del tubo, colocando en la tapa de un extremo un manómetro 
contrastado, un purgador de aire y una llave de llenado que estará conectada a una 
fuente de presión hidráulica. 
Se llenará el tubo de agua y después de purgar el aíre interior se va elevando la 
presión hidráulica a razón de 1 Kg/cm2 cada minuto, hasta alcanzar la presión de Pu. 
Esta presión de prueba se mantendrá durante una hora. 
Durante este tiempo no deben observarse fugas, goteos o transpiraciones 
visibles. Si en el primer conjunto de cinco tubos hay más de uno defectuoso, se 
rechazará también todo el lote. 
Determinación de la resistencia a la presión interna 
Se efectuará sobre tres probetas cortadas de tres tubos diferentes de cada lote, 
con una longitud: 
𝐿 = 3 · 𝐷𝑛 + 𝑋 
Donde: 
− L: longitud de la probeta en mm. Tiene un valor mínimo de 250 mm. 
− Dn: diámetro nominal del tubo en mm. 
− X: longitud de los tapones de cierre en mm. 
El ensayo se realizará aplicando el método de la norma UNE 53-112.  
Si la prueba no fuera satisfactoria en las tres probetas se rechazará el lote. Si 
solo una no alcanza el valor exigido, se ensayarán otras tres probetas sacadas de tres 
nuevos tubos tomados al azar. Si estas tres resultan satisfactorias se aceptará todo el 
lote, pero si falla una se rechazará. 
Ensayo de alargamiento y rotura a tracción 
Mediante esta prueba se determina el esfuerzo máximo en el punto de fluencia 
o el de rotura, así como el alargamiento de la rotura a tracción de probetas normalizadas 
obtenidas del tubo. 
El ensayo se realizará aplicando el método de la norma UNE 53-112. 
Ensayo de resistencia al impacto a 0 y 200 ºC 
Se realiza esta prueba sobre cinco tubos distintos elegidos al azar en cada lote, 
y aplicando el método de la norma UNE 53-112. 
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Determinación del comportamiento al calor 
Este ensayo tiene por objeto determinar la variación de longitud de los tubos 
después de sometidos a la acción del calor, así como su aspecto. 
Se realizará por el método especificado en la norma UNE 53-112. 
4.3. Pruebas en obra 
Son dos pruebas hidráulicas diferentes: una a presión inferior y otra a 
estanqueidad. 
4.3.1. Prueba a presión hidráulica interior 
Las tuberías de PVC serán probadas a presión por tramos que no excedan de 
500 m. 
La presión de prueba será 1,5 Pt. Si hay diferentes presiones nominales, se 
probará por tramos compuestos de tubos de igual clase. 
La tubería debe ser apoyada y anclada correctamente para resistir el empuje 
desarrollado durante la prueba de presión. 
La presión se controlará de forma que en ningún punto de la tubería existan 
valores inferiores a 1,4 Pt. 
El control se efectuará mediante uno o varios manómetros contrastados. 
Se purgará de aire la tubería mediante ventosas instaladas en los puntos altos. 
Se llenará de agua y se verificará la continuidad hidráulica de la tubería en el tramo 
antes de aplicar presión. 
Seguidamente se hará subir la presión en el tubo a velocidad inferior a 12 Kg/c, 
por minuto. Alcanzada la presión de prueba se cortará la entrada de agua. Se mantendrá 
la tubería es esta situación durante quince minutos. La prueba se considerará 
satisfactoria si el manómetro no alcanza un descenso superior a: 0,15 Pt  
Si el descenso es superior, se corregirán las pérdidas de agua hasta conseguir 
la prueba satisfactoria dentro de un plazo prudencial que será fijado por la dirección de 
obra. 
4.3.2. Prueba de estanqueidad 
Esta prueba debe realizarse para la red completa sometiéndola a la máxima 
presión estática previsible. Si por alguna causa justificada no fuese posible hacer esta 
prueba completa, se probará por tramos de igual timbraje a la mayor de las siguientes 
presiones: 
Máxima presión estática prevista en el tramo, o bien Pt. 
La prueba se realizará para la tubería o tramos de tubería en orden de servicio 
con todos sus elementos. 
Llena y purgada la tubería, como en la prueba anterior, se elevará la presión 
lentamente inyectando agua hasta alcanzar la presión de prueba. Se anotará el tiempo, 
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y se comenzará a medir el agua que es necesario continuar inyectando para conseguir 
que la presión se mantenga en la de prueba. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de treinta minutos y la pérdida 
de agua en este tiempo no debe superar: 
𝑉 = 0,12 · ∑ 𝐿𝑖 · 𝐷𝑖 
Donde: 
− V: cantidad de agua que es necesario inyectar para que se mantenga la 
presión de prueba (l). 
− Li: longitud de tramo i en m. 
− Di: diámetro exterior de la tubería en el tramo i en m. 
Si existen fugas manifiestas, aunque no se superen las pérdidas admisibles, 
deberán ser corregidas para lograr la mayor estanqueidad. Si se superan las pérdidas 
admisibles, obligatoriamente se investigarán las causas, se corregirán, y se repetirá la 
prueba hasta lograr valores admisibles. 
En un caso u otro los defectos se corregirán en un plazo prudencial que fije la 
dirección de obra. 
4.3.3. Prueba de estanqueidad en llaves y ventosas 
Para efectuar estas pruebas en llaves y en ventosas, se montará la pieza 
formando un trozo corto de tubería obturado en sus extremos. 
Se harán dos pruebas para las llaves; una de ellas con llave abierta, 
comprobando que no hay pérdidas ni humedades. Se admite el apretado de 
prensaestopas. 
La segunda, a llave cerrada, con una cámara cargada de agua a presión y la otra 
vacía. En la vacía no se apreciarán humedades a través del obturador. 
La prueba será también de doble control, sobre cinco (5) elementos en primera 
etapa y otros cinco (5) en segunda.  
Para las ventosas solo se realizará la prueba descrita para llave abierta y 
aplicando el mismo método. 
Artículo 5. Tolerancias 
5.1. Tolerancias en el diámetro exterior medio 
Las tolerancias admisibles serán siempre positivas y se determinarán por la 
fórmula: 
0,0015 · 𝐷𝑛 + 0,1 
Siendo Dn el diámetro nominal en mm, redondeando a 0,1 mm por exceso, con 
valor mínimo de 0,2 mm En la norma UNE 53-112 figuran las tolerancias para el diámetro 
exterior medio. 
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5.2. Tolerancias en el espesor de la pared 
Serán siempre positivas y se determinarán según la norma UNE 53-112. En 
dicha norma figuran las tolerancias para el espesor de la pared. 
5.3. Tolerancias en la ovalación para tubos y accesorios 
Será en todos los casos igual o inferior a 0,012 Dn, redondeando al 0,1 mm más 
próximo por exceso, con un valor mínimo de 0,5 mm 
En la norma UNE 53-112 se encuentran tabulados los valores de la ovalación. 
5.4. Tolerancia en la longitud nominal 
Será de más o menos 10 mm (diez milímetros en defecto o en exceso) para 
todas las longitudes, cualesquiera que sean los diámetros. 
5.5. Tolerancias en la longitud de la embocadura de tubos y accesorios para uniones 
por encolado y por junta elástica 
Serán las especificadas en la norma UNE 53-112. 
5.6. Tolerancias en el diámetro interior de la embocadura de tubos y accesorios para 
uniones por encolado y por junta elástica 
Serán las especificadas en la norma UNE 53-112. 
5.7. Tolerancias en la ortogonalidad de los extremos 
El plano teórico que define la corona circular que se encuentra en cada extremo 
del tubo formará con la generatriz de este un ángulo comprendido en el intervalo 90 ± 
20 grados sexagesimales. 
5.8. Tolerancias en la alineación 
Se medirán de acuerdo con lo especificado en el artículo 4.2.4.4.b.  
Capítulo IV. Prescripciones técnicas generales para los elementos de la estación 
de bombeo y la red de riego 
Artículo 1. Equipos de impulsión 
1.1. Definiciones 
• Bomba centrífuga. Dispositivo que transforma la energía mecánica procedente de 
un motor en energía hidráulica. El elemento característico de la bomba es el rodete 
o impulsor; dependiendo de su geometría, la relación entre H/Q (altura/gasto) será 
alta: rodetes radiales; baja: rodetes axiales; y, media: rodetes helicoidales o 
semiaxiales. 
• Bomba de desplazamiento positivo. En este caso la energía mecánica de un motor 
se aplica a una cámara que se llena y vacía de forma periódica. Son de uso frecuente 
en la incorporación de fertilizantes y fitosanitarios a las redes de riego. 
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• Curvas características de una bomba. Son aquellas que relacionan la altura con el 
gasto, la potencia y el rendimiento. 
• NPSHd. Es un valor característico de cada aspiración en una estación de bombeo. 
Es el resultado de la siguiente expresión: 
𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = (
𝑃𝑎
𝛾
− ℎ𝐴 − ℎ𝑣) − 𝑘 · 𝑄
2 
Donde: 
− Pa/γ: es aproximadamente10 metros al nivel del mar. 
− hA: es la distancia entre el rodete y el nivel del agua. 
− hv: es la tensión de vapor del fluido. 
− k·Q2: es la pérdida de carga en la aspiración. 
• NPSHr. Es un valor característico de cada bomba, suministrado por el fabricante. 
• Cavitación. Es el fenómeno producido cuando NPSHr es mayor que NPSHd. Se 
traduce en vibraciones y daños en la bomba. 
• Velocidad específica. Conocidos los valores de giro (N), altura (H) y gasto (Q) de 
una bomba; la velocidad específica (ns) es el valor que tendría otra semejante 
elevando un gasto de 1 m3/s a una altura de 1 metro: 
𝑛𝑠 = 𝑁 ·
√𝑄
𝐻
3
4
 
Donde: 
− N: expresado en r/min. 
− Q: expresado en m3/s. 
− H: expresado en metros. 
• Leyes de semejanza. Dependiendo de la velocidad de giro, una misma bomba ofrece 
valores diferentes de altura (H), gasto (Q), potencia (P) y altura neta positiva de 
aspiración requerida (NPSHr).  
Características y especificaciones 
El diámetro de los colectores de aspiración e impulsión será tal que la velocidad 
del fluido no supere 1,2 m/s. 
El espesor de la tubería seguirá las recomendaciones UNE tanto para secciones 
normalizadas como para las que no lo están. 
1.2. Elementos habituales que forman parte de la aspiración y de la impulsión 
• Válvula de pie u otro elemento de cebado. Cuando se trata de bombas verticales 
habitualmente siempre se colocarás en el soporte guía, para evitar que su descarga 
limite la lubricación de los ejes. 
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• Cono de aspiración. La brida de aspiración siempre será inferior a la del tubo que le 
precede; para unirlas se empleará un cono asimétrico que impida el alojamiento de 
aire en su parte superior. Esta pieza puede realizarse a partir de chapa o de tubo; 
en cualquiera de los dos casos puede ser de aceros normales o inoxidables. No hay 
indicaciones normativas sobre su longitud, sí las hay sobre su espesor: UNE 19053. 
Dependiendo del tipo de agua se emplearán diferentes grados de protección: aceros 
inoxidables, pintura epoxi, galvanización, etc. 
• Cono de impulsión. La brida de la impulsión siempre será inferior a la del tubo que 
le sigue; para unirlas se empleará un cono simétrico hasta la sección que asegure 
la velocidad ya indicada. Esta pieza puede realizarse a partir de chapa, de tubo o 
ser de fundición. Dependiendo del tipo de agua se emplearán diferentes grados de 
protección: aceros inoxidables, fundición dúctil con mortero de cemento, pintura 
epoxi, galvanización, etc. 
• Ventosas. Sobre el cono de impulsión, o inmediatamente después, se colocarán 
ventosas para eliminar el aire de la columna de aspiración, donde no se instaló 
válvula de pie. 
• Manguito que evite la transmisión de las vibraciones. Colocado después del cono de 
impulsión, aislará las vibraciones del grupo de impulsión y absorberá posibles fallos 
en las medidas. 
• Válvula de compuerta. Se instala después del cono de impulsión solo para la puesta 
en marcha y en la parada, excepto en las instalaciones que siempre están bajo 
presión de funcionamiento, donde solo se usa durante la puesta en marcha y en las 
reparaciones. 
• Válvulas de llenado de la tubería. Controlan el grado de apertura en función del 
tiempo necesario para el llenado de la tubería, o midiendo la presión aguas abajo. 
Suelen ser hidráulicas o de compuerta motorizadas. Se colocan a la salida de la 
bomba. 
• Válvula de retención. Se instalan después de la válvula de compuerta o de llenado 
para evitar que la bomba gire al revés en las paradas. Es una seguridad añadida 
cuando hay válvula de pie. 
• Válvulas de alivio. Instaladas después de la válvula de retención, pueden resolver 
problemas de sobre presión. Complementan a las válvulas anticipadoras de onda. 
• Transmisores de presión. Se roscan directamente sobre el colector de salida 
después de una llave de esfera y aguas abajo de la válvula de retención. El objetivo 
es obtener una medida analógica de la presión que será enviada a una entrada del 
autómata que controla el grupo de bombeo.  
• Colectores. Las tuberías, que dentro de la estación de bombeo, sirven de aspiración 
e impulsión se ejecutarán en materiales de gran resistencia a rotura y 
envejecimiento: fundición, tuberías de acero con o sin soldadura, etc. El diámetro y 
espesor estará recogido en alguna de las normas UNE-EN ISO 6708, sobre 
diámetros, y UNE 19047, sobre tubos galvanizados soldados UNE 19048, sobre 
tubos galvanizados sin soldadura UNE 19049, sobre tubos de acero inoxidable 
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1.3. Condiciones de funcionamiento de una bomba 
Las curvas características de una bomba acotaran el intervalo de funcionamiento 
sin cavitación, esto es, cuando la altura neta positiva de aspiración disponible (NPSHd) 
es > a la requerida (NPSHr). 
1.4. Golpe de ariete en estación de bombeo 
El golpe de ariete ha de calcularse para comprobar el resultado, sobre todo, de 
paradas bruscas por interrupción del fluido eléctrico. 
La ubicación de la válvula de retención protegerá elementos sensibles como 
contadores y filtros. El anclaje de esta soportará el empuje máximo sin transmitirlo 
directamente al edificio donde se alojan las bombas. 
Cuando el golpe de ariete es positivo puede amortiguarse con válvulas 
hidráulicas anticipadoras de onda, en otro caso es necesario instalar un calderín u otros 
sistemas. 
1.5. Automatización de estaciones de bombeo 
La regulación del bombeo será por el sistema de caudal-presión. El 
funcionamiento de una estación atenderá a la demanda de un determinado gasto en 
cada momento y a la presión que desee mantenerse en puntos críticos de la red de 
distribución. En los dos casos se trata de señales analógicas que un autómata 
interpretará para que las bombas atiendan la curva resistente. 
En todos los casos el criterio es dar autonomía de funcionamiento a la estación 
de bombeo frente a un control centralizado de la zona regable. 
1.6. Condiciones para los acopios 
Los elementos mecánicos podrán almacenarse en recintos cerrados agrupados 
en conjuntos homogéneos, identificando su posición con etiquetas. 
En el caso de bombas verticales, donde los ejes se suministran desmontados, 
se evitarán golpes y rozaduras que puedan provocar vibraciones durante el 
funcionamiento. 
Los elementos eléctricos, excepto motores, no se acopiarán a la intemperie. 
1.7. Características de las bombas utilizadas 
Las características mínimas exigibles a los equipos de bombeo a instalar serán 
las siguientes: 
• Bomba centrífuga horizontal.  
• Caudal nominal 54 m3/h 
• Potencia de 20 CV (15 kW) 
• Elevación máximo de 57 m.c.a. 
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1.8. Condiciones de los materiales 
Todos los equipos de bombeo a instalar deberán satisfacer los puntos de 
funcionamiento para los que han sido calculados y llevarán asociado motores cuya 
potencia nominal figura en los cálculos justificativos. 
Al constar la instalación de aparatos de medida de calidad, se comprobará en la 
obra el punto nominal de cada bomba, en presencia del Ingeniero Director. 
De modo transitorio, los motores eléctricos, pueden ser alimentados por grupos 
electrógenos, capaces de dar las solicitaciones requeridas, en tanto haya mayor 
suministro de energía en la red. 
Válvulas 
El director de las obras podrá exigir si lo cree oportuno, protocolo de pruebas de 
las válvulas tales como pruebas de seguridad y hermeticidad del cuerpo y prueba de 
hermeticidad del cierre. 
Tuberías metálicas 
Están diseñadas para disminuir las pérdidas de carga y evitar posibles 
cavitaciones y pulsaciones de presión. Se construirán teniendo en cuenta las siguientes 
normas: 
• El radio de los codos ha de ser como mínimo vez y media el diámetro interior 
de las tuberías. 
• La longitud de los conos ha de ser como mínimo siete veces la diferencia 
entre los diámetros interiores máximo y mínimo. 
• Los entronques de las tuberías se rigidizan con refuerzos planos. 
• No se permitirá la soldadura directa de conos con las reducciones, etc. en 
bridas. 
La unión se hará mediante un carrete cilíndrico cuya longitud no será nunca 
inferior a cien milímetros, que se suelda por un extremo a la brida y por el 
otro a la pieza en cuestión. 
• El sobreespesor por corrosión será como mínimo de dos milímetros. 
• Las bridas, tornillería y juntas se construirán de acero con la norma DIN 
correspondiente a bridas planas para soldar. 
El director de las obras podrá exigir además si lo cree oportuno, certificado de 
calidad de la chapa empleada, y control radiográfico de al menos un 15% del total de 
las soldaduras. 
1.9. Ejecuciones generales 
Las ejecuciones de obras con materiales utilizados en las obras de este Proyecto 
y no analizadas específicamente en este capítulo, serán de buena calidad y con las 
características que exija su correcta utilización y servicio. En todo caso, el Contratista 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
80 
deberá seguir escrupulosamente las normas especiales que, para cada caso, señale el 
Director de Obra según su inapelable juicio.  
1.10. Ensayo y pruebas 
No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y 
aceptados por el Ingeniero Director de las Obras y previa finalización en su caso de las 
pruebas y ensayos previstos en este Pliego. 
Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las cualidades 
de los materiales y este P.P.T. serán abonadas por el Contratista. 
Podrán ser rechazados todos aquellos materiales que no cumplan las 
condiciones exigidas en este P.P.T., ateniéndose el Contratista a lo que por escrito le 
ordene el Ingeniero Director de las Obras 
Artículo 2. Filtro 
2.1. Definición 
El filtro está concebido para retener las partículas sólidas contenidas en el agua, 
que restan eficiencia a los grupos de impulsión y obturan las boquillas de los emisores 
de riego. 
El elemento filtrante está en el interior de una carcasa que dispone de entrada, 
salida y tapa de acceso que incluye, frecuentemente, una salida de limpieza. Las 
entradas y salidas pueden ser en rosca, brida y abrazadera. En los dos primeros casos 
son salidas Normalizadas en función de la presión de trabajo. 
La distancia entre bridas es característica de cada fabricante, no hay 
Normalización al respecto. 
Todos los elementos que forman el filtro son de materiales inalterables a los 
fluidos que deben filtrar o estarán protegidos por capas adicionales de recubrimientos 
especiales. 
2.2. Etiquetado 
Sobre la carcasa del filtro, de forma indeleble, se indicarán las siguientes 
características: 
• Diámetro de la brida. 
• Gasto máximo y gasto recomendado. 
• Tipo de protección. 
• Grado de filtrado. 
• Presión máxima de trabajo. 
• Marca, modelo y fabricante. 
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En la documentación suministrada por el fabricante figurarán además el manual 
de mantenimiento, las características del elemento filtrante y la curva de gasto – pérdida 
de carga. 
2.3. Velocidad de filtración y composición de filtros 
Para definir la dimensión de la instalación de filtrado se deben seguir las 
recomendaciones del fabricante sobre velocidad de trabajo, máxima y mínima, en 
función del fluido que ha de filtrarse.  
2.4. Pérdidas de carga y determinación del momento de la limpieza 
Es característico de cada filtro decidir con que pérdida de carga ha de ponerse 
en funcionamiento la limpieza. La presión se medirá antes y después del filtro. Cuando 
la diferencia entre las dos presiones sea superior, en general a los 5 m, se pondrá en 
marcha la limpieza. 
Los filtros de malla están constituidos por una carcasa exterior en la cual se 
alojan tres cámaras diferenciales. Una primera cámara de desbaste que coincide con la 
boca de entrada del agua al filtro en la que se sitúa la malla gruesa que se utiliza como 
filtración grosera. En la segunda cámara se aloja el elemento filtrante donde quedan 
retenidos los sólidos. En la tercera cámara es la de limpieza (autolimpieza) separada de 
la filtración mediante un sellado especial. 
Especificaciones técnicas 
• Caudal de trabajo: 450 m3/h 
• Presión mínima: 2 bar 
• Presión máxima: 10 bar 
• Área de filtración: 8000 cm2 
• Temperatura máxima: 80 ºC 
• Diámetro entrada/salida: 6" 
Datos de lavado 
• Válvula de lavado: 2” 
• Tiempo del ciclo de lavado: 25 s 
• Consumo agua lavado: 105 L 
Control y electricidad 
• Voltaje del control: 24 V DC 
• Tensión de operación: alterna monofásica 220 V 50 Hz 
• Motor eléctrico: 1/2 CV (220 V), 1/3 CV (12 V) 
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Materiales de construcción 
• Cuerpo del filtro: acero al carbono 37-2 y 44-2 Epoxy. 
• Tornillería: cincada calidad 5.6 y 5.8 
• Mallas: acero inoxidable 316 
Artículo 3. Válvulas 
3.1. Válvulas de compuerta 
Las válvulas de compuerta, responderán a la norma UNE-EN-593, serán de 
bridas, dispondrán de husillo estacionario de acero inoxidable ST-1.4021 con cantos 
romos, tuerca de latón, compuerta de fundición dúctil tipo EN-GJS500-7, vulcanizada 
con goma tipo EDPM (etileno-propileno) con cierre estanco y elástico, cuerpo y tapa de 
fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7, según norma UNE-EN-1563 ó similar, con 
superficies de paso lisas y estanqueidad garantizada a base de juntas de tipo NBR 
(caucho-nitrílico). Serán necesariamente todas de cierre en sentido horario.  
Las bridas responderán a la Norma EN-1092-2 y los tornillos de la misma serán 
de acero inoxidable. 
Las válvulas de compuerta estarán protegidas interior y exteriormente con resina 
epoxi adecuada para agua potable, en polvo, aplicada electrostáticamente en una sola 
capa y con un espesor mínimo en las partes esenciales de 250 micras, según DIN 
30677 parte 2 apartado 4.2.1. (tabla 1), admitiéndose un mínimo de 150 micras 
en las partes indicadas en la misma norma y apartado. Para la buena aplicación y 
adherencia del tratamiento al soporte, la superficie de la válvula habrá de estar limpia 
de impurezas de toda clase como suciedad, aceite, grasa, exudación y humedad y se 
granallará como mínimo al grado Sa 2 1/2 como se define en la norma UNE-EN-8501. 
La unión del cuerpo y la tapa deberá realizarse sin tornillo o con tornillos 
embutidos y protegidos de la humedad, de acero inoxidable St 8,8 DIN 912 de cabeza 
hueca; preferiblemente el sistema de deslizamiento de la compuerta por el cuerpo de la 
válvula se realizará sin guías macho en éste, de modo que tampoco existan las 
correspondientes guías hembra en la compuerta. 
La colocación se efectuará sobre un macizo de hormigón tipo HM-15 al que se 
anclarán mediante redondo de acero especial galvanizado de diez milímetros (10 mm.) 
de diámetro o mediante algún otro sistema similar que asegure su estabilidad en 
servicio. 
Las válvulas deberán ser sometidas a las siguientes pruebas: 
• Medida del espesor de las capas de resina epoxi. 
• Control de no porosidad a una corriente continua de 1000 V. 
• Control de resistencia a golpes con una energía de 5 Nm con granalla de 25 
mm de diámetro y de continuidad del revestimiento. 
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• Control de adherencia mediante sello pegado y máquina de pruebas a 
tracción a 8 N/mm2. 
• Pruebas de estanqueidad con compuerta abierta a 24 atm de presión. 
• Pruebas de presión con compuerta cerrada por ambos lados a 17,6 atm de 
presión. 
3.2. Válvulas de mariposa 
Las válvulas de mariposa serán de tipo reforzado y dispondrán de eje y mariposa 
de acero inoxidable, cojinetes de bronce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil tipo 
EN-GJS-500-7 y anillo de cierre elástico de etileno propileno y desmultiplicador 
inundable con una estanqueidad IP-68, con husillo de acero inoxidable, indicador visual 
y bloqueo mecánico, según norma UNE-EN-593. Serán necesariamente todas de cierre 
en sentido horario. 
Los taladros de cuerpo de válvula responderán a la norma UNE-EN-1092-2. 
Las llaves, se colocarán entre bridas planas mediante tornillos pasantes 
atirantados de acero inoxidable. Como norma general, las válvulas de mariposa se 
montarán con el eje horizontal y en posición abierta. Las válvulas estarán protegidas 
con resina epoxi aplicada electrostáticamente en una capa, con un espesor mínimo de 
150 micras, resistente a la humedad y deberán estar provistas de su correspondiente 
casquillo sujeto con tornillo, salvo indicación expresa en contra.  
Los tubos o piezas especiales a los que se acoplen las llaves, deberán estar 
suficientemente anclados para soportar los esfuerzos que las llaves puedan transmitir. 
En el caso de válvulas motorizadas, el actuador eléctrico cumplirá las siguientes 
características: 
• Estarán dimensionados para el servicio todo o nada. 
• La velocidad de salida de 4 hasta 180 rpm/min. (50 Hz). 
• Motor trifásico con aislamiento clase F, protección total del motor por tres 
termostatos incluidos en el bobinado del estator, motor sin caja de bornas, 
conexión sobre conector del motor. 
• Mecanismo de rodillos ajustable a la posición cerrado/abierto. 
• Limitador de par ajustable sin escalonamiento en escalas de par calibrada 
para los sentidos de cierre y apertura, valor ajustado directamente legible en 
daNm. 
• Interruptor de par y de carretera cada uno con un contactor de apertura y 
cierre, IP-68. 
• Volante para servicio manual, desembraga automáticamente con arranque 
motor y queda inmóvil durante el servicio eléctrico. 
• Temperatura servicio de -20 ºC hasta +80 ºC. 
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• Acoplamiento de salida, según norma EN-ISO-5210. 
3.3. Válvulas de pequeño diámetro 
Las válvulas o llaves de paso de diámetro nominal igual o inferior a dos pulgadas 
(2"), serán de compuerta con husillo de latón laminado estacionario, cuerpo y cuña 
monobloque de bronce y volante metálico. Dispondrán de extremos roscados y 
responderán a una presión de servicio de diez atmósferas (10 atm), que deberá figurar 
grabada en su exterior. 
Los precios de cada unidad, comprenden las operaciones y elementos 
accesorios, así como los anclajes, uniones necesarias para su colocación, prueba, 
pintura, etc. 
Articulo 4. Tubería de acero galvanizado 
4.1. Definición 
Las tuberías de acero deberán cumplir las condiciones especificadas en el 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de 
agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas, pertenecientes a la clase A. 
4.2. Espesores y timbrajes 
La determinación de diámetros y espesores se realizará con arreglo al Pliego, 
igual que las pruebas de estanqueidad. 
El sistema de galvanizado podrá realizarse por inmersión o mediante electrólisis. 
El espesor mínimo será de 20 micras. 
4.3. Pruebas en las conducciones 
El Pliego de prescripciones técnicas del M.O.P.U., regula tanto las pruebas en 
fábrica como las pruebas "in situ" de las tuberías de abastecimiento de agua.  
Las verificaciones y pruebas, en fábrica, para las tuberías pueden resumirse en: 
a) Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 
b) Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
c) Pruebas de estanqueidad de todos los tubos a presión normalizada. 
d) Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. 
e) Pruebas de rotura por la acción de cargas exteriores. 
Artículo 5. Ventosas 
Las ventosas serán automáticas y trifuncionales (doble efecto). El diámetro 
nominal de las ventosas corresponderá al diámetro de conexión con la tubería, así como 
al diámetro de aducción/expulsión de aire. 
En el caso de ventosas que hayan de funcionar con presiones inferiores a 5 atm, 
se ha de especificar que sean de baja presión. 
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Las ventosas deberán disponer de una válvula de corte para el mantenimiento 
de las mismas cuando la tubería se encuentra en servicio. 
5.1. Calidad de los materiales 
Las calidades de los materiales de las ventosas iguales o superiores a lo 
especificado a continuación: 
• Cuerpo y tapa. Fundición ASTM A-48, Clase 30 ó A-126 Clase B ó GGG- 40. 
• Guía y partes móviles. Acero inoxidable, Norma ASTM A-276 y de latón y 
bronce, Norma ASTM 88-52. 
• Flotador. Acero inoxidable Norma ASTM A-240 de presión de colapsamiento 
70 atm. Purgador de control: Bronce o acero inoxidable. 
• Resistencia a la corrosión y al envejecimiento. Todas las superficies 
interiores que estén en contacto continuo con el agua y las superficies 
externas (incluyendo la tornillería) que estén en contacto permanente con el 
sol, el agua o la atmósfera, deben ser resistentes a la corrosión y al 
envejecimiento. 
5.2. Control de calidad 
En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por 
Organismo Autorizado o Administración Competente conforme con la Norma UNE-EN 
1074:2001 no será necesario realizar un control de calidad de las ventosas. En 
caso contrario se realizará el siguiente control de parámetros, que será certificado por 
un Laboratorio de Control externo. 
5.2.1. Resistencia mecánica 
Resistencia de la carcasa a la presión interior y de todos los componentes 
sometidos a presión 
Las ventosas deben resistir, sin sufrir daños, una presión interior igual al mayor 
de los dos valores siguientes: PEA o 1,5·PFA. Este ensayo se realizará de acuerdo al 
método del anexo A de la norma UNE-EN 1074-1:2001, no apreciándose visualmente 
ninguna fuga exterior ni ninguna otra señal de defecto.  
Resistencia del obturador a la presión diferencial 
Las ventosas en la posición de ventosas cerrada deben resistir sin sufrir ningún 
daño una presión diferencial, aplicada al obturador, igual al menor de los dos valores 
siguientes: 1,5·PFA o PFA+5. Si el PMA indicado para las válvulas es mayor que este 
valor, la presión diferencial a aplicar debe ser igual a PMA. 
Para verificar este requisito, se ensayar una ventosas, en el estado en el que se 
suministra, según el método de ensayo del anexo B de la norma UNE-EN 1074-b1:2001. 
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5.2.2. Estanqueidad 
Estanqueidad de la carcasa a la presión interior y de todos los componentes 
sometidos a presión 
• Estanqueidad a la presión interior. 
Las ventosas serán estancas al agua a una presión interior igual al mayor de los 
siguientes valores: PEA o 1,5·PFA. 
Para verificar este requisito se somete una ventosa, en el estado en que se 
suministra, a un ensayo de presión de agua conforme con el apartado 5.1.1 de la norma 
UNE-EN 1074-1:2001 o a un ensayo de presión de aire de 6 bar conforme con el 
proyecto de norma prEN 1266-1:1999, no debe detectarse ninguna fuga. 
• Estanqueidad a la presión exterior. 
Para verificar este requisito se somete una ventosa, en el estado en que se 
suministra, al ensayo del anexo D de la norma UNE-EN 1074-1:2001, cualquier variación 
de presión durante el ensayo no debe superar el valor de 0.02 bar. 
Estanqueidad del asiento 
• Estanqueidad del asiento a alta presión. 
En asiento de las ventosas, en la posición de ventosa completamente cerrada, 
debe ser estanco, con un ratio de fuga definido y seleccionado entre los ratios A y F 
indicados en el proyecto de norma prEN 1266-1:1999, el ratio de estanquidad requerido 
se debe indicar en la realización n técnica del fabricante. Para verificar este requisito se 
somete una ventosa, en el estado en que s e suministra, de acuerdo con el capítulo A.4 
de la norma prEN 1266-1:1999, a una presión diferencial igual a 1.1xPFA para agua, o 
6 bar para aire, el ratio de fuga medido no debe superar el ratio definido. 
• Estanqueidad del asiento a una baja presión. 
Los requisitos deben ser conformes a los de apartado anterior pero a una presión 
diferencial de agua de 0.5 bar. 
5.2.3. Características neumáticas 
La característica facilitada por el fabricante será el caudal de aire en función de 
la presión. El caudal no será inferior al 90% del valor indicado por el fabricante, en dos 
puntos de la curva, siendo estos dos puntos indicativos del rango de utilización de la 
válvula y sus funciones. 
Función de salida de aire 
El ensayo de tipo debe realizarse según se indica en el anexo A de la norma 
UNE-EN1074-4:2001. Este ensayo no se exige en ventosas de dimensiones superiores 
a DN 100. 
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Función de entrada de aire 
El ensayo de tipo debe realizarse según se indica en el anexo B de la norma 
UNE-EN1074-4:2001. Este ensayo no se exige en ventosas de dimensiones superiores 
a DN 100. 
Función de desgasificación 
Esta función se debe verificar mediante la medición de la sección de orificio 
pequeño dela ventosa, calculando el caudal que lo atraviesa en condiciones sónicas, y 
comparando el resultado con el valor facilitado en los catálogos del fabricante. La 
diferencia no debe ser superior a ± 10%. 
5.2.4. Resistencia a la fatiga 
Resistencia a la fatiga con función de entrada y/o salida de aire 
Esta fatiga se debe evaluar sometiendo a la válvula a 250 ciclos consecutivos de 
llenado y drenaje, según el anexo C de la norma UNE-EN 1074-4:2001, con la presión 
variando entre la atmosférica y PFA. La ventosa se debe abrir y cerrar completamente 
durante el ensayo y superar los ensayos de estanquidad del apartado 1.2.2 de la norma 
después de los 250 ciclos. 
Resistencia a la fatiga con función de desgasificación 
Dicha fatiga se debe evaluar sometiendo la válvula a 2500 ciclos consecutivos 
de desgasificación. Esto se puede realizar mediante la inyección continua de aire en el 
sistema, permitiendo la evacuación periódica del aire, o mediante la inyección cíclica del 
aire. La ventosa se debe abrir y cerrar completamente en cada ciclo del ensayo y debe 
superar los ensayos de estanquidad del apartado 1.2.2. después de los 2500 ciclos. 
Ensayo de apertura después de un cierre prolongado 
Este ensayo sirve para asegurar que el obturador se abrirá después de haber 
estado sometido a presión durante largo tiempo. El ensayo se debe llevar a cabo con la 
ventosa en el estado en que se suministra, montada verticalmente, a una temperatura 
de50 ºC sometida a una presión hidráulica de al menos PFA durante 5 días. Después 
se retira la presión y se verifica que la ventosa se abre con normalidad. La ventosa debe 
superar los ensayos de estanquidad del apartado 1.2.2. 
5.3. Marcado 
Las ventosas se deben marcar de manera visible y durable del siguiente modo: 
• DN. 
• Identificación de los materiales de la carcasa.  
• PN. 
• Identificación del fabricante. 
• Identificación del año de fabricación. 
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• Norma aplicada. 
Para ventosas de DN < 50, sólo son obligatorias las siguientes marcas: 
• PN. 
• Identificación del fabricante. 
• Norma aplicada.  
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TITULO II: CONDICIONES FACULTATIVAS 
CAPÍTULO I. DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
Artículo 1. El Ingeniero Director 
Corresponde al Ingeniero Director: 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales 
del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 
arquitectónica. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del 
Graduado en Ingeniería, el certificado final de la misma. 
Artículo 2. El Graduado en Ingeniería 
Corresponde al Graduado en Ingeniería: 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto 
en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 
en unión del Ingeniero y del Constructor. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, alas normas técnicas 
de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones. 
Artículo 3. El Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
Corresponde al Coordinador de seguridad y salud: 
a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por 
el constructor. 
b) Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
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c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva. 
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a las obras.  
Artículo 4. El Constructor 
Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra 
en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con el Ingeniero y el Ingeniero Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las 
normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción. 
g) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
h) Facilitar al Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para 
el cumplimiento de su cometido. 
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
Artículo 5. El Promotor - Coordinador de gremios 
Cuando el promotor, en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un 
contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores autónomos 
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para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas 
para el constructor en el artículo 6. 
CAPÍTULO II: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
Artículo 6. Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
Artículo 7. Oficina en la obra 
El Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre 
el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: El Proyecto de Ejecución La 
Licencia de Obras. El Libro de Ordenes y Asistencia. El Plan de Seguridad e Higiene. El 
Libro de Incidencias. 
El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 
documentación de los seguros mencionados en el artículo 4. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jomada. 
Artículo 8. Representación del contratista. 
El Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección 
Facultativa, la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter 
de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 4. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El cumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
Ingeniero para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 
Artículo 9. Presencia del constructor en la obra 
El contratista o su representante, estará en la obra durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará al Ingeniero Director en las visitas que haga a las obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones 
y liquidaciones. 
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Artículo 10. Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspectos de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado 
en Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Ingeniero Técnico dentro de los límites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, 
toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 
20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
Artículo 11. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos 
del proyecto 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, e instrucciones correspondientes 
se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, 
con detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra.  
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 
crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 
tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
Artículo 12. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, ante el 
promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnica o facultativa del Ingeniero Director de obra 
no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si 
lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director de obra, el cual 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para 
este tipo de reclamaciones. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, 
toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 
20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
Artículo 13. Recusación por el contratista del personal nombrado por el Ingeniero 
El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el Artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 
ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
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Artículo 14. Faltas del personal 
El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 15. Subcontratas 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de 
obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
CAPÍTULO III. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS 
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
Artículo 16. Caminos y accesos 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta. El Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o 
mejora.  
Artículo 17. Replanteo 
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos 
en su oferta. 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero Técnico y una 
vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión 
de este trámite. 
Artículo 18. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato 
suscrito con el promotor, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes 
y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el 
Contrato. 
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al 
plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las 
obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las 
normativas urbanísticas de aplicación. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al 
Ingeniero Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos 
al menos con tres días de antelación. 
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Artículo 19. Orden de los trabajos 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 
su variación la Dirección Facultativa. 
Artículo 20. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le 
sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
Artículo 21. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 
por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto 
la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo  
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
Artículo 22. Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecución 
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
Artículo 23. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
Artículo 24. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Ingeniero o el Ingeniero Técnico 
o el Coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 
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Artículo 25. Obras ocultas 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, el Constructor levantará los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: 
uno, al Ingeniero; otro, al Ingeniero Técnico; y, el tercero, al Contratista, firmados todos 
ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
Artículo 26. Trabajos defectuosos 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en el Proyecto y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 
control que compete al Ingeniero Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Técnico 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si 
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero de la obra, quien resolverá. 
Artículo 27. Vicios ocultos 
Si el Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Ingeniero. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los 
vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor. 
Artículo 28. De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
Proyecto preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor 
deberá presentar al Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos 
que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
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Artículo 29. Presentación de muestras 
A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
Artículo 30. Materiales no utilizables 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido 
en el Plan de Residuos de Construcción y Demolición. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 
cuando así lo ordene el Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 
Artículo 31. Materiales y aparatos defectuosos 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que 
no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero a instancias del Ingeniero Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 
objeto a que se destinen.  
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los 
materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor 
cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad 
inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables ajuicio del Ingeniero, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor 
prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
Artículo 32. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del 
Constructor. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
Artículo 33. Limpieza de las obras 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos 
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
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Artículo 34. Obras sin prescripciones 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), cuando este sea aplicable. 
CAPÍTULO IV: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
Artículo 35. De las recepciones provisionales 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero al Promotor la 
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción 
provisional. 
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Ingeniero 
y del Ingeniero Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado 
Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo 
de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor. 
Artículo 36. Documentación final de la obra 
El Ingeniero Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, 
con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 
Artículo 37. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Ingeniero Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de 
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 
por el Ingeniero con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 
Artículo 38. Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad 
y el Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de 
conservación o reparación a que viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a 
la fianza o a la retención. 
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Artículo 39. Conservación de la obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. Si el edificio fuese 
ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de 
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
Artículo 40. De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en 
el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no 
existir plazo, en el que establezca el Ingeniero Director, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra 
en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites 
establecidos en el artículo 35. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero 
Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.  
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TITULO III: CONDICIONES ECONÓMICAS 
CAPÍTULO I: PRINCIPIO GENERAL 
Artículo 1. 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo 
a las condiciones contractualmente establecidas. 
Artículo 2. 
El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones 
de pago. 
CAPÍTULO II: FIANZAS Y GARANTÍAS 
Artículo 3. 
El contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma 
prevista en el Proyecto. 
Artículo 4. Fianza provisional 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio 
para la misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la 
subasta. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 
tomar parte en la subasta. 
Artículo 5. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 
representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades 
de obra que no fuesen de recibo. 
Artículo 6. De su devolución general 
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución 
de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...  
Artículo 7. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
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Si el Promotor, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantías. 
CAPÍTULO III: DE LOS PRECIOS 
Artículo 8. Composición de los precios unitarios 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
• Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 
y equipos anteriormente citados. 
• Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación 
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
• Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de 
la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 
de los costes directos e indirectos. 
• Beneficio industrial: 
El beneficio industrial del Contratista será el pactado en el contrato suscrito entre 
el Promotor y el Constructor. 
• Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma 
de los Costes Directos más los Costes Indirectos.  
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• Precio de Contrata: 
El precio de Contrata es la suma de los Costes Directos, los Indirectos, los 
Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
El IVA gira sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
Artículo 9. Precios de contrata. Importe de contrata 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera 
se contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra. El Beneficio Industrial del Contratista se fijará en el contrato 
entre el Contratista y el Promotor. 
Artículo 10. Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del 
Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero 
y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia 
se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 
Artículo 11. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Artículo 12. De la revisión de los precios contratados 
Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios 
en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar 
de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 
efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, 
percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 
superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 
plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
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Artículo 13. Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que el Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista, 
siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 
CAPÍTULO IV: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 14. Administración 
Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario 
actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el Artículo 7 del 
presente Pliego de Condiciones Particulares. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
Artículo 15. Obras por Administración directa 
Se denominas "Obras por Administración directa" aquellas en las que el 
Promotor por si o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
Ingeniero-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando 
su transporte a la obra y, en suma Interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado 
por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y 
Contratista. 
Artículo 16. Obras por Administración delegada o indirecta 
Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen 
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan 
Son, por tanto, características peculiares de las Obras por Administración 
delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes á la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Ingeniero-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 
suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos. 
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b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 
trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el 
importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
Artículo 17. Liquidación de obras por Administración 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada 
o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Ingeniero Técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios 
de cada oficio y su categoría, acompañando, a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de 
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 
haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje 
convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en 
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de 
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
Artículo 18. Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor delegada los realizará el Promotor 
mensualmente según aprobados por el propietario o por su delegado representante de 
las cuentas de Administración las partes de trabajos realizados 
Independientemente, el Ingeniero Técnico redactará, con igual periodicidad, la 
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente. 
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Artículo 19. Normas para la adquisición de materiales y aparatos 
No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada 
se reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor 
se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su 
representación al Ingeniero-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.  
Artículo 20. Del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la 
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 
unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el 
fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Ingeniero Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse 
de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el artículo 59 b, que 
por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 
someterá el caso a arbitraje. 
Artículo 21. Responsabilidad del Constructor 
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por 
él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 
artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar 
por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o 
perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
CAPÍTULO V: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
Artículo 22. Formas varias de abono de las obras 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
contrato suscrito entre el Contratista y el Promotor, se preceptúe otra cosa, el abono de 
los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
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unidades ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades 
de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de 
ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 
sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base 
para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del 
Ingeniero-Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 
anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato 
suscrito entre Contratista y Promotor determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
Artículo 23. Relaciones valoradas y certificaciones 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato suscrito entre 
Contratista y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 
Ingeniero. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego Particular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación se le facilitarán por el Ingeniero técnico los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del 
plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero-Director en 
la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 
expedirá el Ingeniero-Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se 
deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza o retención como 
garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
Promotor, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a 
los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por 
ciento de contrata. 
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Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período 
a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas 
a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen.  
Artículo 24. Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo 
que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
Artículo 25. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
Salvo lo preceptuado en el contrato suscrito entre el Contratista y el Promotor, el 
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con 
el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo caso el Ingeniero-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 
realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 
a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
Artículo 26. Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos especiales no 
contratados 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase 
de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no 
sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 
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Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique 
en el contrato entre el Contratista y el Promotor. 
Artículo 27. Pagos 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, 
y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas 
por el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  
Artículo 28. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 
Ingeniero-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el contrato suscrito entre el Contratista y el Promotor, o en su 
defecto, en el presente Pliego Particular o en su defecto en los Generales, en el caso 
de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; 
en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, 
se valoraran y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
CAPÍTULO VI: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
Artículo 29. Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de 
terminación de las obras 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje 
del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el 
contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, contados 
a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza o 
retención. 
Artículo 30. Demora de los pagos por parte del propietario 
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir 
la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses 
de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 
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Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes 
sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que 
su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución 
del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que 
en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles 
la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en 
el contrato.  
CAPÍTULO VII: VARIOS 
Artículo 31. Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero- 
Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero-Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales 
de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 
unidades de obra contratadas. 
Artículo 32. Unidades de obra defectuosas pero aceptables 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler 
la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
Artículo 33. Seguro de las obras 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra 
que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
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El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 
expresa del Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá disponer de 
dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Ingeniero-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro 
ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.  
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, 
al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos 
Artículo 34. Conservación de la obra 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Promotor, el Ingeniero-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo 
lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 
en el plazo que el Ingeniero-Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen 
que estas operaciones no se realicen. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 
y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
Artículo 35. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria 
y previa autorización del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o 
retención.   
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
111 
TITULO IV: CONDICIONES LEGALES 
Artículo 1. Preliminar 
Se entiende el presente pliego como orientativo para la focalización del contrato 
entre el propietario y el constructor. 
Artículo 2. Contratista 
Pueden ser contratistas de las obras los españoles y extranjeros que se hayan 
en posición de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y a las sociedades y 
compañías legalmente constituidas y renegociadas en España. 
Quedan exceptuados: 
• Los que se hayan procesados criminalmente, si hubiese recaído contra ellos acto 
de prisión. 
• Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o bienes intervenidos. 
• Los que en contratos anteriores hubiesen fallado reconocidamente con sus 
compromisos. 
• Los que estuviesen premiados como deudores a los males públicos en 
conceptos de seguros contribuyentes. 
Artículo 3. Sistemas de contratación 
La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los siguientes 
sistemas: 
• Por tanto, alzado, comprende la ejecución de toda o parte de la obra, con 
sujeción estricta a los documentos del proyecto y a una cifra fija. 
• Por unidades de obra, ejecutadas así mismo con arreglo a los documentos del 
proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 
• Por administración directa o indirecta con arreglo a los documentos del proyecto 
y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 
• Por contratos, de mano de obra, siendo de cuenta de la propiedad el suministro 
de los materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a los anteriores. 
Artículo 4. Adjudicación de las obras 
La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquier de los tres 
procedimientos siguientes: 
• Subasta pública o privada. 
• Concurso público o privado. 
• Adjudicación directa. 
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En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que 
este sea conforme con lo especificado en los documentos del proyecto. En el segundo 
caso la adjudicación será libre elección. 
Artículo 5. Formalización del contrato 
Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que 
podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a 
las disposiciones vigentes. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que 
ocasionen la extensión del documento en que se consigue el contrato. 
Artículo 6. Responsabilidad del contratista 
El contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la memoria 
no tendrá consideración de documento del proyecto). 
El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y 
además a lo dispuesto por la Ley de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros 
Sociales. 
El contratista es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en la que las obras 
están emplazadas. 
Artículo 7. Accidentes de trabajo y daños a terceros 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto en la 
legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin 
que por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad de 
cualquier aspecto. 
El contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes señalan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a 
los viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes y perjuicios de todo género que puedan acaecer o sobrevenir, 
por no cumplir lo legislado sobre la materia, el contratista será el único responsable, o 
sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios se incluye lo 
necesario para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
El contratista será el responsable de todos los accidentes, que, por inexperiencia 
o descuido, sobrevinieran en la obra. Y será, por tanto, de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y, en cuanto a ello hubiera lugar, de todos los 
daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
El contratista cumplirá los requisitos que reflejan las disposiciones vigentes sobre 
la materia, debiendo exhibir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
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Artículo 8. Pago de tributos 
El pago de tributos e impuestos en general, municipales y de otro origen cuyo 
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente 
a los propios trabajos que se realizan correrán a cargo de la contrata, siempre que en 
las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el 
contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el 
Ingeniero Director considere justo hacerlo.  
Artículo 9. Hallazgos 
Todas las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en la finca objeto del 
proyecto, pertenecen al Estado Español, quien deberá velar por su adecuada 
conservación y puesta en valor. 
El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le 
indiquen por el director de obra. El propietario abonará al contratista el exceso de obras 
o los gastos especiales que estos trabajos ocasionen. 
Serán pertenencia del Estado los materiales y corrientes de agua que, como 
consecuencia de la ejecución de las obras, aparecerán en los terrenos que se realizarán, 
pero el contratista tendrá derecho a utilizarlas en la construcción. 
En caso de tratarse de aguas y si las utiliza, será de cargo del contratista las 
obras que sea conveniente ejecutar, recogerla o desviarla, para su utilización. Así 
mismo, dichas obras deberán ser notificadas y autorizadas por la administración 
competente. 
La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de 
materiales procedentes de los terrenos donde se ejecutan los trabajos, así como las 
condiciones técnicas u económicas, en que estos aprovechamientos han de ejecutarse, 
se señalarán en cada caso concreto por el Ingeniero Director de obra. 
Artículo 10. Causas de rescisión del contrato 
Serán causas suficientes para la rescisión del contrato las indicadas a 
continuación: 
• La muerte o incapacidad del contratista. 
• La quiebra del contratista. 
En los casos anteriores si los herederos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo 
las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede admitir o 
rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a 
indemnización alguna. 
Las alteraciones del contrato por las siguientes causas: 
• La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales a juicio del director de obra, y, en cualquier caso, siempre que la 
variación del presupuesto, como consecuencia de estas modificaciones, 
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represente en más o menos 40 % como mínimo del importe de las unidades de 
obra modificadas. 
• Las modificaciones de unidades de obra, siempre que estas representen 
variaciones en más o menos 40 %, como mínimo, en algunas de las unidades 
que figuran en las mediciones modificadas del proyecto. 
• La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas 
ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 
tres meses a partir de la adjudicación, la devolución de la fianza será automática. 
• La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido en un año. 
• El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plan señalado.  
• El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
• La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta. 
• El abandono de la obra sin causa justificada. 
• La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
Artículo 11. Litigios y reclamaciones el contratista 
Todo desacuerdo de la cláusula del contrato y del presente Pliego de 
condiciones, que se promoviese entre el contratista y el propietario, será resuelto con 
arreglo a los requisitos y en la forma prevista en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Artículo 12. Liquidación en caso de rescisión 
Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento del 
contratista se abonará a este todas las obras ejecutadas con arreglo a las concesiones 
prescritas, y todos los materiales al pie de obra, siempre que sean de recibo y en la 
cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, y aplicándole a éstos el precio 
que fija el ingeniero. 
Las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se estén 
empleando en el momento de la rescisión quedarán en la obra hasta la terminación de 
estas, abonándose de antemano y de común acuerdo. 
Si el ingeniero estimase no conservar dichos útiles serán retirados 
inmediatamente de la obra. 
Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del contratista, se 
abonará la obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de esta que 
reúnan las debidas condiciones y sean necesarios para la misma, descontándose un 15 
% en calidad de indemnizaciones por daños y perjuicios, sin que mientras duren estas 
negociaciones se pueda entorpecer la marcha de los trabajos. 
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Artículo 13. Dudas y omisiones en la realización del proyecto 
Lo mencionado en alguno de los documentos 1, 2 y 3 (memoria, planos y pliego 
de condiciones) habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en todos ellos. 
En caso de duda u omisión en cualquiera de los documentos del proyecto, el 
contratista se comprometerá a seguir, en todo momento, las instrucciones el Ingeniero 
Director de obra. 
Las omisiones en algunos de estos documentos o las descripciones erróneas de 
los detalles de las obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el 
espíritu o intención expuestos en estos documentos o que, por su uso y costumbre, 
deban de ser realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar 
estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 
correcta y completamente especificados en los citados documentos. 
Artículo 14. Tribunales 
Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial serán de competencia de 
los tribunales.  
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1. Caseta de riego 
Nº Ud Descripción Medición 
Subcapítulo 1.1: Acondicionamiento del terreno 
1.1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  Total m2  ..............: 63,000 
1.1.2 M3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos medios, con retroexcavadora, 
incluso ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  Total m3  ..............: 48,000 
Subcapítulo 1.2: Cimentación 
1.2.1 M2 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 
mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME. 
  Total m2  ..............: 108,000 
1.2.2 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, 
incluso armadura (100 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según 
normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  Total m3  ..............: 21,250 
1.2.3 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 
  Total m2  ..............: 19,200 
Subcapítulo 1.3: Estructura 
1.3.1 Kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  Total kg  ..............: 336,375 
 
1.3.2 Kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos 
y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  Total kg  ..............: 420,270 
1.3.3 U Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y 
taladro central biselado, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 47,0973 cm de 
longitud total. 
  Total u  ..............: 6,000 
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Nº Ud Descripción Medición 
Subcapítulo 1.4: Cerramientos 
1.4.1 M2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 cm. de una cámara para 
revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos 
de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, 
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas 
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-FFB y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  Total m2  ..............: 70,000 
1.4.2 Kg Acero laminado S275 JR, en vigas alveolares laminadas en caliente, preparadas para 
paso de instalaciones, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  Total kg  ..............: 32,000 
Subcapítulo 1.5: Cubierta 
1.5.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior 
y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 
kg./m3. con un espesor total de 35 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 
  Total m2  ..............: 37,030 
1.5.2 Kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  Total kg  ..............: 140,000 
 
Subcapítulo 1.6: Carpintería y cerrajería 
1.6.1 U Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, RPT, de 100x200 cm. de 
medidas totales,de 3 hojas, permeabilidad clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y 
resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de 
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  Total u  ..............: 2,000 
1.6.2 M2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor y lámina transparente, con 
protección a la radiacción UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, 
i/ fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de 
junquillos, según NTE-FVP-8. 
  Total m2  ..............: 4,000 
1.6.3  U Puerta basculante de 200x200 m. de una hoja de aluminio lacado blanco, accionada 
manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y 
bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías 
laterales, cerradura, herrajes de colgar y patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, 
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  Total   ..............: 1,000 
Subcapítulo 1.7: Electricidad 
1.7.1 M Cable flexible de cobre de 2,5 mm2 de sección y de tensión nominal 450/750V H07V-K 
con aislamiento de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
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Nº Ud Descripción Medición 
  Total m  ..............: 43,500 
1.7.2 M Cable flexible de cobre de 4 mm2 de sección y de tensión nominal 0,6/1 kV H07V-K y 
cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  Total m  ..............: 8,000 
1.7.3 M Cable rígido de aluminio de 70 mm2 de sección y de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ, 
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento 
de Baja Tensión 2002. 
  Total m  ..............: 120,000 
1.7.4 U Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral 
en la parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de 
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  Total u  ..............: 1,000 
1.7.5 M3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos medios, con retroexcavadora, 
incluso ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  Total m3  ..............: 3,000 
1.7.6 M3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte 
de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 
  Total m3  ..............: 2,000 
1.7.7 M Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x75 mm. y 3 m. de 
longitud, sin separadores, con cubierta con p.p. de accesorios y soportes; montada 
suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material 
aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21. 
  Total m  ..............: 12,000 
1.7.8 U Toma de tierra con electrodo de pica de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm y 
longitud 2 m, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. Según el Reglamento de Baja Tensión 2002 
  Total u  ..............: 1,000 
1.7.9 U Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 25 kW. compuesto por armario 
metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm. 
  Total u  ..............: 1,000 
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2. Establecimiento de la plantación 
Nº Ud Descripción Medición 
Subcapítulo 2.1: Actuaciones previas 
2.1.1 Ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 57,03 t/ha de estiércol de 
vacuno, extendido con medios mecánicos. 
  Total ha  ..............: 17,800 
2.1.2 Ha Labor de desfonde con tractor agrícola de 150 CV de potencia nominal, con arado de 
vertedera de desfonde monosurco, ejecutándose la labor a una profundidad de 80 cm., 
con inversión de 
horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula. 
  Total ha  ..............: 17,800 
2.1.3 Ha Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados 
de cultivador suspendido ligero de 15 brazos 
  Total ha  ..............: 17,800 
Subcapítulo 2.2: Plantación 
2.2.1 Ha Unidad de replanteo por hectarea con equipo topográfico compuesto por topógrafo y 
ayudante, con estación total, jalones, cuerdas y medios auxiliares 
  Total ha  ..............: 17,800 
2.2.2 U Revisión de los plantones y almacenamiento a su llegada a la explotación en zanjas de 
50-60 cm de profundidas localizadas en una zona sombreada, ventilada y con buena 
humedad, recubriendo sus raíces con tierra o arena húmeda, hasta el momento de la 
plantación. Antes de la plantación, los plantones se sacan de las zanjas donde se han 
conservado y se procede a una poda ligera de raíces, eliminando aquellas demasiado 
largas o dañadas. 
  Total u  ..............: 36.310,000 
2.2.3 U Manzano de variedad Golden Parsi injertado sobre patrón M-9 Pajam-2 Cepiland de un 
año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, certificado.. 
  Total u  ..............: 13.829,000 
2.2.4 U Manzano de variedad Golden Crielaard injertado sobre patrón M-9 Pajam-2 Cepiland de 
un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, certificado.. 
  Total u  ..............: 13.502,000 
2.2.5 U Manzano de variedad Brookfield Gala injertado sobre patrón M-9 Pajam-1 de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, certificado.. 
  Total u  ..............: 9.343,000 
2.2.6 Ha Plantación con arado plantador y tractor agrícola de 150 CV, distancia entre plantones de 
1,2 m, anchura entre líneas de árboles de 4 m. Nudo de injerto 4 cm por encima del nivel 
del suelo. i/pp de remolque y tractor auxiliar. 
  Total ha  ..............: 17,800 
2.2.7 Ha Revisión general de los árboles colocando en condiciones los que se encuentran 
defectuosamente instalados. 
  
Total ha  ..............: 17,800 
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Nº Ud Descripción Medición 
2.2.8 Ha Poda de plantación incluyendo tijeras de poda manuales. 
  Total ha  ..............: 17,800 
2.2.9 Ha Reposición de marras con 2 palas royeras, 2 azadas y alquiler de un remolque de dos 
ejes, de dimensiones 3,6x2x1 m y una capacidad de carga de 5 t. 
  Total ha  ..............: 17,800 
Subcapítulo 2.3: Cuidados posteriores 
2.3.1 U Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno extruído, doble capa, de 90 
mm. de diámetro aprox., resistente a los rayos UV y fotodegradable a partir de 5 años, 
de 60 cm. de altura, empotrado en el terreno y con aporcado de tierras a una altura de 
25 cm. 
  Total u  ..............: 36.310,000 
Subcapítulo 2.4: Espaldera 
2.4.1 U Perfil normalizado de acero hueco redondeo A-42 de diámetro 30 mm de diámetro y 2 
mm de espesor. 
  Total u  ..............: 9.635,000 
2.4.2 U Cable tensor para espaldera, formado por cable de acero de diámetro 7 mm. 
  Total u  ..............: 2.078,000 
2.4.3 M Alambre para espaldera, formado por alambre de acero galvanizado de 3 mm de diámetro 
  Total m  ..............: 132.319,000 
2.4.4 U Tensores para alambres, galvanizado 
  Total u  ..............: 9.615,000 
2.4.5 M3 Hormigón en masa HL-150/B/20 de dosificación 150 kg/m3, con tamaño máximo de árido 
de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor será de 10 cm, 
según CTE/DB SE C y EHE-08. 
  Total m3  ..............: 452,000 
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3. Maquinaria 
Nº Ud Descripción Medición 
 
3.1 U Tractor de 80 CV de potencia 
  Total u  ..............: 1,000 
3.2 U Pulverizador hidráulico suspendido con depósito de polietileno de alta densidad de 600 L 
de capacidad. Accionado por la toma de fuerza del tractor de 80CV. Posibilidad de acoplar 
lanzas individuales o rejas en los extremos de la barra. 
  Total u  ..............: 1,000 
3.3 U Pulverizador hidroneumático arrastrado de 2.500 L de capacidad de polietileno de alta 
densidad. Accionado por la toma de fuerza del tractor de 80 CV, con ventiladores de 2 
velocidades de acero inoxidable de 20 palas. 
  Total u  ..............: 1,000 
3.4 U Segadora de cuchillas suspndida de 3 m de anchura de trabajo. Accionada por la toma 
de fuerza del tractor de 80 CV. 
  Total u  ..............: 1,000 
3.5 U Triturador de restos de poda con 16 martillos. Accionado por la toma de fuerza del tractor 
de 80CV. 
  Total u  ..............: 1,000 
3.6 U Máquina recolectora de fruta autopropulsada, con cintas transportadoras y carro 
portapalots. Capacidad para 10 personas, con 6 balcones desplegables con pistón 
hidráulico, descarga de la fruta directamente al palot, regulación de velocidad de la cinta 
y movimiento de la máquina hidrostático con inversor. Equipado con compresor con 6 
tomas. 
  Total u  ..............: 4,000 
3.7 U Incluye 6 tijeras neumáticas de poda con corte de 35 mm, con manguera en esipral de 
12 metros. 
  Total u  ..............: 1,000 
3.8 U Elevador hidráulico de horquillas frontal para el tractor. Permite movimientos de elevación 
y descenso y desplazamiento a izquierda y derecha. 
  Total u  ..............: 1,000 
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4. Sistema de riego 
Nº Ud Descripción Medición 
Subcapítulo 4.1: Preparación del terreno 
4.1.1 M3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos medios, con retroexcavadora, 
incluso ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  Total m3  ..............: 1.232,500 
4.1.2 M3 Relleno de las zanjas de las tuberías primarias y secundarias por medios mecánicos y 
manuales, con árido 6/12 mm machaqueo (en cantera), y compactado con bandeja 
vibradora, según NTE/ADZ-12. 
  Total m3  ..............: 982,000 
Subcapítulo 4.2: Red de riego 
4.2.1 M Tubería primaria de PVC, ?63, 0,63 MPa 
  Total m  ..............: 326,140 
4.2.2 M Tubo de PVC de presión nominal 0,63 MPa, diámetro exterior 75 mm y junta pegada. 
  Total m  ..............: 885,340 
4.2.3 M Tubo de PVC de presión nominal 41,32 m.c.a., diámetro exterior 20 mm y junta pegada. 
  Total m  ..............: 45.670,200 
4.2.4 U Emisor autocompensante de caudal nominal 2 L/h, intervalo de autocompensación 1,0 a 
3,5 bar, coeficiente de variación 3,19 %, con sistema antidrenante y autolimpiante. 
  Total u  ..............: 73.133,000 
4.2.5 U Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en 
la parte superior, de 30x30x60 cm, medidas interiores, para desagüe de las tuberías 
primarias. Arqueta completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 
cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
  Total u  ..............: 3,000 
4.2.6 U Ventosa de diámetro 125 mm, de fundición, para las tuberías primarias. 
  Total u  ..............: 3,000 
4.2.7 U Purgador de diámetro 20 mm, de fundición, para el final cerrado de los laterales. 
  Total u  ..............: 226,000 
4.2.8 U Instalación de una electroválvula automática de 1/2", en las tuberías primarias, con 
presión de entrada máxima de 6 bares, normalmente cerrada. Comandada por una 
centralita electrónica. 
  Total u  ..............: 6,000 
4.2.9 M Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de 
empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada. 
  
Total m  ..............: 682,300 
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Nº Ud Descripción Medición 
Subcapítulo 4.3: Cabezal de riego 
4.3.1 U Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" (110 mm) de diámetro, 
de fundición, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 
  Total u  ..............: 1,000 
4.3.2 U Purgador automático de fundición con brida, de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
  Total u  ..............: 1,000 
4.3.3 U Suministro y colocación de codo de 90º para tubería corrugada de PVC, de 110 mm de 
diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado. 
  Total u  ..............: 2,000 
4.3.4 U Reducción de PVC, con junta pegada, de diámetro 100 mm a 90 mm. Incluye mano de 
obra y funcionamiento 
  Total u  ..............: 1,000 
4.3.5 U Filtro de arena metálico cerrado, con fondos superior e inferior abombados y tratamiento 
anticorrosión (fosfatado), con conexión tipo brida de 4” y diámetro 56 mm con una 
superficie filtrante no inferior a 0,44 m2. 
  Total u  ..............: 2,000 
4.3.6 U Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para abonos 
líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 60 litros de capacidad, i/piezas y 
accesorios, instalado. 
  Total u  ..............: 4,000 
4.3.7 U Suministro e instalación del programador de 4 estaciones alimentado por 2 pilas alcalinas 
de 9V 
  Total u  ..............: 1,000 
4.3.8 M TUBERÍA PE-32 DN=12 mm 
  Total m  ..............: 1,500 
4.3.9 U Suministro e instalación de sistema del equipo de fertirrigación formado por un depósito 
de polietileno de alta densidad de 100 L de capacidad y un motor monofásico de 1,5 
kW,230 V. 
  Total u  ..............: 1,000 
4.3.10 U Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", posición de trabajo 
inclinada con purga, i/elementos de fijación, instalado. 
  Total u  ..............: 1,000 
4.3.11 U Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con 
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida 
extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. 
  
Total u  ..............: 1,000 
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Nº Ud Descripción Medición 
4.3.12 U Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" (125 mm) de diámetro, 
de fundición, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 
  Total u  ..............: 1,000 
4.3.13 U Instalación de una electroválvula automática de 1/2", en las tuberías primarias, con 
presión de entrada máxima de 6 bares, normalmente cerrada. Comandada por una 
centralita electrónica. 
  Total u  ..............: 1,000 
4.3.14 U Suministro y colocación de codo de 90º para tubería corrugada de PVC, de 125 mm de 
diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado. 
  Total u  ..............: 1,000 
Subcapítulo 4.4: Instalación de bombeo 
4.4.1 M Tubería de PVC-C de diámetro 110 mm., PN-0,63 SDR 13,6, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 
15877 
  Total m  ..............: 15,000 
4.4.2 U Suministro y colocación de codo de 90º para tubería corrugada de PVC, de 110 mm de 
diámetro nominal, en conducción de saneamiento, instalado. 
  Total u  ..............: 2,000 
4.4.3 U Bomba de bajo consumo energético, mejor rendimiento hidráulico, óptimo 
fraccionamiento de la potencia absorbida y funcionamiento muy silencioso. 
  Total u  ..............: 1,000 
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5. Torres antihelada 
Nº Ud Descripción Medición 
Subcapítulo 5.1: Acondicionamiento del terreno 
5.1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  Total m2  ..............: 12,000 
5.1.2 M3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos medios, con retroexcavadora, 
incluso ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  Total m3  ..............: 0,860 
Subcapítulo 5.2: Cimentaciones 
5.2.1 U Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación. 
  Total u  ..............: 4,000 
5.2.2 M3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  Total m3  ..............: 0,320 
Subcapítulo 5.3: Rellenos 
5.3.1 M3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, motoniveladora, incluso 
compactación con rodillo autopropulsado y riego, en capas de 25 cm. De espesor 
máximo, con grado de compactación 95% del próctor modificado, según NTE/ADZ-12. 
  Total m3  ..............: 2,550 
Subcapítulo 5.4: Revestimientos 
5.4.1 M3 Solera realizada con HA 20/B/20/I, tamaño de árido 20 mm, espesor de 15 cm reforzada 
con malla electro soldada ME 200x200 a diámetro 6-6 AEH 500-N colocado sobre terreno 
limpio y compactado a mano extendido mediante reglado y acabado ruleteado. 
  Total m3  ..............: 13,250 
Subcapítulo 5.5: Torre de ventilación 
5.5.1   Torre de ventilación para defensa contra heladas, con 3 ha de cobertura, que incluye 
mástil metálico de 11 m, motor de combustión de 130 kW, sistema de engranajes y 
accesorios, transporte, instalación y medios auxiliares. 
  Total   ..............: 4,000 
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6. Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción Medición 
Subcapítulo 6.1: Protección individual 
6.1.1 U Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 
x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 3,000 
6.1.2 U Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 12,000 
6.1.3 U Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  Total u  ..............: 36,000 
6.1.4 U Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 12,000 
6.1.5 U Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 12,000 
6.1.6 U Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 12,000 
6.1.7 U Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 3,000 
6.1.8 U Mono de trabajo, homologado CE. 
  Total u  ..............: 12,000 
6.1.9 U Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 12,000 
6.1.10 U Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 12,000 
6.1.11 U Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 12,000 
6.1.12 U Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  Total u  ..............: 12,000 
6.1.13 U Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
  
Total u  ..............: 3,000 
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Nº Ud Descripción Medición 
6.1.14 U Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 3,000 
6.1.15 U Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  Total u  ..............: 12,000 
Subcapítulo 6.2: Protección colectiva 
6.2.1 U PROTECCIÓN HUECO 2x2m C/MALLAZO 
  Total u  ..............: 2,000 
6.2.2 U Señal informativa cuadrada de 60x60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, 
totalmente colocada. 
  Total u  ..............: 2,000 
6.2.3 M Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos 
telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, 
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), 
pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para 
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  Total m  ..............: 8,000 
6.2.4 U CARTEL PVC 220X300 mm OBL. PROH. ADVER. 
  Total u  ..............: 2,000 
6.2.5 M Cinta de balizamiento de plástico dos caras con texto, colocada. 
  Total m  ..............: 400,000 
6.2.6 U Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de 
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
486/97. 
  Total u  ..............: 2,000 
Subcapítulo 6.3: Extinción de incendios 
6.3.1 U Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según 
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
  Total u  ..............: 2,000 
Subcapítulo 6.4: Instalaciones del personal 
6.4.1 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna 
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de 
cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 
V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  Total mes  ..............: 1,000 
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Nº Ud Descripción Medición 
Subcapítulo 6.5: Servicios de prevención 
6.5.1 U Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
  Total u  ..............: 1,000 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
PRESUPUESTO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
PRESUPUESTO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
ii 
 
ÍNDICE PRESUPUESTO 
 
1. Cuadro de precios Nº 1 ............................................................................................. 1 
2. Cuadro de precios Nº2 ............................................................................................ 17 
3. Presupuestos parciales ........................................................................................... 42 
4. Presupuesto general y resumen de presupuestos .................................................. 55 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
PRESUPUESTO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
1 
1. Cuadro de precios Nº 1 
Nº Designación 
 Importe 
 En cifra (€) En letra (€) 
  1 Caseta de Riego     
  1.1 Acondicionamiento del terreno     
1.1.1 
m2 Desbroce y limpieza superficial 
del terreno por medios mecánicos, 
sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 
0,52 CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
1.1.2 
m3 Excavación para la formación de 
zanjas, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda 
manual en zonas de difícil acceso, 
limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, 
según NTE/ADZ-4. 
1,06 UN EURO CON SEIS 
CÉNTIMOS 
  1.2 Cimentación     
1.2.1 
m2 Encofrado y desencofrado de 
losa armada plana con tablero de 
madera de pino de 22 mm., 
confeccionado previamente, 
considerando 4 posturas. Normas 
NTE-EME. 
18,57 
DIECIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.2.2 
m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, 
elaborado en central, en relleno de 
losa de cimentación, incluso 
armadura (100 kg/m³), vertido por 
medios manuales, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CSL, 
EHE-08 y CTE-SE-C. 
248,96 
DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.2.3 
m2 Encachado de piedra caliza 
40/80 de 20 cm. de espesor en sub-
base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón. 
8,87 
OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
  1.3 Estructura     
1.3.1 
kg Acero laminado S275JR, en 
perfiles laminados en caliente 
para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado, 
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-
SE-A y EAE. 
2,20 DOS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
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Nº Designación 
 Importe 
 En cifra (€) En letra (€) 
1.3.2 
kg Acero laminado S275JR, en 
perfiles laminados en caliente 
para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado, 
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-
SE-A y EAE. 
2,20 DOS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
1.3.3 
u Placa de anclaje de acero UNE-
EN 10025 S275JR en perfil plano, 
con rigidizadores y taladro central 
biselado, de 300x300 mm y 
espesor 15 mm, con 4 pernos 
soldados de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 400 S de 14 
mm de diámetro y 47,0973 cm de 
longitud total. 
44,13 
CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
  1.4 Cerramientos     
1.4.1 
m2 Fábrica de bloques huecos de 
arcilla expandida de 40x20x20 cm. 
de una cámara para revestir, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-M 
32,5 N y arena de río M-5, rellenos 
de hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3. de dosificación y 
armaduras según normativa, i/p.p. de 
formación de dinteles, zunchos, 
jambas, ejecución de encuentros y 
piezas especiales, roturas, replanteo, 
nivelación, aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-
FFB y CTE-SE-F, medida 
deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 
40,91 
CUARENTA EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
1.4.2 
kg Acero laminado S275 JR, en vigas 
alveolares laminadas en caliente, 
preparadas para paso de 
instalaciones, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes 
y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo, montado 
y colocado, según NTE-EAS/EAV, 
CTE-DB-SE-A y EAE. 
 
 
2,59 
DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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Nº Designación 
 Importe 
 En cifra (€) En letra (€) 
  1.5 Cubierta     
1.5.1 
m2 Cubierta formada por panel de 
chapa de acero en perfil comercial, 
prelacada cara exterior y galvanizada 
cara interior de 0,6 mm. con núcleo 
de espuma de poliuretano de 40 
kg./m3. con un espesor total de 35 
mm., sobre correas metálicas, i/p.p. 
de solapes, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera 
magnitud. 
30,81 
TREINTA EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
  1.6 Carpintería y cerrajería     
1.6.1 
u Ventana corredera de aluminio 
anodizado natural de 60 micras, 
RPT, de 100x200 cm. de medidas 
totales,de 3 hojas, permeabilidad 
clase 4, estanqueidad al agua clase 
9A y resistencia al viento C5, 
compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de 
seguridad, instalada sobre precerco 
de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
39,64 
TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
1.6.2 
m2 Acristalamiento con vidrio float 
incoloro de 4 mm de espesor y 
lámina transparente, con protección 
a la radiacción UV de un 99% y 
confiriendo al vidrio seguridad frente 
a roturas, i/ fijación sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona incolora, 
incluso cortes de vidrio y colocación 
de junquillos, según NTE-FVP-8. 
47,87 
CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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Nº Designación 
 Importe 
 En cifra (€) En letra (€) 
1.6.3 
Puerta basculante de 200x200 m. de 
una hoja de aluminio lacado blanco, 
accionada manualmente mediante 
muelles de torsión y brazos 
articulados, construida con cerco y 
bastidores de tubo de aluminio de 2 
mm. de espesor, doble refuerzo 
interior, guías laterales, cerradura, 
herrajes de colgar y patillas de 
fijación a obra, elaborada en tallar, 
ajuste y montaje en obra (sin incluir 
recibido de albañilería). 
 
 
 
445,88 
CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
  1.7 Electricidad     
1.7.1 
m Cable flexible de cobre de 2,5 
mm2 de sección y de tensión 
nominal 450/750V H07V-K con 
aislamiento de PVC, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 
4,72 
CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
1.7.2 
m Cable flexible de cobre de 4 mm2 
de sección y de tensión nominal 
0,6/1 kV H07V-K y cubierta de PVC, 
según el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión 2002. 
5,53 
CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
1.7.3 
m Cable rígido de aluminio de 70 
mm2 de sección y de tensión 
nominal 0,6/1 kV, tipo RZ, con 
aislamiento de polietileno reticulado 
(XLPE) y cubierta de PVC, según el 
Reglamento de Baja Tensión 2002. 
5,34 
CINCO EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.7.4 
u Arqueta prefabricada registrable de 
hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte 
superior de60x60x60 cm., medidas 
interiores, completa: con tapa y 
marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. 
Colocada sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor y p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 
135,45 
CIENTO TREINTA Y 
CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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1.7.5 
m3 Excavación para la formación de 
zanjas, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda 
manual en zonas de difícil acceso, 
limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, 
según NTE/ADZ-4. 
1,06 UN EURO CON SEIS 
CÉNTIMOS 
1.7.6 
m3 Relleno y extendido con tierras 
de préstamo en zanjas, por medios 
manuales, con aporte de tierras, 
i/carga y transporte a pie de tajo, y 
con p.p. de medios auxiliares. 
32,13 TREINTA Y DOS EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 
1.7.7 
m Suministro y colocación de 
bandeja perforada de PVC. color gris 
de 60x75 mm. y 3 m. de longitud, sin 
separadores, con cubierta con p.p. 
de accesorios y soportes; montada 
suspendida. Con protección contra 
penetración de cuerpos sólidos IP2X, 
de material aislante y de reacción al 
fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21. 
19,08 DIECINUEVE EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 
1.7.8 
u Toma de tierra con electrodo de 
pica de acero recubierto de cobre de 
diámetro 14 mm y longitud 2 m, 
uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro 
de comprobación y puente de 
prueba. Según el Reglamento de 
Baja Tensión 2002 
180,77 
CIENTO OCHENTA 
EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
1.7.9 
u Cuadro secundario de obra para 
una potencia máxima de 25 kW. 
compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster, de 90x60 
cm. 
703,55 
SETECIENTOS TRES 
EUROS CON CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
1.7.10 
u Incluye la instalación de 
interruptores, enchufes e iluminaria, 
así como la adquisición de los 
materiales de obra 
544,89 
QUINIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
  2 Establecimiento de la plantación     
  2.1 Actuaciones previas     
2.1.1 
ha Estercolado de fondo en terreno 
suelto, con aportación de 57,03 t/ha 
de estiércol de vacuno, extendido 
con medios mecánicos. 
147,14 
CIENTO CUARENTA Y 
SIETE EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 
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 Importe 
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2.1.2 
ha Labor de desfonde con tractor 
agrícola de 150 CV de potencia 
nominal, con arado de vertedera de 
desfonde monosurco, ejecutándose 
la labor a una profundidad de 80 cm., 
con inversión de 
horizontes, en terrenos sueltos de 
pendiente menor al 35 % y 
pedregosidad baja o nula. 
147,83 
CIENTO CUARENTA Y 
SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
2.1.3 
ha Laboreo mecánico de terreno de 
consistencia media, comprendiendo 
dos pases cruzados de cultivador 
suspendido ligero de 15 brazos 
 
111,45 
CIENTO ONCE EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  2.2 Plantación     
2.2.1 
ha Unidad de replanteo por hectarea 
con equipo topográfico compuesto 
por topógrafo y ayudante, con 
estación total, jalones, cuerdas y 
medios auxiliares 
11,13 ONCE EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
2.2.2 
u Revisión de los plantones y 
almacenamiento a su llegada a la 
explotación en zanjas de 50-60 cm 
de profundidas localizadas en una 
zona sombreada, ventilada y con 
buena humedad, recubriendo sus 
raíces con tierra o arena húmeda, 
hasta el momento de la plantación. 
Antes de la plantación, los plantones 
se sacan de las zanjas donde se han 
conservado y se procede a una poda 
ligera de raíces, eliminando aquellas 
demasiado largas o dañadas. 
0,02 DOS CÉNTIMOS 
2.2.3 
u Manzano de variedad Golden Parsi 
injertado sobre patrón M-9 Pajam-2 
Cepiland de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin 
enfermedades ni plagas, certificado.. 
2,32 
DOS EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.2.4 
u Manzano de variedad Golden 
Crielaard injertado sobre patrón M-9 
Pajam-2 Cepiland de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin 
enfermedades ni plagas, certificado.. 
2,32 
DOS EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.2.5 
u Manzano de variedad Brookfield 
Gala injertado sobre patrón M-9 
Pajam-1 de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin 
enfermedades ni plagas, certificado.. 
2,32 
DOS EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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2.2.6 
ha Plantación con arado plantador y 
tractor agrícola de 150 CV, distancia 
entre plantones de 1,2 m, anchura 
entre líneas de árboles de 4 m. Nudo 
de injerto 4 cm por encima del nivel 
del suelo. i/pp de remolque y tractor 
auxiliar. 
271,84 
DOSCIENTOS SETENTA Y 
UN EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
2.2.7 
ha Revisión general de los árboles 
colocando en condiciones los que se 
encuentran defectuosamente 
instalados. 
57,43 
CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
2.2.8 ha Poda de plantación incluyendo 
tijeras de poda manuales. 
61,15 SESENTA Y UN EUROS 
CON QUINCE CÉNTIMOS 
2.2.9 
ha Reposición de marras con 2 palas 
royeras, 2 azadas y alquiler de un 
remolque de dos ejes, de 
dimensiones 3,6x2x1 m y una 
capacidad de carga de 5 t. 
73,03 SETENTA Y TRES EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
  2.3 Cuidados posteriores     
2.3.1 
u Suministro y colocación de tubo 
protector de polipropileno extruído, 
doble capa, de 90 mm. de diámetro 
aprox., resistente a los rayos UV y 
fotodegradable a partir de 5 años, de 
60 cm. de altura, empotrado en el 
terreno y con aporcado de tierras a 
una altura de 25 cm. 
0,49 CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
  2.4 Espaldera     
2.4.1 
u Perfil normalizado de acero hueco 
redondeo A-42 de diámetro 30 mm 
de diámetro y 2 mm de espesor. 
0,82 OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.4.2 
u Cable tensor para espaldera, 
formado por cable de acero de 
diámetro 7 mm. 
2,30 DOS EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 
2.4.3 
m Alambre para espaldera, formado 
por alambre de acero galvanizado de 
3 mm de diámetro 
0,18 DIECIOCHO CÉNTIMOS 
2.4.4 u Tensores para alambres, 
galvanizado 
0,98 NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.4.5 
m3 Hormigón en masa HL-150/B/20 
de dosificación 150 kg/m3, con 
tamaño máximo de árido de 20 mm 
elaborado en central para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales, 
vibrado y colocación. El espesor será 
de 10 cm, según CTE/DB SE C y 
EHE-08. 
7,95 
SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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  3 Maquinaria     
3.1 u Tractor de 80 CV de potencia 23.896,00 
VEINTITRES MIL 
OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS 
3.2 
u Pulverizador hidráulico suspendido 
con depósito de polietileno de alta 
densidad de 600 L de capacidad. 
Accionado por la toma de fuerza del 
tractor de 80CV. Posibilidad de 
acoplar lanzas individuales o rejas en 
los extremos de la barra. 
3.090,00 TRES MIL NOVENTA 
EUROS 
3.3 
u Pulverizador hidroneumático 
arrastrado de 2.500 L de capacidad 
de polietileno de alta densidad. 
Accionado por la toma de fuerza del 
tractor de 80 CV, con ventiladores de 
2 velocidades de acero inoxidable de 
20 palas. 
4.537,15 
CUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
3.4 
u Segadora de cuchillas suspndida 
de 3 m de anchura de trabajo. 
Accionada por la toma de fuerza del 
tractor de 80 CV. 
3.208,45 
TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
3.5 
u Triturador de restos de poda con 
16 martillos. Accionado por la toma 
de fuerza del tractor de 80CV. 
4.120,00 CUATRO MIL CIENTO 
VEINTE EUROS 
3.6 
u Máquina recolectora de fruta 
autopropulsada, con cintas 
transportadoras y carro portapalots. 
Capacidad para 10 personas, con 6 
balcones desplegables con pistón 
hidráulico, descarga de la fruta 
directamente al palot, regulación de 
velocidad de la cinta y movimiento de 
la máquina hidrostático con inversor. 
Equipado con compresor con 6 
tomas. 
7.416,00 
SIETE MIL 
CUATROCIENTOS 
DIECISEIS EUROS 
3.7 
u Incluye 6 tijeras neumáticas de 
poda con corte de 35 mm, con 
manguera en esipral de 12 metros. 
334,75 
TRESCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
3.8 
u Elevador hidráulico de horquillas 
frontal para el tractor. Permite 
movimientos de elevación y 
descenso y desplazamiento a 
izquierda y derecha. 
839,45 
OCHOCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  4 Sistema de riego     
  4.1 Preparación del terreno     
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4.1.1 
m3 Excavación para la formación de 
zanjas, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda 
manual en zonas de difícil acceso, 
limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, 
según NTE/ADZ-4. 
1,06 UN EURO CON SEIS 
CÉNTIMOS 
4.1.2 
m3 Relleno de las zanjas de las 
tuberías primarias y secundarias por 
medios mecánicos y manuales, con 
árido 6/12 mm machaqueo (en 
cantera), y compactado con bandeja 
vibradora, según NTE/ADZ-12. 
18,72 
DIECIOCHO EUROS CON 
SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  4.2 Red de riego     
4.2.1 m Tubería primaria de PVC, ?63, 
0,63 MPa 
2,21 DOS EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
4.2.2 
m Tubo de PVC de presión nominal 
0,63 MPa, diámetro exterior 75 mm y 
junta pegada. 
2,81 
DOS EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
4.2.3 
m Tubo de PVC de presión nominal 
41,32 m.c.a., diámetro exterior 20 
mm y junta pegada. 
0,41 CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
4.2.4 
u Emisor autocompensante de 
caudal nominal 2 L/h, intervalo de 
autocompensación 1,0 a 3,5 bar, 
coeficiente de variación 3,19 %, con 
sistema antidrenante y autolimpiante. 
0,22 VEINTIDOS CÉNTIMOS 
4.2.5 
u Arqueta prefabricada abierta de 
hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte 
superior, de 30x30x60 cm, medidas 
interiores, para desagüe de las 
tuberías primarias. Arqueta completa: 
con reja y marco de hormigón y 
formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
55,51 
CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
4.2.6 u Ventosa de diámetro 125 mm, de 
fundición, para las tuberías primarias. 
807,56 
OCHOCIENTOS SIETE 
EUROS CON CINCUENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
4.2.7 
u Purgador de diámetro 20 mm, de 
fundición, para el final cerrado de los 
laterales. 
12,26 DOCE EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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Nº Designación 
 Importe 
 En cifra (€) En letra (€) 
4.2.8 
u Instalación de una electroválvula 
automática de 1/2", en las tuberías 
primarias, con presión de entrada 
máxima de 6 bares, normalmente 
cerrada. Comandada por una 
centralita electrónica. 
964,39 
NOVECIENTOS SESENTA 
Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
4.2.9 
m Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 
mm2, aislamiento 1 kV. para 
alimentación de electroválvulas, 
instalada en zanja y cintada a la 
tubería de riego, i/vulcanizado de 
empalmes con cinta especial y 
conectores estancos, instalada. 
20,21 VEINTE EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
  4.3 Cabezal de riego     
4.3.1 
u Suministro y colocación de válvula 
de corte por compuerta, de 4" (110 
mm) de diámetro, de fundición, 
colocada mediante bridas, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 
260,09 
DOSCIENTOS SESENTA 
EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
4.3.2 
u Purgador automático de fundición 
con brida, de 110 mm. de diámetro, 
colocado en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalado. 
373,46 
TRESCIENTOS SETENTA 
Y TRES EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
4.3.3 
u Suministro y colocación de codo de 
90º para tubería corrugada de PVC, 
de 110 mm de diámetro nominal, en 
conducción de saneamiento, 
instalado. 
26,32 
VEINTISEIS EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
4.3.4 
u Reducción de PVC, con junta 
pegada, de diámetro 100 mm a 90 
mm. Incluye mano de obra y 
funcionamiento 
8,81 
OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
4.3.5 
u Filtro de arena metálico cerrado, 
con fondos superior e inferior 
abombados y tratamiento 
anticorrosión (fosfatado), con 
conexión tipo brida de 4” y diámetro 
56 mm con una superficie filtrante no 
inferior a 0,44 m2. 
826,76 
OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS EUROS CON 
SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
4.3.6 
u Suministro e instalación de tanque 
de abonado, de poliéster y fibra de 
vidrio, para abonos líquidos a 
distribuir por medio de las redes de 
riego, de 60 litros de capacidad, 
i/piezas y accesorios, instalado. 
607,06 
SEISCIENTOS SIETE 
EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
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Nº Designación 
 Importe 
 En cifra (€) En letra (€) 
4.3.7 
u Suministro e instalación del 
programador de 4 estaciones 
alimentado por 2 pilas alcalinas de 
9V 
52,04 
CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
4.3.8 m TUBERÍA PE-32 DN=12 mm 70,85 
SETENTA EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
4.3.9 
u Suministro e instalación de sistema 
del equipo de fertirrigación formado 
por un depósito de polietileno de alta 
densidad de 100 L de capacidad y un 
motor monofásico de 1,5 kW,230 V. 
218,61 
DOSCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
4.3.10 
u Suministro e instalación de filtro de 
latón de malla de acero D=3", 
posición de trabajo inclinada con 
purga, i/elementos de fijación, 
instalado. 
406,17 
CUATROCIENTOS SEIS 
EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
4.3.11 
u Contador de turbina tipo Woltmann 
de transmisión magnética, diámetro 
nominal 100 mm, presión de trabajo 
hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo 
de fundición de hierro con 
recubrimiento exterior tipo plástico, 
esfera seca y estanca y mecanismo 
de medida extraíble. Homologado 
CEE clase metrológica B. 
628,36 
SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS 
CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
4.3.12 
u Suministro y colocación de válvula 
de corte por compuerta, de 4" (125 
mm) de diámetro, de fundición, 
colocada mediante bridas, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 
348,70 
TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
4.3.13 
u Instalación de una electroválvula 
automática de 1/2", en las tuberías 
primarias, con presión de entrada 
máxima de 6 bares, normalmente 
cerrada. Comandada por una 
centralita electrónica. 
964,39 
NOVECIENTOS SESENTA 
Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
4.3.14 
u Suministro y colocación de codo de 
90º para tubería corrugada de PVC, 
de 125 mm de diámetro nominal, en 
conducción de saneamiento, 
instalado. 
42,46 
CUARENTA Y DOS 
EUROS CON CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
  4.4 Instalación de bombeo     
4.4.1 
m Tubería de PVC-C de diámetro 
110 mm., PN-0,63 SDR 13,6, s/ CTE-
HS-4 y UNE EN ISO 15877 
131,27 
CIENTO TREINTA Y UN 
EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
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Nº Designación 
 Importe 
 En cifra (€) En letra (€) 
4.4.2 
u Suministro y colocación de codo de 
90º para tubería corrugada de PVC, 
de 110 mm de diámetro nominal, en 
conducción de saneamiento, 
instalado. 
26,32 
VEINTISEIS EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
4.4.3 
u Bomba de bajo consumo 
energético, mejor rendimiento 
hidráulico, óptimo fraccionamiento de 
la potencia absorbida y 
funcionamiento muy silencioso. 
2.266,41 
DOS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
  5 Torres antihelada     
  5.1 Acondicionamiento del terreno     
5.1.1 
m2 Desbroce y limpieza superficial 
del terreno por medios mecánicos, 
sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 
0,52 CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
5.1.2 
m3 Excavación para la formación de 
zanjas, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda 
manual en zonas de difícil acceso, 
limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, 
según NTE/ADZ-4. 
1,06 UN EURO CON SEIS 
CÉNTIMOS 
  5.2 Cimentaciones     
5.2.1 
u Hormigón HA-25/P/40/IIa, 
elaborado en central, en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación. 
374,17 
TRESCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
5.2.2 
m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
elaborado en central, para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales 
y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-
08 y CTE-SE-C. 
81,81 
OCHENTA Y UN EUROS 
CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
  5.3 Rellenos     
5.3.1 
m3 Relleno y extendido de zahorras 
con medios mecánicos, 
motoniveladora, incluso 
compactación con rodillo 
autopropulsado y riego, en capas de 
25 cm. De espesor máximo, con 
grado de compactación 95% del 
próctor modificado, según NTE/ADZ-
12. 
10,57 
DIEZ EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
  5.4 Revestimientos     
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5.4.1 
m3 Solera realizada con HA 
20/B/20/I, tamaño de árido 20 mm, 
espesor de 15 cm reforzada con 
malla electro soldada ME 200x200 a 
diámetro 6-6 AEH 500-N colocado 
sobre terreno limpio y compactado a 
mano extendido mediante reglado y 
acabado ruleteado. 
98,81 
NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
  5.5 Torre de ventilación     
5.5.1 
Torre de ventilación para defensa 
contra heladas, con 3 ha de 
cobertura, que incluye mástil metálico 
de 11 m, motor de combustión de 
130 kW, sistema de engranajes y 
accesorios, transporte, instalación y 
medios auxiliares. 
15.579,12 
QUINCE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
5.5.2 
u Programador intemperie con 
sistema de monitoreo de la 
temperatura ambiente. 
215,64 
DOSCIENTOS QUINCE 
EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
  6 Seguridad y Salud     
  6.1 Protección individual     
6.1.1 
u Pantalla de seguridad de cabeza, 
para soldador, de fibra vulcanizada, 
con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,54 
DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.1.2 
u Semi-mascarilla antipolvo un filtro, 
(amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
5,63 
CINCO EUROS CON 
SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.1.3 
u Filtro de recambio de mascarilla 
para polvo y humos. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
1,67 UN EURO CON SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
6.1.4 
u Juego de tapones antirruido de 
espuma de poliuretano ajustables. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
0,42 CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
6.1.5 
u Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
2,76 
DOS EUROS CON 
SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
6.1.6 
u Protectores auditivos con arnés a 
la nuca, (amortizables en 3 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
3,76 
TRES EUROS CON 
SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
6.1.7 
u Faja protección lumbar 
(amortizable en 4 usos). Certificado 
CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
5,76 
CINCO EUROS CON 
SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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6.1.8 u Mono de trabajo, homologado CE. 15,32 
QUINCE EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
6.1.9 
u Par de botas altas de agua color 
negro (amortizables en 1 uso).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
7,06 SIETE EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
6.1.10 
u Par de botas de seguridad con 
plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
26,00 VEINTISEIS EUROS 
6.1.11 
u Par de guantes de nitrilo de alta 
resistencia. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
1,19 UN EURO CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
6.1.12 
u Par de guantes de uso general de 
piel de vacuno. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
1,76 UN EURO CON SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
6.1.13 
u Par de guantes para soldador 
(amortizables en 2 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
1,38 UN EURO CON TREINTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
6.1.14 
u Mandil de cuero para soldador 
(amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,03 TRES EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
6.1.15 
u Impermeable 3/4 de plástico, color 
amarillo (amortizable en 1 uso).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
8,30 OCHO EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 
  6.2 Protección colectiva     
6.2.1 u PROTECCIÓN HUECO 2x2m 
C/MALLAZO 
38,13 TREINTA Y OCHO EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 
6.2.2 
u Señal informativa cuadrada de 
60x60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación de 
80x40x2 mm., tornillería, cimentación 
y anclaje, totalmente colocada. 
129,84 
CIENTO VEINTINUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.2.3 
m Barandilla de protección de 
perímetros de forjados, compuesta 
por puntales metálicos telescópicos 
colocados cada 2,5 m., (amortizable 
en 8 usos), fijado por apriete al 
forjado, pasamanos y travesaño 
intermedio formado por tubo 50 mm. 
(amortizable en 10 usos), pintado en 
amarillo y negro, y rodapié de 15x5 
cm. (amortizable en 3 usos), para 
aberturas corridas, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 
486/97. 
7,88 
SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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 En cifra (€) En letra (€) 
6.2.4 u CARTEL PVC 220X300 mm OBL. 
PROH. ADVER. 
4,34 
CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.2.5 m Cinta de balizamiento de plástico 
dos caras con texto, colocada. 
0,19 DIECINUEVE CÉNTIMOS 
6.2.6 
u Valla de contención de peatones, 
metálica, prolongable de 2,50 m. de 
largo y 1 m. de altura, color amarillo, 
amortizable en 5 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 
486/97. 
7,91 
SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
  6.3 Extinción de incendios     
6.3.1 
u Extintor de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, de eficacia 
34A/183B, de 9 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y manguera con 
difusor, según Norma UNE, 
certificado AENOR. Medida la unidad 
instalada. 
79,55 
SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
  6.4 Instalaciones del personal     
6.4.1 
mes Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para aseos en obra de 
4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. 
de aluminio anodizado, corredera, 
con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, 
tres placas de ducha, pileta de cuatro 
grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y 
pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente 
al desgaste, puerta madera en turca, 
cortina en ducha.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. 
con automático.  Con transporte a 
150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
203,53 
DOSCIENTOS TRES 
EUROS CON CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
  6.5 Servicios de prevención     
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6.5.1 
u Botiquín de urgencia para obra 
fabricado en chapa de acero, pintado 
al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  
Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 
67,84 
SESENTA Y SIETE 
EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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2. Cuadro de precios Nº2 
Nº Designación 
Importe 
Parcial (€) Total (€) 
 1 Caseta de Riego   
 1.1 Acondicionamiento del terreno   
1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 0,10  
  Maquinaria 0,40  
  3 % Costes indirectos 0,02  
     0,52 
1.1.2 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos 
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en 
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  
  Mano de obra 0,25  
  Maquinaria 0,78  
  3 % Costes indirectos 0,03  
     1,06 
 1.2 Cimentación   
1.2.1 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con 
tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado 
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME. 
  
  Mano de obra 13,14  
  Materiales 7,36  
  3 % Costes indirectos 0,62  
     21,12 
1.2.2 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, 
en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 
kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
  Mano de obra 65,16  
  Maquinaria 2,88  
  Materiales 173,67  
  3 % Costes indirectos 7,25  
     248,96 
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Nº Designación 
Importe 
Parcial (€) Total (€) 
1.2.3 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor 
en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 
  
  Mano de obra 4,20  
  Materiales 4,41  
  3 % Costes indirectos 0,26  
     8,87 
 1.3 Estructura   
1.3.1 kg Acero S275, en perfiles conformados de tubo cuadrado 
de 90 mm de lado, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. 
de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de 
minio de plomo, montado, según NTE-EA,  CTE-DB-SE-A y 
EAE. 
  
  Mano de obra 1,10  
  Materiales 2,65  
  3 % Costes indirectos 0,11  
     3,86 
1.3.2 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente 
para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-
A y EAE. 
    
    Mano de obra 0,55   
    Maquinaria 0,14   
    Materiales 1,43   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,20 
1.3.3 u Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de 300x300 
mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 47,0973 cm de 
longitud total. 
    
    Mano de obra 16,64   
    Maquinaria 8,26   
    Materiales 17,94   
    3 % Costes indirectos 1,29   
          44,13 
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 1.4 Cerramientos   
1.4.1 m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 
40x20x20 cm. de una cámara para revestir, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, 
rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de 
dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de 
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, 
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-FFB y CTE-SE-F, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
  
  Mano de obra 18,96  
  Maquinaria 0,04  
  Materiales 20,72  
  3 % Costes indirectos 1,19  
     40,91 
1.4.2 kg Acero laminado S275 JR, en vigas alveolares laminadas 
en caliente, preparadas para paso de instalaciones, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  
  Mano de obra 1,10  
  Materiales 1,41  
  3 % Costes indirectos 0,08  
     2,59 
 1.5 Cubierta   
1.5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil 
comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara 
interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 
40 kg./m3. con un espesor total de 35 mm., sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas 
de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 
  
  Mano de obra 8,59  
  Materiales 21,32  
  3 % Costes indirectos 0,90  
     30,81 
 
 
 
 
   
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
PRESUPUESTO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
20 
Nº Designación 
Importe 
Parcial (€) Total (€) 
 1.6 Carpintería y cerrajería   
1.6.1 u Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 
micras, RPT, de 100x200 cm. de medidas totales,de 3 
hojas, permeabilidad clase 4, estanqueidad al agua clase 
9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso 
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
  Mano de obra 6,94  
  Materiales 31,55  
  3 % Costes indirectos 1,15  
     39,64 
1.6.2 m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de 
espesor y lámina transparente, con protección a la 
radiacción UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad 
frente a roturas, i/ fijación sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado 
en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y 
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 
  
  Mano de obra 18,18  
  Materiales 28,30  
  3 % Costes indirectos 1,39  
     47,87 
1.6.3 Puerta basculante de 200x200 m. de una hoja de aluminio 
lacado blanco, accionada manualmente mediante muelles 
de torsión y brazos articulados, construida con cerco y 
bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, doble 
refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de 
colgar y patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, 
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
  Mano de obra 71,39  
  Materiales 361,50  
  3 % Costes indirectos 12,99  
     445,88 
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 1.7 Electricidad   
1.7.1 m Cable flexible de cobre de 2,5 mm2 de sección y de 
tensión nominal 450/750V H07V-K con aislamiento de PVC, 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  
  Mano de obra 2,30  
  Materiales 2,28  
  3 % Costes indirectos 0,14  
     4,72 
1.7.2 m Cable flexible de cobre de 4 mm2 de sección y de tensión 
nominal 0,6/1 kV H07V-K y cubierta de PVC, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  
  Mano de obra 2,30  
  Materiales 3,07  
  3 % Costes indirectos 0,16  
     5,53 
1.7.3 m Cable rígido de aluminio de 70 mm2 de sección y de 
tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el 
Reglamento de Baja Tensión 2002. 
  
  Mano de obra 2,30  
  Materiales 2,88  
  3 % Costes indirectos 0,16  
     5,34 
1.7.4 u Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa 
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior 
de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y 
marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 
  
  Mano de obra 31,83  
  Maquinaria 10,11  
  Materiales 89,56  
  3 % Costes indirectos 3,95  
     135,45 
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1.7.5 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos 
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en 
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  
  Mano de obra 0,25  
  Maquinaria 0,78  
  3 % Costes indirectos 0,03  
     1,06 
1.7.6 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, 
por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y 
transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 13,78  
  Maquinaria 0,71  
  Materiales 16,70  
  3 % Costes indirectos 0,94  
     32,13 
1.7.7 m Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. 
color gris de 60x75 mm. y 3 m. de longitud, sin 
separadores, con cubierta con p.p. de accesorios y 
soportes; montada suspendida. Con protección contra 
penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y 
de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21. 
  
  Mano de obra 9,27  
  Materiales 9,25  
  3 % Costes indirectos 0,56  
     19,08 
1.7.8 u Toma de tierra con electrodo de pica de acero recubierto 
de cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 m, uniones 
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. Según el Reglamento de 
Baja Tensión 2002 
  
  Mano de obra 37,07  
  Materiales 138,43  
  3 % Costes indirectos 5,27  
     180,77 
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1.7.9 u Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 
25 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento 
de poliéster, de 90x60 cm. 
  
  Mano de obra 22,98  
  Materiales 660,08  
  3 % Costes indirectos 20,49  
     703,55 
1.7.10 u Incluye la instalación de interruptores, enchufes e 
iluminaria, así como la adquisición de los materiales de obra 
  
  Mano de obra 9,58  
  Materiales 519,44  
  3 % Costes indirectos 15,87  
     544,89 
 2 Establecimiento de la plantación   
 2.1 Actuaciones previas   
2.1.1 ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación 
de 57,03 t/ha de estiércol de vacuno, extendido con medios 
mecánicos. 
  
  Mano de obra 0,50  
  Maquinaria 73,30  
  Materiales 69,05  
  3 % Costes indirectos 4,29  
     147,14 
2.1.2 ha Labor de desfonde con tractor agrícola de 150 CV de 
potencia nominal, con arado de vertedera de desfonde 
monosurco, ejecutándose la labor a una profundidad de 80 
cm., con inversión de horizontes, en terrenos sueltos de 
pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula. 
 
  
  Mano de obra 33,45  
  Maquinaria 110,07  
  3 % Costes indirectos 4,31  
     147,83 
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2.1.3 ha Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, 
comprendiendo dos pases cruzados de cultivador 
suspendido ligero de 15 brazos 
  
  Mano de obra 36,61  
  Maquinaria 71,59  
  3 % Costes indirectos 3,25  
     111,45 
 2.2 Plantación   
2.2.1 ha Unidad de replanteo por hectarea con equipo topográfico 
compuesto por topógrafo y ayudante, con estación total, 
jalones, cuerdas y medios auxiliares 
  
  Mano de obra 10,81  
  3 % Costes indirectos 0,32  
     11,13 
2.2.2 u Revisión de los plantones y almacenamiento a su llegada 
a la explotación en zanjas de 50-60 cm de profundidas 
localizadas en una zona sombreada, ventilada y con buena 
humedad, recubriendo sus raíces con tierra o arena 
húmeda, hasta el momento de la plantación. Antes de la 
plantación, los plantones se sacan de las zanjas donde se 
han conservado y se procede a una poda ligera de raíces, 
eliminando aquellas demasiado largas o dañadas. 
  
  Mano de obra 0,02  
     0,02 
2.2.3 u Manzano de variedad Golden Parsi injertado sobre patrón 
M-9 Pajam-2 Cepiland de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, 
certificado.. 
  
  Materiales 2,25  
  3 % Costes indirectos 0,07  
     2,32 
2.2.4 u Manzano de variedad Golden Crielaard injertado sobre 
patrón M-9 Pajam-2 Cepiland de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, 
certificado.. 
  
  Materiales 2,25  
  3 % Costes indirectos 0,07  
     2,32 
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2.2.5 u Manzano de variedad Brookfield Gala injertado sobre 
patrón M-9 Pajam-1 de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, 
certificado.. 
  
  Materiales 2,25  
  3 % Costes indirectos 0,07  
     2,32 
2.2.6 ha Plantación con arado plantador y tractor agrícola de 150 
CV, distancia entre plantones de 1,2 m, anchura entre 
líneas de árboles de 4 m. Nudo de injerto 4 cm por encima 
del nivel del suelo. i/pp de remolque y tractor auxiliar. 
  
  Mano de obra 133,76  
  Maquinaria 130,16  
  3 % Costes indirectos 7,92  
     271,84 
2.2.7 ha Revisión general de los árboles colocando en 
condiciones los que se encuentran defectuosamente 
instalados. 
  
  Mano de obra 55,76  
  3 % Costes indirectos 1,67  
     57,43 
2.2.8 ha Poda de plantación incluyendo tijeras de poda manuales.   
  Mano de obra 55,51  
  Materiales 3,86  
  3 % Costes indirectos 1,78  
     61,15 
2.2.9 ha Reposición de marras con 2 palas royeras, 2 azadas y 
alquiler de un remolque de dos ejes, de dimensiones 
3,6x2x1 m y una capacidad de carga de 5 t. 
  
  Mano de obra 59,78  
  Maquinaria 7,04  
  Resto de Obra 4,08  
  3 % Costes indirectos 2,13  
     73,03 
 2.3 Cuidados posteriores   
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2.3.1 u Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno 
extruído, doble capa, de 90 mm. de diámetro aprox., 
resistente a los rayos UV y fotodegradable a partir de 5 
años, de 60 cm. de altura, empotrado en el terreno y con 
aporcado de tierras a una altura de 25 cm. 
  
  Mano de obra 0,07  
  Materiales 0,41  
  3 % Costes indirectos 0,01  
     0,49 
 2.4 Espaldera   
2.4.1 u Perfil normalizado de acero hueco redondeo A-42 de 
diámetro 30 mm de diámetro y 2 mm de espesor. 
  
  Mano de obra 0,16  
  Materiales 0,64  
  3 % Costes indirectos 0,02  
     0,82 
2.4.2 u Cable tensor para espaldera, formado por cable de acero 
de diámetro 7 mm. 
  
  Mano de obra 1,67  
  Materiales 0,56  
  3 % Costes indirectos 0,07  
     2,30 
2.4.3 m Alambre para espaldera, formado por alambre de acero 
galvanizado de 3 mm de diámetro 
  
  Mano de obra 0,06  
  Materiales 0,11  
  3 % Costes indirectos 0,01  
     0,18 
2.4.4 u Tensores para alambres, galvanizado   
  Mano de obra 0,84  
  Materiales 0,11  
  3 % Costes indirectos 0,03  
     0,98 
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2.4.5 m3 Hormigón en masa HL-150/B/20 de dosificación 150 
kg/m3, con tamaño máximo de árido de 20 mm elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. El espesor será de 10 cm, según CTE/DB SE C 
y EHE-08. 
  
  Mano de obra 2,81  
  Materiales 4,91  
  3 % Costes indirectos 0,23  
     7,95 
 3 Maquinaria   
3.1 u Tractor de 80 CV de potencia   
  Sin descomposición 23.200,00  
  3 % Costes indirectos 696,00  
     23.896,00 
3.2 u Pulverizador hidráulico suspendido con depósito de 
polietileno de alta densidad de 600 L de capacidad. 
Accionado por la toma de fuerza del tractor de 80CV. 
Posibilidad de acoplar lanzas individuales o rejas en los 
extremos de la barra. 
  
  Sin descomposición 3.000,00  
  3 % Costes indirectos 90,00  
     3.090,00 
3.3 u Pulverizador hidroneumático arrastrado de 2.500 L de 
capacidad de polietileno de alta densidad. Accionado por la 
toma de fuerza del tractor de 80 CV, con ventiladores de 2 
velocidades de acero inoxidable de 20 palas. 
  
  Sin descomposición 4.405,00  
  3 % Costes indirectos 132,15  
     4.537,15 
3.4 u Segadora de cuchillas suspndida de 3 m de anchura de 
trabajo. Accionada por la toma de fuerza del tractor de 80 
CV. 
  
  Sin descomposición 3.115,00  
  3 % Costes indirectos 93,45  
     3.208,45 
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3.5 u Triturador de restos de poda con 16 martillos. Accionado 
por la toma de fuerza del tractor de 80CV. 
  
  Sin descomposición 4.000,00  
  3 % Costes indirectos 120,00  
     4.120,00 
3.6 u Máquina recolectora de fruta autopropulsada, con cintas 
transportadoras y carro portapalots. Capacidad para 10 
personas, con 6 balcones desplegables con pistón 
hidráulico, descarga de la fruta directamente al palot, 
regulación de velocidad de la cinta y movimiento de la 
máquina hidrostático con inversor. Equipado con compresor 
con 6 tomas. 
  
  Sin descomposición 7.200,00  
  3 % Costes indirectos 216,00  
     7.416,00 
3.7 u Incluye 6 tijeras neumáticas de poda con corte de 35 mm, 
con manguera en esipral de 12 metros. 
  
  Sin descomposición 325,00  
  3 % Costes indirectos 9,75  
     334,75 
3.8 u Elevador hidráulico de horquillas frontal para el tractor. 
Permite movimientos de elevación y descenso y 
desplazamiento a izquierda y derecha. 
  
  Sin descomposición 815,00  
  3 % Costes indirectos 24,45  
     839,45 
 4 Sistema de riego   
 4.1 Preparación del terreno   
4.1.1 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos 
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en 
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  
  Mano de obra 0,25  
  Maquinaria 0,78  
  3 % Costes indirectos 0,03  
     1,06 
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4.1.2 m3 Relleno de las zanjas de las tuberías primarias y 
secundarias por medios mecánicos y manuales, con árido 
6/12 mm machaqueo (en cantera), y compactado con 
bandeja vibradora, según NTE/ADZ-12. 
  
  Mano de obra 8,74  
  Maquinaria 5,72  
  Materiales 3,71  
  3 % Costes indirectos 0,55  
     18,72 
 4.2 Red de riego   
4.2.1 m Tubería primaria de PVC, ?63, 0,63 MPa   
  Sin descomposición 2,15  
  3 % Costes indirectos 0,06  
     2,21 
4.2.2 m Tubo de PVC de presión nominal 0,63 MPa, diámetro 
exterior 75 mm y junta pegada. 
  
  Sin descomposición 2,73  
  3 % Costes indirectos 0,08  
     2,81 
4.2.3 m Tubo de PVC de presión nominal 41,32 m.c.a., diámetro 
exterior 20 mm y junta pegada. 
  
  Sin descomposición 0,40  
  3 % Costes indirectos 0,01  
     0,41 
4.2.4 u Emisor autocompensante de caudal nominal 2 L/h, 
intervalo de autocompensación 1,0 a 3,5 bar, coeficiente de 
variación 3,19 %, con sistema antidrenante y autolimpiante. 
  
  Sin descomposición 0,21  
  3 % Costes indirectos 0,01  
     0,22 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
PRESUPUESTO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
30 
Nº Designación 
Importe 
Parcial (€) Total (€) 
4.2.5 u Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con 
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 
30x30x60 cm, medidas interiores, para desagüe de las 
tuberías primarias. Arqueta completa: con reja y marco de 
hormigón y formación de agujeros para conexiones de 
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
  Mano de obra 26,52  
  Maquinaria 4,04  
  Materiales 23,33  
  3 % Costes indirectos 1,62  
     55,51 
4.2.6 u Ventosa de diámetro 125 mm, de fundición, para las 
tuberías primarias. 
  
  Mano de obra 38,12  
  Materiales 745,92  
  3 % Costes indirectos 23,52  
     807,56 
4.2.7 u Purgador de diámetro 20 mm, de fundición, para el final 
cerrado de los laterales. 
  
  Mano de obra 2,73  
  Materiales 9,17  
  3 % Costes indirectos 0,36  
     12,26 
4.2.8 u Instalación de una electroválvula automática de 1/2", en 
las tuberías primarias, con presión de entrada máxima de 6 
bares, normalmente cerrada. Comandada por una centralita 
electrónica. 
  
  Mano de obra 156,69  
  Materiales 779,61  
  3 % Costes indirectos 28,09  
     964,39 
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4.2.9 m Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. 
para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y 
cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes 
con cinta especial y conectores estancos, instalada. 
  
  Mano de obra 2,02  
  Materiales 17,60  
  3 % Costes indirectos 0,59  
     20,21 
 4.3 Cabezal de riego   
4.3.1 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
compuerta, de 4" (110 mm) de diámetro, de fundición, 
colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
  Mano de obra 19,95  
  Materiales 232,56  
  3 % Costes indirectos 7,58  
     260,09 
4.3.2 u Purgador automático de fundición con brida, de 110 mm. 
de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
  
  Mano de obra 22,87  
  Materiales 339,71  
  3 % Costes indirectos 10,88  
     373,46 
4.3.3 u Suministro y colocación de codo de 90º para tubería 
corrugada de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, en 
conducción de saneamiento, instalado. 
  
  Mano de obra 5,78  
  Materiales 19,77  
  3 % Costes indirectos 0,77  
     26,32 
4.3.4 u Reducción de PVC, con junta pegada, de diámetro 100 
mm a 90 mm. Incluye mano de obra y funcionamiento 
  
  Mano de obra 2,69  
  Materiales 5,86  
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  3 % Costes indirectos 0,26  
     8,81 
4.3.5 u Filtro de arena metálico cerrado, con fondos superior e 
inferior abombados y tratamiento anticorrosión (fosfatado), 
con conexión tipo brida de 4” y diámetro 56 mm con una 
superficie filtrante no inferior a 0,44 m2. 
  
  Mano de obra 94,68  
  Materiales 708,00  
  3 % Costes indirectos 24,08  
     826,76 
4.3.6 u Suministro e instalación de tanque de abonado, de 
poliéster y fibra de vidrio, para abonos líquidos a distribuir 
por medio de las redes de riego, de 60 litros de capacidad, 
i/piezas y accesorios, instalado. 
  
  Mano de obra 94,68  
  Maquinaria 494,70  
  3 % Costes indirectos 17,68  
     607,06 
4.3.7 u Suministro e instalación del programador de 4 estaciones 
alimentado por 2 pilas alcalinas de 9V 
  
  Mano de obra 8,32  
  Materiales 42,20  
  3 % Costes indirectos 1,52  
     52,04 
4.3.8 m TUBERÍA PE-32 DN=12 mm   
  Sin descomposición 68,79  
  3 % Costes indirectos 2,06  
     70,85 
4.3.9 u Suministro e instalación de sistema del equipo de 
fertirrigación formado por un depósito de polietileno de alta 
densidad de 100 L de capacidad y un motor monofásico de 
1,5 kW,230 V. 
  
  Mano de obra 66,88  
  Materiales 145,36  
  3 % Costes indirectos 6,37  
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     218,61 
4.3.10 u Suministro e instalación de filtro de latón de malla de 
acero D=3", posición de trabajo inclinada con purga, 
i/elementos de fijación, instalado. 
  
  Mano de obra 22,72  
  Materiales 371,62  
  3 % Costes indirectos 11,83  
     406,17 
4.3.11 u Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión 
magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo 
hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro 
con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y 
estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado 
CEE clase metrológica B. 
  
  Mano de obra 91,50  
  Materiales 518,56  
  3 % Costes indirectos 18,30  
     628,36 
4.3.12 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
compuerta, de 4" (125 mm) de diámetro, de fundición, 
colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
  Mano de obra 19,95  
  Materiales 318,59  
  3 % Costes indirectos 10,16  
     348,70 
4.3.13 u Instalación de una electroválvula automática de 1/2", en 
las tuberías primarias, con presión de entrada máxima de 6 
bares, normalmente cerrada. Comandada por una centralita 
electrónica. 
  
  Mano de obra 156,69  
  Materiales 779,61  
  3 % Costes indirectos 28,09  
     964,39 
4.3.14 u Suministro y colocación de codo de 90º para tubería 
corrugada de PVC, de 125 mm de diámetro nominal, en 
conducción de saneamiento, instalado. 
  
  Mano de obra 6,50  
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  Materiales 34,72  
  3 % Costes indirectos 1,24  
     42,46 
 4.4 Instalación de bombeo   
4.4.1 m Tubería de PVC-C de diámetro 110 mm., PN-0,63 SDR 
13,6, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877 
  
  Mano de obra 2,99  
  Materiales 124,46  
  3 % Costes indirectos 3,82  
     131,27 
4.4.2 u Suministro y colocación de codo de 90º para tubería 
corrugada de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, en 
conducción de saneamiento, instalado. 
  
  Mano de obra 5,78  
  Materiales 19,77  
  3 % Costes indirectos 0,77  
     26,32 
4.4.3 u Bomba de bajo consumo energético, mejor rendimiento 
hidráulico, óptimo fraccionamiento de la potencia absorbida 
y funcionamiento muy silencioso. 
  
  Mano de obra 90,10  
  Maquinaria 2.110,30  
  3 % Costes indirectos 66,01  
     2.266,41 
 5 Torres antihelada   
 5.1 Acondicionamiento del terreno   
5.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 0,10  
  Maquinaria 0,40  
  3 % Costes indirectos 0,02  
     0,52 
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5.1.2 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos 
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en 
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, según NTE/ADZ-4. 
  
  Mano de obra 0,25  
  Maquinaria 0,78  
  3 % Costes indirectos 0,03  
     1,06 
 5.2 Cimentaciones   
5.2.1 u Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno 
de zapatas y zanjas de cimentación. 
  
  Mano de obra 20,80  
  Materiales 342,47  
  3 % Costes indirectos 10,90  
     374,17 
5.2.2 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, 
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso 
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
  Mano de obra 10,08  
  Materiales 69,35  
  3 % Costes indirectos 2,38  
     81,81 
 5.3 Rellenos   
5.3.1 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, 
motoniveladora, incluso compactación con rodillo 
autopropulsado y riego, en capas de 25 cm. De espesor 
máximo, con grado de compactación 95% del próctor 
modificado, según NTE/ADZ-12. 
  
  Mano de obra 0,49  
  Maquinaria 4,18  
  Materiales 5,59  
  3 % Costes indirectos 0,31  
     10,57 
 5.4 Revestimientos   
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5.4.1 m3 Solera realizada con HA 20/B/20/I, tamaño de árido 20 
mm, espesor de 15 cm reforzada con malla electro soldada 
ME 200x200 a diámetro 6-6 AEH 500-N colocado sobre 
terreno limpio y compactado a mano extendido mediante 
reglado y acabado ruleteado. 
  
  Mano de obra 25,59  
  Materiales 70,34  
  3 % Costes indirectos 2,88  
     98,81 
 5.5 Torre de ventilación   
5.5.1 Torre de ventilación para defensa contra heladas, con 3 ha 
de cobertura, que incluye mástil metálico de 11 m, motor de 
combustión de 130 kW, sistema de engranajes y 
accesorios, transporte, instalación y medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 805,36  
  Materiales 14.320,00  
  3 % Costes indirectos 453,76  
     15.579,12 
5.5.2 u Programador intemperie con sistema de monitoreo de la 
temperatura ambiente. 
  
  Mano de obra 146,24  
  Materiales 63,12  
  3 % Costes indirectos 6,28  
     215,64 
 6 Seguridad y Salud   
 6.1 Protección individual   
6.1.1 u Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra 
vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 2,47  
  3 % Costes indirectos 0,07  
     2,54 
6.1.2 u Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 5,47  
  3 % Costes indirectos 0,16  
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     5,63 
6.1.3 u Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 1,62  
  3 % Costes indirectos 0,05  
     1,67 
6.1.4 u Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano 
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 0,41  
  3 % Costes indirectos 0,01  
     0,42 
6.1.5 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 2,68  
  3 % Costes indirectos 0,08  
     2,76 
6.1.6 u Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables 
en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 3,65  
  3 % Costes indirectos 0,11  
     3,76 
6.1.7 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 5,59  
  3 % Costes indirectos 0,17  
     5,76 
6.1.8 u Mono de trabajo, homologado CE.   
  Sin descomposición 14,87  
  3 % Costes indirectos 0,45  
     15,32 
6.1.9 u Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 
uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 6,85  
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  3 % Costes indirectos 0,21  
     7,06 
6.1.10 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 25,24  
  3 % Costes indirectos 0,76  
     26,00 
6.1.11 u Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 1,16  
  3 % Costes indirectos 0,03  
     1,19 
6.1.12 u Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 1,71  
  3 % Costes indirectos 0,05  
     1,76 
6.1.13 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 1,34  
  3 % Costes indirectos 0,04  
     1,38 
6.1.14 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 2,94  
  3 % Costes indirectos 0,09  
     3,03 
6.1.15 u Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable 
en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 8,06  
  3 % Costes indirectos 0,24  
     8,30 
 6.2 Protección colectiva   
6.2.1 u PROTECCIÓN HUECO 2x2m C/MALLAZO   
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  Sin descomposición 37,02  
  3 % Costes indirectos 1,11  
     38,13 
6.2.2 u Señal informativa cuadrada de 60x60 cm., reflexiva nivel I 
(E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y 
anclaje, totalmente colocada. 
  
  Mano de obra 18,49  
  Maquinaria 9,08  
  Materiales 98,49  
  3 % Costes indirectos 3,78  
     129,84 
6.2.3 m Barandilla de protección de perímetros de forjados, 
compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados 
cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al 
forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por 
tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y 
negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para 
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
486/97. 
  
  Mano de obra 4,57  
  Materiales 3,08  
  3 % Costes indirectos 0,23  
     7,88 
6.2.4 u CARTEL PVC 220X300 mm OBL. PROH. ADVER.   
  Sin descomposición 4,21  
  3 % Costes indirectos 0,13  
     4,34 
6.2.5 m Cinta de balizamiento de plástico dos caras con texto, 
colocada. 
  
  Mano de obra 0,03  
  Materiales 0,15  
  3 % Costes indirectos 0,01  
     0,19 
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6.2.6 u Valla de contención de peatones, metálica, prolongable 
de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, 
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 1,68  
  Materiales 6,00  
  3 % Costes indirectos 0,23  
     7,91 
 6.3 Extinción de incendios   
6.3.1 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 
eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y manguera con difusor, según 
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad 
instalada. 
  
  Mano de obra 8,32  
  Materiales 68,91  
  3 % Costes indirectos 2,32  
     79,55 
 6.4 Instalaciones del personal   
6.4.1 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en 
obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, 
pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en 
turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 1,43  
  Materiales 196,17  
  3 % Costes indirectos 5,93  
     203,53 
 6.5 Servicios de prevención   
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
PRESUPUESTO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
41 
Nº Designación 
Importe 
Parcial (€) Total (€) 
6.5.1 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de 
acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y 
serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
  
  Mano de obra 1,68  
  Materiales 64,18  
  3 % Costes indirectos 1,98  
     67,84 
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3. Presupuestos parciales 
Nº Ud Descripción  Medición Precio (€) Importe (€) 
Presupuesto parcial N1 – Caseta de Riego 
1.1.- Acondicionamiento del terreno 
1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 63,000 0,52 32,76 
1.1.2 m3 Excavación para la formación de zanjas, en 
terrenos medios, con retroexcavadora, 
incluso ayuda manual en zonas de difícil 
acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, según 
NTE/ADZ-4. 48,000 1,06 50,88 
    Total 1.1.- 1.1. Acondicionamiento del terreno: 83,64 
1.2.- Cimentación 
1.2.1 m2 Encofrado y desencofrado con madera 
suelta en zapatas, zanjas, vigas y 
encepados, considerando 4 posturas. Según 
NTE-EME. 108,000 21,12 2.280,96 
1.2.2 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado 
en central, en relleno de losa de 
cimentación, incluso armadura (100 kg/m³), 
vertido por medios manuales, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 
y CTE-SE-C. 21,250 248,96 5.290,40 
1.2.3 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. 
de espesor en sub-base de solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 19,200 8,87 170,30 
    Total 1.2.- 1.2. Cimentación: 7.741,36 
1.3.- Estructura 
1.3.1 E05AAL005 kg Acero laminado S275JR, en perfiles 
laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, 
CTE-DB-SE-A y EAE. 336,375 2,20 740,03 
1.3.2 E05AAL005b kg Acero laminado S275JR, en perfiles 
laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, 
CTE-DB-SE-A y EAE. 420,270 2,20 924,59 
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Nº Ud Descripción  Medición Precio (€) Importe (€) 
1.3.3 E05AM080 u Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y 
taladro central biselado, de 300x300 mm y 
espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 
14 mm de diámetro y 47,0973 cm de longitud 
total. 6,000 44,13 264,78 
    Total 1.3.- 1.3. Estructura: 1929,40 
1.4.- Cerramientos 
1.4.1 m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla 
expandida de 40x20x20 cm. de una cámara 
para revestir, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-
5, rellenos de hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3. de dosificación y armaduras 
según normativa, i/p.p. de formación de 
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, roturas, 
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB y 
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 70,000 40,91 2.863,70 
1.4.2 kg Acero laminado S275 JR, en vigas alveolares 
laminadas en caliente, preparadas para paso 
de instalaciones, mediante uniones soldadas; 
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, 
CTE-DB-SE-A y EAE. 32,000 2,59 82,88 
    Total 1.4.- 1.4. Cerramientos: 2.946,58 
1.5.- Cubierta 
1.5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de 
acero en perfil comercial, prelacada cara 
exterior y galvanizada cara interior de 0,6 
mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 
40 kg./m3. con un espesor total de 35 mm., 
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos 
de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en 
verdadera magnitud. 37,030 30,81 1.140,89 
    Total 1.5.- 1.5. Cubierta: 1.140,89 
1.6.- Carpintería y cerrajería 
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Nº Ud Descripción  Medición Precio (€) Importe (€) 
1.6.1 u Ventana corredera de aluminio anodizado 
natural de 60 micras, RPT, de 100x200 cm. 
de medidas totales,de 3 hojas, permeabilidad 
clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y 
resistencia al viento C5, compuesta por 
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de 
seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso 
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 2,000 39,64 79,28 
1.6.2 m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 
mm de espesor y lámina transparente, con 
protección a la radiacción UV de un 99% y 
confiriendo al vidrio seguridad frente a 
roturas, i/ fijación sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con 
silicona incolora, incluso cortes de vidrio y 
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 4,000 47,87 191,48 
1.6.3   Puerta basculante de 200x200 m. de una 
hoja de aluminio lacado blanco, accionada 
manualmente mediante muelles de torsión y 
brazos articulados, construida con cerco y 
bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de 
espesor, doble refuerzo interior, guías 
laterales, cerradura, herrajes de colgar y 
patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, 
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido 
de albañilería). 1,000 445,88 445,88 
    Total 1.6.- 1.6. Carpintería y cerrajería: 716,64 
1.7.- Electricidad 
1.7.1 m Cable flexible de cobre de 2,5 mm2 de 
sección y de tensión nominal 450/750V 
H07V-K con aislamiento de PVC, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 43,500 4,72 205,32 
1.7.2 m Cable flexible de cobre de 4 mm2 de sección 
y de tensión nominal 0,6/1 kV H07V-K y 
cubierta de PVC, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 8,000 5,53 44,24 
1.7.3 m Cable rígido de aluminio de 70 mm2 de 
sección y de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo 
RZ, con aislamiento de polietileno reticulado 
(XLPE) y cubierta de PVC, según el 
Reglamento de Baja Tensión 2002. 120,000 5,34 640,80 
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Nº Ud Descripción  Medición Precio (€) Importe (€) 
1.7.4 u Arqueta prefabricada registrable de hormigón 
en masa con refuerzo de zuncho perimetral 
en la parte superior de60x60x60 cm., 
medidas interiores, completa: con tapa y 
marco de hormigón y formación de agujeros 
para conexiones de tubos. Colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 
10 cm. de espesor y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 1,000 135,45 135,45 
1.7.5 m3 Excavación para la formación de zanjas, en 
terrenos medios, con retroexcavadora, 
incluso ayuda manual en zonas de difícil 
acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes y carga sobre transportes, según 
NTE/ADZ-4. 3,000 1,06 3,18 
1.7.6 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo 
en zanjas, por medios manuales, con aporte 
de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y 
con p.p. de medios auxiliares. 2,000 32,13 64,26 
1.7.7 m Suministro y colocación de bandeja 
perforada de PVC. color gris de 60x75 mm. y 
3 m. de longitud, sin separadores, con 
cubierta con p.p. de accesorios y soportes; 
montada suspendida. Con protección contra 
penetración de cuerpos sólidos IP2X, de 
material aislante y de reacción al fuego M1. 
Según REBT, ITC-BT-21. 12,000 19,08 228,96 
1.7.8 u Toma de tierra con electrodo de pica de acero 
recubierto de cobre de diámetro 14 mm y 
longitud 2 m, uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. Según el 
Reglamento de Baja Tensión 2002 1,000 180,77 180,77 
1.7.9 u Cuadro secundario de obra para una 
potencia máxima de 25 kW. compuesto por 
armario metálico con revestimiento de 
poliéster, de 90x60 cm. 1,000 703,55 703,55 
    Total 1.7.- 1.7. Electricidad: 2.206,53 
    Total presupuesto parcial nº 1 Caseta de Riego: 16.765,34 
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Nº Ud Descripción  Medición Precio (€) Importe (€) 
Presupuesto parcial N2 – Establecimiento de la Plantación 
2.1.- Actuaciones previas 
2.1.1 ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con 
aportación de 57,03 t/ha de estiércol de vacuno, 
extendido con medios mecánicos. 17,800 147,14 2.619,09 
2.1.2 ha Labor de desfonde con tractor agrícola de 150 CV de 
potencia nominal, con arado de vertedera de 
desfonde monosurco, ejecutándose la labor a una 
profundidad de 80 cm., con inversión de 
horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor al 
35 % y pedregosidad baja o nula. 17,800 147,83 2.631,37 
2.1.3 ha Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, 
comprendiendo dos pases cruzados de cultivador 
suspendido ligero de 15 brazos 17,800 111,45 1.983,81 
    Total 2.1.- 2.1. Actuaciones previas: 7.234,27 
2.2.- Plantación 
2.2.1 ha Unidad de replanteo por hectarea con equipo 
topográfico compuesto por topógrafo y ayudante, con 
estación total, jalones, cuerdas y medios auxiliares 17,800 11,13 198,11 
2.2.2 u Revisión de los plantones y almacenamiento a su 
llegada a la explotación en zanjas de 50-60 cm de 
profundidas localizadas en una zona sombreada, 
ventilada y con buena humedad, recubriendo sus 
raíces con tierra o arena húmeda, hasta el momento 
de la plantación. Antes de la plantación, los plantones 
se sacan de las zanjas donde se han conservado y se 
procede a una poda ligera de raíces, eliminando 
aquellas demasiado largas o dañadas. 36.310,000 0,02 726,20 
2.2.3 u Manzano de variedad Golden Parsi injertado sobre 
patrón M-9 Pajam-2 Cepiland de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni 
plagas, certificado.. 13.829,000 2,32 32.083,28 
2.2.4 u Manzano de variedad Golden Crielaard injertado 
sobre patrón M-9 Pajam-2 Cepiland de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni 
plagas, certificado.. 13.502,000 2,32 31.324,64 
2.2.5 u Manzano de variedad Brookfield Gala injertado sobre 
patrón M-9 Pajam-1 de un año de 
injerto. Material vegetal sano, sin enfermedades ni 
plagas, certificado.. 9.343,000 2,32 21.675,76 
2.2.6 ha Plantación con arado plantador y tractor agrícola de 
150 CV, distancia entre plantones de 1,2 m, anchura 
entre líneas de árboles de 4 m. Nudo de injerto 4 cm 
por encima del nivel del suelo. i/pp de remolque y 
tractor auxiliar. 17,800 271,84 4.838,75 
2.2.7 ha Revisión general de los árboles colocando en 
condiciones los que se encuentran defectuosamente 
instalados. 17,800 57,43 1.022,25 
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Nº Ud Descripción  Medición Precio (€) Importe (€) 
2.2.8 ha Poda de plantación incluyendo tijeras de poda 
manuales. 17,800 61,15 1.088,47 
2.2.9 ha Reposición de marras con 2 palas royeras, 2 azadas 
y alquiler de un remolque de dos ejes, de dimensiones 
3,6x2x1 m y una capacidad de carga de 5 t. 17,800 73,03 1.299,93 
    Total 2.2.- 2.2. Plantación: 94.257,39 
2.3.- Cuidados posteriores 
2.3.1 u Suministro y colocación de tubo protector de 
polipropileno extruído, doble capa, de 90 mm. de 
diámetro aprox., resistente a los rayos UV y 
fotodegradable a partir de 5 años, de 60 cm. de altura, 
empotrado en el terreno y con aporcado de tierras a 
una altura de 25 cm. 36.310,000 0,49 17.791,90 
    Total 2.3.- 2.3. Cuidados posteriores: 17.791,90 
2.4.- Espaldera 
2.4.1 u Perfil normalizado de acero hueco redondeo A-42 de 
diámetro 30 mm de diámetro y 2 mm de espesor. 9.635,000 0,82 7.900,70 
2.4.2 u Cable tensor para espaldera, formado por cable de 
acero de diámetro 7 mm. 2.078,000 2,30 4.779,40 
2.4.3 m Alambre para espaldera, formado por alambre de 
acero galvanizado de 3 mm de diámetro 132.319,000 0,18 23.817,42 
2.4.4 u Tensores para alambres, galvanizado 9.615,000 0,98 9.422,70 
2.4.5 m3 Hormigón en masa HL-150/B/20 de dosificación 150 
kg/m3, con tamaño máximo de árido de 20 mm 
elaborado en central para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. El espesor será de 
10 cm, según CTE/DB SE C y EHE-08. 452,000 7,95 3.593,40 
    Total 2.4.- 2.4. Espaldera: 49.513,62 
    Total presupuesto parcial nº 2 Establecimiento de la plantación: 168.797,18 
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Nº Ud Descripción  Medición Precio (€) Importe (€) 
Presupuesto parcial N3 - Maquinaria 
3.1 u Tractor de 80 CV de potencia 1,000 23.896,00 23.896,00 
3.2 u Pulverizador hidráulico suspendido con depósito de 
polietileno de alta densidad de 600 L de capacidad. 
Accionado por la toma de fuerza del tractor de 80CV. 
Posibilidad de acoplar lanzas individuales o rejas en los 
extremos de la barra. 1,000 3.090,00 3.090,00 
3.3 u Pulverizador hidroneumático arrastrado de 2.500 L de 
capacidad de polietileno de alta densidad. Accionado 
por la toma de fuerza del tractor de 80 CV, con 
ventiladores de 2 velocidades de acero inoxidable de 20 
palas. 1,000 4.537,15 4.537,15 
3.4 u Segadora de cuchillas suspndida de 3 m de anchura de 
trabajo. Accionada por la toma de fuerza del tractor de 
80 CV. 1,000 3.208,45 3.208,45 
3.5 u Triturador de restos de poda con 16 martillos. Accionado 
por la toma de fuerza del tractor de 80CV. 1,000 4.120,00 4.120,00 
3.6 u Máquina recolectora de fruta autopropulsada, con cintas 
transportadoras y carro portapalots. Capacidad para 10 
personas, con 6 balcones desplegables con pistón 
hidráulico, descarga de la fruta directamente al palot, 
regulación de velocidad de la cinta y movimiento de la 
máquina hidrostático con inversor. Equipado con 
compresor con 6 tomas. 4,000 7.416,00 29.664,00 
3.7 u Incluye 6 tijeras neumáticas de poda con corte de 35 
mm, con manguera en esipral de 12 metros. 1,000 334,75 334,75 
3.8 u Elevador hidráulico de horquillas frontal para el tractor. 
Permite movimientos de elevación y descenso y 
desplazamiento a izquierda y derecha. 1,000 839,45 839,45 
    Total presupuesto parcial nº 3 Maquinaria: 69.689,80 
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Presupuesto parcial N4 – Sistema de riego 
4.1.- Preparación del terreno 
4.1.1 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos 
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual 
en zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de 
restos a los bordes y carga sobre transportes, según 
NTE/ADZ-4. 1.232,500 1,06 1.306,45 
4.1.2 m3 Relleno de las zanjas de las tuberías primarias y 
secundarias por medios mecánicos y manuales, con 
árido 6/12 mm machaqueo (en cantera), y 
compactado con bandeja vibradora, según 
NTE/ADZ-12. 982,000 18,72 18.383,04 
    Total 4.1.- 4.1. Preparación del terreno: 19.689,49 
4.2.- Red de riego 
4.2.1 m Tubería primaria de PVC, ?63, 0,63 MPa 326,140 2,21 720,77 
4.2.2 m Tubo de PVC de presión nominal 0,63 MPa, diámetro 
exterior 75 mm y junta pegada. 885,340 2,81 2.487,81 
4.2.3 m Tubo de PVC de presión nominal 41,32 m.c.a., 
diámetro exterior 20 mm y junta pegada. 45.670,200 0,41 18.724,78 
4.2.4 u Emisor autocompensante de caudal nominal 2 L/h, 
intervalo de autocompensación 1,0 a 3,5 bar, 
coeficiente de variación 3,19 %, con sistema 
antidrenante y autolimpiante. 73.133,000 0,22 16.089,26 
4.2.5 u Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa 
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior, de 30x30x60 cm, medidas interiores, para 
desagüe de las tuberías primarias. Arqueta 
completa: con reja y marco de hormigón y formación 
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 3,000 55,51 166,53 
4.2.6 u Ventosa de diámetro 125 mm, de fundición, para las 
tuberías primarias. 3,000 807,56 2.422,68 
4.2.7 u Purgador de diámetro 20 mm, de fundición, para el 
final cerrado de los laterales. 226,000 12,26 2.770,76 
4.2.8 u Instalación de una electroválvula automática de 1/2", 
en las tuberías primarias, con presión de entrada 
máxima de 6 bares, normalmente cerrada. 
Comandada por una centralita electrónica. 6,000 964,39 5.786,34 
4.2.9 m Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 
1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada 
en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado 
de empalmes con cinta especial y conectores 
estancos, instalada. 682,300 20,21 13.789,28 
    
Total 4.2.- 4.2. Red de riego: 62.958,21 
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Nº Ud Descripción  Medición Precio (€) Importe (€) 
4.3.- Cabezal de riego 
4.3.1 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
compuerta, de 4" (110 mm) de diámetro, de 
fundición, colocada mediante bridas, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 1,000 260,09 260,09 
4.3.2 u Purgador automático de fundición con brida, de 110 
mm. de diámetro, colocado en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado. 1,000 373,46 373,46 
4.3.3 u Suministro y colocación de codo de 90º para tubería 
corrugada de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, 
en conducción de saneamiento, instalado. 2,000 26,32 52,64 
4.3.4 u Reducción de PVC, con junta pegada, de diámetro 
100 mm a 90 mm. Incluye mano de obra y 
funcionamiento 1,000 8,81 8,81 
4.3.5 u Filtro de arena metálico cerrado, con fondos superior 
e inferior abombados y tratamiento anticorrosión 
(fosfatado), con conexión tipo brida de 4” y diámetro 
56 mm con una superficie filtrante no inferior a 0,44 
m2. 2,000 826,76 1.653,52 
4.3.6 u Suministro e instalación de tanque de abonado, de 
poliéster y fibra de vidrio, para abonos líquidos a 
distribuir por medio de las redes de riego, de 60 litros 
de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 4,000 607,06 2.428,24 
4.3.7 u Suministro e instalación del programador de 4 
estaciones alimentado por 2 pilas alcalinas de 9V 1,000 52,04 52,04 
4.3.8 m TUBERÍA PE-32 DN=12 mm 1,500 70,85 106,28 
4.3.9 u Suministro e instalación de sistema del equipo de 
fertirrigación formado por un depósito de polietileno 
de alta densidad de 100 L de capacidad y un motor 
monofásico de 1,5 kW,230 V. 1,000 218,61 218,61 
4.3.10 u Suministro e instalación de filtro de latón de malla de 
acero D=3", posición de trabajo inclinada con purga, 
i/elementos de fijación, instalado. 1,000 406,17 406,17 
4.3.11 u Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión 
magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de 
trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de 
fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo 
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de 
medida extraíble. Homologado CEE clase 
metrológica B. 1,000 628,36 628,36 
4.3.12 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
compuerta, de 4" (125 mm) de diámetro, de 
fundición, colocada mediante bridas, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 1,000 348,70 348,70 
4.3.13 u Instalación de una electroválvula automática de 1/2", 
en las tuberías primarias, con presión de entrada 
máxima de 6 bares, normalmente cerrada. 
Comandada por una centralita electrónica. 1,000 964,39 964,39 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE MANZANO EN REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE 
CAMPOS (PALENCIA) 
PRESUPUESTO 
 
 
Alumno: Pablo Villán Abad 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
51 
Nº Ud Descripción  Medición Precio (€) Importe (€) 
4.3.14 u Suministro y colocación de codo de 90º para tubería 
corrugada de PVC, de 125 mm de diámetro nominal, 
en conducción de saneamiento, instalado. 1,000 42,46 42,46 
    Total 4.3.- 4.3. Cabezal de riego: 7.543,77 
4.4.- Instalación de bombeo 
4.4.1 m Tubería de PVC-C de diámetro 110 mm., PN-0,63 
SDR 13,6, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877 15,000 131,27 1.969,05 
4.4.2 u Suministro y colocación de codo de 90º para tubería 
corrugada de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, 
en conducción de saneamiento, instalado. 2,000 26,32 52,64 
4.4.3 u Bomba de bajo consumo energético, mejor 
rendimiento hidráulico, óptimo fraccionamiento de la 
potencia absorbida y funcionamiento muy silencioso. 1,000 2.266,41 2.266,41 
    Total 4.4.- 4.4. Instalación de bombeo: 4.288,10 
    Total presupuesto parcial nº 4 Sistema de riego: 94.479,57 
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Presupuesto parcial N5 – Torres antihelada 
5.1.- Acondicionamiento del terreno 
5.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 12,000 0,52 6,24 
5.1.2 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terrenos 
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en 
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos 
a los bordes y carga sobre transportes, según 
NTE/ADZ-4. 0,860 1,06 0,91 
    Total 5.1.- 5.1. Acondicionamiento del terreno: 7,15 
5.2.- Cimentaciones 
5.2.1 u Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación. 4,000 374,17 1.496,68 
5.2.2 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, 
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales y colocación. 
Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 0,320 81,81 26,18 
    Total 5.2.- 5.2. Cimentaciones: 1.522,86 
5.3.- Rellenos 
5.3.1 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, 
motoniveladora, incluso compactación con rodillo 
autopropulsado y riego, en capas de 25 cm. De espesor 
máximo, con grado de compactación 95% del próctor 
modificado, según NTE/ADZ-12. 2,550 10,57 26,95 
    Total 5.3.- 5.3. Rellenos: 26,95 
5.4.- Revestimientos 
5.4.1 m3 Solera realizada con HA 20/B/20/I, tamaño de árido 20 
mm, espesor de 15 cm reforzada con malla electro 
soldada ME 200x200 a diámetro 6-6 AEH 500-N 
colocado sobre terreno limpio y compactado a mano 
extendido mediante reglado y acabado ruleteado. 13,250 98,81 1.309,23 
    Total 5.4.- 5.4. Revestimientos: 1.309,23 
5.5.- Torre de ventilación 
5.5.1   Torre de ventilación para defensa contra heladas, con 3 
ha de cobertura, que incluye mástil metálico de 11 m, 
motor de combustión de 130 kW, sistema de engranajes 
y accesorios, transporte, instalación y medios auxiliares. 4,000 15.579,12 62.316,48 
    Total 5.5.- 5.5. Torre de ventilación: 62.316,48 
    Total presupuesto parcial nº 5 Torres antihelada: 65.182,67 
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Presupuesto parcial N6 – Seguridad y salud 
6.1.- Protección individual 
6.1.1 u Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de 
fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 2,54 7,62 
6.1.2 u Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 12,000 5,63 67,56 
6.1.3 u Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 36,000 1,67 60,12 
6.1.4 u Juego de tapones antirruido de espuma de 
poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 12,000 0,42 5,04 
6.1.5 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 12,000 2,76 33,12 
6.1.6 u Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 12,000 3,76 45,12 
6.1.7 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 5,76 17,28 
6.1.8 u Mono de trabajo, homologado CE. 12,000 15,32 183,84 
6.1.9 u Par de botas altas de agua color negro (amortizables 
en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 12,000 7,06 84,72 
6.1.10 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de 
acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 12,000 26,00 312,00 
6.1.11 u Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 12,000 1,19 14,28 
6.1.12 u Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 12,000 1,76 21,12 
6.1.13 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 1,38 4,14 
6.1.14 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 3,03 9,09 
6.1.15 u Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo 
(amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 12,000 8,30 99,60 
    Total 6.1.- 6.1. Protección individual: 964,65 
6.2.- Protección colectiva 
6.2.1 u PROTECCIÓN HUECO 2x2m C/MALLAZO 2,000 38,13 76,26 
6.2.2 u Señal informativa cuadrada de 60x60 cm., reflexiva 
nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
de sustentación de 80x40x2 mm., tornillería, 
cimentación y anclaje, totalmente colocada. 2,000 129,84 259,68 
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6.2.3 m Barandilla de protección de perímetros de forjados, 
compuesta por puntales metálicos telescópicos 
colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado 
por apriete al forjado, pasamanos y travesaño 
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 
10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 
15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas 
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
486/97. 8,000 7,88 63,04 
6.2.4 u CARTEL PVC 220X300 mm OBL. PROH. ADVER. 2,000 4,34 8,68 
6.2.5 m Cinta de balizamiento de plástico dos caras con texto, 
colocada. 400,000 0,19 76,00 
6.2.6 u Valla de contención de peatones, metálica, 
prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 486/97. 2,000 7,91 15,82 
    Total 6.2.- 6.2. Protección colectiva: 499,48 
6.3.- Extinción de incendios 
6.3.1 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con 
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. 
Medida la unidad instalada. 2,000 79,55 159,10 
    Total 6.3.- 6.3. Extinción de incendios: 159,10 
6.4.- Instalaciones del personal 
6.4.1 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en 
obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres 
placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra 
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 1,000 203,53 203,53 
    Total 6.4.- 6.4. Instalaciones del personal: 203,53 
6.5.- Servicios de prevención 
6.5.1 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de 
acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo 
y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 1,000 67,84 67,84 
    Total 6.5.- 6.5. Servicios de prevención: 67,84 
    Total presupuesto parcial nº 6 Seguridad y Salud: 1.894,60 
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4. Presupuesto general y resumen de presupuestos 
Capítulo Importe (€) 
1 Caseta de Riego 16.765,34 
  1.1.- Acondicionamiento del terreno 83,64 
  1.2.- Cimentación 7.741,66 
  1.3.- Estructura 1.929,40 
  1.4.- Cerramientos 2.946,58 
  1.5.- Cubierta 1.140,89 
  1.6.- Carpintería y cerrajería 716,64 
  1.7.- Electricidad 2.206,53 
2 Establecimiento de la plantación 168.797,18 
  2.1.- Actuaciones previas 7.234,27 
  2.2.- Plantación 94.257,39 
  2.3.- Cuidados posteriores 17.791,90 
  2.4.- Espaldera 49.513,62 
3 Maquinaria 69.689,80 
4 Sistema de riego 94.479,57 
  4.1.- Preparación del terreno 19.689,49 
  4.2.- Red de riego 62.958,21 
  4.3.- Cabezal de riego 7.543,77 
  4.4.- Instalación de bombeo 4.288,10 
5 Torres antihelada 65.182,67 
  5.1.- Acondicionamiento del terreno 7,15 
  5.2.- Cimentaciones 1.522,86 
  5.3.- Rellenos 26,95 
  5.4.- Revestimientos 1.309,23 
  5.5.- Torre de ventilación 62.316,48 
6 Seguridad y Salud 1.894,60 
  6.1.- Protección individual 964,65 
  6.2.- Protección colectiva 499,48 
  6.3.- Extinción de incendios 159,10 
  6.4.- Instalaciones del personal 203,53 
  6.5.- Servicios de prevención 67,84 
      Presupuesto de Ejecución Material (PEM) .........: 416.809,16 
    16% de gastos generales 66.689,46 
    6% de beneficio industrial 25.008,55 
    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG+ BI) 508.507,17 
    21% IVA 106,786,51 
    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 615.293,67 
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Honorarios  Importe (€) 
Proyecto 2% s/PEM 8.336,18 
21% IVA  1.750,60 
 Total Honorarios del Proyecto 10.086,78 
Dirección de obra 2% s/PEM 8.336,18 
21% IVA  1.750,60 
 Total Honorarios Dirección 10.086,78 
Estudio de seguridad y salud 1% s/PEM 4.168,09 
21% IVA  875,30 
Coordinación de seguridad y salud 1% s/PEM 4.168,09 
21% IVA  875,30 
Total Honorarios del Estudio de Seguridad y Salud  
y Estudio Geotécnico 
10.086,78 
Total Presupuesto General 645.554,01 
 
 
Asciende el presupuesto general con IVA a la expresada cantidad de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS Y UN CÉNTIMO. 
En Becerril de Campos (Palencia) a 15 de febrero de 2019 
Graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
Pablo Villán Abad 
